	Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” (wnioskodawca – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, beneficjent - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk).

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1
	MC
	5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Termin udostępnienia zasobów przekracza okres realizacji projektu

	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub ew. weryfikację raportu.

	2
	MC
	6. Produkty końcowe projektu
	Zgodnie z nagłówkiem tabeli proszę o wprowadzenie w pierwszej kolumnie nazwy produktu oraz zwrócenie uwagi na zaprezentowanie każdego produktu w odrębnym wierszu.
	Proszę o analizę i weryfikację raportu.

	3
	MC
	7. Ryzyka.
Ryzyka wpływające na realizację projektu.

7. Ryzyka.
Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu.
	Brak jest wskazania w sekcji dot. „Sposobów zarządzania ryzykiem”: 

· podejmowanych działań zarządczych,
· spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań,
· oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Prezentowane informacje podsumowujące dot. sposobów reakcji na ryzyko są informacją dodatkową.

	Proszę o analizę i weryfikację raportu.

	4
	MC
	7. Ryzyka.
Ryzyka wpływające na realizację projektu.

7. Ryzyka.
Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu.
	Zgodnie z wyjaśnieniami w instrukcji wzoru raportu, w raporcie należy wymienić najważniejsze lub główne ryzyka projektowe, zatem nie należy uwzględniać ryzyk jednocześnie o: 

· najniższej sile oddziaływania 
· oraz najniższym Pprawdopodobieństwie ich wystąpienia.

	Proszę o analizę i weryfikację raportu.
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