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	Całkowity koszt projektu –wydatki kwalifikowalne
	Całkowity koszt projektu w raporcie za I kwartał 2020 r. wynosił 34 607 304,00 zł, a w raporcie za II kwartał  wynosi 41 594 304,00 zł.
	Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie został zmieniony całkowity koszt projektu i ew. korektę raportu.
	Kwota całkowita projektu uległa zmianie w wyniku podpisania z CPPC w marcu br. Aneksu nr POPC.02.01.00-00-0101/19-02
do Porozumienia nr POPC.02.01.00-00-0101/19-00
o dofinansowanie projektu zwiększającego jego wartość o kwotę 6 987 000 zł dla zadania nr 1 - Wytworzenie Platformy e-Zamówienia. Powyższa kwota wynika z procedury przetargowej dot. wybory wykonawcy Platformy e-zamówienia, w ramach, której najkorzystniejsza oferta przewyższała budżet dla tego zadania o ww. kwotę. Tym samym, aby móc zawrzeć umowę z wyłonionym wykonawcą, wystąpiono do CPPC z wnioskiem o zwiększenie wartości dofinasowania w związku z wynikiem procedury przetargowej. CPPC po analizie wniosku wyraziło zgodę na zwiększenie wartości dofinasowania i tym samym zawarcie ww. Aneksu do Porozumienia o dofinansowanie projektu.
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	Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Pojawienie się w raporcie nowego ryzyka o dużej sile oddziaływania oraz wysokim prawdopodobieństwie jego wystąpienia. 
	Proszę o informacje czy zagrożone jest osiągnięcie celów projektu w planowanym terminie.
	Wszelkie podjęte działania w ramach mitygacji ryzyka, mają na celu nie dopuszczenie do jego zmaterializowania. Na chwilę obecną podjęte działania przynoszą pozytywne skutki, tym samym wszelkie prace są realizowane zgodnie z planem.



