	Nazwa projektu dokumentu: Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn. e-dowód – kontynuacja projektu pl.ID realizacja projektów powiązanych

	L.p.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1
	MSWiA
	Część 4. Postęp finansowy
	Wydatki inwestycyjne MSWiA (21 688 000 zł) w tym zakresie dotyczyły wyłącznie wydatków ponoszonych przez CPD MSWiA, m.in. dostosowanie parku maszynowego do personalizacji dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Wskazane wydatki w zakresie: ulotek e-dowodu, projektu graficznego ulotki o e-dowodzie, projekt graficzny logo e-dowodu, projekt graficzny plakatu o e-dowodzie nie można klasyfikować jako wydatków inwestycyjnych. Nie były one też ujęte                              w koncepcji rządowej.
	W zakresie wydatków na ulotki do e-dowodu, projekt graficzny ulotki o e-dowodzie, projekt graficzny logo 
e-dowodu, projekt graficzny plakatu o e-dowodzie proponuje się wskazać w Raporcie, że są to dodatkowe wydatki, które nie mają charakteru inwestycyjnego. Wydatki na ulotki do e-dowodu, projekt graficzny ulotki o e-dowodzie, projekt graficzny logo e-dowodu zostały poniesione w 2018 r., a na projekt graficzny plakatu o e-dowodzie w 2019 roku.

	2
	CPD MSWiA
	Część 5. 

Postęp rzeczowy, 

punkt 17
	Błędne użycie sformułowania „alternatywny dostawca blankietu” w opisie zadania.
	Należy wnieść korektę do zapisu na: „… Zarząd PWPW 5.10.2018 zatwierdził wybór alternatywnego dostawcy apletu”.

	3
	CPD MSWiA
	Część 5. 

Postęp rzeczowy, 

punkt 18
	Błędne użycie sformułowania „alternatywny dostawca blankietu” w opisie zadania.
	Należy wnieść korektę do zapisu na: „Przy czym został zakupiony gotowy aplet od alternatywnego dostawcy – wydawanie dowodów w marcu 2019 r. z apletami pochodzącymi od alternatywnego dostawcy.”

	4
	CPD MSWiA
	Część 5. 
Postęp rzeczowy, 
punkt 37
	Wdrożenie produkcyjne odbyło się w dniach od 2019-02-28 do 2019-03-04.
	Należy ująć datę wdrożenia produkcyjnego jako datę ramową „2019-02-28 - 2019-03-04”.

	5
	CPD MSWiA
	Część 6. 
E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców
	Opis zadania należy rozszerzyć i uszczegółowić.
	Proponuje się dodać zapis: „Dodatkowo nowo utworzony System Zarządzania Kartą został zintegrowany z SPD (System Personalizacji Dokumentów). System Zarządzania Kartą komunikuje się bezpośrednio z RDO i aplikacją Źródło, tak aby urzędnik miał jeden spójny interfejs użytkownika”

	6
	CPD MSWiA
	Części 7.
Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa (akapit 3)
	Opis zadania w 3 akapicie należy rozszerzyć o zapis przedstawiony w propozycji zmian zapisu.
	Należy rozważyć ujęcie zapisu, iż system identyfikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) powinien podlegać notyfikacji.

	7
	CPD MSWiA
	Część 8. Ryzyka i problemy 
(akapit 2)
	W akapicie 2 uzupełnienie zapisu o informację odnośnie podmiotu odpowiedzialnego za stworzenie natywnej aplikacji mobilnej.

	Należy dodać zapis, iż za stworzenie aplikacji mobilnej odpowiedzialne jest Ministerstwo Cyfryzacji.

	8
	MSWiA
	Część 9. Uzyskane korzyści
	Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego – e-dowód dotyczy Projektu e-dowód – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów
 (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-dowod-z-warstwa-elektroniczna).
W ramach tego projektu nie wdrożono serwisu OBYWATEL.GOV.PL. W związku z powyższym brak jest uzasadnienia, aby w raporcie z projektu 
e-dowód, który trwał od 2017 do 2019, pisać o produkcie w postaci serwisu OBYWATEL.GOV.PL, który został wdrożony w ramach programu pl.ID. Projekt e-dowód jest kontynuacją programu pl.ID, ale jest to odrębny projekt. Raport niniejszy powinien zawierać informację o korzyściach i rezultatach projektu, które miały miejsce w czasie trwania projektu e-dowód. 
	Usunięcie fragmentu dot. wdrożenia serwisu OBYWATEL.GOV.PL.

	9
	CPD MSWiA
	Część 9. Uzyskane korzyści
	Należy rozszerzyć listę korzyści w odniesieniu do informacji ujętych w akapicie: „Na portalu wystawione są usługi administracji lokalnej i centralnej, min.: …” o zapis przedstawiony w propozycji zmian zapisu.

	Należy  dodać/uwzględnić korzyść, iż nowy dowód tożsamości posiada funkcjonalność umożliwiającą korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach).

	10
	MSWiA
	Część 10. 
E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu

	Wskazano, że w ramach projektu m.in. rozwinięte zostały mechanizmy wymiany informacji pomiędzy rejestrami referencyjnymi, a ich architektura umożliwia efektywną komunikację bezpieczeństwa przepływu danych. Należy wskazać, że działania te zostały realizowane nie w ramach projektu e-dowód, a ramach programu pl.ID. Projekt e-dowód jest kontynuacją programu pl.ID, ale jest to odrębny projekt. Raport niniejszy powinien zawierać informację o korzyściach i rezultatach projektu, które miały miejsce w czasie trwania projektu e-dowód. 
	Usunięcie fragmentu dot. mechanizmów wymiany pomiędzy rejestrami referencyjnymi lub ew. bardzo wyraźne i przejrzyście wskazanie, że zadanie zostało to zrealizowane w ramach programu pl.ID, a nie w ramach projektu e-dowód.

	11
	CPD MSWiA
	Część 10. 
E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu
	Należy rozszerzyć listę „Zintegrowanie niżej wymienionych komponentów i aplikacji …” 
o zapis przedstawiony w propozycji zmian zapisu.

	Należy uwzględnić również systemy, które zostały zmodyfikowane lub stworzone na potrzeby funkcjonowania nowego dowodu osobistego takie jak: System Personalizacji Dokumentów (SPD), System Zarządzania Kartą (SZK) oraz PKI (Public Key Infrastructure - Infrastruktura Klucza Publicznego).

	12
	MSWiA
	Część 12

Doświadczenia związane z realizacja projektu 
	Uwaga o charakterze redakcyjnym.
	W raporcie wskazano, że „Projekt został wdrożony z sukcesem, a co najważniejsze – zgodnie z założonym harmonogramem zakończenia projektu i jego rozliczenia z Komisją Europejską”. Proponuje się przeredagować powyższy zapis i nadać mu brzmienie: „Projekt został wdrożony zgodnie z założonym harmonogramem zakończenia projektu i jego rozliczenia z Komisją Europejską”. 


