Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja 

	Wnioskodawca
	Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji MC 

	Partnerzy
	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz Zdrowia

	Źródło finansowania
	[bookmark: _GoBack]Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
Projektu
	23 570 025,35 PLN 

	Okres realizacji 
Projektu
	1.06.2017 -31.05.2020 



1. Otoczenie prawne 

Akty prawne: Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926).
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	52,78 %
	20 % 


	51,91 % 





3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	
Zamieszczenie API do 6 baz na dane.gov.pl 









Uruchomienie produkcyjne rozbudowanego portalu danepubliczne.gov.pl
















Opublikowanie standardów otwartości danych











Przeszkolenie 400 pracowników administracji centralnej











Zakończenie działań promocyjnych


	
1 (4), 2 (6), 3 (6), 4 (6), 5 (934000), 6 (0,034)








3 (1)

Pozostałe wartości wskaźników 2 i 5 osiągane będą dzięki realizacji kamieni milowych 3-6, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	
03.2019










10.2019 



















04.2018












02.2020













02.2020
	































06.2018
	
W trakcie realizacji










W trakcie realizacji



















Zakończono
Opóźnienie spowodowane długotrwałym postępowaniami o udzielenie zamówień (w tym brak ofert). Na opóźnienie się terminu miały również wpływ powszechne konsultacje publiczne i bardzo duże zainteresowanie zgłaszaniem uwag. Termin krytyczny nie został przekroczony



W trakcie realizacji.













W trakcie realizacji.






Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.



	4
	05-2020
	1 

	2) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	456
	05-2020

	3059

	3) Liczba utworzonych API, wartość docelowa
	
Szt.
	
7
	
03-2019

	
1 (w trakcie realizacji)


	4) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	
Szt.
	
6
	
03-2019

	
1 (w trakcie realizacji)


	5) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	
Szt.
	
979 000
	
05-2020

	63645

	6) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego, wartość docelowa: 0,04 TB, wartość na koniec kwartału: 0,055 TB. Przewidywany rok realizacji: 2020.
	
TB

	
0,04
	
05-2020

	
0,12


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy 
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	6 baz zostanie udostępnionych przez API: MC - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK); GUS - Bank Danych Lokalnych (BDL); NFZ - Statystyka NFZ, w tym Statystyka
LEKI (SLEKI) i Statystyka Jednorodnych Grup Pacjentów (SJGP); Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania na Świadczenia; Informator o umowach; MF - Besti@: informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego.
	03.2019

	
	2018-12-04 - udostępniono bazę BDL (https://api.stat.gov.pl)


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1 Standardy: interfejsu programistycznego aplikacji (API), techniczny, bezpieczeństwa, prawny.
2. Rozbudowany portal dane.gov.pl
3. Szkolenia dla administracji; udostępnione materiały szkoleniowe
4. Produkty promocyjno-informacyjne otwartości danych (Hackathony, eksperckie spotkanie warsztatowe z zakresu otwierania danych, kampania internetowa). 
	04.2018 



10.2019 

02.2020


02.2020 

	06.2018

	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w harmonogramie spowodowane przedłużającym się i nierozstrzygniętym naborem na stanowisko kierownika projektu oraz późny nabór na stanowisko Lidera baz


Przedłużające się postępowania dot. zamówień publicznych, brak zainteresowania potencjalnych wykonawców, niska, jakość dostarczonych produktów realistyczne i elastyczne planowanie w projekcie.


Ryzyko rotacji w zespole realizującym projekt, w szczególności pozyskanym w ramach usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie developmentu

	
Średnia  




Średnia 





Średnia 


Średnia
	
Wysokie 







Średnia 








Średnie 




Średnie
	
Rozpowszechnienie informacji o rekrutacji różnymi kanałami, elastyczne reagowanie na oczekiwania w procesie rekrutacji, elastyczne planowanie pracy w zespole projektowym.

Rzetelne i realistyczne formułowanie oczekiwań odnośnie do zakresu zamówień i kryteriów wyboru wykonawcy.
Realistyczne i elastyczne planowanie w projekcie. Weryfikacja produktów przez ekspertów.

Zapewnienie wymiany wiedzy w zespole, zastępowalności i szczegółowej dokumentacji. 

Planowanie z uwzględnieniem rezerw czasowych.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API

	duża
	niskie 
	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.



8. Dane kontaktowe: Edyta Kruza, DODiRK, Edyta.Kruza@mc.gov.pl, 22 556 84 15 
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