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Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie” 

raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu 
Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii 

w Warszawie 

Wnioskodawca Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

Beneficjent Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  

Partnerzy Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: Oś Prio-

rytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cy-

frowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora pu-

blicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: 

cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

Budżet Państwa (Ministerstwo Zdrowia, część 46) 

Całkowity koszt  
projektu 

7 374 959,91 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

7 374 959,91 zł 

Okres realizacji  
projektu 

01.08.2018 r. – 29.10.2021 r.1  

Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r. 

 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Nie dotyczy 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100% 1. 97,3% 
2. 92,6% 

97,3% 

 

 

 

 
1 Zmiana daty zakończenia realizacji projektu wynika ze zgłoszenia Beneficjenta o wydłużenie terminu 
zakończenia projektu o 90 dni, tj. do 29.10.2021 r., złożonego w dniu 09.12.2020 r. do CPPC, na 
mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację progra-
mów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. W dniu 20.07.2021 r. podpisano 
aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie projektu (nr POPC.02.03.01-
00-0042/18-00) wprowadzający niniejszą zmianę. 
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3.  Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

Zakończenie postępowania 
w celu wyłonienia wyko-
nawców usług 

- 08-2018 12-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Przekroczenie terminów kamienia 
milowego spowodowane było 
opóźnieniami występującymi w 
rekrutacji i oddelegowaniu pra-
cowników do realizacji projektu, 
co opóźniło podjęcie działań w 
zakresie przygotowania i przepro-
wadzenia postępowania na wybór 
Wykonawców usług (zarządzania 
projektem i audytów informatycz-
nych). Ponadto, pierwsze postę-
powanie na wybór Wykonawcy 
usługi zarządzania projektem za-
kończyło się odmową podpisania 
umowy przez Wykonawcę. 

Kontrola jakości w zakresie 
wdrażania krajowych i mię-
dzynarodowych norm, 
WCAG 2.0 

- 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Rekrutacja pracowni-
ków/oddelegowanie 

- 08-2018 12-2018 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w zakresie rekrutacji i 
oddelegowaniu pracowników do 
realizacji projektu było spowodo-
wane dwumiesięcznym ustala-
niem pomiędzy Beneficjentem a 
Instytucją Pośredniczącą warun-
ków zatrudniania i wynagradzania 
pracowników. 

Dostosowanie pomieszczeń 
do potrzeb archiwum 

- 10-2018 04-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Beneficjent w dniu 07.08.2018 r. 
wszczął postępowanie na wybór 
Wykonawcy prac związanych z 
dostosowaniem pomieszczeń. W 
wyniku przeprowadzonego postę-
powania wpłynęły oferty 

 
2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 



Strona 3 z 13 
 

Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

znacząco przewyższające kwotę, 
którą Beneficjent zamierza prze-
znaczyć na realizację zamówie-
nia. W związku z tym postępowa-
nie zostało unieważnione dnia 
23.08.2018 r. Realizacja zadania 
oczekiwała na uzyskanie osz-
czędności w projekcie, które 
można było przeznaczyć na reali-
zację niniejszych działań. 

Zakończenie postępowania 
w celu wyłonienia dostawcy 
sprzętów i programów 

- 08-2018 03-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w wyborze podmiotu 
zarządzającego projektem oraz 
trudności w pozyskaniu wykonaw-
ców (dostawców) poszczególnych 
części zadania. Często składane 
oferty przewyższały kwotą budżet 
Beneficjenta, a także wykonawcy 
wycofywali swoje oferty przed 
podpisaniem umowy (np. z po-
wodu braków w swoich zaso-
bach). Dodatkowo w ramach jed-
nego z elementów zadania nastą-
piła zmiana sposobu dystrybucji 
oprogramowania przez produ-
centa (w odniesieniu do założeń 
na etapie aplikacyjnym), co wy-
magało uzyskania opinii od 
CPPC.   

Odbiór sprzętu i oprogra-
mowania 

- 09-2018 03-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienia w wyborze dostaw-
ców sprzętu i oprogramowania 
(jw.). 

Przeprowadzenie szkolenia 7 – war-
tość doce-
lowa: 3 
szt. 

09-2018 12-2020 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
W związku z opóźnieniem wyboru 
Wykonawcy realizacji dostosowa-
nia pomieszczeń oraz Dostawcy 
sprzętu i oprogramowania nie 
zrealizowano kamienia milowego 
w zakładanym terminie. Zakres 
kamienia milowego obejmował 
przeprowadzenie 3 bloków szko-
leń, po jednym w każdym roku re-
alizacji projektu.  
Ponadto, opóźnienie 3 bloku 
szkoleniowego wynika z sytuacji 
epidemicznej w kraju, 
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

wprowadzeniem stanu epidemii 
oraz obowiązywaniem ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych. 

Zakończenie postępowania 
w celu wyłonienia dostawcy 
sprzętu i wyposażenia ar-
chiwum modułowego 

- 08-2018 07-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w wyborze podmiotu 
zarządzającego projektem. 

Odbiór powstałego archi-
wum modułowego na za-
soby 

- 01-2019 07-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienia w wyborze dostaw-
ców archiwum modułowego i wy-
posażenia. 

Budowa portalu do udo-
stępniania zasobów 

1 – war-
tość doce-
lowa: 1,0 
szt. 
5 – war-
tość doce-
lowa: 1,0 
szt. 
6 – war-
tość doce-
lowa: 
69 476,0 
szt. 
8 – war-
tość doce-
lowa: 1,0 
szt. 
9 – war-
tość doce-
lowa: 3,2 
TB 
10 – war-
tość doce-
lowa: 1,0 
szt. 

01-2019 10-2019 Osiągnięty 
 
PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA 
TERMINU 
Opóźnienie w wyborze podmiotu 
zarządzającego projektem. Opóź-
nienia w dostawach (wynikające z 
trudności pozyskania wykonaw-
ców) infrastruktury koniecznej do 
integracji oprogramowania. 

Digitalizacja zasobów 3 – war-
tość doce-
lowa: 3,2 
TB 
4 – war-
tość 

10-20213 10-2021 Osiągnięty 

 
3 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizował harmonogram kamieni milowych. 
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

docelowa: 
69 476,0 
szt. 

Działania informacyjno – 
promocyjne w trakcie reali-
zacji projektu, zgodnie z 
planem 

- 10-20214 10-2021 Osiągnięty 
 
DZIAŁANIA 
Beneficjent przeprowadził postę-
powanie o udzielenie zamówienia 
na przygotowanie i przeprowa-
dzenie kampanii promocyjno-in-
formacyjnej dla Projektu. W dniu 
02.06.2020 r. podpisano umowę z 
wykonawcą działań informacyjno-
promocyjnych, który realizuje 
swoje zadania zgodnie z zapi-
sami umowy (m.in. opracowano 
logotyp projektu oraz szatę gra-
ficzną portalu). CPPC z Benefi-
cjentem przygotowało film promu-
jący projekt (https://digital-
brain.ipin.edu.pl/materialy-infor-
macyjne/film/), który był prezento-
wany w ramach Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich 
(https://dniotwarte.eu/przyklady-
projektow/najwieksza-na-swiecie-
cyfrowa-kolekcja-mozgow-2). Wy-
konano i umieszczono w siedzibie 
Beneficjenta tablicę informacyjną 
dla projektu, a także opracowano 
i przygotowano plakat promujący 
projekt. 
Ponadto, Projekt Digital Brain był 
promowany na konferencjach na-
ukowych (III Krajowa Naukowo-
Szkoleniowa Konferencja Bioban-
ków Polskich,  
Konferencja Stowarzyszenia Neu-
ropatologów Polskich Neuropato-
logia, 
Konferencja: "6th Congress of the 
European Academy of Neuro-
logy”, Konferencja w Glasgow 
„FENS 2020”, Konferencja SNP 
2020) oraz publikowane były arty-
kuły naukowe i prasowe (m.in. w 
miesięczniku Focus, w dzienniku 
Rzeczpospolita, Folia Neuropa-
thologica, Clinical Neuropatho-
logy). Informacja o projekcie Digi-
tal Brain ukazała się na stronie 
Europejskiego Konsorcjum Bio-
bankowego: http://www.bbmri-

 
4 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizował harmonogram kamieni milowych. 
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

eric.eu/news-events/polish-brain-
biobank/ 
Dodatkowo Beneficjent uzyskał 
„Polską Nagrodę Inteligentnego 
Rozwoju 2020” w kategorii „Insty-
tut Przyszłości” za realizowany 
projekt przyznawaną przez Cen-
trum Inteligentnego Rozwoju. Pu-
blikacja w Rzeczpospolitej w wer-
sji papierowej jak i cyfrowej. Pu-
blikacja na portalu Rzeczo  
https://rze-
czo.pl/blog/2020/12/29/digital-
brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-
wieku/. Publikacja artykułu w Fo-
lia Neuropathologica „Morphologi-
cal and ultrastructural changes in 
Herpes simplex encephalomyeli-
tis: an attempt to determinate the 
etiological factor”, 2020, vol.58 (nr 
2), s. 143-150. Publikacja artykułu 
w Folia Neuropathologica "POLG 
gene mutation. Clinico-neuropa-
thological study", 2020; 58(40: 
386-392. Publikacja artykułu w 
Clinical Neuropathology,  "Digital 
Brain" - digital collection of the In-
stitute of Psychiatry and Neurol-
ogy in Warsaw, 2020, vol.39 (nr 
5), s. 249-250. Wykład  na konfe-
rencji Stowarzyszenia Neuropato-
logów Polskich http://neuro-
path.pl/program/. Zamieszczenie 
informacji na stronie Stowarzy-
szenia Neuropatologów Polskich 
https://www.snp.med.pl/2020/10/0
4/digital-brain/ 
Wydruk i posadowienie tablicy in-
formacyjnej w budynku IPiN.  
Utworzono stronę projektu Digital 
Brain https://digital-
brain.ipin.edu.pl 
Utworzono fanpage projektu Digi-
tal Brain https://www.face-
book.com/DigitalBrain.IPiN 
W  ramach działań promocyjnych 
26.03.2021r. zostało przeprowa-
dzone spotkanie informacyjne o 
projekcie Digital Brain dla lekarzy 
i naukowców w ramach Zadania 
6. Promocja projektu. 
W ramach działań promocyjnych 
została opublikowana publikacja 
naukowa na podstawie materiału 
z bazy Digital Brain „Encephalo-
myelitis associated with 

https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
http://neuropath.pl/program/
http://neuropath.pl/program/
https://www.facebook.com/DigitalBrain.IPiN
https://www.facebook.com/DigitalBrain.IPiN
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

rheumatoid arthritis: a case re-
port”. Folia Neuropathol 2021. 
W II kwartale 2021 r. odbyło się 
drugie spotkanie informacyjne o 
projekcie dla naukowców w ra-
mach kursu „Neuropatologia” dla 
lekarzy. Dnia 28.05.2021 r. zapre-
zentowany został wykład „Digital 
Brain - cyfrowe zasoby Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii” (zapre-
zentowany przez przedstawiciela 
Beneficjenta) na I Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowej „Big 
Data – rafinacja informacji – me-
dycyna – ekonomia – media”.  
22.06.2021 odbyła się konferen-
cja prasowa z udziałem interesa-
riuszy projektu w siedzibie Benefi-
cjenta, która miała na celu zapre-
zentowanie dotychczasowych 
efektów realizacji projektu. 
W III kwartale 2021 r. w oparciu o 
zasoby Digital Brain przygoto-
wano publikacje dla pism specjali-
stycznych Polish Journal of Pa-
thology (Paulina Felczak, 
Agnieszka Cudna, Beata Błaże-
jewska-Hyżorek, Julia Buczek, 
Iwona Kurkowska-Jastrzębska, 
Tomasz Stępień, Albert Acewicz, 
Teresa Wierzba-Bobrowicz. Ultra-
structure of mitochondria and 
damage to small blood vessels in 
siblings with the same mutation in 
the NOTCH 3 and coexisting dis-
eases) i Folia Neuropathologica 
(Teresa Wierzba-Bobrowicz, 
Paweł Krajewski, Sylwia Tarka, 
Albert Acewicz, Paulina Felczak, 
Tomasz Stępień, Maciej P. Go-
lan, Michał Grzegorczyk. Neuro-
pathological analysis of the brains 
of fifty-two patients with COVID-
19). 
Ponadto, przygotowano: mate-
riały o projekcie na 8. Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich w dniach 
17-19.09.2021, audycję promu-
jąca projekt dla Crazy Nauka emi-
towaną w radiu TokFM 
(24.07.2021 o 13.40) oraz artykuł 
promujący projekt, który ukazał 
się w BIP Ministerstwa Rozwoju. 
W IV kwartale 2021 r. w oparciu o 
zasoby Digital Brain 
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 2 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milo-
wego 

przygotowano publikacje dla pism 
specjalistycznych z IF do Biomo-
lecules 
(Tomasz Stępień, Janusz Heit-
zman, Teresa Wierzba-Bobro-
wicz, Paweł Gosek, Paweł Kra-
jewski ,Agnieszka Chrzczono-
wicz-Stępień, Jarosław Berent, 
Tomasz Jurek, Filip Bolechała. 
Neuropathological Changes in the 
Brains of Suicide Killers. Biomole-
cules 2021, 11(11), 1674) i Folia 
Neuropathologica (Rzehak Anna, 
Sobstyl Michał Roman, Wierzba-
Bobrowicz Teresa, Bojarski Piotr, 
Grajkowska Wiesława. Clinical 
presentation of neuroendocrine 
cancer metastasis to an anterior 
clinoid process meningioma 
invading superior orbital fissure. A 
case report. Folia Neuropathol. 
2021, vol.59 (nr 3), s. 322-326). 
Ponadto został zaprezentowany 
wykład promujący projekt Digital 
Brain dla BioCentrum Edukacji 
Naukowej celem polaryzowania 
nauki wśród młodzieży. 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sek-
tora publicznego 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

2. Liczba pobrań/odtwo-
rzeń dokumentów za-
wierających informa-
cje sektora publicz-
nego 

szt./rok 123 310,0 07-2022 954 238,0 

3. Rozmiar zdigitalizo-
wanej informacji sek-
tora publicznego 

TB 3,2 10-2021 3,63 

4. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów 
zawierających infor-
macje sektora pu-
blicznego 

szt. 69 476,0 10-2021 79 227,0 

5. Liczba utworzonych 
API 

szt. 1,0 07-2021 1,0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

6. Liczba udostępnio-

nych on-line doku-

mentów zawierają-

cych informacje sek-

tora publicznego 

szt. 69 476,0 07-20215 72 977,0 

7. Liczba przeprowa-

dzonych bloków 

szkoleniowych 

szt. 3,0 07-2021 3,0 

8. Liczba baz danych 

udostępnionych on-

line poprzez API 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

9. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informa-

cji sektora publicz-

nego 

TB 3,2 07-20216 3,49 

10. Liczba wygenerowa-

nych kluczy API 

szt. 1,0 07-2021 1,0 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    

 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Tzw. „kolekcja mózgów IPiN” 07-2021 07-2021 Wdrożono 

Bloczki parafinowe określo-
nych struktur mózgu 

07-2021 07-2021 Wdrożono 

Preparaty histologiczne i/lub 
immunochemiczne 

07-2021 07-2021 Wdrożono 

Protokół badania neuropatolo-
gicznego, karta pobrania ma-
teriału, epikryza, wyniki badań 
laboratoryjnych/ sekcyjnych 

07-2021 07-2021 Wdrożono 

 

 
5 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizował harmonogram kamieni milowych, co w konsekwencji 
wpływa na terminy osiągania KPI. Z uwagi na osiągnięcie wartości wskaźnika w pierwotnie planowanym termi-
nie, beneficjent nie aktualizował niniejszego terminu. 
6 Podpisany w dniu 20.07.2021 r. aneks (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-04) do umowy o dofinansowanie pro-
jektu (nr POPC.02.03.01-00-0042/18-00) zaktualizował harmonogram kamieni milowych, co w konsekwencji 
wpływa na terminy osiągania KPI. Z uwagi na osiągnięcie wartości wskaźnika w pierwotnie planowanym termi-
nie, beneficjent nie aktualizował niniejszego terminu. 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Baza danych naukowych 
– Digital Brain wraz z API 
(WebAPI) 

07-2021 07-2021 System bazodanowy będzie komple-
mentarny z systemem KRONIK@. 
Opis zależności: 
W ramach projektu KRONIK@ zakła-
dane jest stworzenie miejsca do dłu-
gotrwałego przechowywania zaso-
bów kultury i nauki, utworzenie repo-
zytorium cyfrowych zasobów i bu-
dowę platformy integrującej wszyst-
kie dotychczasowe portale w tym ob-
szarze, wraz z wyszukiwarką umożli-
wiającą przeszukiwanie metadanych 
wszystkich zintegrowanych zbiorów. 
W ramach Digital Brain powstanie 
baza danych naukowych, która 
umożliwi dwustronną wymianę da-
nych z produktami projektu KRO-
NIK@. Założono, że docelowo baza 
danych Digital Brain zostanie zinte-
growana z KRONIK@, w ten sposób, 
że moduł WWW udostępniający dane 
zewnętrznym użytkownikom będzie 
obsługiwany przez KRONIK@, a mo-
duły administracyjny, zarządzania 
magazynem, transakcji magazyno-
wych, kodów kreskowych, raportowy 
pozostanie w gestii bazy danych Di-
gital Brain. 
Status integracji: 
Zakończenie projektu KRONIK@ pla-
nowane jest na koniec 10.2021, tj. po 
zakończeniu realizacji projektu Digital 
Brain (baza danych i portal udostęp-
niający zasoby nauki digitalizowane 
w ramach projektu są już wykonane). 
W zawiązku z tym, integracja bazy 
danych Digital Brain z produktami 
projektu KRONIK@ będzie zaplano-
wana i implementowana w okresie 
trwałości (eksploatacji) efektów pro-
jektu z wykorzystaniem wykonanego 
API systemu Digital Brain. 
 
Produkty po stronie bazy danych Di-
gital Brain zostały wdrożone. 

 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 
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Nazwa ryzyka Siła oddziały-

wania  

Prawdopodobień-

stwo wystąpienia ry-

zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Opóźnienia w ak-

ceptacji produk-

tów przez Komitet 

Sterujący i/lub 

Zarząd 

Średnia Małe • Określenie precyzyjnych procedur w 
zakresie akceptacji produktów przez 
KS/Zarząd. 

• Ocena możliwości / opracowanie pro-
cedur zwołania Zarządu specjalnie w 
celu akceptacji produktów Jednostek 
Zadaniowych. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. Ryzyko nie zmate-
rializowało się – z ostatnim dniem reali-
zacji Projektu zlikwidowano ryzyko. 

• Status ryzyka: Zamknięte 

Brak zakłada-

nego zaangażo-

wania pracowni-

ków w uczestnic-

two 

Niska Średnie • Właściwe umocowanie Komitetu Steru-
jącego Projektu. 

• Komunikacja celów oraz zakresu pro-
jektu w organizacji (np. poprzez spo-
tkania z kluczowymi przedstawicielami 
IPiN oraz pracownikami). 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko. 

• Status ryzyka: Zamknięte 

Brak dostępności 

lub niska jakość 

danych źródło-

wych koniecz-

nych do opraco-

wania produktów 

przez Jednostki 

Zadaniowe. 

Niska Małe • Opracowanie procedur przekazywania 
danych źródłowych. 

• Podejmowanie natychmiastowych in-
terwencji przez Kierownika Projektu lub 
członków Komitetu Sterującego w przy-
padku stwierdzenia odmowy przekaza-
nia danych koniecznych do prowadze-
nia prac. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko. 

• Status ryzyka: Zamknięte 
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Nazwa ryzyka Siła oddziały-

wania  

Prawdopodobień-

stwo wystąpienia ry-

zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Brak wsparcia 

projektu w zakre-

sie administracyj-

nym 

Niska Małe • Precyzyjne przypisanie zadań w zakre-
sie obowiązków administracyjnych do 
konkretnych członków Zespołu Projek-
towego oraz Jednostek Zadaniowych. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko. 

• Status ryzyka: Zamknięte 

Nieuprawniony 

dostęp stron trze-

cich do dokumen-

tacji projektowej 

Niska Duże • Ustanowienie mechanizmów kontroli 
dostępu do dokumentacji oraz jej no-
śników zarówno po stronie IPiN jak i 
wybranych Wykonawców Zadań (np. 
przechowywanie elektronicznych wersji 
w wydzielonych miejsca na dyskach 
sieciowych z ograniczonymi prawami 
dostępu). 

• Ograniczenie dostępu do dokumentacji 
stanowiącej tajemnicę IPiN do określo-
nego kręgu osób. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się w trakcie realizacji 
Projektu. Ryzyko będzie monitorowane 
w okresie utrzymania trwałości Pro-
jektu. 

• Status ryzyka: Zamknięte 

Zapewnienie fi-

nansowania pro-

jektu 

Niska Małe • Na etapie przygotowywania projektu 
oszacowano również koszty jego utrzy-
mania. Po tych pracach podjęto decy-
zję o realizacji projektu, ponieważ 
oszacowane koszty są możliwe do po-
noszenia przez Instytut. Instytut gwa-
rantuje więc środki na utrzymanie po-
wstałej infrastruktury. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko. 

• Status ryzyka: Zamknięte 
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Nazwa ryzyka Siła oddziały-

wania  

Prawdopodobień-

stwo wystąpienia ry-

zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Zmiana kluczo-

wych osób zaan-

gażowanych w 

projekt po stronie 

IPiN 

Średnia Małe • Powołanie nowych osób ze strony IPiN 
do uczestnictwa w projekcie. 

• Komunikacja celów, zakresu i stanu za-
awansowania projektu dla nowych 
członków Komitetu Sterującego. 

• Określenie wysokiego priorytetu dla 
projektu. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko 

• Status ryzyka: Zamknięte 

Zmiana założeń 

planów rządo-

wych dotyczą-

cych funkcjono-

wania i rozwoju 

sektora na-

uki/zdrowia w 

Polsce 

Duża Małe • Informowanie przedstawicieli Minister-
stwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach 
projektu. 

• Uzyskanie gwarancji finansowania pro-
jektu w przypadku uzyskania dofinan-
sowania ze strony Ministerstwa Zdro-
wia. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się w trakcie realizacji 
Projektu. Ryzyko będzie monitorowane 
w okresie utrzymania trwałości Pro-
jektu. 

• Status ryzyka: Zamknięte 
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Nazwa ryzyka Siła oddziały-

wania  

Prawdopodobień-

stwo wystąpienia ry-

zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Opóźniania reali-

zacji projektu w 

wyniku nie rzetel-

ności wykonaw-

ców i dostawców 

usług 

Średnia Małe • Harmonogram projektu został skon-
struowany tak, by zawierać bufor bez-
pieczeństwa czasowego. 

• Jednocześnie należy zastosować od-
powiednie zapisy nakładające na wyko-
nawców kary związane z nierzetelno-
ścią. 

• Stały nadzór nad jakością oraz termi-
nami realizacji prac zlecanych ze-
wnętrznym Wykonawcą. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko 

• Status ryzyka: Zamknięte 

Niedotrzymywa-
nie terminów prac 
zawartych w har-
monogramie pro-
jektu 

Średnia Małe • Prowadzenie kontroli terminowości rea-
lizowanych prac przez poszczególne 
Jednostki Zadaniowe. Bieżąca i do-
kładna analiza raportów statusowych, 
udział członków Komitetu Sterującego 
a przede wszystkim Koordynatora Pro-
jektu w pracach Jednostek Zadanio-
wych. 

• Efekt: oczekiwane zmniejszenie siły 
oddziaływania i prawdopodobieństwa 
wystąpienia ryzyka. 

• Nie nastąpiła zmiana oceny poziomu 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ryzyko nie 
zmaterializowało się – z ostatnim 
dniem realizacji Projektu zlikwidowano 
ryzyko 

• Status ryzyka: Zamknięte 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Awaria serwerów duża małe Backup danych 

Włamanie do systemu i kradzież 

danych 

duża małe Odpowiednie 
zabezpieczenia systemu 

 



Strona 15 z 13 
 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe: 

dr n med. Tomasz Stępień, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379 
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