Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2021 roku

Tytut projektu

Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Whnioskodawca

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Beneficjent

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Os Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznosé informacji sekto-
ra publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora pu-
blicznego ze Zrédet administracyjnych i zasobdw nauki (typ projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobow nauki)”

Budzet panstwa: czes¢ budzetowa 27 - Informatyzacja

Catkowity koszt
projektu

5164 777,78 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5164 777,78 PLN

Okres realizaciji
projektu

01.08.2018 — 29.10.2021*
(pierwotna data zakoriczenia projektu: 31.07.2021 r.)

* Przesuniecie terminu zakorniczenia realizacji projektu nastgpito na podstawie Ustawy z dnia 3
kwietnia 2020 r. o szczegdblnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych
w zwigzku z wystgpieniem COVID-19. Poinformowano Instytucje Posredniczacg o tym przediuze-
niu w piSmie z dn. 23.11.2020 r. Tym samym przesuniete zostaly wszystkie daty planowanego
osiggniecia kamieni milowych i wskaznikow projektu, przewidziane na dzieh zakoriczenia projektu

(z 07.2021 na 10.2021).

1 Otoczenie prawne

Na otoczenie prawne projektu maja wptyw przede wszystkim przepisy Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z 1994 r. Wszystkie artykuly i ksigzki naukowe udostepnione w ramach pro-
jektu beda objete ochrong prawnoautorska.

2 Postep finansowy

o . Wartosé srodkéw wydatkowa- Wartosé srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
1. 71,60%
88,89% 2. 65.83% 82,65%
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3 Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagnie-

cia

1. Stworzenie aplika- | 4 (3 szt. fgcz- | 08.2020 08.2020 Osiggniety

cji do zarzgdzania nie dla kamie-

zasobami platformy ni milowych
1,23i4)

2. Zakonczenie prac | 4 (3 szt. tgcz- | 12.2020 12.2020 Osiagniety

nad aplikacjg do za- | nie dla kamie-

rzgdzania zasobami ni milowych

platformy 1,2,3i4)

3. Adaptacja opro- 4 (3 szt. fgcz- | 12.2020 12.2020 Osiggniety

gramowania Infona nie dla kamie-

dla potrzeb platformy | ni milowych
1,23i4)

4. Zakonczenie prac | 4 (3 szt. facz- | 12.2020 12.2020 Osiaggniety

nad oprogramowa- nie dla kamie-

niem Infona dla po- ni milowych

trzeb platformy 1,2,3i4)

5. Hosting i utrzyma- | 1 (2 szt.) 10.2021 W trakcie realizaciji

nie techniczne plat-

formy deweloperskiej

i produkcyjnej

6. Udostepnienie ar- | 3 (90000 szt. 10.2021 W trakcie realizaciji

tykutdw z nowopozy- | tacznie z ka-

skanych czasopism mieniem milo-

naukowych wym nr 7),

2 (1 szt. fgcz-
nie z kamie-
niem milowym
nr7)

7. Zwiekszenie po- 3 (90000 szt. 10.2021 W trakcie realizaciji

ziomu prawnej do- tacznie z ka-

stepnosci tresci cza- | mieniem milo-

sopism naukowych wym nr 6),

dla celéw ich ponow- | 2 (1 szt. facz-

nego wykorzystania nie z kamie-
niem milowym
nr 6)

8. Zwiekszenie po- 10.2021 W trakcie realizaciji

ziomu dostepnosci

ksigzek naukowych z

kolekcji "Otworz

Ksigzke"

9. Biezgce wsparcie 10.2021 W trakcie realizaciji

uzytkownikéw i ob-

stuga merytoryczna

platformy

10. Dziatania szkole- 10.2021 W trakcie realizaciji

niowe, informacyjne i
promocyjne

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

11. Zakorniczenie
opracowania, skfadu
i druku materiatow in-
formacyjno-edukacyj-
nych dla potrzeb
szkolen

07.2020

W trakcie realizacji. Z uwagi
na stan pandemii nie byto
mozliwe przeprowadzanie
szkoleh w trybie stacjonar-
nym, a tym tym samym roz-
powszechnianie materiatow
informacyjno-promocyjnych
w formie drukowanej. Op6z-
nienie w realizacji tego zada-
nia nie wptynie negatywnie
na mozliwos¢ realizacji dzia-
tan szkoleniowych oraz infor-
macyjno-promocyjnych.

Zakup sprzetu kom-
puterowego i opro-
gramowania

10.2018

03.2019

Osiggniety. W przeprowa-
dzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postepo-
waniu o udzielenie zaméwie-
nia publicznego na dostawe
sprzetu komputerowego nie
zostata ztozona zadna oferta
niepodlegajgca odrzuceniu.
Prowadzone byly dalsze
dziatania dotyczace zakupu
sprzetu komputerowego,
zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz procedurami
przyjetymi na Uniwersytecie
Warszawskim. Sprzet kom-
puterowy zostat dostarczony,
optacony oraz wydany do
korzystania w marcu 2019 r.

Dostarczenie sprzetu
komputerowego i
oprogramowania
przez dostawcéow

10.2018

03.2019

Osiggniety. W przeprowa-
dzonym w trybie przetargu
nieograniczonego postepo-
waniu o udzielenie zamdéwie-
nia publicznego na dostawe
sprzetu komputerowego nie
zostata ztozona zadna oferta
niepodlegajgca odrzuceniu.
Prowadzone byly dalsze
dziatania dotyczace zakupu
sprzetu komputerowego,
zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz procedurami
przyjetymi na Uniwersytecie
Warszawskim. Sprzet kom-
puterowy zostat dostarczony,
optacony oraz wydany do
korzystania w marcu 2019 r.

Koordynacja

10.2021

W trakcie realizacji

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
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Nazwa

Jedn. mia-

Wartosé
ry docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Liczba baz danych udo-
stepnionych on-line po-
przez API [szt.]

Szt. 2

10.2021

0

Liczba podmiotow, ktére
udostepnity on-line infor-
macje sektora publiczne-
go [szt.]

Szt. 1

10.2021

Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego [szt.]

Szt. 90000

10.2021

Liczba utworzonych API
[szt.]

Szt. 3

12.2020

Liczba zdigitalizowanych
dokumentéw zawierajg-
cych informacje sektora
publicznego [szt.]

Szt. 0

nie dotyczy

Liczba pobran/odtworzen
dokumentow zawierajg-
cych informacje sektora
publicznego [szt./rok]

Szt./rok

530000

10.2022

Rozmiar udostepnionych
on-line informacji sektora
publicznego

B 0,09

10.2021

Liczba wygenerowanych
kluczy API

Szt. 500

10.2021

0

Liczba dokumentow za-
wierajgcych informacje
sektora publicznego udo-
stepnionych

on-line na otwartych li-
cencjach*

Szt. 25000

10.2021

33 060**

Liczba ksigzek udostep-
nionych w nowych forma-
tach*

Szt. 540

10.2021

79

Liczba przeprowadzo-
nych szkolen*

Szt 18

10.2021

17**

* wskazniki powigzane z celami nr 2, 3 i 4, zawarte w Opisie zatozen projektu informatycznego Platfor-
ma Polskich Publikacji Naukowych, nie ujete we wniosku o dofinansowanie projektu; w poprzednich
raportach z postepu rzeczowo-finansowego nie byto obowigzku raportowania tych wskaznikow

** wartos¢ wskaznikéw aktualna na dzien 07.06.2021 r.

4 E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana data Rzeczywista data . .
Nazwa . A Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
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5 Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data Rzeczywista data . .
Nazwa . i Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
T —
Biblioteka Nauki 10.2021

* docelowa nazwa serwisu, zastepujaca dotychczasowg nazwe roboczg ,Platforma Polskich Publikaciji

Naukowych”

6 Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarno$¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektow

Biblioteka Nauki*

10.2021

* docelowa nazwa serwisu, zastepujaca dotychczasowa nazwe roboczg ,Platforma Polskich Publikaciji

Naukowych”

7 Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Prawdopodobiefi-

Nazwa ryzyka Sita oddzialy- | (1 o\vsianienia | SPOSOb zarzadzania
wania ryzykiem
ryzyka
KE i/lub MNiSW rezygnuja z dal- Srednia niskie W stosunku do poprzed-

szego rozwoju polityki otwartego
dostepu do publikacji naukowych.

niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastgpita
zmiana w zakresie
przedmiotowego ryzyka.

Prawdopodobieristwo
wystapienia ryzyka jest
bardzo niskie, poniewaz
trendy w kierunku wzra-
stajacej otwartosci w na-
uce sg niezmienne juz
od wielu lat. Mimo to,
aby kwestia wypetnienia
wymagan formalnych
stawianych przez
MNISW i KE nie byta je-
dyna motywacja, jaka
skiania redakcje i wy-
dawcéw do otwartego
udostepniania tresci,
przewidziana jest w ni-
niejszym projekcie dzia-
talnos¢ edukacyjna i
promocyjna, majgca na
celu zaprezentowanie
im innych, bezposred-
nich korzysci dla rozwo-
ju nauki i spoteczen-
stwa, jakie ptyng z
otwartosci. W projekcie
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobiefi-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

zaplanowano dziatania
promocyjne i edukacyj-
ne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie Swiado-
mosci wydawcéw w za-
kresie korzysci z otwar-
tosci niezaleznych od
dziatan KE i MNiSW.

Pojawienie sie konkurencyjnych
narzedzi do udostepniania czaso-
pism i ksigzek naukowych.

Srednia

niskie

W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastgpita
zZmiana w zakresie
przedmiotowego ryzyka.

Niniejszy projekt przewi-
duje utworzenie platfor-
my dostosowanej do
najnowszych swiato-
wych standardoéw. Itera-
cyjny sposob prowadze-
nia prac programistycz-
nych umozliwi peing we-
ryfikacje wytworzonego
produktu pod wzgledem
wymagan i oczekiwan
uzytkownikéw systemu
oraz zapewni mecha-
nizm reakcji na ich
ewentualne zmiany w
trakcie tych prac. W pro-
jekcie zaplanowano wy-
korzystanie zwinnych,
iteracyjnych metodyk
wytwarzania oprogramo-
wania.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest przygotowanie sys-
temu w sposob umozli-
wiajacy szybkie dosto-
sowywanie go do zmie-
niajacych sie okoliczno-
Sci zewnetrznych.

Brak zainteresowania ze strony
wydawcédw nadawaniem otwar-
tych licencji publikacjom nauko-
wym udostepnianym na Platfor-
mie.

Srednia

Srednie

W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastgpita
zmiana w zakresie
przedmiotowego ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko,

prowadzona bedzie ak-
cja edukacyjna i promo-
cyjha, majaca na celu
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobiefi-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

przyblizenie redaktorom
i wydawcom korzysci,
jakie otwarte licencjono-
wanie niesie zarbwno
dla rozwoju ich dziatal-
nosci, jak i dla rozwoju
nauki i dla spoteczen-
stwa. W razie wystgpie-
nia omawianego ryzyka
konieczne bedzie zin-
tensyfikowanie tych
dzialan. W projekcie za-
planowano dziatania
promocyijne i edukacyj-
ne.

Spodziewanym efektem

przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie Swiado-
mosci wydawcéw co do

korzysci z otwartosci.

Brak zainteresowania korzysta-
niem z produktéw projektu przez
potencjalnych odbiorcéw z r6z-
nych grup.

Srednia

niskie

W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastgpita
zmiana w zakresie
przedmiotowego ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko,
prowadzona bedzie ak-
cja promocyjna (za po-
Srednictwem e-maili,
ulotek, broszur oraz in-
formacji prasowej) skie-
rowana do wszystkich
potencjalnych grup od-
biorcow. Gdyby mimo to
zainteresowanie byto
niewielkie, konieczne
bedzie zintensyfikowa-
nie dziatan promocyj-
nych. W projekcie zapla-
nowano dziatania pro-
mocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie Swiado-
mosci istnienia produk-
téw i ich atrakcyjnosci
wsrdd réznych grup.

Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektéw projektu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnujg z dal-
szego rozwoju polityki otwartego
dostepu do publikacji naukowych.

Srednia

niskie

W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Prawdopodobieristwo wy-
stgpienia ryzyka jest bardzo
niskie, poniewaz trendy w
kierunku wzrastajgcej
otwartosci w nauce sa nie-
zmienne juz od wielu lat.
Mimo to, aby kwestia wy-
petnienia wymagan formal-
nych stawianych przez
MNiSW i KE nie byta jedy-
ng motywacja, jaka sklania
redakcje i wydawcow do
otwartego udostepniania
tresci, przewidziana jest w
niniejszym projekcie dzia-
talno$¢ edukacyjna i pro-
mocyjna, majgca na celu
zaprezentowanie im innych,
bezposrednich korzysci dla
rozwoju nauki i spoteczen-
stwa, jakie ptyng z otwarto-
Sci. W projekcie zaplano-
wano dziatania promocyjne
i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie $wiadomo-
Sci wydawcow w zakresie
korzys$ci z otwartosci nieza-
leznych od dziatah KE i
MNISW.

Pojawienie sie konkurencyjnych
narzedzi do udostepniania czaso-

pism i ksigzek naukowych.

Srednia

niskie

W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Niniejszy projekt przewiduje
utworzenie platformy dosto-
sowanej do najnowszych
Swiatowych standardow.
Iteracyjny sposéb prowa-
dzenia prac programistycz-
nych umozliwi peing weryfi-
kacje wytworzonego pro-
duktu pod wzgledem wy-
magan i oczekiwan uzyt-
kownikéw systemu oraz za-
pewni mechanizm reakcji
na ich ewentualne zmiany
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w trakcie tych prac. W pro-
jekcie zaplanowano wyko-
rzystanie zwinnych, itera-
cyjnych metodyk wytwarza-
nia oprogramowania.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest przygotowanie systemu
w sposo6b umozliwiajacy
szybkie dostosowywanie go
do zmieniajacych sie oko-
licznosci zewnetrznych.

Brak zainteresowania ze strony
wydawcédw nadawaniem otwar-
tych licencji publikacjom nauko-
wym udostepnianym na Platfor-
mie.

Srednia

Srednie

W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko, pro-
wadzona bedzie akcja edu-
kacyjna i promocyjna, ma-
jaca na celu przyblizenie
redaktorom i wydawcom
korzysci, jakie otwarte li-
cencjonowanie niesie za-
réwno dla rozwoju ich dzia-
talnosci, jak i dla rozwoju
nauki i dla spoteczenstwa.
W razie wystgpienia oma-
wianego ryzyka konieczne
bedzie zintensyfikowanie
tych dziatan. W projekcie
zaplanowano dziatania pro-
mocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie Swiadomo-
Sci wydawcow co do korzy-
Sci z otwartosci.

Brak zainteresowania korzysta-
niem z produktow projektu przez
potencjalnych odbiorcéw z roz-
nych grup.

Srednia

niskie

W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastgpita zmiana w
zakresie przedmiotowego

ryzyka.

Aby ograniczy¢ ryzyko, pro-
wadzona bedzie akcja pro-
mocyjna (za posrednic-
twem e-maili, ulotek, bro-
szur oraz informacji praso-
wej) skierowana do wszyst-
kich potencjalnych grup od-
biorcow. Gdyby mimo to za-
interesowanie bylo niewiel-
kie, konieczne bedzie zin-
tensyfikowanie dziatan pro-
mocyjnych. W projekcie za-
planowano dziatania pro-
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mocyjne i edukacyjne.

Spodziewanym efektem
przedmiotowych dziatan
jest zwiekszenie swiadomo-
Sci istnienia produktéw i ich
atrakcyjnosci wsrod roz-
nych grup.

8 Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9 Dane kontaktowe:

Krzysztof Siewicz
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
k.siewicz@icm.edu.pl
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