[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia …. kwietnia 2020 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie 

	Wnioskodawca
	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Beneficjent
	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

	Partnerzy
	N/d

	Źródło finansowania
	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,99%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.3
Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,01%)
Część budżetowa - 24


	Całkowity koszt 
projektu
	12 008 697,00

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	12 008 697,00

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019-31.12.2021


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	50%
	1. 22,80%
2. 11,70%
	50,58%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Odbiór i zakończenie testowania sprzętu
	[bookmark: __DdeLink__584_863716011]5 (wart. docelowa: 5)
	06-2019
	07-2019
	Zrealizowany. Dla części zadania (zakup skanera, zakup aparatu fotograficznego) przekroczono termin ostateczny. Spowodowane to było (dla skanera) skargą do KIO ze strony jednego z wykonawców (skarga ostatecznie wycofana). W przypadku aparatu konieczne było powtórzenie postępowania z uwagi an brak oferentów. Ostatecznie dla tych części zadania kamień milowy udało się zrealizować 2019-07-25. Nie wpłynęło to na realizację innych zadań oraz nie stanowi zagrożenia dla pozostałych kamieni milowych.

	Zakończenie digitalizacji PL-Wtm
	1 (wart. docelowa: 1)
2 (wart. docelowa: 12 649)
3 (wart. docelowa: 12 649)
	04-2020
	06-2020

	Kontynuowano prace digitalizacyjne w PL-Wtm oraz PL-CZ. Kamień milowy „Zakończenie digitalizacji PL-Wtm” zrealizowany. Rzeczywista data realizacji 2020-06-17. Realizacja kamienia milowego opóxniona z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Kamień milowy (Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru) w trakcie realizacji. Planowana data realizacji 2020-09-01. Realizacja kamienia milowego w terminie zagrożona z uwagi na sytuację epidemiologiczną. 

	Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo
	1 (wart. docelowa: 1)
2 (wart. docelowa: 12 649)
3 (wart. docelowa: 12 649)
	12-2019
	
	[bookmark: __DdeLink__654_1932826860][bookmark: __DdeLink__633_3722898356]Kamień milowy "Zakończenie digitalizacji PL-STAb, F-Ppo" w trakcie realizacji. Zrealizowano częściowo kamień milowy "Zakończenie digitalizacji PL-STAb, F-Ppo" 2019-12-21. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie digitalizacji kolekcji muzykaliów klasztoru w Staniątkach (PL-STAb). W związku z niemożnością realizacji digitalizacji w F-Ppo zawnioskowano o usunięcie zadania z zakresu prac.

	Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru
	1 (wart. docelowa: 1)
2 (wart. docelowa: 12 649)
3 (wart. docelowa: 12 649)
	09-2020
	
	W trakcie realizacji

	Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania
	3 (wart. docelowa: 12 649)
(wart. docelowa: 5)
	12-2021
	
	[bookmark: __DdeLink__2549_4067509559]W trakcie realizacji

	Zakończenie przygotowywania transkrypcji
	1 (wart. docelowa: 1)
5 (wart. docelowa: 5)
	12-2021
	
	W trakcie realizacji

	Realizacja zadań przez zespół projektowy
	1 (wart. docelowa: 1)
5 (wart. docelowa: 5)
7 (wart. docelowa: 90)
8 (wart. docelowa: 90)
9
	12-2021
	
	W trakcie realizacji

	Podpisanie protokołów odbioru
	1 (wart. docelowa: 1)
2 (wart. docelowa: 12 649)
3 (wart. docelowa: 12 649)
4 (wart. docelowa: 2)
5 (wart. docelowa: 5)
	12-2021
	
	W trakcie realizacji

	Zakończenie przygotowywania transkrypcji
	3 (wart. docelowa: 12 649)
4 (wart. docelowa: 2)
	12-2021
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	1
	12-2021
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt.]
	szt.
	12 649,00
	12-2021
	6 158,00

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	12 649,00
	12-2021
	0

	4. Liczba utworzonych API [szt.]
	Szt.
	2
	12-2021
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt.
	5
	[bookmark: __DdeLink__1123_3556334849]12-2021
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt./rok]
	szt/rok
	500 000
	12-2022
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	90
	12-2021
	25,70

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	90
	12-2021
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt
	5
	12-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	N/d
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie dziedzictwa muzyki polskiej (muzyka, kopie cyfrowe rękopisów i druków, partytury cyfrowe, zapisy nutowe w formacie symbolicznym, metadane RISM)

	12-2021

	
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko związane z realizacją harmonogramu: digitalizacja
	Średnia
	Wysokie
	W związku z sytuacja epidemiologiczną wstrzymano wszystkie prace digitalizacyjne z uwagi na zamknięcie dostępu do zbiorów. Ryzyko to wpłynie na termin realizacji zadania 2 "Digitalizacja kolekcji muzykaliów". Działania zarządcze: wniosek o zmianę terminu realizacji kamienia milowego. Spodziewane efekty: pełna realizacja zadania.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	N/d
	
	
	


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/d
9. Dane kontaktowe: 
Jolanta Adamska
Zespół Projektów UE i EOG
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl

Marcin Konik
Bilioteka-Fonoteka-Fototeka
Tel. 22 44 16 181
e-mail: mkonik@nifc.pl
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