Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  


Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej

	Wnioskodawca
	Minister Obrony Narodowej

	Beneficjent
	Akademia Sztuki Wojennej

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa - część 38. szkolnictwo wyższe (od 01.2019 pozycja 28 szkolnictwo wyższe i nauka)

	Całkowity koszt 
projektu
	11 956 504,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	11 859 544,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 09.01.2017 r.
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:2]: 08.01.2020 r. [2:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne
	Nie dotyczy
2. Postępfinansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
36miesięcy z 36 miesięcy
	1: 83%
2: 67%
3: 84%
	83%





3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:3] [3:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej
	
	08.2017
	07.2017
	osiągnięty

	Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej  / Odbiór zestawu do digitalizacji
	 
	07.2017
	07.2017
	osiągnięty

	Uruchomienie pracowni digitalizacyjnej  / Odbiór prac etapu uruchomienia pracowni digitalizacyjnej
	 
	08.2017
	07.2017
	osiągnięty

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj
	1. - 1 szt.
6. - 1.265.000,00 szt.

	01.2020
	11.2019
	osiągnięty

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi wsparcia technicznego
	 
	03.2017
	04.2017
	Osiągnięty

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usługi wsparcia technicznego. Postępowanie wszczęto 7 marca (zamówienie publiczne), planowane zakończenie miało być 15 marca, podpisanie umowyz wykonawcą byłoby 21 marca, jednakże ze względu na konieczność wniesienia przez ofertodawców uzupełnień i wyjaśnień do złożonych ofert terminy uległy zmianie. Zamawiający (Beneficjent) nie miał wpływu na zaistniałą zmianę i jednocześnie zobowiązany jest do przestrzegania ustawy PZP. Umowa z wykonawcą została podpisana 6 kwietnia 2017. Nie mniej jednak nie wpłynie to na przedłużenie terminu realizacji projektu, oraz nie wpłynie negatywnie na przebieg realizacji kolejnych prac. Zaistniała sytuacja jest neutralna z punktu widzenia osiągnięcia kolejnych kamieni milowych, oraz zakończenia realizacji projektu. 

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / Odbiór urządzeń IT 
	 
	12.2017
	 12.2018
	OSIĄGNIĘTY

Nastąpiło opóźnienie związane z odbiorem urządzeń IT. 

Ogłoszenie dotyczące przetargu opublikowano 13 lutego 2018 roku. Planowany termin podpisania umowy miał być 13 lipca 2018, dostawa sprzętu ok. 13 sierpnia 2018, nie mniej jednak dnia 02.07.2018 r. zostało złożone odwołanie do KIO, kwestionując wybór oferty. Powtórzono czynność wyboru,  ponownie została wybrana oferta tego samego oferenta i ponownie złożone zostało odwołanie 
do KIO. Werdykt ogłoszony na rozprawie, która odbyła się 31.08.2018 r. nakazuje dalszą weryfikację oferty. Wobec tego planowana data podpisania umowy to październik 2018.

Nie mniej jednak umowa będzie przewidywała krótki termin dostawy urządzeń IT, tak, żeby opóźnienie nie wpłynęło na pozostałe etapy prac. Opóźnienie nie wpłynie negatywnie na postępy prac związane z realizacją projektu. Planowane jest niezwłoczne zakończenie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą.

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / Podpisanie umowy 
z wykonawcą usług programistycznych
	 
	07.2017
	05.2018
	Osiągnięty

W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Wnioskowane opóźnienie wynikało z trwających prac w celu dopracowania przedmiotuzamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który stworzy możliwie najbardziej optymalneoprogramowanie. Proces ten był bardzo złożonym działaniem, w które zaangażowani byli eksperci ds. opisu przedmiotu zamówienia, doświadczona firma doradcza, dział zamówień publicznych, oraz prawnicy. Opóźnienie, które zaistniało, umożliwi realizację projektu w sposób najbardziej skuteczny.Mimo opóźnienia terminy przewidziane w umowie zapewniają realizację projektu w terminie.

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj / Zakończone prace programistyczne etapu III
	 
	05.2018
	11.2018
	Osiągnięty

W ramach kamienia milowego nastąpiło opóźnienie spowodowane opóźnieniem związanym z wyborem wykonawcy usług programistycznych. Dnia 22.05.2018 r. podpisano umowę na usługi programistyczne. Niniejszy kamień milowy zgodnie 
z umową planowany jest do realizacji do 30.11.2018. Nastąpi opóźnienie kamienia milowego.Jednakże, co bardziej istotne kamień milowy związany z końcowym odbiorem systemu informatycznego "Zadanie 3 – Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj  / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj" wskazany 
we wniosku o dofinansowanie na 08.01.2020, nastąpi zgodnie z umową na usługi programistyczne30.11.2019 r.

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / Zakończone prace programistyczne etapu VI
	 
	05.2019
	 04.2019
	Osiągnięty

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / Odbiór produktów końcowych
	 
	01.2020
	 11.2019
	Osiągnięty

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / System przekazany 
do Utrzymania
	 
	01.2020

	11.2019
	Osiągnięty

	Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj  / Odbiór prac etapu budowy systemu udostępniania zasobów naukowych ASzWoj
	1. - 1 szt.
6. - 1.265.000,00 szt.

	01.2020
	 11.2019
	Osiągnięty

	Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj
	
	01.2020
	
	w trakcie realizacji

	Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj  / Odbiór komputerów
	 
	05.2017
	06.2017
	Osiągnięty

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
Zadanie zrealizowane. Beneficjent opóźnił się z realizacją zamówienia w stosunku do wskazanych terminów kamienia milowego. Nie mniej jednak kamień milowych zostałosiągnięty, a zakupione komputery służą pracom projektowym.

	Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj  / Podpisanie umowy z wykonawcą usługi skanowania 
	 
	07.2017
	11.2017
	Osiągnięty

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA TERMINU
W ramach kamienia milowego pojawiło się opóźnienie związane z wyborem wykonawcy usług skanowania. Wnioskowane opóźnienie wynika z trwających prac 
w celu dopracowania przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji przetargowej tak, żeby wyłonić wykonawcę, który możliwie najbardziej kompetentnie będzie świadczył usługi skanowania. Mimo opóźnienia przetarg został ogłoszony 28.07.2017,oraz 30.10.2017 opublikowano zawiadomienie o wyborze oferty. Umowa na usługę zostałapodpisana 13.11.2017. Zaistniała sytuacja nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników oraz nie wpływa na zmianę terminu zakończenia projektu.

	Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj  / Zeskanowanie 43% dokumentów
	 
	07.2018
	05.2018
	osiągnięty

	Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj /  Zeskanowanie 88% dokumentów
	 
	07.2019
	 05.2019
	osiągnięty

	Digitalizacja zasobów naukowych ASzWoj  / Odbiór prac etapu digitalizacji zasobów naukowych ASzWoj
	
	01.2020
	
	planowany

	`Promocja udostępnianych zasobów
	 
	01.2020
	
	w trakcie realizacji

	Promocja udostępnianych zasobów  / Podpisanie umowy z agencją, która będzie prowadzić fan pageASzWoj
	 
	05.2017
	
	w trakcie realizacji

Wnioskodawca nie zrealizował kamienia milowego, ponieważ realizuje projekt 
we własnym zakresie. Na co otrzymał zgodę CPPC dnia 30 sierpnia 2017. Planowane osiągnięcie kamienia milowego jest zgodne z terminem wskazanym we wniosku 
o dofinansowanie.

	Promocja udostępnianych zasobów  / Podpisanie umowy z agencją 
	 
	08.2019
	
	w trakcie realizacji

Wnioskodawca nie zrealizował kamienia milowego ze względu na przedłużenie się przygotowania zapytania ofertowego spowodowanego zmianami planu promocji projektu. Zaistniała konieczność zmiany działań promocyjnych w stosunku do studium wykonalności, szczególnie szersza promocja w prasie specjalistycznej i na portalach branżowych zamiast promocji w prasie ogólnej.

	Promocja udostępnianych zasobów  / Odbiór prac etapu promocji udostępnianych zasobów
	 
	01.2020
	
	planowany

	Zarządzanie projektem
	 
	01.2020
	 
	w trakcie realizacji

	Zarządzanie projektem  / Wydatkowanie pierwszej części budżetu projektu
	 
	07.2017
	03.2019
	osiągnięty

Kamień milowy był opóźniony ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.

Opóźnienie nie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisywał umowy, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.

	Zarządzanie projektem  / Wydatkowanie drugiej części budżetu projektu 
	 
	07.2018
	 04.2019
	osiągnięty

Kamień milowy był opóźniony ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.

Opóźnienie nie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisywał umowy, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazanewcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.

	Zarządzanie projektem  / Wydatkowanie trzeciej części budżetu projektu
	 
	07.2019
	 11.2019

	osiągnięty

Kamień milowy jest opóźniony, oraz nie został osiągnięty ze względu na opóźnienia z rozpoczęciem prac: usługi programowania, usługi skanowania, odbioru sprzętu IT. Ponadto podpisano umowy z wykonawcami usługi skanowania, usługi programowania na kwoty niższe niż to założono we Wniosku o dofinansowanie.

Opóźnienie nie ma wpływu na osiągnięcie wskaźników projektu, oraz termin zakończenia projektu. Wnioskodawca podpisuje umowy i planuje podpisywać kolejne, tak, żeby zrealizować projekt w planowanym terminie. Odbiory poszczególnych prac zgodnie z umowami, będą realizowane przed terminami zakończenia projektu/kamieni milowych dotyczących odbiorów. Będą wskazane wcześniejsze terminy odbiorów, na wypadek gdyby wykonawcy spóźniali się z terminami realizacji. Ponadto przewidywane są kary umowne za niedotrzymywanie terminów.





Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	1
	01.2020

	Nie dotyczy; wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	45179
	01.2020
	Nie dotyczy. Nabieżącym etapie realizacji projektu we wnioskach o płatność nie była ewidencjonowana wartość wskaźnika.

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	47519
	01.2020
	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

	 Liczba utworzonych API [szt.] 
	szt.
	1
	01.2020
	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

	 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] 
	szt.
	1
	01.2020
	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

	 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje 
 sektora publicznego [szt.] 
	 szt. 
	 1 265 000,00 
	01.2020
	Nie dotyczy. Wskaźnik osiągnięty będziepo zakończeniu projektu.

	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	327
	01.2020
	61,81 TB

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	329
	01.2020
	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.

	Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	01.2020
	Nie dotyczy. Wskaźnik będzie osiągnięty na koniec projektu.


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Wdrożenie usługi „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ”. 

Polega na udostępnieniu ponad  47,5 tys. zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznegostanowiących zasoby nauki z zakresu obronności i bezpieczeństwa krajugromadzone w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej
	01.2020

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy




6. Produkty końcowe projektu

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 

	System „PORTAL BEZPIECZEŃSTWA 
I OBRONNOŚCI AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ” – system udostępniania zasobów naukowych ASzWoj
	01.2020
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	API do publicznego udostępniania
metadanych i zasobów cyfrowych (API umożliwi integrację istniejących w ASzWoj systemów bibliotecznych 
w ramach katalogu bibliotecznego)
	01.2020
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy



7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Opóźnienie we wdrożeniu
	średnia
	niskie
	Ustanowienie struktury i zasad zarządzania projektem zgodnie 
z najlepszymi metodykami, w celu stworzenia właściwych ram kontrolnych i decyzyjnych w trakcie realizacji projektu, mianowanie managera projektu oraz stworzenie Komitetu Sterującego, wraz  z mechanizmem eskalacji i raportowania o postępach i ryzykach. Dodatkowo uwzględnienie odpowiednich klauzul w umowie 
z wykonawcą z jasno określonymi terminami i karami za opóźnienia. Spodziewanym efektem powyższych działań będzie realizacja projektu w terminie. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Nie zrealizowanie celów Projektu
	duża
	niskie
	Ryzyko to wiąże się z nietrafioną analizą popytu i potrzeb organizacyjno-technicznych lub niezidentyfikowania barier formalnych trudnych do przejścia w krótkim terminie. Ryzyko to zostało zaadresowane na etapie przygotowawczym Projektu. Oparto się na wywiadach środowiskowych, ankietach, analizie technicznej oraz doświadczeniu operacyjnym pracownikówASzWoj.

W ramach zarządzania ryzykiem realizowane następujące działania:
- cykliczne spotkania z Komitetem Sterującym oceniającym statut projektu,
- ścisła współpraca Kierownika projektu z Kierownikami zadań, specjalistą ds. rozliczania projektów i pozostałymi pracownikami. 
W zespole projektowym panuje kultura organizacyjna w ramach której członkowie innych Zadań komunikują się ze sobą w celu doboru skutecznych rozwiązań.
- skuteczne przygotowanie działań promocyjnych. Na każdym etapie realizacji projektu, w tym na wczesnym etapie realizacji projektu informowane jest otoczenie o  planowanym projekcie, oraz jego  rezultatach.

Spodziewanym efektem tych działań będzie zrealizowanie celów projektu w tym osiągnięcie wskaźników projektu.

Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Zbyt niskie zainteresowanie dostępem do systemu udostępniania zasobów.
	średnia
	niskie
	Bieżąca komunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych 
i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb, oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach.

	Zbyt niska  Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	średnia
	niskie
	Bieżącakomunikacja, informacja, promocja, podnoszenie świadomości jednostek terenowych 
i centralnych odnośnie realizowanego projektu. Bieżące badanie potrzeb,
oraz uwzględnienie przedstawicieli grupy docelowej w testowaniu funkcjonalnym i szkoleniach.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:Piotr Dobrowolski, Biblioteka Główna, p.dobrowolski@akademia.mil.pl; 
tel.: 887 777 522
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