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Pani 
Wioletta Zwara
Sekretarz
Komitet Rady Ministrów 
do spraw Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Dotyczy: przekazania raportów z postępu rzeczowo-finansowego projektów 
informatycznych (IV kwartał 2023 r.)

Szanowna Pani Sekretarz,

przekazuję raporty z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2023 r. projektów 
informatycznych nadzorowanych i/lub realizowanych przez Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii:

• Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE),

• System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji 
MVP,

• System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług 
publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS–TACHO”,

• e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na 
obszarze RP,

• Tracker 2.0,

• Platforma Internetowa Polityki Zakupowej Państwa.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ww. dokumentów do zaopiniowania 
członkom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Z wyrazami szacunku

Ignacy Niemczycki

Podsekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis 
elektroniczny /
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Załączniki

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
"Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)" za IV kwartał 2023 
roku.

2. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „System do 
Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji 
MVP” za IV kwartał 2023 roku.

3. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „System 
informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług 
publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS– 
TACHO” za IV kwartał 2023 roku.

4. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „e-CzasPL – 
system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP” 
za IV kwartał 2023 roku.

5. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „Tracker 2.0” 
za IV kwartał 2023 roku.

6. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego „Platforma 
Internetowa Polityki Zakupowej Państwa” za IV kwartał 2023 roku.

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: anna.herman@mrit.gov.pl

Telefon: 22 411 98 22
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