Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN) 

	Partnerzy
	Biblioteka Jagiellońska (BJ) 

	Źródło finansowania
	Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN) 
Środki własne (BJ) 
2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa  


	Całkowity koszt projektu
	81 744 261,41 zł



	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	81 651 958,78 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 16-01-2017 
Data zakończenia: 13-01-2020 



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	pkt.1: 95,72%
pkt.2: 86,20 %
pkt.3: 95,72%
	95,72%



3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyposażenie stanowisk pracy 
	Nie dotyczy
	 03-2017 
	10-2017 
	osiągnięty 
 
Przesunięcie terminu wyniknęło z braku decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków, konieczności przygotowania nowej konfiguracji zestawów komputerowych i przystosowania ich do aktualnych wymagań systemów informatycznych oraz rynkowych 

	Zakup urządzeń do digitalizacji 
	Nie dotyczy
	04-2017 
	02-2019 
	osiągnięty 
 
Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Brak decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków wpłynął na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców, co dodatkowo wpłynęło na wydłużenie jego realizacji. Ze względu na błędy w ofertach złożonych przez wykonawców, brak ofert i zbyt wysoką cenę pierwszy przetarg unieważniono. Konieczne było powtórzenie postępowania co wpłynęło na wydłużenie opóźnienia w finalizacji zakupów. 

	Digitalizacja I zestawu zbiorów BN 
 
 
	Nie dotyczy

	12-2017 
	12-2017 
	osiągnięty

	Digitalizacja II zestawu zbiorów BN 
 
 
	 Nie dotyczy

	12-2018 
	12-2018  
	osiągnięty

	Digitalizacja III zestawu zbiorów BN 
 
 
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1 098,00 TB

	10-2019 
	08-2019 
	osiągnięty
 

	Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej 
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1098,00 TB

	01-2020 
	 01-2020
	
osiągnięty
 


	Wyposażenie stanowisk pracy 
	Nie dotyczy
	03-2017 
	03-2017 
	osiągnięty

	Zakup urządzeń do digitalizacji 
	  Nie dotyczy

	04-2017 
	05-2018 
	osiągnięty

Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Pierwsze postępowanie unieważniono w pięciu częściach, co wpłynęło na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania i opóźnienie w realizacji zakupu.

	Adaptacja pomieszczeń 
	Nie dotyczy

	04-2017 
	05-2018 
	osiągnięty 

Adaptacja w zakresie prac zabezpieczających pomieszczenie reprograficzne nastąpiła w kwietniu 2018 r. ze względu na zmianę sposobu realizacji drugiego etapu adaptacji. Opóźnienie w realizacji drugiego etapu wynikało z oczekiwania na decyzję CPPC dotyczącą zmiany sposobu realizacji. 

	Digitalizacja I zestawu zbiorów BJ 
 
 
	 Nie dotyczy

	12-2017 
	12-2017 
	osiągnięty 

	Digitalizacja II zestawu zbiorów BJ 
 
 
	 Nie dotyczy

	12-2018 
	11-2018 
	osiągnięty 

	Digitalizacja III zestawu zbiorów BJ
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1 098,00 TB

	10-2019 
	07-2019 
	osiągnięty 

	Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej 
 
	 KPI 6 – 1000734 szt.
KPI 8 - 1 098,00 TB
	01-2020 
	  01-2020
	 
 
osiągnięty 
 

	Implementacja wersji pilotażowej 
	Nie dotyczy
	06-2018 
	07-2017
	  osiągnięty


	Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami 
 
	 KPI 5 - 1 szt. 
	12-2019 
	  01-2020
	osiągnięty 


W związku wprowadzeniem planu zaradczego po rozwiązaniu umowy z pierwotnym wykonawcą oraz z nadmiernie przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia w ramach tzw. Umowy Ramowej przekroczono datę Kamienia Milowego: "Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami" wypadającego 20.12.2019 r. 
Podpisanie umowy nastąpiło 29.11.2019 r. Prace zakończono 10.01.2020

 

	Przekazanie dokumentacji 
 
 
	KPI 5 - 1 szt.
	12-2019 
	  01.2020
	osiągnięty

W związku wprowadzeniem planu zaradczego po rozwiązaniu umowy z pierwotnym wykonawcą oraz z nadmiernie przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia w ramach tzw. Umowy Ramowej przekroczono datę Kamienia Milowego: "Przekazanie dokumentacji" wypadającego 20.12.2019 r. Dokumentacja została przekazana ostatniego dnia realizacji projektu.


	Zakup urządzeń do serwerowni 
	KPI 7 - 1 098,00 TB

KPI 8 - 1 098,00 TB

	05-2017 
	07-2017 
	osiągnięty

Postępowanie wydłużyło się ze względu na konieczność wyjaśnienia oferty z Wykonawcą. Kamień został zrealizowany w zakresie zakupu napędów do serwerowni w czerwcu. W lipcu zakończono zakup taśm.



	Rozbudowany i funkcjonujący system informatyczny 
 
 
	KPI 5 - 1 szt.  
	01-2020 
	  01-2020 

	osiągnięty 


	Odbiór produktu prac rozbudowy systemu repozytorium oraz interfejsu graficznego 
	KPI 2 - 1 szt.
KPI 5 - 1 szt.
	01-2020 
	  01-2020
	osiągnięty 

Dnia 23.09.2019 r. podpisano umowę na modyfikacje interfejsu graficznego Polony. Prace odebrano 13.01.2010

	Zakup urządzeń do serwerowni 
	KPI 7 - 1 098,00 TB

KPI 8 - 1 098,00 TB

	04-2017 
	09-2017 
	osiągnięty 
 
Opóźnienie realizacji zakupu wynikało z decyzji o nadaniu wyższego priorytetu czynnościom dotyczącym zakupu komputerów oraz wykonania okablowania sieciowego. Opóźnienie nie wymagało podejmowania działań naprawczych. 

	Przekazanie I zestawu zbiorów BJ do BN 
 
 
	  nie dotyczy
	12-2017 
	12-2017 
	osiągnięty 

	Przekazanie II zestawu zbiorów BJ do BN 
 
	 nie dotyczy  
	12-2018 
	 11-2018 
	 
osiągnięty 


	Przekazanie III zestawu zbiorów BJ do BN 
 
 
	 nie dotyczy
	10-2019 
	 07-2019 
	  osiągnięty 

	Odbiór produktu zadania integracji systemu udostępniania zasobów BJ z Systemem udostępniania BN 
 
 
	 nie dotyczy
	01-2020 
	  01-2020 
	osiągnięty 

	Konferencja prasowa otwierająca projekt 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.
	07-2017 
	07-2017 
	 
osiągnięty 
 

	Carmen Patrium - pokaz rękopisu Bogurodzicy, wykłady, koncerty, nagranie i wydanie płyty 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	07-2017 
	02-2018 
	osiągnięty 
 
Opóźnienie w dystrybucji nagrania wynikało z przedłużających się negocjacji z zespołem dysponującym nagranie i nie wymagało podejmowania działań naprawczych 

	Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	12-2019 
	  12-2019
	osiągnięty

	Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BN 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	01-2020 
	  01-2020 

	osiągnięty


	Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.) 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	12-2019 
	  12-2019
	osiągnięty

	Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BJ 
	KPI 1 - 2 686 000,00 szt.
  
	01-2020 
	  01-2020 
	osiągnięty

  

	Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BN) 
	   KPI 1 - 2 686 000,00 szt.

	01-2020 
	  01-2020 
	osiągnięty

  


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt. 
	2 686 000,00 
	01-2021 
	2312353

	2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API  
	Szt. 
	1,00 
	01-2020 
	1

	3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  
	Szt. 
	2,00 
	01-2020 
	2

	4. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  
	Szt. 
	1 000 734,00 
	01-2020 
	1 066 533

	5. Liczba utworzonych API  
	Szt. 
	1,00 
	01-2020 
	1

	6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  
	Szt. 
	1 000 734,00 
	01-2020 
	1 067 513

	7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 
	TB 
	1 098,00 
	01-2020 
	
1354,87 TB

	8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego 
	TB 
	1 098,00 
	01-2020 
	1120,59 TB


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	nie dotyczy
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowane dokumenty zawierających informacje sektora publicznego 
	01-2020 
	01-2020
	W ramach projektu zdigitalizowano 1 067 506 obiektów. Wskaźnik przekroczono o 66 779 obiektów. Przekroczenie liczby zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego wynika z konieczności realizacji zakresu rzeczowego wskazanego w Studium Wykonalności.


	Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego 
	01-2020 

	01-2020
	W trakcie realizacji projektu udostępniono 1 066 533 Przekroczenie liczby udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego wynika z konieczności realizacji zakresu rzeczowego wskazanego w Studium Wykonalności. 980 obiektów które zostały zdigitalizowane w ramach realizacji projektu a nie zostały udostępnione do 13 stycznia zostaną udostępnione przez Bibliotekę Narodową do miesiąca po zakończeniu realizacji projektu.



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza danych udostępniona on-line poprzez API  
	01-2020
	11-2019
	W ramach Projektu została udostępniona on-line 1 baza danych zasobów w postaci metadanych oraz zawartości cyfrowej obiektów udostępnianych w ramach Projektu.  

	Przebudowany system  repozytorium  

	01-2020
	01-2020
	W ramach realizacji projektu system repozytorium został częściowo przebudowany. Jednym z kluczowych elementów realizacji zmiany architektury systemu Repozytorium było wytworzenie nowego niezależnego modułu archiwizacji. Uruchomiono także rozproszony, równoległy system plików z mechanizmami odporności na awarie oraz dokonano przeglądu poprawności konfiguracji mechanizmów SSO. Zmiany są komplementarne z projektami e-usługa Omnis, Academica, Merkuriusz. 


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko niedotrzymania przez Wykonawcę terminów umownych 
 
	średnia 
	wysokie 
	
Redukowanie.

Przygotowanie planu naprawczego, odstąpienie od umowy, redukcja zakresu przedmiotowego umowy z CPPC dot. Rozbudowy repozytorium i Polony. Podpisanie w dniu 22.11.2019 roku aneksu nr 4 do umowy wykonawczej. Realizacja planu naprawczego z nowym wykonawcą. Brak zmiany w zakresie ryzyka.

Ryzyko nie wystąpiło i zostało zamknięte. 




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	mała 
	niskie 
	redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

[bookmark: _Hlk18274129]Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski 
Zastępca Dyrektora BN 
Biblioteka Narodowa 
al. Niepodległości 213 
02-086 Warszawa 
d.cieszkowski@bn.org.pl 
tel. +48 22 608 22 56 
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