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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2019 roku 

Tytuł projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 

Wnioskodawca Minister Finansów 

Beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa 

Partnerzy 

Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa. 

Projekt realizowany przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podle-
głe Ministrowi Finansów – Departamenty Ministerstwa Finansów, Izby Administra-
cji Skarbowej – IAS, Krajową Szkołę Skarbowości – KSS i Centrum Informatyki 
Resortu Finansów – CIRF, zaangażowane w rozwój Systemu Informacyjnego 
Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu.  

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 2 „E-
administracja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-
usług publicznych”. 

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 
r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Fi-
nansów o dofinansowanie projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-
Celnych (PUESC)”; aneks nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 podpisany 21 stycz-
nia 2019 r. 

cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe 

Całkowity koszt  
projektu 

144 616 292,00 zł brutto 

Całkowity koszt  
Projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

143 386 292,00 zł brutto 

Okres realizacji  
projektu 

3-letni okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:  

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-02-2018, 

 data zakończenia realizacji projektu: 31-01-2021. 

1. Otoczenie prawne  

  Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporządzeń na poziomie Rady Ministrów i 

właściwego ministra nie są warunkiem koniecznym do realizacji Projektu. Prowadzona 

jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i 

planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie związanym z e-

usługami publicznymi planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.   

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji 
projektu 

Wartość środków wydatkowanych 
Wartość środków  
zaangażowanych 

63,89 % 

(23 m-ce / 36 m-cy) 

1.   22,20. % 
( poniesione wydatki ogółem: 32 104 604,11. zł / 144 616 292,00 zł ) 

2.    16,14 % 
( poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych wnio-

skach o płatność: 23 141 811,27 zł / 143 386 292,00 zł ) 

3.   22,11 % 
( poniesione wydatki kwalifikowalne: 31 704 593  zł / 143 386 292,00 zł) 

87,12  % 

(125 987 982,99 zł/ 144 616 292,00 zł 
) 
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin               

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

(1) Przygotowanie Pro-
jektu, inicjowanie Pro-
jektu i powołanie struktur 
projektowych (KM 1.1, 
2.1, 3.1)  

nie dotyczy 06-2016 06-2016 OSIĄGNIĘTY 

 

(2) I Etap Fazy Kontrak-
tacji w ramach dostoso-
wania usługi eCO – za-
warcie umów na moder-
nizację komponentów 
SISC – AES, PDR 
PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 
(KM 2.2)  

nie dotyczy 04-2016 04-2016 OSIĄGNIĘTY 

 

(3) I Etap Fazy Kontrak-
tacji w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – zawarcie umów 
na modernizację kompo-
nentów SISC – ZEFIR2 i 
EMCS PL2 (KM 1.2)  

nie dotyczy 12-2016 12-2016 OSIĄGNIĘTY 

 

(4) Faza Analityczna w 
ramach realizacji usług 
eAW, eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – analiza i przygo-
towanie wymagań bizne-
sowych, funkcjonalnych i 
pozafunkcjonalnych dla 
komponentów SISC – 
PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS, ZI-
SAR, SEAP i SZPROT 
oraz zadania ARIADNA2 
(KM 1.3)  

nie dotyczy 09-2017 12-2017 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. przed 
31.12.2017. Przyczyną przekrocze-
nia planowanego terminu zakończe-
nia realizacji zadania była koniecz-
ność dostosowania wymagań, opi-
sów przedmiotu zamówienia i pozo-
stałych elementów dokumentacji 
przetargowej do wymagań wynikają-
cych z kryteriów oceny projektów 
obowiązujących w ramach V kon-
kursu II osi POPC.  Pojawiła się ko-
nieczność przełożenia poszczegól-
nych zapisów Studium Wykonalno-
ści (np. odnośnie przebiegu realiza-
cji umów z wykonawcami z 
uwzględnieniem przyrostowej me-
tody wytwórczej oprogramowania, 
obowiązku uwzględnienia aspektu 
projektowania systemu zoriento-
waną na użytkownika czy standar-
dów WCAG 2.0) na konkretne wy-
magania względem wykonawców.  
Ponadto z uwagi na konieczność 
zapewnienia jak najlepszej jakości 
każda dokumentacja została  pod-
dana iteracyjnemu przeglądowi ja-
kości.   

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin               

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

(5) Faza Analityczna w 
ramach realizacji usługi 
eCG – analiza i przygoto-
wanie wymagań bizneso-
wych, funkcjonalnych i 
pozafunkcjonalnych dla 
komponentu SISC CY-
FROWA GRANICA oraz 
sprzętu i infrastruktury 
granicznej (KM 3.2)  

nie dotyczy 09-2017 12-2017 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. przed 
31.12.2017. Przyczyną przekrocze-
nia planowanego terminu zakończe-
nia realizacji zadania była koniecz-
ność dostosowania wymagań, opi-
sów przedmiotu zamówienia i pozo-
stałych elementów dokumentacji 
przetargowej do wymagań wynikają-
cych z kryteriów oceny projektów 
obowiązujących w ramach V kon-
kursu II osi POPC. Pojawiła się ko-
nieczność przełożenia poszczegól-
nych zapisów Studium Wykonalno-
ści (np. odnośnie przebiegu realiza-
cji umów z wykonawcami z 
uwzględnieniem przyrostowej me-
tody wytwórczej oprogramowania, 
obowiązku uwzględnienia aspektu 
projektowania systemu zoriento-
waną na użytkownika czy standar-
dów WCAG 2.0) na konkretne wy-
magania względem wykonawców.  

(6) II Etap Fazy Kontrak-
tacji w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – przeprowadzenie 
postępowań przetargo-
wych i wyłonienie wyko-
nawców komponentów 
SISC – PKWD-SINGLE 
WINDOW, RPS, SATOS 
i ZISAR, wykonawcy za-
dania KUD oraz wyko-
nawcy zadania 
ARIADNA2 (KM 1.4)  

nie dotyczy 08-2018 12-2018 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. przed 
31.12.2018, poprzez podpisanie 
wszystkich wymaganych w tym za-
kresie umów dot. budowy/rozwoju 
komponentów SISC: PKWD-SIN-
GLE WINDOW (27.09.2018), RPS 
(27.09.2018), SEAP i SZPROT/za-
danie KUD/ (3.09.2018), SATOS 
(25.09.2018), ZISAR (30.10.2018) 
oraz rozwoju komponentu SISC 
ARIADNA2 wraz z dostawą infra-
struktury i sprzętu na potrzeby hur-
towni danych (20.12.2018).    

(7) I Etap Fazy Wdroże-
nia w ramach dostosowa-
nia usługi eCO do końca 
2018 r. w ramach zawar-
tych umów – odbiór prze-
testowanych i skonsolido-
wanych wersji oprogra-
mowania i dokumentacji 
w zakresie funkcjonalno-
ści, wydajności i bezpie-
czeństwa dot. komponen-
tów SISC – AES, PDR 
PL/UE, OSOZ2 i NCTS2 
(KM 2.3)  

(WP1) udo-
stępniona 1 
usługa eCO 
w stanie na 
dzień 
31.12.2018 

 

10-2018 12-2018 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. przed 
31.12.2018, poprzez odbiór przete-
stowanych i skonsolidowanych wer-
sji oprogramowania i dokumentacji 
w zakresie funkcjonalności, wydaj-
ności i bezpieczeństwa dot. kompo-
nentów SISC – AES (realizacja i od-
biór Etapu I, II, III oraz IV umowy 
wykonawczej), PDR PL/UE (realiza-
cja i odbiór Etapu I,II oraz okresu 
rozliczeniowego nr 3 z umowy wy-
konawczej), OSOZ2 (realizacja i od-
biór końcowy umowy wykonawczej) 
i NCTS2 (realizacja i odbiór Etapu I i 
II  oraz III umowy wykonawczej). 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin               

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

(8) Faza Kontraktacji w 
ramach realizacji usługi 
eCG – przeprowadzenie 
postępowań przetargo-
wych i wyłonienie wyko-
nawcy/-ów dla zadania 
CYFROWA GRANICA 
(KM 3.3)  

nie dotyczy 10-2018 12-2018 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. przed 
31.12.2018.  

Postępowanie przetargowe na za-
projektowanie oraz budowę kompo-
nentu SISC CYFROWA GRANICA 
oraz dostawę infrastruktury warstwy 
lokalnej zostało przeprowadzone i 
rozstrzygnięte ostatecznie 
25.10.2018. Z uwagi na wartość 
szacunkową postępowania zamó-
wienie podlegało obligatoryjnej kon-
troli uprzedniej Prezesa Urzędu Za-
mówień Publicznych. Kontrola UZP 
nie wykazała naruszeń. W związku 
z powyższym 11.12.2018 zawarto 
umowę na  zaprojektowanie i bu-
dowę systemu CYFROWA GRA-
NICA wraz z dostawą i instalacją In-
frastruktury Warstwy Lokalnej. 

(9) I Etap Fazy Wdroże-
nia w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – odbiór etapu ana-
lityczno-projektowego 
oraz dokumentacji pro-
jektowej w zakresie dot. 
modernizowanych kom-
ponentów SISC – ZE-
FIR2 i EMCS PL2 (KM 
1.5)  

nie dotyczy 10-2018 10-2018 OSIĄGNIĘTY 

 

(10) II Etap Fazy Kon-
traktacji w ramach dosto-
sowania eCO – przepro-
wadzenie postępowań 
przetargowych i wyłonie-
nie wykonawców kompo-
nentów SISC – OSOZ2 i 
ISZTAR4 (KM 2.4)  

nie dotyczy 12-2018 03-2019 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. przed 
31.03.2019. poprzez podpisanie wy-
maganych w tym zakresie umów 
wykonawczych dot. rozwoju kompo-
nentów SISC: ISZTAR4 
(25.01.2019) i OSOZ2 (drugi etap 
modernizacji – 21.03.2019). 

(11) II Etap Fazy wdroże-
nia w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – odbiór etapu ana-
lityczno-projektowego  w 
zakresie dot. komponen-
tów SISC – PKWD-SIN-
GLE WINDOW, RPS, 
SATOS, ZISAR, SEAP i 
SZPROT oraz zadania 
ARIADNA2 (KM 1.6)  

nie dotyczy 03-2019 09-2019 OSIAGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu ostatecznego 
określoną w HKM, tj. do 30.09.2019, 
poprzez odebranie etapów w ra-
mach realizacji umów wykonaw-
czych PKWD-SINGLE WINDOW 
(19.06.2019), SATOS (15.05.2019), 
ARIADNA2 (27.05.2019), RPS 
(22.07.2019), ZISAR (25.09.2019) i 
SEAP/SZPROT (30.09.2019).  
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin               

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

 

(12) I Etap Fazy Wdroże-
nia w ramach realizacji 
usługi eCG – odbiór 
etapu analityczno-projek-
towego  oraz dokumenta-
cji projektowej infrastruk-
tury technicznej (KM 3.4)  

nie dotyczy 04-2019 06-2019 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osiągnięty 
przed datą punktu krytycznego 
określoną w HKM, tj. przed 
30.06.2019, poprzez odebranie 
etapu I umowy wykonawczej CY-
FROWA GRANICA (28.06.2019).  

(13) III Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – uruchomienie w 
wersji pilotażowej na śro-
dowisku testowym kom-
ponentów SISC – PKWD-
SINGLE WINDOW, RPS, 
SATOS, ZISAR, SEAP, 
SZPROT i ARIADNA2 
(KM 1.7)  

nie dotyczy 01-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 

(14) IV Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – uruchomienie w 
wersji pilotażowej  na 
środowisku testowym 
zmodernizowanych kom-
ponentów SISC – ZE-
FIR2 i EMCS PL2 (KM 
1.8)  

nie dotyczy 04-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 

(15) II Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach realizacji 
usługi eCG – uruchomie-
nie w wersji pilotażowej  
na środowisku testowym i 
produkcyjnym kompo-
nentu SISC CYFROWA 
GRANICA (KM 3.5)  

nie dotyczy 04-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 

(16) III Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach realizacji 
usługi eCG – dostarcze-
nie, instalacja, odbiór in-
frastruktury na przej-
ściach granicznych oraz 
odbiór produkcyjnej wer-
sji komponentu SISC CY-
FROWA GRANICA (KM 
3.6)  

(WP1) udo-
stępniona 1 
usługa eCG  

(WP2) 1 nowy 
komponent 
SISC – CY-
FROWA GRA-
NICA 

(WP3) 403,2 
TB – serwe-
rownie gra-
niczne 

(WP4) 240 
osób objętych 
wsparciem 
szkoleniowym, 
w tym 101 ko-
biet i 139 męż-
czyzn  

09-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin               

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

(WP5) 
36,9024 tera-
flopsy – ser-
werownie gra-
niczne 

(WR1) 
55.124.938 
spraw zała-
twionych po-
przez e-usługę 
eCG w roku 
docelowym 

(17) VI Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – przetestowanie, 
uruchomienie i odbiór na 
środowisku produkcyj-
nym komponentów SISC 
– ZEFIR2 i EMCS PL2 
oraz udostępnienie e-
usług dostarczanych 
przez te komponenty (KM 
1.10)  

(WP1) udo-
stępnione 4 
usługi: eB, eP, 
ePRZEM i 
eREJ 

(WP4) 46 
osób objętych 
wsparcie szko-
leniowym, w 
tym 19 kobiet i 
27 mężczyzn  

(WR1) 
8.008.000 
spraw zała-
twionych po-
przez e-usługi 
w roku docelo-
wym 

10-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 

(18) V Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, eDC, 
eP, ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – przetestowanie, 
uruchomienie i odbiór na 
środowisku produkcyj-
nym komponentów SISC 
– PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS, ZI-
SAR, SEAP, SZPROT i 
ARIADNA2, wraz z od-
biorem infrastruktury i 
sprzętu dla hurtowni da-
nych oraz udostępnienie 
e-usług publicznych do-
starczanych przez te 
komponenty (KM 1.9)  

(WP1) udo-
stępnione 5 
usług: eAW, 
ePO, eD, 
eDC, ePS 

(WP2) 3 nowe 
komponenty 
SISC – 
PKWD-SIN-
GLE WIN-
DOW, RPS i 
SATOS 

(WP3) 40 TB – 
hurtownia da-
nych 

(WP4) 883 
osoby objęte 
wsparciem 
szkoleniowym, 
w tym 375 ko-
biet i 508 męż-
czyzn  

(WP5) 0,3744 
teraflopsy – 
hurtownia da-
nych 

(WR1) 
2.044.185 
spraw zała-
twionych po-
przez e-usługi 
w roku docelo-
wym 

 

11-2020  W TRAKCIE REALIZACJI 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin               

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia mi-
lowego 

(19) II Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach dostoso-
wania usługi eCO – reali-
zacja zmian rozwojowych 
komponentów świadczą-
cych usługę eCO na 
dzień 31.12.2020  oraz 
zmian rozwojowych zwią-
zanych z integracją kom-
ponentów świadczących 
pozostałe usługi, budo-
wanych w ramach Pro-
jektu (KM 2.5)  

(WP1) udo-
stępniona 1 
usługa eCO w 
stanie na 
dzień 31-12-
2020 

(WP4) 35 
osób objętych 
wsparciem 
szkoleniowym, 
w tym 15 ko-
biet i 20 męż-
czyzn  

(WR1) 
4.000.000 
spraw zała-
twionych po-
przez e-usługę 
eCO w roku 
docelowym 

11-2020  PLANOWANY 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 

docelowa 

Planowany                
termin                        

osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku                         

realizacji projektu 
(narastająco) 

(WP1) Liczba usług publicznych udostępnio-
nych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 
4 - transakcja 

sztuki 11 01-2021 0 

(WP2) Liczba uruchomionych systemów tele-
informatycznych w podmiotach wykonujących 
zadania publiczne  

(wartość docelową ustalono przyjmując minimalną liczbę 
nowych systemów IT/komponentów SISC) 

sztuki 3 01-2021 0 

(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni 

(wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i 
hurtowni danych) 

TB 443,2 01-2021 40 
(hurtownia danych) 

(WP4) Liczba pracowników podmiotów wyko-
nujących zadania publiczne nie będących pra-
cownikami IT, objętych wsparciem szkolenio-
wym: ogółem/kobiety/mężczyźni 

(wartość docelową ustalono przyjmując współczynnik wielo-
krotności szkoleń jednego użytkownika)  

osoby 400/170/230 01-2021 157/53/104 

(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni 

(wartość docelową ustalono dla serwerowni granicznych i 
hurtowni danych) 

teraflopsy 37,2768 01-2021 0,3744 
(hurtownia danych) 

(WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez 
udostępnioną on-line usługę publiczną 

mln sztuk 69 12-2021 0 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana 

data                
wdrożenia 

Rzeczywi-
sta data               

wdrożenia 
Opis zmian 

Cyfrowa granica (eCG) 09-2020   

e-Banderole (eB) 10-2020   

e-Przemieszczanie (ePRZEM) 10-2020   

e-Wsparcie rejestracji samochodów osobo-
wych (eREJ) 

10-2020 
  

e-Płatności (eP) 10-2020   

Awizacja (eAW) 11-2020   

Pojedyncze okno w obrocie towarowym z za-
granicą (ePO) 

11-2020 
  

Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO) 11-2020   

Rozliczanie procedur specjalnych (ePS) 11-2020   

e-Decyzje (eDC) 11-2020   

e-Dokumenty (eD) 11-2020   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 
Planowana 

data                    
wdrożenia 

Rzeczywista 
data                

wdrożenia 
Opis zmian 

Dostępność, wolumen transak-
cji, statystyki dotyczące wyko-
rzystania usług 

01-2021   

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  

Nazwa produktu 
Planowana 

data                      
wdrożenia 

Rzeczywista 
data                            

wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów 

Nowy system teleinforma-
tyczny – System Obsługi na 
Granicy (CYFROWA GRA-
NICA), komponent SISC 

09-2020  W ramach Projektu zostaną zrealizowane lub 
zmodyfikowane w ramach rozwoju Systemu In-
formacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) na-
stępujące integracje zewnętrzne:  

 System Safe TIR – integracja w ramach 
usługi eCO (w zakresie komponentu SISC 
NCTS2) – wymiana informacji dot. zamyka-
nych karnetów TIR (Zrzeszenie Międzynaro-
dowych Przewoźników Drogowych); 

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Zwrot 
VAT dla Podróżnych (TAX 
FREE), komponent SISC 

09-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Prze-

10-2020  
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Nazwa produktu 
Planowana 

data                      
wdrożenia 

Rzeczywista 
data                            

wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów 

mieszczania i Nadzoru Wyro-
bów Akcyzowych (EMCS 
PL2), komponent SISC 

 Zintegrowany System Ewidencji - integracja 
w ramach usługi eCG – wymiana danych 
dot. osób i pojazdów przekraczających gra-
nicę, a w zakresie pasów zielonych dane 
dot. deklarowanych towarów przewożonych 
przez podróżnych (Straż Graniczna); 

 Integracja z komponentem szybkich płatno-
ści elektronicznych w ramach usługi eP w 
zakresie formularzy (deklaracji, zgłoszeń, 
wniosków itp.), umożliwiająca klientowi ure-
gulowanie w formie elektronicznej (na stan-
dardzie przelewu) w czasie rzeczywistym 
należności rozliczanych w komponencie ZE-
FIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu 
rozliczenia w trybie on-line (Dostawca usług 
płatności elektronicznej); 

 System SIBA (System Informacji o Bandero-
lach Akcyzowych) – integracja w ramach 
usługi eB – w zakresie nabywania i rozlicza-
nia znaków akcyzy (PWPW); 

 Integracja w zakresie przesyłania i odbiera-
nia komunikatów oraz Wykorzystania profilu 
zaufanego do uwierzytelniania użytkowni-

ków i podpisywania komunikatów (ePUAP); 

 CEPIK 2.0 – System Organów Rejestracji 
Pojazdów – integracja w ramach usługi 
eREJ w zakresie weryfikacji wywiązywania 
się z obowiązku podatkowego wynikającego 
z nabycia wewnątrzwspólnotowego/importu 
samochodu osobowego, w zakresie podatku 
akcyzowego; 

 Rejestry Publiczne CEIDG – integracja w ra-
mach usługi eDC w zakresie wymiany da-
nych dotyczących koncesji i zezwoleń wyda-
wanych w obszarach akcyzy i hazardu. 

 Integracja w ramach usługi ePO – w zakre-
sie wymiany informacji, danych, dokumen-
tów związanych z obrotem towarowym z za-

granicą (Partnerzy KAS); 

 Systemy państw członkowskich – integracja 
w ramach usługi eCO w zakresie wymiany 
komunikatów w domenie wspólnej w syste-
mach tranzytowym i wywozowym (NCTS2 i 
AES); 

 Systemy Centralne (np. CDMS, UUM&DS, 
COPIS, EBTI) – integracja w ramach usługi 
weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkow-
ników zarejestrowanych w SISC przy dostę-
pie do usług centralnych dostarczanych/ho-
stowanych przez KE oraz dostosowanie sys-
temów krajowych w zakresie wymaganym 
przez architekturę rozwiązania centralnego 
(integracja hybrydowa), (Komisja Europejska 
(KE)); 

 Integracja w ramach usługi potwierdzania 
tożsamości i podstawowego zestawu atrybu-
tów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data 
Set) przez zewnętrznych dostawców tożsa-
mości. Potwierdzania tożsamości i MDS 

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – Zintegrowany 
System Poboru Należności i 
Rozliczania z UE i Budżetem 
(ZEFIR2), komponent SISC 

10-2020  

Nowy system teleinforma-
tyczny – System Awizacji To-
warów i Osób (SATOS), kom-
ponent SISC 

11-2020  

Nowy system teleinforma-
tyczny – Platforma Koordynacji 
i Wymiany Danych - Single 
Window (PKWD-SINGLE WIN-
DOW), komponent SISC 

11-2020  

Nowy system teleinforma-
tyczny – System do Rozlicza-
nia Procedur Specjalnych 
(RPS), komponent SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Zinte-
growanej Taryfy Celnej (ISZ-
TAR4), komponent SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – Zintegrowany 
System Obsługi Zabezpieczeń 
(OSOZ2), komponent SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – Automatyczny 
System Eksportu (AES), kom-
ponent SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Kon-
troli Tranzytu - Nowy Skompu-
teryzowany System Tranzy-
towy (NCTS2), komponent 
SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Da-
nych Referencyjnych (PDR 
PL/UE), komponent SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Poje-
dynczy Elektroniczny Punkt 
Dostępu (SEAP), komponent 
SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Zinte-
growanej Rejestracji Przedsię-
biorców i Obsługi Wniosków 
(SZPROT), komponent SISC 

11-2020  

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – Zintegrowany 

11-2020  
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Nazwa produktu 
Planowana 

data                      
wdrożenia 

Rzeczywista 
data                            

wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów 

System Zarządzania Ryzykiem 
(ZISAR), komponent SISC 

osób zarejestrowanych u zagranicznych do-
stawców tożsamości (Węzeł Krajowy); 

 Integracja w ramach usługobiorcy usług 
które zostaną udostępnione na PIUiD, np. 
rejestrów i systemów publicznych w ramach 
poprawy interoperacyjności usług (Platforma 
Integracji Usług i Danych (PIUiD)). 

Zmodernizowany system tele-
informatyczny – System Hur-
towni Danych (ARIADNA2), 
komponent SISC 

11-2020  

Infrastruktura techniczna i 
sprzęt na przejściach granicz-
nych (w ramach zadania CY-
FROWA GRANICA) 

09-2020  Dostarczenie infrastruktury na potrzeby osa-
dzenia produktów Projektu PUESC w pozosta-
łym zakresie zabezpieczone zostało w ramach 
powiązanego projektu resortowego – Projektu 
Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów 
(HARF).  
Infrastruktura centralna, zwirtualizowana plat-
forma sprzętowo-programowa zakupiona w ra-
mach Projektu HARF oraz platforma progra-
mowa w warstwie bazodanowej i aplikacyjnej 
zakupiona w ramach Projektu PUESC będzie 
posadowiona w Centrum Informatyki Resortu 
Finansów wybudowanym w ramach Projektu –
Konsolidacja i centralizacja systemów celnych 
i podatkowych (KiC) (2007-10-27 - 2015-11-
30). 

Infrastruktura techniczna i 
sprzęt na potrzeby hurtowni 
danych (w ramach zadania 
ARIADNA2) 

11-2020  

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła                            

oddziaływa-
nia 

Prawdopo-
dobieństwo           
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Opóźnienia w realizacji Pro-
jektu z powodu zmian harmo-
nogramów realizacji przedsię-
wzięć unijnych. Przesunięcia 
terminów przygotowania spe-
cyfikacji funkcjonalnych i tech-
nicznych na poziomie unijnym 
i krajowym. 

duża wysokie Zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 
(HRF) Projektu oraz zmianach w harmonogra-
mach realizacji zawartych umów, na które 
przesunięcia przez KE terminów przygotowa-
nia specyfikacji funkcjonalnych i technicznych 
mają wpływ. Aktywny udział przedstawicieli 
Krajowej Administracji Skarbowej w pracach 
Grup Roboczych KE. Budżet zmian każdej 
umowy na budowę/modernizację systemu. 

Działania w IVQ2019: 

W ramach Projektu prowadzone jest na bie-
żąco monitorowanie – m.in. udział w grupie ro-
boczej KE „Forerunners” oraz testach prototy-
pów, a także analizy wpływu opóźnień KE w 
dostarczeniu specyfikacji dla systemów właści-
wych dla obsługi procesów tranzytowych i wy-
wozowych. Aktualizacja HRF Projektu. 

Udział w ww. grupie roboczej KE pozwoli na 
wcześniejsze wprowadzenie zmian w syste-
mach niż byłoby to przewidziane dla pozosta-
łych państw członkowskich nie biorących 
udziału w pracach przedmiotowej grupie, a co 
za tym idzie – daje to szansę na zrealizowanie 
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Nazwa ryzyka 
Siła                            

oddziaływa-
nia 

Prawdopo-
dobieństwo           
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

zaplanowanych zadań w Projekcie zgodnie z 
harmonogramem. 

Ryzyko pozostawiono na tym samym pozio-
mie, co w poprzednim okresie sprawozdaw-
czym. 

Opóźnienia z powodów proce-
duralnych. Długotrwałe, prze-
ciągające się procedury prze-
targowe. 

duża średnie Korzystanie z historycznych danych przy pla-
nowaniu czasu przetargu. Korzystanie z do-
świadczeń innych projektów w zakresie odwo-
łań. Stałe monitorowanie harmonogramu za-
mówienia. Stosowanie ogłoszeń wyprzedzają-
cych. Zaplanowanie ew. skorzystania z usług 
kancelarii prawnych w zakresie doradztwa 
prawnego na etapie odwołań w KIO. 

Działania w IVQ2019: 

Właściwe wykorzystanie sił i środków w ra-
mach przygotowań do przeprowadzenia postę-
powań przetargowych w zakresie dot. zakupu 
sprzętu mobilnego oraz zadań wsparcia reali-
zacji Programu PUESC dot. promocji, szkoleń 
podnoszących kompetencje, obsługi spotkań 
projektowych oraz usług audytowych w zakre-
sie bezpieczeństwa komponentów SISC i 
zgodności z WCAG 2.1.  

Ww. działania zarządcze pozwoliły na sprawne 
i zgodne z prawem i wytycznymi przeprowa-
dzenie postępowań przetargowych oraz udzie-
lenie zamówień i realizację umów na zakup 
szkoleń specjalistycznych z zakresu rozwiązań 
programistyczno-integracyjnych i szkoleń z 
metodyki winnej zarządzania projektami, a 
także podpisanie umowy na obsługę spotkań 
projektowych w nowej lokalizacji i ogłoszenie 
zamówienia na zakup sprzętu mobilnego na 
potrzeby obsługi przejść granicznych. Ogło-
szenie zamówień na usługi audytowe (bezpie-
czeństwa i WCAG) oraz na budowę aplikacji 
promocyjnej AR zaplanowano na styczeń 2020 
roku. 

Poziom ryzyka obniżono. 

Nierzetelny lub niedoświad-
czony Wykonawca systemu 
nie będący w stanie zrealizo-
wać zamówienia w sposób na-
leżyty. 

duża średnie Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet 
Sterujący Umowy. Aktywna współpraca Zama-
wiającego w trakcie realizacji umowy. Przewi-
dziany w umowie budżet zmian. Racjonalne 
harmonogramy umów. 

Działania w IVQ2019: 

Monitorowanie i działania prowadzone na bie-
żąco w ramach realizacji podpisanych umów 
rozwojowych na budowę nowych i moderniza-
cję obecnie wykorzystywanych komponentów 
SISC. Implementacja wniosków z przeglądu 
harmonogramów poszczególnych projektów i 
ich wzajemnych powiązań. Stosowanie uzgod-
nionych procedur współpracy przy realizacji 
umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami 
izb administracji skarbowej i dyrektorami ko-
mórek organizacyjnych MF odpowiedzialnych 
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Nazwa ryzyka 
Siła                            

oddziaływa-
nia 

Prawdopo-
dobieństwo           
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

za rozwój i wdrożenie poszczególnych syste-
mów informatycznych. Spotkania z wykonaw-
cami także z udziałem przedstawicieli komórek 
organizacyjnych MF. 

Ww. działania zarządcze umożliwiają pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w 
poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Opóźnienia i spadek jakości 
produktów z powodu braku 
możliwości pozyskania specja-
listycznych zasobów kadro-
wych. Niewystarczające za-
soby ludzkie (np. informatycy, 
pracownicy merytoryczni). 

duża niskie Racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i 
dobór odpowiednich doświadczonych kadr do 
struktur projektowych. Wdrożenie systemu mo-
tywacyjnego dla struktur projektowych. Ziden-
tyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkolenio-
wych. Racjonalne nabywanie specjalistycz-
nych usług zewnętrznych firm doradczych. 

Działania w IVQ2019: 

Bieżące monitorowanie stanu kadrowego i za-
angażowania w działania projektowe. Aktuali-
zacja składów Zespołów Projektowych i zada-
niowych.  Działania w celu podniesienia kom-
petencji osób uczestniczących w realizacji Pro-
jektu – zrealizowane szkolenia specjalistyczne 
i szkolenia z metodyki zwinnej zarzadzania 
projektami. Uruchomienie procesu wypłat trze-
ciej w 2019 r. transzy wynagrodzeń za realiza-
cję zadań na rzecz Projektu w ramach wdrożo-
nego systemu motywacyjnego. 

Ww. działania zarządcze umożliwiają pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w 
poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła                            

oddziaływania 

Prawdopodob
ieństwo           

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Ograniczone zasoby finan-
sowe na utrzymanie i rozwój 
Systemu Informacyjnego Skar-
bowo-Celnego (SISC). 

duża średnie Właściwe planowanie środków z 
uwzględnieniem priorytetów i krytycznego 
charakteru systemów obsługujących procesy 
biznesowe. Utrzymanie ścisłego nadzoru 
Kierownictwa resortu finansów. 

Działania w IVQ2019: 

Nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją 

przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z 

postępu prac, posiedzenia organów zarząd-

czych – Komitetów Sterujących Projektów, in-

formacje bieżące.    

Ww. działania zarządcze umożliwiają pozosta-

wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w 

poprzednim okresie sprawozdawczym. 
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Niewystarczające umiejętności 
kadry informatycznej do uru-
chomienia, administrowania i 
utrzymania zaawansowanej 
technologicznie infrastruktury 
technicznej. 

duża niskie Wcześniejsze wyznaczenie grup 
administratorów w poszczególnych 
jednostkach. Zapewnienie udziału w 
szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne. 
Precyzyjna dokumentacja techniczna i 
eksploatacyjna. 

Działania w IVQ2019: 

Monitorowanie i działania prowadzone na bie-

żąco w ramach działalności Centrum Informa-

tyki Resortu Finansów (CIRF) i wyznaczonych 

jednostek organizacyjnych KAS wspierających, 

w formule centrum kompetencyjnego, właści-

cieli biznesowych centralnych systemów/kom-

ponentów informatycznych w ich utrzymaniu i 

rozwoju. Zakończenie przygotowań do utwo-

rzenia w strukturach KAS (od 1.01.2020 r.) 

Centrum Kompetencyjnego wspierającego 

właścicieli biznesowych Systemu Informacyj-

nego Skarbowo-Celnego (SISC) w utrzymaniu 

i rozwoju komponentów SISC na platformie 

sprzętowo-programowej udostępnianej w śro-

dowisku w CIRF.  

Ww. działania zarządcze pozwalają na pozo-

stawienie ryzyka na tym samym poziomie, co 

w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

Zwiększenie powyżej zakłada-
nego poziomu liczby użytkow-
ników usług elektronicznych 
świadczonych przez organy 
administracji publicznej. 

średnia średnie Analiza możliwości finansowych beneficjenta 
związanych z rozwojem realizowanego w 
ramach Projektu systemu teleinformatycznego 
oraz platformy sprzętowej. 

Ww. działania zarządcze umożliwiają pozosta-

wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w 

poprzednim okresie sprawozdawczym. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe:  
 

podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów,  

remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933; 

Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów,  

sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813; 

Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Ceł Ministerstwa Finansów,  

justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474. 

 

MF DC 2020-01-13 

mailto:remigiusz.ryfa@mf.gov.pl
mailto:sylwia.mystkowska@mf.gov.pl
mailto:justyna.kowalewska@mf.gov.pl

		2020-01-14T11:27:51+0000
	Magdalena Rzeczkowska; MF




