	
	
	



[bookmark: _Hlk1574476][bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	[bookmark: _Hlk1573715]Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej


	Wnioskodawca
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN)


	Partnerzy
	Biblioteka Jagiellońska (BJ)

	Źródło finansowania
	Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN)
Środki własne (BJ)
2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

	Całkowity koszt 
projektu
	Całkowita wartość Projektu: 99 636 239, 00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia: 16-01-2017
Data zakończenia: 13-01-2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Nie dotyczy
2. [bookmark: _Hlk5888100]Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	Od podpisania umowy o dofinansowanie do końca okresu sprawozdawczego minęło 73,65% czasu realizacji projektu.
	Wydatki wykazane w złożonych wnioskach o płatność wynoszą 56,91% kosztów kwalifikowanych projektu.


	Wartość środków zaangażowanych w projekcie to 67,7% wartości projektu.
Podana wartość uwzględnia szacunkowy koszt wynagrodzeń do końca marca 2019 roku.






3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa 
	Powiązane wskaźniki projektu 1 
	Planowany termin osiągnięcia 
	Rzeczywisty termin osiągnięcia 
	Status realizacji kamienia milowego 

	Wyposażenie stanowisk pracy
	- 
	 05-2017
	10-2017
	osiągnięty

Przesunięcie terminu wyniknęło z braku decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków, konieczności przygotowania nowej konfiguracji zestawów komputerowych i przystosowania ich do aktualnych wymagań systemów informatycznych oraz rynkowych

.

	Zakup urządzeń do digitalizacji
	 -
	04-2017
	02-2019
	osiągnięty

Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Brak decyzji MKiDN w zakresie zagwarantowania środków wpłynął na opóźnienie terminu ogłoszenia przetargu. Przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem wykonawców, co dodatkowo wpłynęło na wydłużenie jego realizacji. Ze względu na błędy w ofertach złożonych przez wykonawców, brak ofert i zbyt wysoką cenę pierwszy przetarg unieważniono. Konieczne było powtórzenie postępowania co wpłynęło na wydłużenie opóźnienia w finalizacji zakupów.

	Digitalizacja I zestawu zbiorów BN


	3, 4, 6 
	12-2017
	12-2017
	osiągnięty

	Digitalizacja II zestawu zbiorów BN


	 3, 4, 6 
	12-2018
	12-2018 
	osiągnięty



	Digitalizacja III zestawu zbiorów BN


	 3, 4, 6 
	10-2019
	 
	planowany
 

	Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej
	 3, 4, 6 
	01-2020
	 
	
w trakcie realizacji 
 







	Wyposażenie stanowisk pracy
	- 
	03-2017
	03-2017
	osiągnięty

Przyczyną ośmiodniowego (plan 19.03, osiągniecie 27.03) przekroczenia planowanej daty zakończenia zadania była konieczność przedłużenia terminu składania ofert ze względu na liczne pytania oferentów. Po rozstrzygnięciu postępowania wyłoniony dostawca został wezwany do uzupełnienia dokumentacji co wpłynęło na przesunięcie terminu zawarcia umowy.



	Zakup urządzeń do digitalizacji
	 -
	04-2017
	05-2018
	osiągnięty

Dynamiczna sytuacja na rynku urządzeń oraz konieczność przygotowania aktualnych wycen i specyfikacji pozwalającej na zakup satysfakcjonujących urządzeń wydłużyła prace związane z przygotowaniem zamówienia. Pierwsze postępowanie unieważniono w pięciu częściach, co wpłynęło na konieczność ponownego ogłoszenia postępowania i opóźnienie w realizacji zakupu.

	Adaptacja pomieszczeń
	- 
	04-2017
	05-2018
	osiągnięty

Adaptacja w zakresie prac zabezpieczających pomieszczenie reprograficzne nastąpiła w kwietniu 2018 r. ze względu na zmianę sposobu realizacji drugiego etapu adaptacji. Opóźnienie w realizacji drugiego etapu wynikało z oczekiwania na decyzję CPPC dotyczącą zmiany sposobu realizacji.

	Digitalizacja I zestawu zbiorów BJ


	 3, 4, 6 
	12-2017
	12-2017
	osiągnięty
 

	Digitalizacja II zestawu zbiorów BJ


	 3, 4, 6 
	12-2018
	11-2018
	osiągnięty
 

	Digitalizacja III zestawu zbiorów BJ


	 3, 4, 6 
	10-2019
	 
	planowany
 

	Odbiór produktu prac digitalizacji zasobów Biblioteki Narodowej

	 3, 4, 6 
	01-2020
	 
	

w trakcie realizacji


	Implementacja wersji pilotażowej
	5
	06-2018
	
	w trakcie realizacji

W związku z realizacją przez Bibliotekę Narodową projektu e-usługa OMNIS konieczne było połączenie prac nad rozbudową Systemu repozytorium tak aby rozwój systemu w obu projektach mógł być zrealizowany w ramach jednego przetargu. Wprowadzone zmiany w harmonogramie gwarantują realizację zadania w ramach projektu i nie wpływają na pozostałe kamienie milowe.



	Implementacja wersji produkcyjnej z poprawkami

	 5
	06-2019
	 
	planowany
 

	Przekazanie dokumentacji


	5
	10-2019
	 
	planowany
 

	Zakup urządzeń do serwerowni
	7,8 
	05-2017
	07-2017
	osiągnięty

Postępowanie wydłużyło się ze względu na konieczność wyjaśnienia oferty z Wykonawcą. Kamień został zrealizowany w zakresie zakupu napędów do serwerowni w czerwcu. W lipcu zakończono zakup taśm.



	Rozbudowany i funkcjonujący system informatyczny


	5
	01-2020
	 
	planowany
 

	Odbiór produktu prac rozbudowy systemu repozytorium oraz interfejsu graficznego
	2, 5 
	01-2020
	 
	planowany
 

	Zakup urządzeń do serwerowni
	7, 8 
	04-2017
	09-2017
	osiągnięty

Opóźnienie realizacji zakupu wynikało z decyzji o nadaniu wyższego priorytetu czynnościom dotyczącym zakupu komputerów oraz wykonania okablowania sieciowego. Opóźnienie nie wymagało podejmowania działań naprawczych.

	Przekazanie I zestawu zbiorów BJ do BN


	 7, 8
	12-2017
	12-2017
	osiągnięty
 

	Przekazanie II zestawu zbiorów BJ do BN

	7, 8 
	12-2018
	 11-2018
	
Osiągnięty



	Przekazanie III zestawu zbiorów BJ do BN


	7, 8 
	10-2019
	 
	planowany
 

	Odbiór produktu zadania integracji systemu udostępniania zasobów BJ z Systemem udostępniania BN


	7, 8 
	01-2020
	 
	w trakcie
 

	Konferencja prasowa otwierająca projekt
	1
 
	07-2017
	07-2017
	
osiągnięty

Ze względów organizacyjnych związanych z optymalizacją kosztów konferencję zorganizowano 14 lipca, a nie jak początkowo planowano 10 lipca wraz z wydarzeniem Carmen Patrium.



	Carmen Patrium - pokaz rękopisu Bogurodzicy, wykłady, koncerty, nagranie i wydanie płyty
	1 
	07-2017
	02-2018
	osiągnięty

Opóźnienie w dystrybucji nagrania wynikało z przedłużających się negocjacji z zespołem dysponującym nagranie i nie wymagało podejmowania działań naprawczych

	Film prezentujący nowy interfejs Polony


	 1
	12-2019
	 
	planowany
 

	Konferencja prasowa prezentująca nowe funkcjonalności Polony (80 os.)
	1 
	12-2019
	 
	planowany

	Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.)
	1 
	12-2019
	 
	planowany

	Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BN
	1 
	01-2020
	 
	planowany
 

	Konferencja naukowa BN i BJ podsumowująca projekt (150 os.)
	 1
	12-2019
	 
	planowany
 

	Odbiór produktu działań promocyjnych udostępniania zasobów BJ
	1 
	01-2020
	 
	planowany
 

	Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BN)
	 
	01-2020
	 
	planowany
 

	Odbiór działań i dokumentacji zarządczej (BJ)
	 -
	01-2020
	 
	planowany
 



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	2 686 000,00
	01-2021
	

	1442714




	2. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	Szt.
	1,00
	01-2020
	0

	3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	Szt.
	2,00
	01-2020
	2

	4. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	1 000 734,00
	01-2020
	738696

	5. Liczba utworzonych API 
	Szt.
	1,00
	01-2020
	0

	6. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	1 000 734,00
	01-2020
	754047


	7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	1 098,00
	01-2020
	165


	8. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego
	TB
	1 098,00
	01-2020
	758




4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
NIE DOTYCZY
5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zdigitalizowane dokumenty zawierających informacje sektora publicznego
	01-2020


	
	

	Udostępnione on-line dokumenty zawierające informacje sektora publicznego
	01-2020
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 

	
	
	
	

	Baza danych udostępniona on-line poprzez API 
	01-2020
	 
	 

	Przebudowany system repozytorium 
	01-2020
	 
	Realizacja projektu wymaga modernizacji oprogramowania istniejącego systemu repozytorium cyfrowego BN w celu zwiększenia wydajności, skalowalności, niezawodności i bezpieczeństwa systemu.



7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka 
	Siła oddziaływania  
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 
	Sposób zarzadzania ryzykiem 

	Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu
	średnia
	niskie
	redukowanie, monitorowanie przebiegu prac oraz procesów związanych z realizacją projektu

	Liczba książek w języku polskim należących do domeny publicznej jest mniejsza niż zakładana.
	średnia
	średnie
	Plan rezerwowy, obliczenie rzeczywistej liczby książek w języku polskim należących do domeny publicznej, uwzględnienie książek należących do domeny publicznej, które są polonicami lub tłumaczeniami polskich dzieł na j. obce.

	Krótki termin realizacji oprogramowania może wpłynąć na ryzyko niewdrożenia wersji pilotażowej systemu i niezrealizowanie kamienia milowego w terminie.
	średnia
	wysokie
	Akceptowanie, intensyfikacja prac nad przygotowaniem OPZ i ogłoszeniem postępowania na docelowego wykonawcę. Zrealizowanie wersji pilotażowej w późniejszym terminie w ramach pracy z wyłonionym wykonawcą całego systemu.

	Krótki termin realizacji oprogramowania może wpłynąć na ryzyko niewdrożenia wersji produkcyjnej systemu w terminie 20.06.2019 i niezrealizowanie kamienia milowego w terminie.
	duża
	średnie
	Redukowanie, intensyfikacja prac nad przygotowaniem OPZ i ogłoszeniem postępowania na docelowego wykonawcę. Optymalna współpraca z wykonawcą, maksymalna efektywność w obsługiwaniu etapów po stronie zespołu Zamawiającego

	Zbyt mała ilość pracowników ZTI do realizacji zadania 3 wpłynie na opóźnienia w obsłudze współpracy w wykonawcą oprogramowania
	średnia
	wysokie
	Redukowanie, publikacja atrakcyjnych ofert pracy.

	Ze względu na opóźnienia w zatrudnieniu skanerzystów spowodowane opóźnieniem w dostawie urządzeń do digitalizacji identyfikuje się oszczędności w budżecie.
	średnia
	średnie
	Akceptowanie

	W związku z wprowadzeniem nowego Repozytorium pod koniec roku 2019 r. występuje ryzyko opóźnienia prac związanych z migracją danych do nowego systemu, a co za tym idzie opóźnienia w udostępnianiu zbiorów
	średnia
	średnia
	Przeniesienie, kontynuacja prac przy użyciu dotychczasowej ścieżki workflow



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka 
	Siła oddziaływania  
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 
	Sposób zarzadzania ryzykiem 

	Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych
	mała
	niskie
	redukowanie, wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej

	Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na produkcję filmów przewidzianych w planie promocji projektu. Niezrealizowanie filmu prezentującego nowy interfejs Polony do 16.12.2019 wpłynie na niezrealizowanie kamienia milowego w zad. 5.
	duża
	wysokie
	Unikanie. 

1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.

2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN 



	Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na przeprowadzenie wykładów na uczelniach wyższych w wybranych miastach w Polsce.
	duża
	wysokie
	Unikanie. 

1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.

2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN 


	Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację 3 aplikacji wykorzystujących zbiory zdigitalizowane w ramach Projektu
	duża
	wysokie
	Unikanie. 

1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.

2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN 



	Brak funduszy (wydatki niekwalifikowalne) na realizację usług profesjonalnego fotografa
	duża
	wysokie
	Unikanie. 

1. Wniosek o dotację celową ze środków MKiDN.

2. Poniesienie wydatku ze środków własnych BN 





8. Dane kontaktowe: 

Dominik Cieszkowski
Zastępca Dyrektora BN
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
d.cieszkowski@bn.org.pl
tel. +48 22 608 22 56


	
	
	



