Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
[bookmark: _GoBack]za II kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Narodowy Instytut Dziedzictwa

	Partnerzy
	

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa; Oś Priorytetowa II – E-administracja i otwarty rząd; Działanie 2.3 – Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury
Inne krajowe środki publiczne (wkład własny beneficjenta)

	Całkowity koszt 
projektu
	37 264 09,10 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 28. 01. 2019 r.
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 26. 01. 2022 r. [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne 
 	NIE DOTYCZY 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	13,9%
	1,2%

	86,6%



3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa kamienia milowego
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji Zadania/kamienia milowego

	Podpisanie umowy z wykonawcą usługi digitalizacji
	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	06. 2019
	08.2019
	Planowany
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia rozbudowanych konsultacji i analizy opracowanej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania przetargowego koniecznym stało się przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu, co poskutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy w początkowo zakładanym terminie. Planuje się zawarcie umowy sierpniu 2019 – przesunięcie terminu zawarcia umowy nie powinno zagrażać terminowi realizacji projektu.


	Zakończenie opracowania metadanych i geokodowania
	
	11. 2021
	
	Planowany

	Dostawa i instalacja sprzętu IT
	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego,

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,

Liczba utworzonych API,

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API,

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.
	07. 2019
	
	Planowany

	Podpisanie umowy z wykonawcą usługi budowy Systemu - oprogramowanie
	
	10. 2019
	
	Planowany

	Prace programistyczne – zakończenie etapu II: implementacja wersji pilotażowej
	
	07. 2020
	
	Planowany

	Zakończenie prac programistycznych
	
	04. 2021
	
	Planowany

	Zakończenie kampanii promocyjnej
	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Liczba wygenerowanych kluczy API
	01. 2022
	
	Planowany

	Opracowanie Raportu zakończenia etapu I
	Całość Projektu (wszystkie wskaźniki)
	06. 2019
	
	Zrealizowany

	 Opracowanie Raportu zakończenia etapu II
	Całość Projektu (wszystkie wskaźniki)
	06. 2020
	
	Planowany

	Opracowanie Raportu zakończenia etapu III
	Całość Projektu (wszystkie wskaźniki)
	06. 2021
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	3
	01.2022
	0

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	1
	01.2022
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	697 984
	01.2022
	0

	4. Liczba utworzonych API
	szt.
	1
	01.2022
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	697 984
	01.2022
	0

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	76
	01.2022
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	76
	01.2022
	0

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.
	szt./rok


	650 000



	01. 2023



	0




	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	17
	01. 2023
	0


10. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	NIE DOTYCZY
	NIE DOTYCZY
	NIE DOTYCZY
	NIE DOTYCZY


11. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dokumenty ewidencji zabytków nieruchomych wraz z metadanymi w ilości 182 329 szt. (w tym: Karty Białe – KB; Karty Zielone – KZ; karty obiektu niewpisanego do ewidencji zabytków – KEZN; karty cmentarzy – KC; karty obiektów z ewidencji parkowej – EP)
	01. 2022


	
	Nie dotyczy

	Dokumenty ewidencji zabytków archeologicznych wraz z metadanymi w ilości 504 885 szt. (w tym: mapy wielkoformatowe; dokumentacja badań w teczce; karty ewidencyjne zabytków archeologicznych – KEZA)
	01. 2022
	
	Nie dotyczy

	Dokumenty cmentarzy i grobów wojennych wraz z metadanymi w ilości 10 770 szt.
	01. 2022
	
	Nie dotyczy

	Cyfrowe obiekty przestrzenne (zabytków nieruchomych, zabytków archeologicznych oraz grobów i cmentarzy wojennych) wraz z atrybutami opisowymi w ilości 697 984 szt.
	01. 2022
	
	Nie dotyczy


12. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

	
Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zmodernizowane i rozbudowane oprogramowanie systemu
	03. 2021
	
	Narodowy Instytut Dziedzictwa dysponuje narzędziami dotyczącymi udostępniania informacji nt. obiektów zabytkowych: www.zabytek.pl oraz www.mapy.zabytek.gov.pl. Na potrzeby realizacji projektu system prezentacji i udostępniania danych dotyczących zabytków zostanie rozbudowany w celu orientacji na nowych użytkowników, zwiększenia wydajności, woluminu zgromadzonych danych oraz z uwagi na specyfikę nowego zasobu będącego przedmiotem digitalizacji. W wyniku realizacji projektu system będzie działać w oparciu o moduły: wprowadzania, modyfikowania i zarządzania danymi cyfrowymi obiektów zabytkowych; prezentowania postaci cyfrowych dokumentów; generowania raportów i zestawień; API do pobierania metadanych.

	Dostosowana do nowych wymagań systemu i rozbudowana infrastruktura serwerowni
	06. 2019
	
	


13. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienie realizacji prac w stosunku do założonego harmonogramu
	Średnia
	Średnie
	Uzgadnianie szczegółowych harmonogramów; motywowanie personelu; optymalizacja procesów; wykorzystywanie narzędzi wspierających działania; identyfikowanie „wąskich gardeł”; organizowanie doraźnego wsparcia

	Rotacja kadrowa wśród pracowników odpowiedzialnych za realizację projektu
	Niska
	Średnie
	Staranny dobór pracowników; zapewnienie wynagrodzenia na satysfakcjonującym poziomie; motywowanie personelu 

	Opóźnienie we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania
	Niska
	Średnie
	Sporządzanie kompletnych formalnie i merytorycznie wniosków o płatność w terminach wynikających z założonego harmonogramu.

	Koszty zbudowania systemu przekroczą zakładany budżet
	Wysoka
	Wysokie
	Zwiększono prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka ze względu na arbitralne obniżenie budżetu przez ekspertów oceniających wniosek o dofinansowanie w obszarze doradztwa IT oraz usługi programistycznej dokonane na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Z badań rynku wynika, że obecna kwota będzie niewystarczająca do realizacji zakładanego zakresu rzeczowego.

	Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy Pzp
	Średnie
	Średnie
	Reakcja na ryzyko: przeniesienie. Zwiększanie intensywności prac po stronie wykonawcy (wykonanie usługi w krótszym czasie)



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niskie zainteresowanie korzystaniem z systemu
	Duża
	Niskie
	Przygotowanie produktów projektu w sposób atrakcyjny dla użytkowników. Skutecznie prowadzona polityka informacyjna.

	Zwiększone koszty eksploatacyjne systemu
	Niska
	Niskie
	Bieżący monitoring funkcjonowania systemu wraz z perspektywą rozwoju pozwalający na rzetelne planowanie wydatków na utrzymanie efektów projektu.



14. Dane kontaktowe: Adam Adamczyk; Zespół Projektowy do realizacji projektu „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” w Narodowym Instytucie Dziedzictwa; e-mail: aadamczyk@nid.pl; tel. (22) 826 02 39 wew. 164.
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