
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. Wyszczególnienie Opis

1. Tytuł projektu Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (zwanego dalej WK)

2. Beneficjent projektu Ministerstwo Cyfryzacji

3. Partnerzy Centralny Ośrodek Informatyki

4. Postęp finansowy Projekt został zrealizowany ze środków budżety państwa.
Koszty realizacji projektu wraz ze sposobem finansowania (kolor czarny - koszt 
planowany przed realizacją projektu, kolor czerwony - faktycznie poniesione 
koszty):

Całkowity koszt realizacji projektu brutto:
(bez kosztów utrzymania)

10 701 441,57 zł
9 110 707,42 zł

Planowanie kosztów przed realizacją projektu opierało się na przedstawionych 
przez wykonawcę szacowaniach eksperckich. Różnica całkowitego kosztu realizacji 
projektu w porównaniu do kosztu planowanego przed jego rozpoczęciem wynika z 
tego, że faktyczny koszt zakupu infrastruktury WK okazał się niższy niż pierwotnie 
oszacowano.

5. Postęp rzeczowy Kamienie milowe zostały osiągnięte a zadania zrealizowane w następujących 
terminach (kolor czarny - planowany termin, kolor czerwony - faktyczny termin)
Kamienie milowe:

Kamień milowy Osiągnięcie

Środowiska preprodukcyjne i produkcyjne gotowe 08.2017
11.2017

Pilotażowa wersji WK wraz z podłączeniem wybranych 
Dostawców Środków Identyfikacji i wybranych 
Dostawców Usług uruchomiona

10.2017
12.2017

Wejście w życie przepisów Ustawy o usługach zaufania 
i identyfikacji elektronicznej

07.2017
09.2018

Wersji 2.0 WK i integracja z PZ i ePUAP uruchomiona 
produkcyjnie w ramach pilotażu

11.2017
12.2017

Wersji 3.2 WK uruchomiona produkcyjnie + 
przyłączony pierwszy DŚI i DU (PZ i ePUAP)

08.2017
09.2018

Zadania:

Zadanie Zakończenie

Podpisanie Umowa ramowa na Budowę WK 01.2017
01.2017

Przygotowanie Analizy biznesowo-techniczna (Projekt 
Techniczny) WK

05.2017
05.2017

Zbudowanie środowisk WK na infrastrukturze ZIR 03.2017
03.2017

Implementację komponentów bezpieczeństwa i 
mechanizmów wylogowania

08.2017
08.2017

Testy integracyjne i akceptacyjne Węzła Bakowego 
KIR (PZ, ePUAP, WK, KIR) na pilotażowej wersji WK

10.2017
10.2017

Wdrożenie Węzła Bankowego KIR do środowiska 
pilotażowego WK

11.2017
11.2017



Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa WK 12.2017
12.2017

Uruchomienie środowiska Symulatora WK 08.2018
08.2018

Zakończenie implementacji kolejnych wersji WK:

 3.0 (potwierdzanie Profilu Zaufanego 
środkiem identyfikacji na poziomie średnim)

08.2018
08.2018

 3.1 (opracowanie makiet makiety i nowego 
wyglądu graficznego WK)

08.2018
08.2018

 3.2 (uruchomienie funkcjonalności OSCP/CRL 
dla certyfikatów)

08.2018
08.2018

Uruchomienie produkcyjne wersji 3.2 WK 08.2017
09.2018

Główną przyczyną odchyleń faktycznych terminów realizacji zadań i osiągania 
kamieni milowych w projekcie w stosunku do pierwotnie planowanych terminów 
były przedłużające się uzgodnienia międzyresortowe w obszarze zmian prawnych 
oraz fluktuacje personelu w zespole projektowym (w tym na stanowisku 
Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy).

6. E-usługi dla obywateli i 
przedsiębiorców

Celem projektu nie było wytworzenie e-usług.
W ramach projektu zbudowano i wdrożono Krajowy Węzeł Identyfikacji, który jest 
rozwiązaniem organizacyjno-technicznym pośredniczącym w uwierzytelnianiu w 
krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej 
wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej, 
stanowiącym  wspólną podstawę dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między 
obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi. 

7. Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa

Mierniki projektu zostały osiągnięte (kolor czarny - planowana wartość docelowa, 
kolor czerwony – wartość osiągnięta)
W ramach projektu wyznaczono następujące mierniki:

KPI j.m. Wartość

Liczba Dostawców Środków Identyfikacji 
elektronicznej zintegrowanych z WK

szt. min. 1
2

Liczba Dostawców Usług zintegrowanych z WK szt. min. 1
10

Wypracowanie standardu integracji 
Dostawców usług i Dostawców środków 
identyfikacji elektronicznej z WK

szt. 1 standard dla 
wszystkich systemów
1

Wdrożone w ramach projekt horyzontalne rozwiązanie organizacyjno-techniczne 
zw. WK realizuje strategię „Sprawne Państwo 2020” - w zakresie celu 
szczegółowego 5 – „Efektywne świadczenie usług publicznych” w ramach 
kierunków interwencji 5.5. – „Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi ze 
szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych” poprzez zastosowanie 
jednolitego standardu integracji Dostawców usług i Dostawców środków 
identyfikacji elektronicznej z tym rozwiązaniem.
Powyżej opisany produkt projektu realizuje również „Program Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa” w ramach kierunku interwencji 6.3 – „Wyznaczenie 
standardów i tworzenie warunków dla efektywnej i bezpiecznej e-administracji” 
w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz narzędzi identyfikacji 
i uwierzytelniania.
Powyższe umożliwią również realizację „Strategii Informatyzacji Państwa”.

8. Ryzyka i problemy Ryzyka i problemy w projekcie zarządzane były zgodnie z metodyką Prince2 
i mieściły się w określonych granicach tolerancji.



1. Ryzyko/ Problem: Nieterminowe wejście w życie krajowych zmian 
legislacyjnych umożliwiających wdrożenie WK w założonym czasie. 
Nieterminowe wejście w życie spowoduje brak możliwości produkcyjnego 
uruchomienia systemu WK. 
Sposób obsługi: Cykliczne monitorowanie postępu prac przez Komitet 
Sterujący (KS).
Wpływ na realizację projektu: Materializacja ryzyka spowodowała opóźnienie 
terminu realizacji niektórych zadań i kamieni milowych projektu oraz 
konieczność przeplanowania daty uruchomienia produkcyjnego WK.

2. Ryzyko/Problem: Brak integracji wszystkich DU i DŚI z WK. Przyczyną jest brak 
zabezpieczonych środków na wykonanie integracji wszystkich zobowiązanych 
DU i DŚI (potencjalnie ok. 2 000 podmiotów). Brak możliwości wypełnienia 
obowiązku ustawowego podłączenia do WK przez MC, DU i DŚI.
Sposób obsługi: Zaplanowanie środków na realizację zadań COI i MC dot. 
integracji DU i DŚI z WK. Wprowadzenie vacatio legis w zakresie terminów na 
obowiązkową integrację DU i DŚI z WK.
Wpływ na realizację projektu: Zrealizowano powyżej opisany plan mitygacji 
ryzyka. Rozłożony w czasie proces integracji DU z WK jest w toku i będzie 
realizowany do końca 2021 roku.

3. Ryzyko/Problem: Zmiany organizacyjne oraz rotacje pracowników 
zaangażowanych w projekt w COI – doświadczeni pracownicy przesuwani są do 
innych projektów MC / COI lub odchodzą z COI, do projektu WK angażowani są 
nowi pracownicy COI nieposiadający odpowiedniej wiedzy / doświadczenia 
umożliwiającego szybkie wejście w zadania projektowe.
Sposób obsługi: Cykliczne monitorowanie postępu prac przez KS.
Wpływ na realizację projektu: Materializacja ryzyka spowodowała opóźnienie 
realizacji niektórych zadań projektu mieszczące się w granicach tolerancji.

4. Ryzyko/Problem: Zbyt mały zasób kadrowy po stronie MC do prowadzenia 
projektu WK.
Sposób obsługi: Zatrudnienie dodatkowych pracowników.
Wpływ na realizację projektu: Dla wymaganych ról zaangażowano 
specjalistów w ramach Body Leasingu, co pozwoliło na udrożnienie i sprawną 
realizację zadań po stronie MC.

5. Ryzyko/ Problem Niewystarczająca wydajność WK wynikająca z braku 
odpowiednio wydajnego HSM oraz przyjęcia wysokich wymagań co do długości 
kluczy szyfrujących / podpisujących.
Sposób obsługi: Cyklicznie monitorowanie przez KS + Realizacja planu mitygacji 
ryzyka: Weryfikacja zaimplementowanego obecnie kodu -> Wdrożenie 
wielowątkowości dla wywołań HSM -> Zmiana algorytmu szyfrowania (krzywe 
eliptyczne) -> Testy dla RSA4K i RSA3K zgodnych z wymaganiami eIDAS.
Wpływ na realizację projektu: Zrealizowanie powyżej opisanego planu 
mitygacji ryzyka pozwoliło na osiągnięcie akceptowalnej wydajności WK. 

9. Uzyskane korzyści Gwałtowny rozwój usług online spowodował, że ich dostawcy potrzebują 
unikatowej identyfikacji elektronicznej w ramach swoich systemów w celu 
zapewnienia użytkownikom możliwości bezpiecznego korzystania ze świadczonych 
przez siebie usług. Świadczenie wygodnych usług online wymaga udostępnienia 
i przydzielenia użytkownikom odpowiednich uprawnień, co zwykle wiąże się 
z koniecznością założenia konta w systemie świadczącym określone usługi.
W zależności od tego czego dotyczy usługa online, identyfikacja elektroniczna jest 
zabezpieczona przed jej nieuprawnionym przejęciem lub stworzeniem fałszywej 
tożsamości i co za tym idzie potencjalnego narażenia stron (korzystającej z usługi i 
świadczącej usługę) na szkody z tym związane. Z tego powodu banki stosują 
zabezpieczenia adekwatne dla świadczonych przez siebie usług bankowych, 
podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne zabezpieczenia właściwe dla takich 
usług, administracja publiczna stosuje zabezpieczenia właściwe dla świadczonych 
przez siebie różnych rodzajów usług itd. Oczywiste jest, że inny powinien być 
poziom bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej dla usług zdrowotnych 
gdzie przetwarzane mogą być dane szczególnie wrażliwe, czy dla usług bankowych, 
a inny w sklepie internetowym – w  każdym przypadku jednak niezbędna jest 
identyfikacja elektroniczna.



Powoduje to, że użytkownik e-usług online świadczonych przez różne podmioty 
zmuszany jest do nauczenia się i zapamiętywania wielu różnych sposobów 
identyfikowania się w różnych systemach zarządzanych przez różnych dostawców 
usług i z czasem staje się dla niego problemem. Efektem tego jest naturalne dążenie 
użytkowników do posługiwania się podobnym lub identycznym zestawem danych 
identyfikujących w ramach różnych usług. 
Użytkownicy oczekują takich usług identyfikacji, które będą budowały zaufanie do 
środowiska online i zarazem nie będą powodowały uciążliwości stosowania różnych 
środków do różnych usług. Podobnie podmioty świadczące usługi online, gdyby 
mogły polegać na powszechnym systemie identyfikacji elektronicznej 
i uwierzytelniania nie musiałyby same zarządzać takim systemem. 
Realizacja projekt wyszła naprzeciw potrzebom osób korzystających z usługi online, 
jak i świadczących takie usługi, stwarzając podstawy niezbędne dla budowania 
zaufania do całego środowiska online, co zostało wskazane jako kluczowe dla 
rozwoju gospodarczego i społecznego w preambule do eIDAS. Budowa i wdrożenie 
WK stanowi horyzontalne rozwiązanie powyżej opisanych problemów/ potrzeb 
poprzez umożliwienie stosowania wygodnego dla użytkownika środka/ zestawu 
środków identyfikacji elektronicznej w rożnych usługach online.

10. E-usługi i rejestry z jakimi 
zintegrował się wytworzony 
system w ramach realizacji 
projektu

Dostawcy Usług (DU):
 Platforma ePUAP (ok. 1300 e-usług)
 Platforma IKP
 Platforma Empatia
 Platforma Praca.gov
 Platforma Usług Elektronicznych ZUS
 Platforma Biznes.gov
 Platforma CEIDG
 Platforma Obywatel.gov
 Platforma Gabinet.gov.pl
 e-urząd miasta Oświęcim
Dostawcy Środków Identyfikacji (DŚI):
 Profil Zaufany
 E-dowód
 Węzeł Transgraniczny

11. Zapewnienie utrzymania 
projektu (w okresie 
trwałości)

Środki na utrzymanie celów i produktów/rezultatów projektu po jego zakończeniu 
zostały zaplanowane przez Beneficjenta w budżecie Ministerstwa Cyfryzacji.

12. Doświadczenia związane z 
realizacją projektu

Pozytywne: 

 zdobycie nowej wiedzy, doświadczeń zarządczych, technicznych 
i technologicznych

 budowa nowych kompetencji
 sprawna komunikacja w zespole – uzgodnienia, wymiana doświadczeń, 

współpraca
Negatywne: 

 przedłużające się uzgodnienia międzyresortowe w obszarze zmian prawnych;
 fluktuacja personelu w zespole projektowym (w tym na stanowisku 

Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy)
 napięty harmonogram – praca pod presją czasu
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