
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za IV kwartał 2020 roku

Tytuł projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjent Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sekto-
ra publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora pu-
blicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ projektu: 
cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Budżet państwa: część budżetowa 27 - Informatyzacja

Całkowity koszt 
projektu

5 164 777,78 PLN

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5 164 777,78 PLN

Okres realizacji 
projektu 01.08.2018 – 31.07.2021

1 Otoczenie prawne
 Na otoczenie prawne projektu mają wpływ przede wszystkim przepisy Ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych z 1994 r. Wszystkie artykuły i książki naukowe udostępnione w ramach pro-
jektu będą objęte ochroną prawnoautorską.

2 Postęp finansowy

Czas realizacji projektu
Wartość środków wydatkowa-
nych

Wartość środków zaangażowa-
nych

80,56%
1. 66,64 %
2. 60,01 % 80,92 %

3 Postęp rzeczowy

Kamienie milowe
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany
termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

1. Stworzenie aplika-
cji do zarządzania 
zasobami platformy

4 (3 szt. łącz-
nie dla kamie-
ni milowych 
1,2,3 i 4)

08.2020 08.2020 Osiągnięty

2. Zakończenie prac 
nad aplikacją do za-
rządzania zasobami 
platformy

4 (3 szt. łącz-
nie dla kamie-
ni milowych 
1,2,3 i 4)

12.2020 12.2020 Osiągnięty

3. Adaptacja opro-
gramowania Infona 
dla potrzeb platformy

4 (3 szt. łącz-
nie dla kamie-
ni milowych 
1,2,3 i 4)

12.2020 12.2020 Osiągnięty

4. Zakończenie prac 
nad oprogramowa-
niem Infona dla po-
trzeb platformy

4 (3 szt. łącz-
nie dla kamie-
ni milowych 
1,2,3 i 4)

12.2020 12.2020 Osiągnięty

5. Hosting i utrzyma-
nie techniczne plat-
formy deweloperskiej
i produkcyjnej

1 (2 szt.) 07.2021 Planowany

6. Udostępnienie ar-
tykułów z nowopozy-
skanych czasopism 
naukowych

3 (90000 szt. 
łącznie z ka-
mieniem milo-
wym  nr 7), 
2 (1 szt. łącz-
nie z kamie-
niem milowym
nr 7)

07.2021 W trakcie realizacji

7. Zwiększenie po-
ziomu prawnej do-
stępności treści cza-
sopism naukowych 
dla celów ich ponow-
nego wykorzystania

3 (90000 szt. 
łącznie z ka-
mieniem milo-
wym nr 6), 
2 (1 szt. łącz-
nie z kamie-
niem milowym
nr 6)

07.2021 W trakcie realizacji

8. Zwiększenie po-
ziomu dostępności 
książek naukowych z
kolekcji "Otwórz 
Książkę"

07.2021 W trakcie realizacji

9. Bieżące wsparcie 
użytkowników i ob-
sługa merytoryczna 
platformy

07.2021 Planowany

10. Działania szkole-
niowe, informacyjne i
promocyjne

07.2021 W trakcie realizacji

11. Zakończenie 
opracowania, składu 
i druku materiałów in-
formacyjno-edukacyj-
nych dla potrzeb 
szkoleń

07.2020 W trakcie realizacji. Z uwagi 
na stan pandemii nie było 
możliwe przeprowadzanie 
szkoleń w trybie stacjonar-
nym, a tym tym samym roz-
powszechnianie materiałów 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowany
termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

informacyjno-promocyjnych 
w formie drukowanej. Opóź-
nienie w realizacji tego zada-
nia nie wpłynie negatywnie 
na możliwość realizacji dzia-
łań szkoleniowych oraz infor-
macyjno-promocyjnych.

Zakup sprzętu kom-
puterowego i opro-
gramowania

10.2018 03.2019 Osiągnięty. W przeprowa-
dzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego postępo-
waniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego na dostawę 
sprzętu komputerowego nie 
została złożona żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu. 
Prowadzone były dalsze 
działania dotyczące zakupu 
sprzętu komputerowego, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz procedurami
przyjętymi na Uniwersytecie 
Warszawskim. Sprzęt kom-
puterowy został dostarczony,
opłacony oraz wydany do 
korzystania w marcu 2019 r.

Dostarczenie sprzętu
komputerowego i 
oprogramowania 
przez dostawców

10.2018 03.2019 Osiągnięty. W przeprowa-
dzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego postępo-
waniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego na dostawę 
sprzętu komputerowego nie 
została złożona żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu. 
Prowadzone były dalsze 
działania dotyczące zakupu 
sprzętu komputerowego, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz procedurami
przyjętymi na Uniwersytecie 
Warszawskim. Sprzęt kom-
puterowy został dostarczony,
opłacony oraz wydany do 
korzystania w marcu 2019 r.

Koordynacja 07.2021 W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa
Jedn. mia-
ry

Wartość 
docelowa

Planowany ter-
min osiągnię-
cia

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco)

Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API [szt.] 

Szt. 2 07.2021 0

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line infor-

Szt. 1 07.2021 0
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Nazwa
Jedn. mia-
ry

Wartość 
docelowa

Planowany ter-
min osiągnię-
cia

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco)

macje sektora publiczne-
go [szt.] 
Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego [szt.]

Szt. 90000 07.2021 0

Liczba utworzonych API 
[szt.] 

Szt. 3 12.2020 3

Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierają-
cych informacje sektora 
publicznego [szt.] 

Szt. 0 nie dotyczy 0

Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierają-
cych informacje sektora 
publicznego [szt./rok] 

Szt./rok 530000 07.2022 0

Rozmiar udostępnionych 
on-line informacji sektora 
publicznego

TB 0,09 07.2021 0

Liczba wygenerowanych 
kluczy API

Szt. 500 07.2021 0

4 E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa
Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5 Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia

Opis zmian

Platforma Polskich Publika-
cji Naukowych – robocza 
nazwa udostępnianego za-
sobu

07.2021 

6 Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów 

Platforma Polskich Publi-
kacji Naukowych

07.2021 

7 Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu
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Nazwa ryzyka
Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnują z dal-
szego rozwoju polityki otwartego 
dostępu do publikacji naukowych.

średnia niskie W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastąpiła 
zmiana w zakresie 
przedmiotowego ryzyka.

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka jest 
bardzo niskie, ponieważ 
trendy w kierunku wzra-
stającej otwartości w na-
uce są niezmienne już 
od wielu lat. Mimo to, 
aby kwestia wypełnienia
wymagań formalnych 
stawianych przez 
MNiSW i KE nie była je-
dyną motywacją, jaka 
skłania redakcje i wy-
dawców do otwartego 
udostępniania treści, 
przewidziana jest w ni-
niejszym projekcie dzia-
łalność edukacyjna i 
promocyjna, mająca na 
celu zaprezentowanie 
im innych, bezpośred-
nich korzyści dla rozwo-
ju nauki i społeczeń-
stwa, jakie płyną z 
otwartości. W projekcie 
zaplanowano działania 
promocyjne i edukacyj-
ne.

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest zwiększenie świado-
mości wydawców w za-
kresie korzyści z otwar-
tości niezależnych od 
działań KE i MNiSW.

Pojawienie się konkurencyjnych 
narzędzi do udostępniania czaso-
pism i książek naukowych.

średnia niskie W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastąpiła 
zmiana w zakresie 
przedmiotowego ryzyka.

Niniejszy projekt przewi-
duje utworzenie platfor-
my dostosowanej do 
najnowszych świato-
wych standardów. Itera-
cyjny sposób prowadze-
nia prac programistycz-
nych umożliwi pełną we-
ryfikację wytworzonego 
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Nazwa ryzyka
Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

produktu pod względem 
wymagań i oczekiwań 
użytkowników systemu 
oraz zapewni mecha-
nizm reakcji na ich 
ewentualne zmiany w 
trakcie tych prac. W pro-
jekcie zaplanowano wy-
korzystanie zwinnych, 
iteracyjnych metodyk 
wytwarzania oprogramo-
wania.

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest przygotowanie sys-
temu w sposób umożli-
wiający szybkie dosto-
sowywanie go do zmie-
niających się okoliczno-
ści zewnętrznych.

Brak zainteresowania ze strony 
wydawców nadawaniem otwar-
tych licencji publikacjom nauko-
wym udostępnianym na Platfor-
mie.

średnia średnie W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastąpiła 
zmiana w zakresie 
przedmiotowego ryzyka.

Aby ograniczyć ryzyko, 
prowadzona będzie ak-
cja edukacyjna i promo-
cyjna, mająca na celu 
przybliżenie redaktorom 
i wydawcom korzyści, 
jakie otwarte licencjono-
wanie niesie zarówno 
dla rozwoju ich działal-
ności, jak i dla rozwoju 
nauki i dla społeczeń-
stwa. W razie wystąpie-
nia omawianego ryzyka 
konieczne będzie zin-
tensyfikowanie tych 
działań. W projekcie za-
planowano działania 
promocyjne i edukacyj-
ne. 

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest zwiększenie świado-
mości wydawców co do 
korzyści z otwartości.

Brak zainteresowania korzysta-
niem z produktów projektu przez 
potencjalnych odbiorców z róż-
nych grup.

średnia niskie W stosunku do poprzed-
niego okresu sprawoz-
dawczego nie nastąpiła 
zmiana w zakresie 
przedmiotowego ryzyka.
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Nazwa ryzyka
Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Aby ograniczyć ryzyko, 
prowadzona będzie ak-
cja promocyjna (za po-
średnictwem e-maili, 
ulotek, broszur oraz in-
formacji prasowej) skie-
rowana do wszystkich 
potencjalnych grup od-
biorców. Gdyby mimo to
zainteresowanie było 
niewielkie, konieczne 
będzie zintensyfikowa-
nie działań promocyj-
nych. W projekcie zapla-
nowano działania pro-
mocyjne i edukacyjne. 

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest zwiększenie świado-
mości istnienia produk-
tów i ich atrakcyjności 
wśród różnych grup.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia

ryzyka

Sposób zarzadzania
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnują z dal-
szego rozwoju polityki otwartego 
dostępu do publikacji naukowych.

średnia niskie W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastąpiła zmiana w 
zakresie przedmiotowego 
ryzyka.

Prawdopodobieństwo wy-
stąpienia ryzyka jest bardzo
niskie, ponieważ trendy w 
kierunku wzrastającej 
otwartości w nauce są nie-
zmienne już od wielu lat. 
Mimo to, aby kwestia wy-
pełnienia wymagań formal-
nych stawianych przez 
MNiSW i KE nie była jedy-
ną motywacją, jaka skłania 
redakcje i wydawców do 
otwartego udostępniania 
treści, przewidziana jest w 
niniejszym projekcie dzia-
łalność edukacyjna i pro-
mocyjna, mająca na celu 
zaprezentowanie im innych,
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bezpośrednich korzyści dla 
rozwoju nauki i społeczeń-
stwa, jakie płyną z otwarto-
ści. W projekcie zaplano-
wano działania promocyjne 
i edukacyjne. 

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest zwiększenie świadomo-
ści wydawców w zakresie 
korzyści z otwartości nieza-
leżnych od działań KE i 
MNiSW.

Pojawienie się konkurencyjnych 
narzędzi do udostępniania czaso-
pism i książek naukowych.

średnia niskie W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastąpiła zmiana w 
zakresie przedmiotowego 
ryzyka.

Niniejszy projekt przewiduje
utworzenie platformy dosto-
sowanej do najnowszych 
światowych standardów. 
Iteracyjny sposób prowa-
dzenia prac programistycz-
nych umożliwi pełną weryfi-
kację wytworzonego pro-
duktu pod względem wy-
magań i oczekiwań użyt-
kowników systemu oraz za-
pewni mechanizm reakcji 
na ich ewentualne zmiany 
w trakcie tych prac. W pro-
jekcie zaplanowano wyko-
rzystanie zwinnych, itera-
cyjnych metodyk wytwarza-
nia oprogramowania.

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest przygotowanie systemu
w sposób umożliwiający 
szybkie dostosowywanie go
do zmieniających się oko-
liczności zewnętrznych.

Brak zainteresowania ze strony 
wydawców nadawaniem otwar-
tych licencji publikacjom nauko-
wym udostępnianym na Platfor-
mie.

średnia średnie W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastąpiła zmiana w 
zakresie przedmiotowego 
ryzyka.

Aby ograniczyć ryzyko, pro-
wadzona będzie akcja edu-
kacyjna i promocyjna, ma-
jąca na celu przybliżenie 
redaktorom i wydawcom 
korzyści, jakie otwarte li-
cencjonowanie niesie za-
równo dla rozwoju ich dzia-
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łalności, jak i dla rozwoju 
nauki i dla społeczeństwa. 
W razie wystąpienia oma-
wianego ryzyka konieczne 
będzie zintensyfikowanie 
tych działań. W projekcie 
zaplanowano działania pro-
mocyjne i edukacyjne. 

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest zwiększenie świadomo-
ści wydawców co do korzy-
ści z otwartości.

Brak zainteresowania korzysta-
niem z produktów projektu przez 
potencjalnych odbiorców z róż-
nych grup.

średnia niskie W stosunku do poprzednie-
go okresu sprawozdawcze-
go nie nastąpiła zmiana w 
zakresie przedmiotowego 
ryzyka.

Aby ograniczyć ryzyko, pro-
wadzona będzie akcja pro-
mocyjna (za pośrednic-
twem e-maili, ulotek, bro-
szur oraz informacji praso-
wej) skierowana do wszyst-
kich potencjalnych grup od-
biorców. Gdyby mimo to za-
interesowanie było niewiel-
kie, konieczne będzie zin-
tensyfikowanie działań pro-
mocyjnych. W projekcie za-
planowano działania pro-
mocyjne i edukacyjne. 

Spodziewanym efektem 
przedmiotowych działań 
jest zwiększenie świadomo-
ści istnienia produktów i ich
atrakcyjności wśród róż-
nych grup.

8 Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9 Dane kontaktowe:

Krzysztof Siewicz
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
k.siewicz@icm.edu.pl
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