[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji 

	Beneficjent
	Urząd Komunikacji Elektronicznej 

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	· środki budżetu państwa w wysokości 15,37%, część budżetowa nr 76 (dysponent: Prezes UKE),
· środki Unii Europejskiej w wysokości 84,63% pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.  

	Całkowity koszt 
projektu
	6 000 000,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	6 000 000,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2022 r.
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 30.11.2023 r. [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Zgodnie z dokumentacją aplikacyjną projektu nie identyfikuje się  konieczności zmian aktów prawnych niezbędnych do wdrożenia wyników projektu. Jednocześnie prowadzona jest bieżąca analiza zmian w otoczeniu prawnym w celu identyfikacji ewentualnego ryzyka wpływającego na osiągniecie celu projektu.    
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	60%
	1. 20,67%

2. 0,64%

3. Nie dotyczy 
	62,93% 




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Opracowana szczegółowa koncepcja docelowego rozwiązania rozbudowy  Platformy PUE
	
	01-12-2022
	23-02-2023
	Osiągnięty
Kamień milowy został osiągnięty w późniejszym terminie ze względu na późne zawarcie Porozumienia o dofinansowanie, tj. dopiero 13 stycznia 2023 r.

	Zawarta umowa z Wykonawcą
	 
	2023-02-15
	
	Planowany
Przyczyny nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie:
Przeprowadzono zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz świadczenie usług wsparcia. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 26 kwietnia 2023 r. z terminem składania ofert do 24 maja 2023 r. do godziny 10:00. Mimo zainteresowania potencjalnych wykonawców ogłoszonym zamówieniem (dwa podmioty zadawały pytania), w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z niepowodzeniem w/w postępowania, Beneficjent zlecił zewnętrzną analizę w zakresie oceny wykonalności pełnego zakresu projektu w pozostającym do końca realizacji projektu czasie. Na podstawie jej wyników została zmieniona dokumentacja przetargowa w zakresie Opisu Przedmiotu Zamówienia. Dokumentacja do postępowania w dniu 30 czerwca br. została ponownie przekazane do publikacji.

	Przekazane zmodernizowane SSO do testów
	 
	2023-04-14
	
	Planowany. Realizacja kamienia milowego jest uzależniona od wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za rozbudowę platformy. Problemy związane z wyborem wykonawcy zostały wskazane  i opisane powyżej

	Zakończone testy SSO
	 
	2023-06-15
	
	Planowany Realizacja kamienia milowego jest uzależniona od wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za rozbudowę platformy. Problemy związane z wyborem wykonawcy zostały wskazane  i opisane powyżej

	Przekazana rozbudowana Platforma PUE do testów
	 
	2023-07-31
	
	Planowany

	Zakończone testy rozbudowanej Platformy PUE i wdrożone poprawki po testach
	 
	2023-09-30
	
	Planowany

	Uruchomiona rozbudowana Platforma PUE
	
 
	2023-10-31
	
	Planowany

	Zakończone szkolenia dla pracowników obsługujących projekt
	KPI 3 – 6
KPI 4 – 30

	2023-11-30
	
	Planowany

	Odebrana Platforma PUE 2.0
	KPI 1 – 1
KPI 2 – 1 
	2023-11-30
	
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia

	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KPI nr 1: Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	Szt.
	1
	30-11-2023
	0

	KPI nr 2 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	1
	30-11-2023
	0

	KPI nr 3: Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym
	Szt.
	6
	30-11-2023
	0

	KPI nr 4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	Szt.
	30
	30-11-2023
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dokumenty – umowy międzyoperatorskie 
	11.2023

	-
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zmodernizowany system SSO 

	06-2023
	
	Zmodernizowany system SSO jest komplementarny z następującymi systemami:

1. Nazwa systemu: Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej
2. Status powiązania: wspieranie
3. Status implementacji: planowanie/analizowanie

1. Nazwa systemu: Platforma Usług Elektronicznych
2. Status powiązania: Uzupełnianie się
4. 3. Status integracji: planowanie/analizowanie  


	Mikroserwis polegający na udostępnianiu API między systemami UKE
	09-2023
	
	1. Nie dotyczy

	Materiały informacyjno-promocyjne
	11-2023
	
	Nie dotyczy 

	Przeprowadzone szkolenia
	11-2023
	
	Nie dotyczy 

	Zmodyfikowany i przebudowany system PUE
	11-2023
	
	Przebudowa interfejsu użytkowania, stworzenie moduły budowania usług, przekazywania i udostępniania umów międzyoperatorskich, wdrożenie mechanizmu blockchain, wytworzenie API
1. Nazwa systemu: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów
2. Status powiązania: uzupełnianie się
3. Status implementacji: planowanie/analizowanie

1. Nazwa systemu: API TERYT UKE
2. Status powiązania: korzystanie
3. Status implementacji: planowanie/analizowanie

1. Nazwa systemu: REGON UKE
2. Status powiazania: korzystanie
3. Status implementacji: planowanie/analizowanie

1. Nazwa systemu: BI UKE
2. Status powiązania: korzystanie
3. Status implementacji: planowanie/analizowanie

1. Nazwa systemu: SSO (Single sign-on)
2. Status powiązania: uzupełnianie się
3. Status implementacji: planowanie/analizowanie





7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Rotacja członków zespołu projektowego / Wystąpienie rotacji członków zespołu projektowego może doprowadzić do zachwiania efektywnego gromadzenia i zarządzania wiedzą w ramach prac projektowych.
	Średnia 
	Średnie
	1. Prowadzenie repozytorium projektowego, w którym umieszczane będą wszelkie informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumenty związane z nimi. Wykorzystywanie systemu motywowania w celu utrzymania stałego zespołu. Stały nadzór Kierownika Projektu nad realizacją i nastrojami zespołu. Aktywne zarządzanie dostępnymi zasobami osobowymi w celu zapewnienia dostępności personelu do realizacji projektu. 
2. Spodziewany efekt: stabilny kadrowo zespół projektowy w całym okresie realizacji projektu. 
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

	Przedłużające się procedury zamówień publicznych i przetargowych
	Wysoka
	Wysokie 
	1. Nadanie wysokiego priorytetu dla tematu w komórce zamówień publicznych oraz możliwie jasny i precyzyjny opis zamówienia, by zmniejszyć liczbę potencjalnych zapytań w procedurze przetargowej.
2. Spodziewany efekt: realizacja projektu zgodnie z harmonogramem.
3. Wykorzystanie wiedzy eksperckiej.
4. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nadal ma ono wysoki priorytet i instytucja podejmuje w tym zakresie wszelkie niezbędne działania, by poziom tego ryzyka zmniejszyć.  

	Przekroczenie
zakładanego
poziomu nakładów
inwestycyjnych
	Średnia 
	Niskie 
	1. Bieżąca kontrola i monitorowanie planu finansowego. Systematyczna kontrola wykonawstwa pod względem zakresu rzeczowego oraz ewentualnych odstępstw od zakresu finansowego. Bieżące decyzje zarządu kierownictwa  ukierunkowane na ewentualne kompensowanie zwiększonych kosztów w jednych obszarach projektu poprzez oszczędności w innych.
2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwania użytkowników końcowych  w ramach przyjętego budżetu.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  

	Błędny wybór technologii
	Znikome 
	Znikome 
	1. Odpowiedni dobór rozwiązań technologicznych, jednocześnie uniknięcie rozwiązań niszowych i nieefektywnych, których dalsze wsparcie i użytkowanie wiązałoby się ze zwiększonymi kosztami oraz trudnościami technicznymi.
2. Spodziewany efekt: otrzymanie produktów spełniających oczekiwanie Zamawiającego w odniesieniu do efektywności użytkowania systemu.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.  


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niewystarczające środki finansowe na utrzymanie efektów projektu
	Średnia
	Niskie
	Zaoszczędzone koszty związane z obecną realizacją zadań UKE przeznaczone zostaną na dodatkowe utrzymanie systemu

	Postęp technologiczny wpływający na zmiany w sprzęcie, oprogramowaniu
	Wysoka 
	Niskie
	Szybki rozwój technologii IT sprawia, że efektywność wypracowanych rozwiązań może maleć w porównaniu z nowymi technologiami. Wykorzystanie nowoczesnej architektury zminimalizuje wskazane ryzyko

	Niewłaściwe dostosowanie unowocześnionej platformy do potrzeb grupy docelowej  
	Średnia 
	Niskie 
	Zaangażowanie przedstawicieli grupy docelowej w prace projektowe oraz przeprowadzenie badania potrzeb, celem osiągniecia efektu końcowego zgodnego z oczekiwaniami i zgłoszonymi potrzebami


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy 
[bookmark: _Hlk18274129]9. Dane kontaktowe: 
Joanna Boćkowska – ekspert, Biuro Prezesa, joanna.bockowska@uke.gov.pl, tel.: 22 534 93 88
Agata Miętek – ekspert, Biuro Prezesa, agata.mietek@uke.gov.pl, tel.: 22 534 93 60
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