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	Część ogólna
	W wierszu dot. źródeł finansowania wskazano, że projekt ZPUTFG jest współfinansowany ze środków POPC, natomiast przedmiotowy raport dotyczy projekt eSCOR	Zamiast ZPUTFG powinno być eSCOR

	Proszę o analizę i korektę raportu
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Część ogólna
	W wierszu dot. okresu realizacji projektu Beneficjent wskazał datę 01.04.2020 – 31.03.2024 natomiast zgodnie z UoD projekt jest realizowany w  okresie 01.04.2020 – 31.03.2023
	Proszę o analizę i korektę raportu
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	3. Postęp rzeczowy.
Kamienie milowe
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać: 
· numer porządkowy KPI zgodnie z chronologię tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 
· oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.
Oznacza to, że jednocześnie muszą zachodzić dwa warunki: 
· wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,
· sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”

Z prezentowanych informacji wynika, że m.in:
· najpóźniej w kamieniu milowym „Odbiór końcowy Systemu” osiągnięty zostanie w docelowej wartości wskaźnik KPI 2
· najpóźniej w kamieniu milowym „Zakończenie etapu Szkolenia” osiągnięte zostaną w docelowej wartości wskaźniki KPI 3, KPI 4 i KPI 5
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
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	6. Produkty końcowe projektu
	W raporcie nie wymieniono wszystkich produktów zadeklarowanych w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC
	[bookmark: _GoBack]Proszę o uzupełnienie raportu 
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	6. Produkty końcowe projektu
	Planowana data wdrożenia produktu „Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)” przekracza okres realizacji projektu
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	6. Produkty końcowe projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania
· nazwy systemu lub rejestru,
· i opis zależności 
należy opisać odrębnie dla każdego systemu/rozwiązania:
· aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania.
W celu ułatwienia wypełniania raportu, proponujemy prezentowanie statusu wykorzystują następujący słownik:
· Modelowanie biznesowe
· Specyfikowanie wymagań
· Analizowanie
· Projektowanie
· Implementowanie
· Testowanie
· Wdrażanie
	Proszę o analizę i uzupełnienie raportu.
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