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	Część ogólna
	W związku ze zmianą nazwy ministra na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu proszę o rozważenie czy nie powinna nastąpić zmiana Wnioskodawcy.
	Proszę o analizę i ew. korektę raportu.
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	2. Postęp finansowy – Wartość środków wydatkowanych
	W raporcie wykazano niskie wydatkowanie oraz zaangażowanie środków pomimo dużego upływu czasu zaplanowanego na realizację projektu.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać: 
- numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp
- oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.
wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"

Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki: 
-  wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,
 - sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” 
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe
	W kolumnie „rzeczywisty termin osiągnięcia kamienia milowego” brakuje dat osiągnięcia kamieni milowych
- „opracowanie metadanych, opisów popularyzatorskich oraz tłumaczeń dla zdigitalizowanych zbiorów do udostępnienia online” 
- „Udostępnienie treści w nowym serwisie internetowym”
- „Prace informatyczne związane z budową serwisu internetowego”
a jednocześnie w statusie realizacji wskazano „osiągnięty”
	Proszę o analizę i korektę raportu.
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	7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: 
1. podejmowane działania zarządcze
2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,
3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

W celu ułatwienia wypełniania raportu, proszę o prezentowanie informacji w punktach zgodnie z powyższą numeracją.
 
	Proszę o analizę i korektę raportu
	



