Załącznik do uchwały nr 9 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	
 „TRACKER 2.0”

	Wnioskodawca
	Minister Rozwoju i Technologii

	Beneficjent
	Ministerstwo Rozwoju i Technologii

	Partnerzy
	Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

	Źródło finansowania
	BP – część budżetowa - 20
UE - Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
II Oś Priorytetowa „E-Administracja i otwarty urząd; 
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

	Całkowity koszt 
projektu
	11 000 000 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	11 000 000 zł

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 marca 2022 r.  
Data zakończenia realizacji projektu: 28 listopada 2023 r. 


1. Otoczenie prawne 
 	
Realizacja projektu nie jest uwarunkowana wdrożeniem aktów prawnych. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków 
zaangażowanych

	48%
	1. 17,25%
2. 5,89
3. 17,25%

	18,79%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM1. Wykonany projekt funkcjonalny i techniczny systemu
	
	09-2022
	11-2022
	Osiągnięty –W okresie pomiędzy planowanym terminem osiągnięcia a rzeczywistym trwała weryfikacja i uzgodnienie ostatecznej treści wymagań.

	KM2. Uruchomiona infrastruktura
	
	03-2023
	
	Planowany

	KM3. Udostępniona wersji pilotażowej systemu Tracker 2.0 do testów wewnętrznych
	
	03-2023
	
	Planowany

	KM4. Koniec developmentu
	
	09-2023
	
	Planowany

	KM5. Uruchomiony system
	KP1 - 1, 
KP2 – 1,
KP3 – 1.
	11-2023
	
	Planowany

	KM6. Zakończenie projektu
	
	11-2023
	
	Planowany






Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	KP1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co
najmniej 3 – dwustronna interakcja.

	Szt.
	1
	11.2023 r.
	0

	KP2. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne.
	Szt. 
	1
	11-2023
	0

	KP3. Liczba zmodernizowanych rejestrów publicznych o poprawionej
Interoperacyjności.
	Szt.
	1
	11-2023
	0

	KP4. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną.
	Szt.
	2 000
	11-2024
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Licencjonowanie i ewidencjonowanie obrotu towarami wrażliwymi
	11-2023
	
	Od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany koncepcyjne w jej zakresie. 



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Wdrożony system informatyczny Tracker 2.0
	09-2023
	
	System będzie wykorzystywał e-usługi wytworzone w Koncie przedsiębiorcy (biznes.gov.pl). Za pośrednictwem eUsługi będą przesyłane wnioski przedsiębiorców w zakresie m.in. przemieszczania materiałów podwójnego zastosowania. 
Proces integracji jest na etapie definiowania wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych.

	Zmodernizowany rejestr publiczny wniosków i zezwoleń na obrót towarami
wrażliwymi o poprawionej interoperacyjności
	09-2023
	
	



7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawców usług i dostawców sprzętu 
	średnia
	średnie
	1. 
a. Nadanie priorytetu postępowaniom prowadzonym w ramach projektu.
b. Dostosowanie harmonogramu do stosowanych w ustawie terminów przeprowadzania zamówień publicznych.
c. Zapewnienie odpowiednich zasobów do wsparcia w obszarze zamówień publicznych.
2. Spodziewanym efektem działań będzie udzielenie zamówienia w przewidzianym terminie .
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Problemy z migracją bazy danych ze starego systemu Tracker.
	duża
	wysokie
	1. Przeprowadzenie szczegółowej analizy aktualnej struktury danych Tracker oraz zakresu spraw do przeniesienia do nowego systemu.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie wyselekcjonowanie spraw aktywnych do migracji w pierwszej kolejności w celu zachowania ciągłości procesów biznesowych.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zmiany wymagań biznesowych w trakcie projektu z powodu planowanych zmian w regulacjach prawnych i wewnętrznych
	duża
	wysokie
	1. Bieżąca współpraca z osobami odpowiedzialnymi za nowe lub zmieniane akty prawne. Udział tych osób w bieżących spotkaniach zespołu projektowego i uzgadnianie zmian i wymogów.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie uruchomienie systemu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Przekroczenie budżetu na skutek wzrostu cen i wynagrodzeń lub zwiększonej pracochłonności.
	duża
	wysokie
	1. 
a. Eliminacja zadań o niskich priorytetach i przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków.
b. Złożenie wniosku do CPPC o zwiększenie budżetu projektu lub zmianę jego zakresu.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie zapewnienie środków na realizację zadania.
3. Nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wzrosło szacowane prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka.

	Ograniczony dostęp do zasobów ludzkich i technicznych w związku z zaangażowaniem w inne projekty realizowane w MRiT.

	duża
	średnie
	1. Odpowiednio wczesne powołanie zespołu projektowego z uwzględnieniem zasobów osobowych z kończących się projektów.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie zapewnienie zasobów o odpowiedniej wiedzy merytorycznej i technicznej.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Dodatkowe lub zmienione wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu

	duża
	wysokie
	1. Bieżąca współpraca z instytucjami opiniującymi i  monitorującymi. Udział przedstawicieli tych instytucji w roboczych spotkaniach zespołu projektowego. Szczegółowa analiza wymagań ws. bezpieczeństwa na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej i szczegółowej specyfikacji technicznej systemu.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie zdefiniowanie wymagań na początkowym etapie realizacji projektu.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedsiębiorcy nie będą zainteresowani korzystaniem z systemu Tracker 2.0 (wpływ na planowaną liczbę załatwianych spraw).
	duża
	średnie
	1. 
a. Zbieranie potrzeb w oparciu o wywiady z przedsiębiorcami.
b. Badania na makietach systemu z udziałem przedsiębiorców.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie zebranie potrzeb reprezentatywnej grupy przedsiębiorców.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Oddanie do użytku produktów niespełniających oczekiwań głównych użytkowników, ze względu  niekompletną lub błędną analiza potrzeb interesariuszy.
	duża
	znikome
	1. 
a. Zbieranie potrzeb w oparciu o wywiady z użytkownikami.
b. Badania na makietach systemu z udziałem użytkowników.
2. Spodziewanymi efektami działań będzie zebranie potrzeb reprezentatywnej grupy użytkowników
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu
	duża
	średnie
	1. Odpowiednio wczesne zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe środki w budżecie cz. 19 przeznaczonych na utrzymanie systemu.
2. Spodziewanym efektem działań będzie zapewnienie środków na utrzymanie systemu w odpowiedniej wysokości.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu

	duża
	niskie
	1. Odpowiednio wczesne przygotowanie zespołu przeznaczonego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu. W przypadku braku zasobów po stronie MRiT, pozyskanie zasobów zewnętrznych.
2. Spodziewanym efektem działań będzie zapewnienie ciągłości utrzymania systemu.
3. Nie nastąpiła zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:
Marek Miązkiewicz
Naczelnik wydziału
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
email: marek.miazkiewicz@mrit.gov.pl
tel. 22 411 94 26

