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Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy 

	Partnerzy
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Źródło finansowania
	Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Budżet Państwa (Ministerstwo Cyfryzacji, część 27 budżetu państwa)

	Całkowity koszt 
projektu
	11 240 754,00 PLN

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	11 240 754,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	25.02.2019 – 24.11.2020


1. Otoczenie prawne 
Zgodnie z założeniami projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie i jego załącznikiem Studium Wykonalności, nie jest wymagane wprowadzanie regulacji prawnych niezbędnych do wdrożenia produktów projektu. 

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	88%
	1. 55,91%

2. 23,88%

3. Nie dotyczy
	55,91%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wymagania techniczne i projekt GUI (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna 
	05.2019
	09.2019
	Osiągnięty.
Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe.

	Uzgodnione standardy i protokoły wymiany informacji (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna 
	08.2019
	10.2019
	Osiągnięty. 
Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe. 

	Udostępnienie pierwszej wersji systemu (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	11.2019
	11.2019
	Osiągnięty.

	Udostępnienie drugiej wersji systemu (zad. 1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	03.2020
	
	W trakcie realizacji.
Unieważnienie przetargu wpłynęło na opóźnienia prac nad wizualizacją wyników symulacji w systemie SI2PEM. Prace nad wizualizacją danych zostały już rozpoczęte, jednak dotychczasowe działania realizowane były na niewielkiej testowej próbce danych. Do realnej oceny przydatności analizowanych rozwiązań wizualizacyjnych potrzebne są dane rzeczywiste. Do ich uzyskania niezbędny jest sprzęt, którego zakup zaplanowano w przetargu. Po fazie wizualizacji wyników symulacji na danych rzeczywistych, konieczna jest faza optymalizacji i dopracowania zastosowanych rozwiązań, której rozpoczęcie uzależnione jest od terminu dostarczenia sprzętu zakupionego w przetargu. 

	Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji systemu (zad.1)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	07.2020
	
	Planowane.

	Wymagania techniczne 
(zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	05.2019
	08.2019
	Osiągnięty.
Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe.

	Uzgodnione interfejsy wymiany danych (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	08.2019.
	08.2019
	Osiągnięty.

	Udostępnienie pierwszej wersji modułu (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	11.2019
	11.2019
	Osiągnięty.

	Udostępnienie drugiej wersji modułu (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	03.2020
	
	W trakcie realizacji.
Moduł obliczeniowy I wersji został wykonany i przetestowany w posiadanym środowisku testowym, z wykorzystaniem stacji roboczych z kartami GPU, które są aktualnie w dyspozycji Lidera i posiadają stosunkowo ograniczone możliwości. Użyte karty i stacje robocze znacznie odbiegają od planowanych w systemie docelowym i nie posiadają mechanizmów pozwalających na sprawną i odpowiednią obsługę zadań obliczeniowych, nie posiadają odpowiedniej pamięci, pozwalającej na wykorzystanie i obsługę obliczeniową dużych arkuszy map cyfrowych, które będą wykorzystywane docelowo i mogą zostać przeanalizowane, oprogramowane, przetestowane i wdrożone, gdy dostępne będą kupione w ramach przetargu nowe karty i stacje robocze. Opóźnienie przetargu skutkowało niemożnością wytworzenia odpowiedniej wersji modułu, pozwalającego na pełne wykorzystanie i przetestowanie tworzonych narzędzi obliczeniowych – stosowne wykorzystanie map cyfrowych o dużej pojemności wymaganych w związku z analizami na obszarze całego kraju.

	Udostępnienie trzeciej (końcowej) wersji modułu (zad. 2)
	1 – wartość docelowa 1 usługa publiczna
	08.2020
	
	Planowane
Zagrożony termin końcowy w związku z przedłużeniem przetargu i zakupu sprzętu uniemożliwiającymi uruchomienie i przetestowanie drugiej i trzeciej wersji modułu.

	Wymagania przetargowe (zad. 3)
	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej
	06.2019
	09.2019
	Osiągnięty.
Przyczyną opóźnienia były niedostateczne zasoby kadrowe.

	Zakończenie procedur przetargowych (zad. 3)
	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej
	01.2020
	04.2020
	Osiągnięty.
Przetarg ogłoszony w grudniu 2019 r. został unieważniony. Jedyna oferta, która wpłynęła nie mogła zostać odszyfrowana i odczytana (z powodu zaszyfrowania oferty kluczem publicznym z innego postępowania – według opinii zespołu miniportalu UZP). Kolejny przetarg został ogłoszony 27.02.2020. Otwarcie ofert nastąpiło 02.04.2020. Umowę z dostawcą podpisano 20.04.2020, a dostawa sprzętu nastąpiła z początkiem czerwca.

	Wdrożenie zakupionej infrastruktury i oprogramowania (zad. 3)
	2- wartość docelowa 60 TB przestrzeni dyskowej
	04.2020
	
	W trakcie realizacji.
Opóźnienie bezpośrednio związane z problemami przy realizacji zamówienia na „Dostawę i instalację infrastruktury sprzętowej”.

	Administracja i utrzymanie systemu (zad. 3)
	3 – wartość docelowa 1 uruchomionych systemów
	08.2020
	
	Planowane.

	Przygotowanie scenariuszy szkoleń i szablonów materiałów pomocniczych (zad. 4)
	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób, 
5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet, 
6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn
	09.2019
	09.2019
	Osiągnięty.

	Przygotowanie ekspozycji na Piknik Naukowy (zad. 4)
	
	10.2019
	05.2019
	Zrealizowany. 

	Zakończenie I etapu szkoleń (zad. 4)
	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób  
5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet 
6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn
	03.2020
	
	W trakcie realizacji.
Cykl 1 szkoleń, pod nazwą „Szkolenia SI2PEM” uruchomiony został na platformie e-learningowej Instytutu Łączności. Szkolenia SI2PEM dostępne są tylko dla uprawnionych pracowników organów administracji i wymagają zalogowania poprzez witrynę internetową. Liczba zgłoszonych Uczestników wynosi obecnie ponad 550 osób, natomiast liczba Uczestników zarejestrowanych na kursie: ponad 300 osób, w tym większość to kobiety. W związku z dużym zainteresowaniem Uczestników, ale także z uwagi na okres wakacyjny, przedłużono dostępność szkoleń do 30.09.2020. Zakłada się podsumowanie statusu realizacji kamienia milowego po tym terminie. 
Zgodnie z przygotowanym we wrześniu 2019 r. programem, scenariuszami szkoleń oraz szablonami materiałów pomocniczych, opracowane zostały materiały szkoleniowe dla wszystkich dziewięciu tematów szkoleniowych zaplanowanych w etapie I tj. Cyklu 1, obejmującym istotne zagadnienia dotyczące pola elektromagnetycznego. Dla każdego tematu szkoleniowego przygotowano trzy rodzaje materiałów szkoleniowych: nagranie wykładu z lektorem, prezentacja PowerPoint wykorzystana w ramach nagranego wykładu (do pobrania), krótkie kompendium wiedzy podsumowujące tematykę szkolenia (do pobrania). Dodatkowo opracowany został Wykaz aktów prawnych i innych unormowań związanych z zagadnieniami PEM. Zgodnie z założeniem projektu, ale także z uwagi na pandemię, ograniczono ośrodki wykorzystywane w organizacji szkoleń do dostępnych w IŁ-PIB środków łączności elektronicznej. I tak Cykl 1 szkoleń, pod nazwą „Szkolenia SI2PEM” uruchomiony został na platformie e-learningowej Instytutu Łączności. 
"Szkolenia SI2PEM" są kursem w pełni e-learningowym. Oznacza to, że wszystkie aktywności realizowane są on-line. Kurs ma charakter "non-real-time". Oznacza to, że Uczestnicy mogą korzystać z kursu w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu do czasu oficjalnego zakończenia kursu (wstępnie zaplanowana data to 30.09.2020). Kurs ma charakter "samodzielnych studiów". Oznacza to, że Uczestnicy kursu samodzielnie zapoznają się z zawartymi w kursie materiałami szkoleniowymi. Uczestnicy mają pełną swobodę odnośnie kolejności zapoznawania się z dostępnymi w kursie materiałami szkoleniowymi, jak również pełną swobodę wyboru momentu czasowego, w którym z tymi materiałami się zapoznają. 

	Przygotowanie ekspozycji na Konferencję PEM (zad. 4)
	
	05.2020
	12.2019
	Osiągnięty.

	Zakończenie II etapu szkoleń (zad. 4)
	4 – wartość docelowa 250 przeszkolonych osób 
5 – wartość docelowa 180 przeszkolonych kobiet 
6 – wartość docelowa 70 przeszkolonych mężczyzn
	08.2020
	
	Planowane.
Zagrożenie terminu wykonania w związku z koniecznością wdrożenia nowych narzędzi do realizacji szkoleń grupowych (e-learning zapewnia tylko możliwość samokształcenia).

	Analiza instytucjonalno-prawna możliwości wykorzystania systemu w procesie inwestycyjnym wraz z rekomendacjami (zad. 5)
	
	01.2020
	
	W realizacji.
Opóźnienie w realizacji zadania wynikało z braku dostępnej dla potencjalnego Wykonawcy wersji systemu umożliwiającego analizę możliwości jego wykorzystania w procesie inwestycyjnym, w tym jego ewentualną rozbudowę o kolejne moduły. W okresie sprawozdawczym przygotowano pełną dokumentację zamówienia publicznego. Na dzień 16 lipca 2020 wyznaczono termin składania ofert w postępowaniu.

	
	
	
	
	


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 –
     dwustronna interakcja
	szt.
	1
	08.2020
	nie dotyczy

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	60
	08.2020
	nie dotyczy

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	08.2020
	nie dotyczy

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	250
	08.2020
	nie dotyczy

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety
	osoby
	180
	08.2020
	nie dotyczy

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni
	osoby
	70
	08.2020
	nie dotyczy

	Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności
	szt.
	1
	08.2020
	nie dotyczy

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt.
	10 000
	08.2021
	nie dotyczy


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Usługa  e-PEM.
Usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe umożliwiające analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne, w szczególności:
– dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM, usługa związana z planowaniem i projektowaniem nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM,
W wyniku powstałej usługi będą udostępniane informacje dla obywateli polegające na dostępie do jednoznacznych, kompletnych i spójnych danych o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniająca skuteczne monitorowanie PEM.
	
08.2020
	
	
Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasób danych o nadajnikach radiowych uwzględnionych w symulacji
	od 12.2019
	
	Nie dotyczy

	Dane ze sprawozdań – liczba sprawozdań w tym sprawozdania z kampanii pomiarowych PEM realizowanych przez IŁ-PIB
	od 12.2019
	12.2019
	Liczba udostępnionych sprawozdań – 6753[footnoteRef:2] [2:  Udostępnione w systemie testowym] 


	Informacje o urządzeniach nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych – liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu
Lokalizacja rozumiana jako miejsce instalacji urządzenia nadawczego, zgodnie z adresem ze zgłoszenia instalacji = liczbie zgłoszeń instalacji
	od 12.2019
	12.2019
	Liczba lokalizacji urządzeń nadawczych w instalacjach radiokomunikacyjnych, wprowadzonych do systemu – 5 083[footnoteRef:3] [3:  Udostępnione w systemie testowym] 



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Baza danych wraz z interfejsami do zbierania, przetwarzania, prezentowania i udostępniania danych z pomiarów poziomów PEM 
	08.2020
	
	[1] Projekt komplementarny: "Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet".
Zależności: Ekoinfonet → SI2PEM
· dane z pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz pomiarów kontrolnych i interwencyjnych, zgromadzone w bazie JELMAG
Status integracji
Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.
[2] Projekt komplementarny:
Kampanie pomiarowe PEM realizowane w ramach dotacji celowej MC
Zależności: Kampanie pomiarowe PEM → SI2PEM
· dane z pomiarów realizowanych w ramach kampanii pomiarowych
Statut integracji:
w opracowaniu interfejsy umożliwiające zasilanie SI2PEM danymi z kampanii pomiarowych PEM z lat 2016-2018 oraz kolejnych; pomiary poziomów PEM planowane w ramach kampania pomiarowej 2019, w fazie przygotowania

	Baza geolokalizowanych danych o urządzeniach nadawczych w sieciach mobilnych i geolokalizowanych danych pomiarowych 
	08.2020
	
	[1] Projekt komplementarny:
Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie platformy usług e-administracji dla celów wyszukiwania, przeglądania, wnioskowania i udostępniania danych w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska Ekoinfonet”.
Zależności: SI2PEM → Ekoinfonet
· dane o wynikach pomiarów PEM zgromadzone w bazie danych SI2PEM 
· dane o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne zgromadzone w bazie danych SI2PEM 
Statut integracji:
Projekt Ekoinfonet planowany do realizacji, w ramach POPC 2.1. – obecnie nieznany status projektu.

	Narzędzia dla przedsiębiorców i obywateli do prezentacji danych z pomiarów w postaci map cyfrowych oraz w postaci tabelarycznej 
	08.2020
	
	

	Narzędzia analityczno-symulacyjne dla przedsiębiorców i obywateli, pokazujące poziomy PEM w dowolnie wybranym punkcie na terytorium kraju
	08.2020
	
	Do celów developerskich i testowych, zanim zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, wykorzystywane jest aktualne środowisko serwerowe pozyskane w ramach projektu PIAST w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Ze względu na inny obszar merytoryczny obu projektów i brak komplementarności rozwiązań nie jest planowana integracja obu systemów, lecz jedynie tymczasowe wykorzystanie infrastruktury sprzętowej projektu PIAST do czasu zakupu sprzętu komputerowego dedykowanego dla projektu SI2PEM

	
	
	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zagrożenie "konkurencją" wobec innych projektów i przeciążeniem zasobów zaangażowanych w Projekt
	Duża
	Duże
	Wprowadzono działania zaradcze: reorganizację prac w innych projektach i przeniesienie pracowników do projektu SI2PEM. Planowane jest również zwiększenie zatrudnienia. 
Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Problemy z zapewnieniem wymaganych powiązań kooperacyjnych z innymi systemami/bazami danych
	Średnia
	Średnie
	Uzgodnienia z gestorami systemów/baz danych. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Prowadzenie kampanii informacyjnej. Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w związku z istotnymi ograniczeniami różnych form kontaktów, w tym bezpośrednich,  wynikającymi z pandemii. 

	Brak dostatecznych zasobów finansowych
	Duża
	Małe
	Właściwe planowanie wydatków i bieżąca analiza dostępnych środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Działania na rzecz pozyskania środków. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Rozwiązanie Porozumienia o dofinansowanie ze względu na niezgodność realizacji projektu z Wnioskiem o dofinansowanie i Studium Wykonalności
	Duża
	Małe
	Przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu, bieżące monitorowanie rzeczowych postępów prowadzonych działań zgodnie z harmonogramem i kosztorysem projektu. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Informowanie na bieżąco Instytucji Pośredniczącej o wszelkich zmianach w realizacji projektu wraz z uzasadnieniem oraz konsultacja merytorycznego zakresu projektu z użytkownikiem końcowym. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienia w pozyskiwaniu sprzętu i oprogramowania wynikające z konieczności stosowania Ustawy PZP
	Duża
	Duże
	Ponowne ogłoszenie przetargu, dostawa zakupionej  infrastruktury – czerwiec 2020.Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego

	Niestosowanie założeń planu komunikacji i informacji na temat projektu 
	Mała
	Małe
	Opracowanie planu komunikacji zawierającego identyfikację kluczowych grup interesariuszy. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Seria spotkań informacyjno-szkoleniowych. Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w związku z istotnymi ograniczeniami różnych form kontaktów, w tym bezpośrednich,  wynikającymi z pandemii. 

	Możliwa „konkurencja” z projektami jednostek administracji państwowej związanymi z tematyką PEM
	Duża
	Małe
	Prowadzenie rozmów z jednostkami administracji państwowej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Prowadzenie kampanii informacyjnej. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Duża fluktuacja kadry realizującej projekt
	Duża
	Średnie
	Prowadzenie bieżących działań mających na celu efektywną motywację zespołu projektowego. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienia w uruchomieniu pełnej funkcjonalności usług wynikające z działań przyszłych użytkowników
	Duża
	Średnie
	Stała współpraca z przyszłymi użytkownikami w celu doprecyzowania wymagań i niwelowania wszelkich utrudnień. Brak zmian w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Zapewnienie możliwie najwcześniej udziału użytkowników w zapoznawaniu się z produktami dla nich przeznaczonymi. Wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w związku z istotnymi ograniczeniami różnych form kontaktów, w tym bezpośrednich, wynikającymi z pandemii. 

	Opóźnienie w uruchomieniu pełnej funkcjonalności systemu wynikające z braku w pełni poprawnych danych wejściowych pozyskiwanych od operatorów
	Duża
	Średnie
	Podjęte zostaną działania komunikacyjne i telekonferencje z operatorami telekomunikacyjnymi dostarczającymi dane do systemu w celu wyjaśnienia i zapewnienia sposobów prawidłowego dostarczania kompletu danych

	Opóźnienie w dostarczeniu produktów projektu
	Duże 
	Średnie
	Praca zdalna pracowników zaangażowanych w realizacje projektu. Lider wraz z Partnerem wystąpili do CPPC z wnioskiem o wydłużenie realizacji projektu do 31.01.2021 wraz ze zmianą harmonogramu wyznaczającego kamienie milowe. Zmiana w zakresie ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.







Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu
	Duża
	Średnie
	Przewiduje się, że utrzymanie i dalszy rozwój aplikacji w okresie trwałości projektu, będzie finansowane w ramach umów dotacji ministerialnych lub z innych środków budżetu państwa.

	Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu
	Duża
	Małe
	Utrzymanie pracownika poprzez zapewnienie mu rozwoju zawodowego

	Brak regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców
	Duża
	Małe
	 Obowiązek  regularnego dostarczania informacji przez przedsiębiorców został zapisany w Ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe: 
Rafał Pawlak, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 
tel. 22 51 28 258, r.pawlak@itl.waw.pl  
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