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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

 Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja;
 Planowane pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej 
FERC – „Zaawansowane usługi cyfrowe”, Działania 2.1 „Wysoka 
jakość i dostępność e-usług publicznych”;

Całkowity koszt 
projektu

16 100 000,00 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

16 100 000,00 zł

Okres realizacji 
projektu

data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-2022
pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 09-2023
zmieniona data zakończenia realizacji projektu: 12-20231

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755, etap: w trakcie prac Komisji Prawniczej (30.03 – 
5.04. 2023 r.)

 Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych". 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712, etap: w trakcie prac Komisji Prawniczej (30.03 – 
5.04. 2023 r.)

 Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu 
Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1947)

 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość 
Polski (Dz.U. poz. 2529)

1 W dniu 28.11.2022 r. decyzją Komitetu Sterującego przesunięciu uległ termin wdrożenia i publicznego udostępnienia 
Systemu CMP na 1.12.2023 r. W związku ze zmianą terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został 
przesunięty na 01-2024 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712
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 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 
poz. 2070)

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

62,50% 1. 23,70%
2. 0%
3. 0%

54,79% według stanu na dzień 
31.03.2023 r.

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Ogłoszony przetarg na 
wykonanie digitalizacji 
danych cmentarzy w 
ramach pilotażu.

ND 05-2023 W trakcie realizacji.
W związku ze zmianą terminu 
wejścia w życie ustawy o 
cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, planowany termin 
ogłoszenia postępowania 
zostanie przesunięty.

Wykonane Studium 
Wykonalności

ND 02-2023 W trakcie realizacji.

Z uwagi na brak szczegółowych 
wytycznych dot. ubiegania się o 
dofinansowanie projektu ze 
środków FERC nie jest możliwe 
zakończenia prac nad Studium 
Wykonalności.  

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru 
cmentarzy. Możliwość 
prowadzenia Rejestru.

KPI2 – 1 szt. 06-20233 W trakcie realizacji.

Prace analityczne i 
deweloperskie zostały 
zakończone w I kw. 2023 r. 
jednak z uwagi na zmiany 
wprowadzone do projektu 
ustawy, w kolejnym okresie 
sprawozdawczym konieczne 
jest wprowadzenie 
odpowiednich zmian.

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona 
funkcjonalność 
pobrania elektronicznej 
Karty Zgonu.

KPI2 – 1 szt. 06-20233 W trakcie realizacji.

Prace analityczne oraz 
deweloperskie w trakcie.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru 

KPI2 – 1 szt. 12-20233 W trakcie realizacji.

Prace analityczne w trakcie.

2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE.
3 W związku ze zmianą terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją 
Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu został przesunięty na 01-2024 r. 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

grobów i miejsc 
spoczynku. Możliwość 
prowadzenia Rejestru.

W I kw. 2023 r. przeprowadzono 
konsultacje z właścicielami 
cmentarzy oraz firmami 
tworzącymi systemy 
zarządzania cmentarzami.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencja 
zwłok i szczątków 
ludzkich przekazanych 
do spopielenia oraz 
Rejestr Protokołów 
spopielenia.

ND 06-20233 W trakcie realizacji.

W I kw. br. przeprowadzono 
konsultacje z przedsiębiorcami 
prowadzącymi krematoria. 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona 
wyszukiwarka 
cmentarzy i grobów.

ND 12-20233 W trakcie realizacji.

Prace analityczne w trakcie.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
grobów osób 
zasłużonych dla RP. 
Możliwość prowadzenia 
Ewidencji grobów osób 
zasłużonych dla RP.

KPI2 – 1 szt. 12-20233 Planowany.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
cmentarzy i grobów 
wojennych. Możliwość 
prowadzenia Ewidencji 
cmentarzy i grobów 
wojennych.

KPI2 – 1 szt. 12-20233 Planowany.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
grobów weteranów. 
Możliwość prowadzenia 
Ewidencji grobów 
weteranów.

KPI2 – 1 szt. 12-20233 Planowany.

Zakończona integracja 
z systemami 
odznaczeń, możliwość 
przypisywania 
odznaczeń do osób 
pochowanych w 
Systemie CMP.

ND 11-2023 Planowany.

Zakończony pilotaż 
wdrożenia systemu 
CMP.

ND 09-2024 W trakcie realizacji.
W I kw. br. przeprowadzono 
Wstępne Konsultacje Rynkowe 
pod planowany przetarg.

Wdrożony i publicznie 
udostępniony System 
CMP

KPI1 – 7030 
szt.
KPI3 - 1 szt.
KPI4 - 1 szt.
KPI5 – 84 os.
KPI6 – 42 os.
KPI7 – 42 os.

12-20233 Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Cel 1: KPI1: Liczba 
załatwionych spraw poprzez 
udostępnioną on-line usługę 
publiczną

szt. 7030 12-2024 0

Cel 1: KPI2: Liczba usług 
publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 
4 – transakcja

szt. 6 12-20234 0

Cel 1: KPI3: Liczba 
udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A)

szt. 1 12-20234 0

Cel 2: KPI1: Liczba 
uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących 
zadania publiczne.

szt. 1 12-20234 0

Cel 2: KPI2: Liczba 
pracowników podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym

os. 84 12-20234 0

Cel 2: KPI3: Liczba 
pracowników podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
kobiety

os. 42 12-20234 0

Cel 2: KPI4: Liczba 
pracowników podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne nie będących 
pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni

os. 42 12-20234 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

4 W związku ze zmianą terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w II kw. 2023 r. 
decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu przesunięto na 01-2024 r.
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

1. Rejestracja cmentarza, miejsca 
pochówku lub miejsca spoczynku 
w Rejestrze Cmentarzy. Usługa 
realizuje proces oparty o złożenie 
i procedowanie wniosku, 
zakończony wpisem cmentarza 
do rejestru i nadaniem uprawnień 
Administratora cmentarza w 
Rejestrze lub odmową rejestracji 
z podaniem uzasadnienia.

06-2023  W związku ze zmianą projektowanego 
terminu wejścia w życie projektu ustawy 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych w II 
kw. 2023 r. decyzją Komitetu 
Sterującego termin wdrożenia i 
publicznego udostępnienia systemu 
został przesunięty na 01-2024 r.

2. Zgłoszenie obiektu jako 
cmentarza lub grobu nieujętego w 
Rejestrze. Usługa 
społecznościowa dla Obywateli, 
wzmacnia wpływ obywateli na 
kompletność danych w 
Rejestrach. Składany jest 
wniosek o dodanie obiektu wraz z 
obowiązkowymi informacjami, 
następuje weryfikacja i jeśli 
zgłaszany obiekt zostanie uznany 
za cmentarz lub grób zostanie 
dodany do właściwego rejestru.

12-2023 jw.

3. Zgłoszenie aktualizacji danych 
lub błędów w danych dotyczących 
cmentarza, grobu lub osoby 
pochowanej. Usługa 
społecznościowa dla Obywateli, 
wzmacnia wpływ obywateli na 
poprawność danych w 
Rejestrach. Składany jest 
wniosek o zmianę błędnych 
danych lub dodanie danych do 
obiektu, w tym załączników, np. 
zdjęcia.

12-2023 jw.

4. Zgłoszenie cmentarza lub 
grobu wojennego do Ewidencji 
cmentarzy i grobów wojennych do 
właściwego miejscowo 
Wojewody.

12-2023 jw.

5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów weteranów prowadzonej 
przez IPN.

12-2023 jw.

6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów osób zasłużonych dla RP 
do właściwego miejscowo 
Wojewody.

12-2023 jw.
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Dane cmentarzy. W skład 
danych wchodzą podstawowe 
dane informacyjne, a także opis, 
pliki z zdjęciami, regulamin, a 
także jeśli będą dostępne dane 
topograficzne. Zakres danych 
zgodny z projektem Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu 
zmarłych.

09-2024 nd

Dane grobów i osób 
pochowanych. Zakres danych 
zgodny z projektem Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu 
zmarłych.

09-2024 nd

Rejestr protokołów spopielenia 03-2024 Nowy termin wynika terminu wejścia w życie 
obowiązku prowadzenia rejestru spopieleń w 
systemie CMP, tj. 1 lutego 2024 r. Wobec 
powyższego pierwsze dane zostaną 
udostępnione w systemie w ciągu miesiąca.  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywis
ta data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

Rejestr cmentarzy 06-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do 
prowadzenia EGiB, SZNMT
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
3) SEPIS6

Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Projektowanie

Rejestr grobów i miejsc 
spoczynku

12-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) eKZ i eKUaMU 
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia

Ewidencja zwłok i szczątków 
ludzkich przekazanych do 
spopielenia

06-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) eKZ i eKUaMU)
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia
3) SEPIS
Opis zależności: Korzystanie

5 W związku ze zmianą projektowanego terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin wdrożenia i publicznego udostępnienia systemu 
został przesunięty na 01-2024 r.
6 Dodano nowy projekt w związku ze zmianą projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z 
projektem wniosek o rejestrację cmentarza będzie podlegał ocenie w SEPIS.
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywis
ta data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

Aktualny status: Projektowanie
Ewidencja grobów osób 
zasłużonych dla RP

12-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe
3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych
- Modelowanie biznesowe

Ewidencja cmentarzy i 
grobów wojennych

12-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe
3) System Odznaczeń Państwowych
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe

Ewidencja grobów 
weteranów

12-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe
3) System Odznaczeń Państwowych
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe

API dla podmiotów 
wytwarzających 
oprogramowanie do 
zarządzania cmentarzami 
(publiczne)

12-2023

Materiałowe szkoleniowe - 
finalna wersja

07-20237

Materiały informacyjno-
promocyjne

07-20237

System Cyfryzacja Miejsc 
Pamięci

12-20235 1)Węzeł krajowy
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do 
prowadzenia EGiB, SZNMT 
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Testowanie
3) eKZ i eKUaMUOpis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia
4) SEPIS
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Projektowanie
5) Rejestr odznaczeń IPN
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe
6) System Odznaczeń Państwowych
Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe
7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków

7 W związku ze zmianą projektowanego terminu wejścia w życie projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych w II kw. 2023 r. decyzją Komitetu Sterującego termin przygotowania materiałów informacyjno-
promocyjnych został przesunięty na 1-2024 r.
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywis
ta data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów 

Opis zależności: Korzystanie
Aktualny status: Modelowanie biznesowe

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienie uchwalenia Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych duża średnie

1.Akceptacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Z poziomu Projektu nie 
mamy wpływu na termin 
uchwalenia Ustawy.  
Przewodniczący 
Komitetu Sterującego 
osobiście jest 
zaangażowany w proces 
powstawania i 
uchwalenia Ustawy.

3.Ryzyko się 
zmaterializowało. 
Planowany termin 
wejścia w życie ustawy 
został przesunięty z 
6.2023 r. na 2.2024 r.

Zmiany treści uchwalonej
Ustawy o cmentarzach w 
odniesieniu do projektu Ustawy

mała średnie

1.Akceptacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Z poziomu Projektu nie 
mamy wpływu na 
zmiany wprowadzone 
podczas uchwalenia 
Ustawy, jednak w 
procesie powstawania 
projektu Ustawy podjęto 
działania minimalizujące 
to ryzyko. Zadania 
projektowe dla CMP 
wynikające z Ustawy są 
omówione z 
Interesariuszami i 
zaakceptowane. Z tego 
względu nie są 
spodziewane żadne 
propozycje zmian w 
części mającej znaczący 
wpływ na zakres 
projektu CMP, a gdyby 
do nich doszło to 
spodziewane są 
najwyżej zmiany w 
zakresie zbieranych i 
udostępnianych danych. 
Przewodniczący 
Komitetu Sterującego 
osobiście jest 
zaangażowany w proces 
powstawania i 
uchwalenia Ustawy.

3.Ryzyko się 
zmaterializowało. W 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

ramach SKRM 
wprowadzono zmiany do 
projektu ustawy dot. 
wniosku o wpis do 
rejestru cmentarzy, które 
bezpośrednio wpływają 
na system CMP.

Brak gotowości równoległego 
Projektu dot. elektronicznej Karty 
Zgonu oraz elektronicznej Karty 
Urodzenia z adnotacją o Martwym 
Urodzeniu do integracji z systemem 
CMP

duża niskie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka 
oraz odpowiednie 
sterowanie 
harmonogramem prac 
projektu Cyfryzacja 
Miejsc Pamięci. 

2.Przewodniczący KS 
CMP oraz Główny 
Dostawca uczestniczą w 
KS projektu.

3.Ryzyko się 
zmaterializowało. Uległ 
zmianie termin 
udostępnienia 
środowiska testowego 
do integracji systemu 
CMP z P1

Brak możliwości integracji z 
planowanymi systemami 
zewnętrznymi dotyczącymi 
odznaczeń (SOP, IPN) i zabytków 
(NID).

mała znikome

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Ryzyko to nie dotyczy 
głównych korzyści 
projektu, przez co siła 
jego oddziaływania na 
cały projekt jest niska. 
Na bieżąco są 
uzgadniane wspólne 
prace, aby te integracje 
doszły do skutku.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Ograniczony dostęp do zasobów 
ludzkich i technicznych w związku z 
zaangażowaniem w inne projekty 
realizowane w KPRM

średnia znikome

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 
Powołanie 
dedykowanego zespołu 
projektowego oraz 
Komitetu Sterującego z 
przypisanymi zadaniami 
i zakresami 
odpowiedzialności.

2.Uwzględnienie 
istniejącego ryzyka 
wynikającego z 
mniejszego związania 
konsultantów niż 
pracowników etatowych. 
Zapewnienie warunków 
organizacyjnych 
gwarantujących, iż 
członkowie zespołu nie 
będą chcieli zmieniać 
pracy Stworzenie planu 
naboru dla nowych 
pracowników do zespołu 
body leasingowego, 
wsparcie zasobami 
Centralnego Ośrodka 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Informatyki.
3.W I kw. zespół 

powiększył się o dwóch 
nowych konsultantów z 
body leasingu. 
Dodatkowo Centralny 
Ośrodek Informatyki 
przydzielił do projektu 
dwóch testerów oraz 
administratora.

4.Ryzyko nie uległo 
zmianie

Brak możliwości zatrudnienia osób o 
odpowiednich kompetencjach mała niskie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Podpisane umowy przez 
KPRM na BodyLeasing 
zapewniają dostarczenie 
pracowników.
Uwzględnienie 
istniejącego ryzyka 
wynikającego z 
mniejszego związania 
konsultantów niż 
pracowników etatowych
Zapewnienie warunków 
organizacyjnych 
gwarantujących, iż 
członkowie zespołu nie 
będą chcieli zmieniać 
pracy Stworzenie planu 
naboru dla nowych 
pracowników do zespołu 
body leasingowego.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Przekroczenie harmonogramu 
realizacji projektu średnia średnie

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka. 

2.Codwutygodniowe 
spotkania kierownictwa 
projektu "małe KS" w 
celu sprawdzania 
postępu prac oraz 
możliwości 
zaangażowania 
dodatkowych zasobów 
w przypadku opóźnień.

3.W I kw. 2023 podjęto 
prace nad zmianą 
harmonogramu realizacji 
projektu z uwagi na 
nowy termin wejścia w 
życie ustawy oraz 
zmianę zakresu 
projektu.

4.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Nieosiągnięcie wskaźników 
produktu oraz celu projektu w 
zadeklarowanym czasie

duża znikome

1.Mitygacja i 
monitorowanie ryzyka.

2.W przypadku szkoleń w 
sytuacji epidemicznej 
można wykonać 
szkolenia on-line. Jeśli w 
ramach monitorowania 
ryzyka będzie widać, że 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

ryzyko może się 
zmaterializować, to 
można przeprowadzić 
dodatkowe kampanie 
informacyjne i 
zachęcające do 
korzystania z e-Usług.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie.

Brak wystarczających środków na 
realizację projektu duża niskie

1.Monitorowanie ryzyka. 
2.Środki będą pozyskane 

z FERC 2.1. Tworzona 
jest dokumentacja 
mająca na celu złożenie 
wniosku i pozyskanie 
środków. 
W przypadku 
nieuzyskania 
finansowania z FERC 
planowana jest 
kontynuacja realizacji 
projektu ze środków 
krajowych.

3.Ryzyko nie uległo 
zmianie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Niechęć Użytkowników Końcowych 
do korzystania z rozwiązań

mała wysokie 1.Minimalizowanie ryzyka i 
zarządzanie nim. 

2.Każde nowe rozwiązanie 
spotyka się z początkowym 
oporem masowego 
użytkownika, bo jest zmianą 
w utartym schemacie 
postępowania.
Przygotowanie szkoleń i 
materiałów informacyjnych 
pomoże w pokonaniu bariery 
"nowości" rozwiązania. 

3.Ryzyko nie uległo zmianie

Opóźnienie projektu 
komplementarnego o "Digitalizacja 
cmentarzy".

mała średnie 1.Akceptacja ryzyka. 
2.Korzyści Projektu CMP są 

zależne od liczby 
wprowadzonych danych 
szczegółowych cmentarzy 
(groby, pochówki) do 
systemu, im więcej 
informacji o cmentarzach, 
grobach i pochówkach tym 
korzyści większe. W ramach 
projektu CMP zostanie 
wprowadzona niewielka 
liczba danych cmentarzy, 
niezbędna do sprawdzenia 
funkcjonowania systemu. 
Digitalizacja zasobów 
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wszystkich cmentarzy i 
wprowadzenie ich do 
systemu są zaplanowane w 
ramach projektu

3.Ryzyko nie uległo zmianie

Brak środków na utrzymanie 
produktów projektu

duża niskie 1.Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. 

2.Pozyskanie dodatkowych 
środków na utrzymanie 
systemu w ramach części 27 
budżetu państwa

3.Ryzyko nie uległo zmianie

Brak wykwalifikowanego zespołu do 
utrzymania systemu

duża niskie 1.Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. 

2.Planowane zlecenie 
utrzymania do Centralnego 
Ośrodka Informatyki

3.Ryzyko nie uległo zmianie

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 
 Włodzimierz Ośko, Kierownik projektu – wlodzimierz.osko@cyfra.gov.pl - 509 738 248
 Justyna Cuper, Kierownik Projektu – justyna.cuper@cyfra.gov.pl - 797 944 589
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