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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2019 roku

Tytuł projektu Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji 

Partnerzy
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Narodowy Fundusz 
Zdrowia

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1, 
budżet państwa cz. 27

Całkowity koszt 
Projektu

23 570 025,35 PLN 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 570 025,35 PLN

Okres realizacji 
Projektu

1.06.2017 - 31.05.2020 

1. Otoczenie prawne 

Akty prawne: ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1926).

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

86,11 % 1. 67,82 % 
2. 25,26 %
3. 67,82 %

73,36 % 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zamieszczenie API do 9  
baz na dane.gov.pl 

1 (4), 2 (6), 3 (6), 
4 (6), 5 (934000), 
6 (0,034)

03.2019 11.2019
Osiągnięty. Kamień milowy został 
osiągnięty w planowanym terminie 
w zakresie API GUS BDL 
oraz NFZ Terminy Leczenia. 
Pozostałe bazy tj. MC CEPIK, MF 
BeSTi@  i Statystyki NFZ - 
Refundacja Apteczna, Świadczenia, 
Leki oraz Umowy zostały 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Uruchomienie 
produkcyjne 
rozbudowanego portalu 
danepubliczne.gov.pl

Dodanie treści do 
warstwy edukacyjnej i 
społecznościowej portalu

Opublikowanie 
standardów otwartości 
danych

Przeszkolenie 400 
pracowników 
administracji centralnej

Zakończenie działań 
promocyjnych

3 (1)

Pozostałe 
wartości 
wskaźników 2 i 5 
osiągane będą 
dzięki realizacji 
kamieni 
milowych 3-6, 
niemożliwe jest 
wyodrębnienie 
wartości dla 
poszczególnych 
kamieni

10.2019 

04.2020

04.2018

02.2020

02.2020

09.2018

06.2018

05.2019

udostępnione zgodnie z informacją 
zawartą w pkt 5. Nie został 
przekroczony termin krytyczny 
realizacji kamienia milowego 
określony w WoD. Opóźnienie NFZ 
spowodowane jest  zmianami 
struktury danych (w związku ze 
zmianami prawnymi), a w 
przypadku MC - przedłużającymi 
się pracami nad CEPiK 2.0 (więcej 
w opisie ryzyk)

Osiągnięty

W trakcie realizacji

Osiągnięty
Opóźnienie spowodowane 
długotrwałym postępowaniami o 
udzielenie zamówień (w tym brak 
ofert). Na opóźnienie terminu 
miały również wpływ powszechne 
konsultacje publiczne i bardzo 
duże zainteresowanie zgłaszaniem 
uwag. Termin krytyczny nie został 
przekroczony

Osiągnięty

W trakcie realizacji.
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1) Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 
publicznego

Szt. 4 05-2020 4 

2) Liczba udostępnionych on-
line dokumentów 
zawierających informacje 
sektora publicznego

Szt. 456 05-2020 4 995

3) Liczba utworzonych API, 
wartość docelowa

Szt. 7 03-2019 10 (w trakcie realizacji, ze 
względu na zmianę 
struktury Baz NFZ w 
uzgodnieniach z CPPC 
trwają prace nad 
rozszerzeniem zakresu)

4) Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API

Szt. 6 03-2019 7

5) Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających informacje 
sektora publicznego

Szt. 979 000 05-2020  93 522 732

Wskaźnik został znacząco 
przekroczony gdyż 
prognozując 
zainteresowanie 
wykorzystaniem baz danych 
nie założono tak dużego 
zainteresowania 
użytkowników. Tym 
bardziej, że dostęp do 
danych przez API  jest 
przeznaczony przede 
wszystkim dla 
użytkowników 
zaawansowanych z rynku IT. 

6) Rozmiar udostępnionych 
on-line informacji sektora 
publicznego, wartość 
docelowa: 0,04 TB, wartość 
na koniec kwartału:  0,20 
TB. Przewidywany rok 
realizacji: 2020.

TB 0,04 05-2020 0,26
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

6 baz zostanie udostępnionych 
przez API: MC - Centralna 
Ewidencja Pojazdów i Kierowców 
(CEPiK); GUS - Bank Danych 
Lokalnych (BDL); NFZ - Statystyka 
NFZ, w tym Statystyka
LEKI (SLEKI) i Statystyka 
Jednorodnych Grup Pacjentów 
(SJGP); Ogólnopolski Informator o 
Czasie Oczekiwania na 
Świadczenia; Informator o 
umowach; MF - Besti@: 
informatyczny system 
zarządzania budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego.

03.2019 2018-12-04 - udostępniono bazę GUS BDL 
(https://api.stat.gov.pl)

2019-02-21 - udostępniono na portalu bazę NFZ 
Terminy Leczenia 
(https://dane.gov.pl/dataset/1455,informator-o-
terminach-leczenia)

2019-03-25 – udostępniono na portalu bazę MF Besti@ 
(https://dane.gov.pl/dataset/1490,dostep-do-bazy-
danych-systemu-besti)

2019.04.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ 
Statystyki – Świadczenia 
(https://dane.gov.pl/dataset/1519,api-statystyki-nfz-
swiadczenia-1)

2019.05.16. – udostępniono na portalu bazę MC CEPIK 
(https://dane.gov.pl/dataset/1558,api-dla-bazy-
centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-cepik)

2019.06.06. – udostępniono na portalu bazę NFZ 
Statystyki - Refundacja Apteczna 
(https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-
statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-
apteczna)

2019.07.31 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w 
programach lekowych 
(https://dane.gov.pl/dataset/1676,api-statystyka-
programy-lekowe)

2019.08.30 – udostępniono na portalu bazę NFZ Leki w 
Chemioterapii (https://dane.gov.pl/dataset/1682,api-
statystyki-nfz-leki-w-chemioterapii)

2019.11.10 – udostępniono na portalu bazę NFZ 
Umowy
(https://dane.gov.pl/dataset/1734,api-umowy-nfz) 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

1. Standardy: interfejsu 
programistycznego aplikacji 
(API), techniczny, 
bezpieczeństwa, prawny.

04.2018 06.2018

https://api.stat.gov.pl/
https://dane.gov.pl/dataset/1455,informator-o-terminach-leczenia
https://dane.gov.pl/dataset/1455,informator-o-terminach-leczenia
https://dane.gov.pl/dataset/1490,dostep-do-bazy-danych-systemu-besti
https://dane.gov.pl/dataset/1490,dostep-do-bazy-danych-systemu-besti
https://dane.gov.pl/dataset/1519,api-statystyki-nfz-swiadczenia-1
https://dane.gov.pl/dataset/1519,api-statystyki-nfz-swiadczenia-1
https://dane.gov.pl/dataset/1558,api-dla-bazy-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-cepik
https://dane.gov.pl/dataset/1558,api-dla-bazy-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-cepik
https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-apteczna
https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-apteczna
https://dane.gov.pl/dataset/1601,api-statystyki%C2%A0nfz-%E2%80%93-refundacja-apteczna
https://dane.gov.pl/dataset/1676,api-statystyka-programy-lekowe
https://dane.gov.pl/dataset/1676,api-statystyka-programy-lekowe
https://dane.gov.pl/dataset/1682,api-statystyki-nfz-leki-w-chemioterapii
https://dane.gov.pl/dataset/1682,api-statystyki-nfz-leki-w-chemioterapii
https://dane.gov.pl/dataset/1734,api-umowy-nfz
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

2. Rozbudowany portal 
dane.gov.pl

3. Szkolenia dla administracji; 
udostępnione materiały 
szkoleniowe

4. Produkty promocyjno-
informacyjne otwartości 
danych (Hackathony, 
eksperckie spotkanie 
warsztatowe z zakresu 
otwierania danych, kampania 
internetowa). 

10.2019 

02.2020

02.2020 

05.2019

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienia w realizacji zadań zw. z 
brakiem zainteresowania potencjalnych 
wykonawców postępowaniami dot. 
zamówień publicznych, niska jakość 
dostarczonych produktów.

Ryzyko rotacji w zespole realizującym 
projekt, w szczególności pozyskanym w 
ramach usługi zapewnienia zasobów 
ludzkich z branży IT. 

Opóźnienie w implementacji 

Średnia 

Średnia 

Średnia

Średnia 

Średnie 

Średnie

Działania: Realne 
formułowanie oczekiwań 
odnośnie do zakresu 
zamówień i kryteriów wyboru 
wykonawcy. 
Przeprowadzenie rozeznania 
rynku za pomocą procedury 
dialogu technicznego. 
Zmiana zakresu zadania za 
zgodą CPPC.
Spodziewane lub faktyczne 
efekty: zainteresowanie 
rynku.
Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: wpływ 
ofert w ramach rozpoczętych 
postępowań.

Działania: Zapewnienie 
wymiany wiedzy w zespole, 
zastępowalności, 
przygotowywanie 
dokumentacji portalu, 
motywowanie.
Spodziewane lub faktyczne 
efekty:  zaangażowanie w 
prace projektowe do końca 
projektu.
Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: brak.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

funkcjonalności na portalu związane z 
ich złożonością.

Opóźnienia w realizacji API Umowy NFZ 
spowodowane zmianami w sposobie 
kontraktowania świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach wprowadzonego 
Podstawowego Systemu 
Zabezpieczenia, kompleksowej opieki 
koordynowanej i zmiany w SI NFZ w 
zakresie struktury danych 
świadczeniodawców.

Możliwe niewydatkowanie środków u 
Partnera NFZ na wynagrodzenia dla 
zespołu projektowego i zwrot już 
poniesionych kosztów w zw. z 
zakwestionowaniem przez CPPC 
kwalifikowalności  dodatków 
zadaniowych personelu projektowego 
NFZ ze względu na niespełnienie 
wytycznych kwalifikowalności, wg 
których zasady przyznawania dodatku 
powinny być takie same dla personelu 
projektu i pozostałych pracowników

Średnia

Wysokie

Średnia

Wysokie

Działania: zlecanie 
wykonania części prac w 
ramach zamówień 
publicznych, korzystanie z 
otwartych rozwiązań, zmiany 
w zakresie i budżecie 
projektu, elastyczne 
zarządzanie 
harmonogramem rozbudowy 
portalu.
Spodziewane lub faktyczne 
efekty: zachowanie 
właściwego tempa prac i 
implementacji 
funkcjonalności zg. z planem 
etapu. 
Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: brak.

Przesunięcie terminu 
realizacji API Umowy oraz 
ustalenia z analitykiem 
danych z zakresu umów. 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty: zgoda CPPC na zmiany 
terminu. 
Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: prace są 
na końcowym etapie 
retestów, przed wymaganym 
udostępnieniem na 
dane.gov.pl 

Sporządzenie opinii prawnej 
przez BP NFZ wz. 
przyznawania dodatku 
zadaniowego w NFZ i 
zgodności z warunkami 
kwalifikowalności w 
"Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności…". 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty: przyjęcie stanowiska 
NFZ. Ten sposób 
finansowania pracowników 
NFZ wchodzących w skład 
zespołu projektowego był 
przyjęty od początku 
realizacji projektu i 
dotychczas akceptowany, a 
uwagi zostały zgłoszone do 8 
WOP.  Wyjaśnienia i 
stanowisko NFZ zostało 
przekazane do CPPC.  
Zmiany w stosunku do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
nieaktywne.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych 
przez API w okresie utrzymania – 
konieczność dostosowywania API

duża niskie Odpowiednie zapisy 
w porozumieniu o partnerstwie, 
zaplanowanie środków na 
utrzymanie projektu w budżetach 
Beneficjenta i Partnerów.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Edyta Kruza, DODiRK, Edyta.Kruza@mc.gov.pl, 22 556 84 15 

mailto:Edyta.Kruza@mc.gov.pl
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