Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Zakup i zdrozenie zintegrowanego systemu informatycz-
nego do zarzadzania dziatalnoscig opiniodawcza Instytutu
Ekspertyz Sadowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Whioskodawca

Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent

Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. dra Jana Sehna

w Krakowie

Partnerzy

Bez partneréw

Zrédto finansowania

Budzet panstwa — czes¢ budzetowa nr 37

Srodki UE — Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Il E-admini-
stracja i otwarty rzad, 2.2 Cyfryzacja proceséw back-office w

administracji rzadowej

jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Catkowity koszt 3 499 775,00 PLN brutto
projektu
Catkowity koszt pro- | 3 499 775,00 PLN brutto

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 22-06-2018
Data zakonczenia realizacji projektu: 30-11-2020

1. Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie wymaga opracowania lub zmiany zadnych aktéw prawnych. Pro-
jekt ,Zakup i wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego do zaradzania dziatal-
noscig opiniodawczg Instytutu Ekspertyz Sadowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krako-
wie“, w zaplanowanym zakresie moze by¢ bez przeszkod realizowany w obecnym otocze-
niu prawnym — obowigzujgce przepisy zezwalajg na prace jednostki z wykorzystaniem
systemu informatycznego oraz integracje systemoéw.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Warto$¢ srodkow zaangazowa-
nych

66% (21 miesiecy)

1. 26,66 %
2. 25,96 %
3. Nie dotyczy

84,39%
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Opracowany pro-
jekt systemu

11-2018

12-2018

Osiggniety.

Kilkudniowe przesuniecie
terminu osiggniecia ka-
mienia milowego wynika z
przesuniecia w stosunku
do planowanego terminu
podpisania umowy na do-
radztwo w ramach ktorej
wykonany zostat projekt.
Dokument zostat opraco-
wany przed terminem
okreslonym dla punktu
krytycznego.

| Opracowany pro-
jekt modernizaciji
serwerowni

11-2018

12-2018

Osiagniety.

Kilkudniowe przesuniecie
terminu osiggniecia ka-
mienia milowego wynika z
przesuniecia w stosunku
do planowanego terminu
podpisania umowy na do-
radztwo w ramach ktérej
wykonany zostat projekt.
Dokument zostat opraco-
wany przed terminem
okreslonym dla punktu
krytycznego.

Opracowana doku-
mentacja przetar-
gowa na zakup
systemu oraz za-
kup sprzetu

12-2018

12-2018

Osiggniety

Zdigitalizowane za-
soby

02-2019

04-2019

Osiggniety

Wydtuzenie terminu reali-
zacji kamienia milowego
wynikato z koniecznosci
przeprowadzenia selekc;ji
materiatéw przekazanych
do digitalizacji.

Z uwagi na specyfike
dziatalnos¢ Instytutu oraz
zawartosé materiatéw
przekazanych do digitali-
zacji, pracownicy Instytutu

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiggnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

musieli dokona¢ szczego-
towej selekcji materiatdw.
Pozostate zasoby Insty-
tutu bedg w miare mozli-
wosci skanowane przez
pracownikéw Instytutu
(posiadajacych odpowied-
hie uprawnienia) na
sprzecie zakupionym w
ramach projektu.

Zakonczone prace
modernizacyjne
serwerowni

07-2019

11-2019

Osiagniety.

Wydtuzenie terminu reali-
zacji kamienia milowego
wynikato z koniecznosci
powtérzenia postepowa-
nia przetargowego, ponie-
waz w pierwszym prze-
prowadzonym postepowa-
niu nie wptyneta zadna
oferta. Instytut powtorzyt
zamowienie i w kolejnym
postepowaniu wybrat
oferte spetniajgca warunki
postepowania. Opdznie-
nie w realizacji kamienia
nie wptywa na mozliwo$é
zakonczenia projektu
zgodnie z planem, ponie-
waz sprzet do serwerowni
dostarczany bedzie do-
piero w 2020 roku.

Przeprowadzone
szkolenia dla admi-
nistratoréw i kie-
rownikéw laborato-
riow

02-2020

n.d.

W trakcie realizacji

Do 31.03.2020 r. zrealizo-
wane zostaly szkolenia
dla 2 osob.

Wszystkie szkolenia zo-
staty zaméwione, przy
czym z uwagi na przeto-
zenie przez wykonawce
terminéw szkolen, a na-
stepnie na sytuacje epide-
miczng szkolenia odby-
wajqg sie aktualnie w spo-
sob zdalny. Planowany
termin zakonczenia
30.04.2020 tj. przez punk-
tem ostatecznym.

Dostarczony sprzet

04-2020

n.d.

W trakcie realizaciji

Produkcyjne uru-
chomienie Sys-

11-2020

n.d.

W trakcie realizacji

/

~
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

temu do Zarzadza-
nia dziatalnoscig
opiniodawczg In-
stytutu

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

cia

Planowany ter-
min osiagnie-

Wartos¢ osiagnieta

iaco)

od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-

Liczba podmiotdw,
ktére usprawnity funk-
cjonowanie w zakresie
objetym katalogiem re-
komendacji dotyczg-
cych awansu cyfro-
wego

Szt.

1

07-2020

0

Liczba pracownikéw IT
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
objetych wsparciem
szkoleniowym - mez-
czyzni [osoby]

Osoby

02-2020

Liczba pracownikow IT
podmiotéw wykonuja-
cych zadania publiczne
objetych wsparciem
szkoleniowym [osoby]

Osoby

02-2020

Liczba pracownikéw
podmiotow wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedacych pracow-
nikami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym [osoby]

Osoby

02-2020

Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonuja-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych

Osoby

02-2020
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Wartosé osiagnieta
Nazwa Jedn. Warto$é m?nngg:gxizr- od poqzqtkualgeal?za-
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
wsparciem szkolenio-
wym - kobiety [osoby]
Liczba pracownikow Osoby 1 02-2020 0
podmiotéw wykonuja-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym - mezczyzni
[osoby]
Liczba uruchomionych | Szt. 1 11-2020 0
systeméw teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujacych zadania
publiczne [szt.]
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy n.d. n.d. Nie dotyczy
Projekt dotyczy cyfryzaciji
procesdéw back-office .

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Projekt 2.2 Cyfryzacja pro-
cesbéw back-office

Digitalizowane w ramach
projektu zasoby stanowig
materiat dotyczacy wyda-
wanych przez Instytut eks-
pertyz. Jest to materiat do-
wodowy i wewnetrzny In-
stytutu zwigzany z proce-
sem wydawania opinii/eks-
pertyz.

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy n.d. n.d. Nie dotyczy
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Opis zmian

blicznie.

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data
wdroze- wdroze-
nia nia
Zdigitalizowany zaséb nie
bedzie udostepniany pu-

6. Produkty koricowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarno$é wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktéw innych projektéw
Zintegrowany system 07-2020 n.d. Projekt bedzie komplementarny z
informatyczny do za- projektem aplikacje.gov.pl — plat-
rzadzania dziatalnoscig forma EZD, ktéry ma na celu
opiniodawczg Instytutu ustanowienie jednolitego systemu
Ekspertyz Sadowych elektronicznego zarzgdzania do-
im. Prof. dra Jana Kumentacjg w administracji rzado-
Sehna w Krakowie wej przy zachowaniu jednolitego
standardu systemow klasy EZD w
administracji publicznej RP oraz
bedzie komplementarny do pro-
jektéw realizowanych przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwosci. System
tworzony w ramach projektu be-
dzie komunikowat sie (wymieniat
I dane) z portalem ePUAP.
7. Ryzyka
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
[ Prawdopo-
Nazwa ryzyka csi:i‘:;eva- dobieﬁ,f.tw_o Spos6b zarzadzania ryzykiem
i wystapienia
ryzyka
Srednia Srednie 1. Korzystanie z do$wiadczen innych projek-

Dtugotrwate, przecia-

gajace sie procedury
| przetargowe

tow w zakresie odwotan. Korzystanie z ra-
portéw dotyczgcych dobrych praktyk w za-
kresie realizacji projektow finansowanych ze
$rodkéw UE np..

https://iwww.uzp.gov.pl/ _data/as-
sets/pdf file/0016/24244/Analiza do-

brych praktyk w zakresie realiza-
cji_umow_IT.pdf.

2. State monitorowanie harmonogramu za-
mowienia i wsparcie doradcy technicznego.
3. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tan: W obecnie toczgcym sie postepowaniu
na wybor wykonawcy systemu Zamawiajgcy
positkuje sie w/w dobrymi praktykami w celu
ograniczenia czasu trwania postepowania,
przy czym mimo bardzo dobrze opisanego
przedmiotu zaméwienia, do ktérego nie bylo
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Nazwa ryzyka

Sita od-
dziatywa-
hia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

pytan w trakcie postepowania, Zamawiajgcy
spotkat sie z sytuacjg nie opisang w dobrych
praktykach, a dotyczgcy zatajania informa-
¢ji przez Oferentdéw oraz ujawniania niepra-
widtowosci przez pozostatych. Zamawiajacy
zarzadza zaistniatg sytuacjg optymalizujgc
swoje dziatania w oparciu 0 opinie prawne.

Niewykonanie zadan
W zaprognozowanym
przedziale czasowym

$rednia

niskie

1.Whnioskodawca zatozyt harmonogram pro-
jektu z marginesem zapasu na wykonanie
zadan i w sposéb staty kontroluje termino-
wos$¢ realizacji harmonogramu.

Dziatania zapobiegajace materializacji ry-
zyka:

- Wyznaczenie wykonawcom terminow reali-
zacji zadan z pozostawieniem marginesu
czasowego do planowanego w harmonogra-
mie,

- State monitorowanie postepu prac. - Za-
planowanie ew. skorzystania z ustug Inzy-
niera Projektu.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tah: Terminowa realizacja zlecen. Podejmo-
wane dziatania przynosza pozytywny efekt.
Brak op6znien w realizacji uméw.

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
okresu: Nie

Nieprecyzyjnie lub nie-
petnie okreslone wy-
magania w opisie
przedmiotu zamowie-
nia

mata

niskie

1.Wnioskodawca wybrat doradce technicz-
nego, ktéry wspiera merytorycznie realizacje
projektu.

Podejmowane dziatania przeciwdziatajgce
materializacji ryzyka:

- opracowywanie kompetentnej analizy przy-
gotowujgca opis przedmiotu zamédwienia,

- wykorzystywanie wsparcia zewnetrznego
do analizy i przygotowania przedmiotu za-
moéwienia i kryteriow oceny ofert,

- zatozenie budowy systemu z rezerwg wy-
dajnosci.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tan: Prowadzone dziatania przynoszg pozy-
tywny efekt. Brak pytan lub niewielka ilos¢
pytann w postepowaniach $wiadczaca o od-
powiednim poziomie szczegdétowosci SIWZ.
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
okresu: Nie.

Niekorzystne zmiany
kursow walut (wzrost
cen)

mata

niskie

1.Wnioskodawca przed postepowaniami
przetargowymi przeprowadzi aktualizacje
wycen postepowan. Oferty w postepowa-
niach bedg sktadane w walucie PLN co
ograniczy ryzyko walutowe.
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Nazwa ryzyka

Sita od-
dzialywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Spos6b zarzadzania ryzykiem

2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tan: Brak problemoéw z cenami. Przyjete
dziatania przyniosty pozytywny efekt.

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
okresu: Nie.

Zwiekszenie sie kosz-
tow inwestycji po prze-
| targu

mata

niskie

1.Whnioskodawca w postepowaniach prze-
targowych bedzie zamieszczat informacje o
koniecznoéci uwzglednienia w wycenach
wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacja
zamowienia oraz bedzie prowadzit kontrole
poprawnosci przygotowywania ofert. W
przypadku koniecznosci zwiekszenia $rod-
kdw na dane postepowanie bedzie wystepo-
wat do IZ o przeniesienie $rodkéw miedzy
kategoriami tak, aby wykorzystaé oszczed-
nosci uzyskane z innych postepowan
(srodki niewykorzystane trafig do budzetu
zmian).

2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tan: We wszystkich postepowaniach kwoty
ofert byly nizsze niz zaktadane koszty. Brak
probleméw z kosztami. Przyjete dziatania
przyniosty pozytywny efekt.

3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
okresu: Nie.

Nierzetelny lub niedo-
Swiadczony Wyko-
nawca systemu nie
bedacy w stanie zrea-
lizowa¢ zamowienia w
sposob nalezyty

$rednia

Srednie

1.Whnioskodawca przy pomocy doradcy
technicznego ustali warunki i mechanizmy
kontrolne wykonawcy. Na etapie przygoto-
wania postepowania przeprowadzona zo-
stanie analiza mozliwych do postawienia
warunkéw i adekwatne do skali i charakteru
zamowienia ustalone zostang warunki
udziatu w postepowaniu. Zastosowane zo-
stang rowniez mechanizmy kontrolne zapi-
sane w umowie. Kontroli podlega¢ beda
rowniez harmonogramy.

2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tan: Ocenie brak jeszcze wykonawcy Sys-
temu, natomiast w zakoriczonych lub aktual-
nie realizowanych umowach Zamawiajgcy
nie ma problemu z nieterminowa realizacja.
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
okresu: Nie.

Niewtasciwie oszaco-
wane koszty Projektu

mata

niskie

1.Whnioskodawca przed postepowaniami
przetargowymi przeprowadzi aktualizacje
wycen postepowan i skoreluje zakres zamo-
wien z ich wycena. Wnioskodawca bedzie
tworzyt budzet zmian w celu wykorzystania
oszczednosci w postepowaniach na reali-
zacje postepowan bardziej wymagajacych
finansowo.
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Prawdopo-

Staod- | 1 ehstwo : ¢ .
Nazwa ryzyka giza:aiywa- wystapienia Sposdb zarzadzania ryzykiem
ryzyka
2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
tah: We wszystkich postepowaniach kwoty
ofert byly nizsze niz zaktadane koszty. Brak
probleméw z kosztami. Przyjete dziatania
przyniosty pozytywny efekt.
3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
okresu: Nie.
mata niskie 1.Projektowany system bedzie zakfadat moz-
Zwiekszenie powyzej liwo$¢ rozbudowy mocy obliczeniowej i pa-
zakfadanego poziomu mieci na etapie eksploatacji systemu.
liczby uzytkownikéw 2. Spodziewane lub faktyczne efekty dzia-
ustug elektronicznych tan: System bedzie przygotowany na wiek-
$wiadczonych przez szg liczbe uzytkownikow.
organy administracji 3. Zmiana w stosunku do poprzedniego
publicznej okresu: Nie.
wysoka | wysokie Materializacja ryzyka.

Opodznienia w projek-
cie oraz utrudnienia w
realizacji zadah wyni-
kajgce z dziatania sity
wyzszej (pandemii)

1. Whioskodawca wprowadzit mozli-
wos¢ pracy zdalnej dla pracownikéw oraz
wyposazyt ich w stosowne narzedzia.

2. Ustalony zostat sposéb komunikacji
drogg mailowa, telefoniczng i przez webina-
ria. Czes¢ pracownikéw moze rowniez pra-
cowac zdalnie w systemach informatycz-
nych.

3. Dokumenty podpisywane sg przez
osoby umocowane kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym.

4. W realizowanych umowach zaktuali-
zowany zostat Plan komunikacji w zakresie
ustalenia sposobu komunikacji oraz stoso-
wanych narzedzi do komunikaciji.

5. Whioskodawca na chwile obecng nie
musiat aneksowaé¢ umowy na dostawe
sprzetu, poniewaz umowa realizowana jest
zgodnie z harmonogramem.

6. Z uwagi na brak mozliwosci przepro-
wadzenia szkolen dla czesci pracownikéw w
sposoéb stacjonarny, Whnioskodawca zgodzit
sie na przeprowadzenie szkolen w sposob
zdalny. Aktualnie szkolenia s3 realizowane i
zakohcza sie przez punktem krytycznym.
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Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Prawdopodobierist

Nazwa ryzyka Sita S Sposoéb zarzadzania
oddziatywania e wrzz;?(glema ryzykiem

1.Trudnosci w przystosowaniu | $rednia Srednie Biezgca reakcja osob
sig pracownikéw do pracy w Znajgcych system na
nowym systemie /Srednia/ MR zgtaszane przez
przez wykonawce systemu. pracownikow problemy.
Zestawienie ryzyk w ujeciu ta- Prowadzenie szkolen
belarycznym przedstawiono w wewnetr;ny'ch h
zataczniku do SW. ggixsgén;@?tzm
2.Zmiany przepiséw prawa ge- | Mata Srednie Przejecie kodu

nerujgce konieczno$¢ wprowa-
dzania zmian do sytemu

zrédtowego.
Zabezpieczenie
koniecznosci udzielenia
wsparcia w takich
sytuacjach

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Dariusz Zuba, p.o. Dyrektora Instytutu — Kierownik Projektu, e-mail: dzuba@ies.krakow.pl,

tel: 126185800.

p.o. Dym/a K %\ sW[‘UTU

d

dr hub/Dr:rw sz Zubk

Profesor instytutu

1
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