
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 3 kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin

	Wnioskodawca
	MinisterRolnictwa I Rozwoju Wsi

	Beneficjent
	Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR)

	Partnerzy
	Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IOR),
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS),
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR),
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu,
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie,
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach,
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”;
budżet państwa - część 27 - informatyzacja.

	Całkowity koszt 
projektu
	20 920 583,10 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	20 920 583,10 zł

	Okres realizacji 
projektu
	od 01-06-2019 do 31-05-2022


1. Otoczenie prawne
	

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postępfinansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	44%
	1 – 23,4%
2 – 11,9 %

	42,7 %





3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przyjęcie ostatecznej wersji uszczegółowionego projektu systemu informatycznego z uwzględnieniem interfejsów i baz danych oraz integracji z zastanymi systemami i modelami chorobowymi.
	Brak
	10-2019
	10-2019
	osiągnięty 

	Odbiór uruchomionej infrastruktury sprzętowej po uprzednich zakupach
	Nr 5

220 TB
	10-2021
	Brak
	w trakcie realizacji

	Uruchomienie modułów informacji źródłowych
	Brak
	03-2020
	05-2020
	osiągnięty

opóźnienie do 31-05-2020 z powodu COVID-19 – wystąpiły trudności z kontaktach z instytucjami oraz trudności z dostępnością personelu projektu z uwagi na pracę zdalną oraz nieobecności – obecne opóźnienie mieści się w ścieżce krytycznej i nie wpływa na opóźnienie realizacji innych kamieni milowych

	Gotowa wersja oprogramowania systemu – etap 1 – system centralny wersja beta
	Brak
	04-2020
	05-2020
	osiągnięty

opóźnienie do 31-05-2020 z powodu COVID-19 – wystąpiły trudności z dostępnością personelu projektu z uwagi na pracę zdalną oraz nieobecności – obecne opóźnienie mieści się w ścieżce krytycznej i nie wpływa na opóźnienie realizacji innych kamieni milowych

	Gotowa wersja oprogramowania systemu – etap 2 – systemy mobilne i lokalne – wersja beta
	Brak
	02-2021
	Brak
	w trakcie realizacji

	Gotowa wersja oprogramowania systemu – etap 3 – platforma – wersja beta
	Brak
	08-2021
	Brak
	Planowany

	Gotowa wersja oprogramowania systemu – etap 4 – platforma – wersja końcowa
	Brak
	04-2022
	Brak
	Planowany

	Osiągnięcie gotowości do przeprowadzania pilotażu i testów
	Brak
	04-2021
	Brak
	Planowany

	Zakończenie testów systemu i pilotażu
	Brak
	11-2021
	Brak
	w trakcie realizacji

	Ostateczne i zakończone wdrożenie użytkowe, zakończenie projektu
	Nr 1
2 e-usługi

Nr 2
2 e-usługi

Nr 3
1 system

Nr 4
2000 osób

	05-2022
	Brak
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja
	szt
	2
	05-2022
	0

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt
	2
	05-2022
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt
	1
	05-2022
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (ogółem, kobiety, mężczyźni)
	osoby
	2000, w tym:
kobiety: 1200
mężczyźni: 800
	02-2022
	0

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	220
	02-2022
	384

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt / rok
	100 000

(w ciągu 12 miesięcy od udostępnienia e-usług)
	05-2023
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Wirtualne gospodarstwo
(A2C/A2B)
	05-2022
	Brak
	brak

	Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin
(A2C/A2B)
	05-2022
	Brak
	brak

	Raportowanie zagrożeń
(A2A)
	05-2022
	Brak
	brak

	Udostępnianie danych meteorologicznych
(A2A)
	05-2022
	Brak
	brak


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane z sieci stacji meteorologicznych
	05-2022
	Brak
	Brak

	Katalog agrofagów
	05-2022
	Brak
	Brak


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	System informatyczny eDwin w tym infrastruktura chmurowa i zestaw API

(szczegółowe elementy systemu i API zostaną wskazane po osiągnięciu 1 kamienia milowego)




	05-2022
	Brak
	Brak


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Awaryjność stacji meteo, brak danych meteo, nieprawidłowe odczyty
	duża
	wysokie
	Trwa budowa modułu autoweryfikacji danych meteo, budowa sieci stacji wirtualnych, procedury serwisowania stacji meteo; Moduły te powinny zniwelować skutki błędów danych poprzez automatyczną procedurę uzupełniania braków danych.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	W trakcie testów lub praktyki wystąpią nieścisłości działania niektórych modeli matematycznych mimo tego, że są już zweryfikowane przez naukę
	średnia
	średnie
	W projekcie zaplanowano kompleksowe testy, korzystanie z modeli zagranicznych, szeroką współpraca z nauką. 
W ramach realizacji etapu 1, w projekcie szczegółowym zaprojektowano nadmiarową liczbę modeli (6 nadmiarowych – 26 z 20 docelowych), która spowoduje zapas i umożliwi odrzucenie błędnych modeli w trakcie realizacji. 

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Niewystarczający budżet na zakup modeli zagranicznych (np. zmiana kursu walut)
	duża
	Niskie
	Zaplanowano rezerwę inwestycyjną w projekcie.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak wystarczających kwalifikacji pracowników ODR
	Średnia
	Wysokie 
	W projekcie zaplanowano szkolenia i warsztaty dla doradców. Wprowadzono szkolenia zdalne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wzrosło w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Problemy komunikacyjne z istniejącymi API
	średnia
	niskie
	Jeśli będzie to dotyczyć publicznie dostępnych baz danych, bazy zostaną przekopiowane do partnera IT, PCSS i tam utrzymywane na potrzeby systemu. W razie problemów z uwierzytelnieniem (zmianami) odpowiedni modułowy komponent systemu zostanie dostosowany do zmienionego sposobu uwierzytelnienia lub autoryzacji.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Dostarczone rozwiązania nie odpowiadają oczekiwaniom użytkowników
	duża
	niskie
	Spodziewana jest na etapie zarówno projektowania, jak i implementacji i testów. Przewidziano bliską współpraca z użytkownikami systemu/platformy w terenie, tak by móc dokonać niezbędnych zmian jak najszybciej, odpowiadając na oczekiwania i doświadczenia użytkowników z użytkowania aplikacji.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Opóźnienia w realizacji komplementarnych systemów administracji publicznej, z którymi planowania jest integracja lub ich brak
	duża
	niskie
	Przeniesienie projektowania integracji z systemami administracji publicznej z fazy przygotowania projektu na etap realizacji projektu. Założono otwartość systemu, API i podział realizacji oprogramowania na etapy.
W zakończonym etapie 1 zidentyfikowano i zaprojektowano szczegóły integracji. 

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Ustalenie szczegółów dotyczących umów oraz ich podpisanie pomiędzy partnerami projektu a jednostkami posiadającymi niezbędne dla projektu źródła danych (m.in. IMiGW, IUNG, ICM, COBORU, ISIP, GUGiK, InHort) opóźni się ze względu na braki kadrowe lub zawieszenia działalności jednostek.
	duża
	wysokie
	Ustalenie szczegółów jako działanie priorytetowe, w miarę możliwości zdalne przeprowadzanie telekonferencji w tym celu, przekazywanie informacji o zadaniu do innych osób zaangażowanych w projekt lub angażowanie dodatkowych osób.
W przypadku opóźnienia do 2 miesięcy reorganizacja priorytetów i kolejności zadań już realizowanych. W przypadku opóźnienia powyżej 2 miesięcy  reorganizacja harmonogramu projektu i planu implementacji oraz testów.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Problemy organizacyjne związane z zawieszeniem działalności jednostek realizujących projekt
	duża
	średnie
	Niezwłoczne ustalenie planu działania w przypadku wystąpienia ryzyka, przesunięcie odpowiedzialności na inne osoby posiadające aktualnie mniej obowiązków, zaangażowanie dodatkowych osób.
Zaangażowanie dodatkowych osób w projekcie w celu sprostania wymogom czasowym

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
.

	Ograniczona komunikacja lub działalność dostawców usług zewnętrznych spowodowana skutkami epidemii koronawirusa.
	średnia
	wysokie
	Prace przygotowawcze systemu na podstawie założeń apriori i zebranego doświadczenia.
Prace przygotowawcze mechanizmów gotowych do podłączenia do dostawcy usługi.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Ograniczenia związane w epidemią COVID-19 spowodowane zamykaniem placówek szkolnych, przedszkolnych oraz żłobków spowodują ograniczenia kadry projektowej - opieka na dzieci.
	duża
	wysokie
	Jeżeli to możliwe zaangażowanie dodatkowej (rezerwowej) liczby osób w projekcie. Przygotowanie zmiany harmonogramu realizacji projektu - analiza możliwości przesunięć realizacji poszczególnych elementów w czasie lub w ramach dostępnych zespołów. Opracowanie dodatkowego systemu zastępstw, Szczególne monitorowanie zasobów przez koordynatorów.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Zmiany kursu Euro spowodowane COVID-19 spowodują wzrost cen stacji meteorologicznych ponad zaplanowany budżet
	Duża
	wysokie
	Kierownik Projektu opracował plan rezerwy finansowej i możliwych przesunięć budżetu w ramach zadań w projekcie. Plan został przedstawiony Przewodniczącemu Komitetu Sterującego. Plan zakłada skorzystanie z rezerwy na zakup środków trwałych, dotychczasowych oszczędności w zadaniu 1 oraz potencjalnych oszczędności w zadaniu 2, 3 i 4. Plan podzielono na 2 części - wykorzystanie dostępnych środków w ramach kompetencji Konsorcjum przed ogłoszeniem zamówienia publicznego oraz wnioskowanie o przesunięcia w budżecie po otrzymaniu ofert.

Ryzyko utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.


	Braki kadrowe związane z epidemią koronawirusa przyczynią się do opóźnienia w realizacji zadań implementacyjnych i testów.
	Duża
	niskie
	Jeżeli to możliwe zaangażowanie dodatkowej (rezerwowej) liczby osób w projekcie. Przygotowanie zmiany harmonogramu realizacji projektu - analiza możliwości przesunięć realizacji poszczególnych elementów w czasie lub w ramach dostępnych zespołów. Opracowanie dodatkowego systemu zastępstw, Szczególne monitorowanie zasobów przez koordynatorów.

Nowe ryzyko.

	Testy polowe w sezonie 2020/2021 nie odbędą się.
	Duża
	niskie
	Opracowano plan testów na oziminy 2020/2021. Testy sygnalizacji agrofagów w tym wariancie mogą się odbyć od sierpnia. Testy SWD - wariant przeprowadzenia testów tylko na polach ODR'ów - 3/4 testów. Przesunięcie testów 2021 na oziminy 2021/2022. Zakończenie testów na wiosnę 2022 równolegle z wdrożeniami.

Nowe ryzyko.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmienność klimatyczna
	średnia
	niskie
	Wypracowanie procedur testowania i ciągłej walidacji modeli matematycznych oraz zapewnienie środków w trakcie utrzymania projektu.
Coroczny monitoring i  analiza danych meteorologicznych pod względem zmienności klimatycznej.

	Niewystarczające fundusze własne partnerów
	duża
	wysokie
	Zaplanowanie środków z wyprzedzeniem, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i uwzględnienie opcji usług odpłatnych.
Cykliczne raportowanie partnerów dotyczące sytuacji finansowej i deklaracje zapewnienia środków na realizację zadań projektowych.

	Niesprzyjające ustawodawstwo
	średnia
	niskie
	Patronat projektu i ścisła współpraca z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bieżący monitoring ustawodawstwa.

	Brak wiedzy rolników, nieświadomość korzyści z wykorzystania systemu
	średnia
	średnie
	Promocja systemu, zaplanowanie szkoleń dla rolników, uczniów i studentów przez ośrodki doradztwa rolniczego. Ankietyzacja rolników przez doradców podczas spotkań i szkoleń, mająca na celu ustalenie bieżącej wiedzy na temat działania systemu i jego zakresu.

	Wymagane aktualizacje systemów informatycznych, spowodują niekompatybilność części oprogramowania
	średnia
	wysokie
	Zastosowane zostaną najnowsze, stabilne i bezpieczne wersje systemów, aktualizowane w miarę niezbędnych aktualizacji, na wersjach w środowisku testowym, następnie wdrażane/aktualizowane w systemach produkcyjnych. W razie niekompatybilności partner IT – PCSS dostosuje kod do nowszych bibliotek.
Monitorowanie wersji oprogramowania poprzez wprowadzenie „wersjonowania” oprogramowania.

	Zmiana interfejsów API zewnętrznych usług lub specyfikacji użytego standardu
	średnia
	średnie
	W razie niekompatybilności partner IT – PCSS dostosuje kod do nowszych API. Zostanie zaktualizowana dokumentacja. 
Monitorowanie wersji oprogramowania poprzez wprowadzenie „wersjonowania” oprogramowania.

	Zewnętrzne bazy danych przestaną być utrzymywane/dostępne
	mała
	średnie
	Jeśli będzie to dotyczyć publicznie dostępnych baz danych, bazy zostaną przekopiowane do partnera IT – PCSS i tam utrzymywane na potrzeby systemu. W przypadku innych systemów zewnętrznych rozpatrywane będzie użycie baz zamiennych dostępnych w danym momencie.
Bieżąca kontrola publicznie dostępnych baz oraz monitoring zewnętrznych systemów.

	Atak na serwisy informatyczne
	mała
	średnie
	Wszystkie dane będą replikowane i archiwizowane, w razie potrzeby zostaną odtworzone. Serwisy będą replikowane i dostępne z poziomu odseparowanych sieci komputerowych i infrastruktury sprzętowej zapewniając niezawodność.
Sporządzanie raportów  bezpieczeństwa.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Maciej Zacharczuk
Kierownik projektu eDWIN, Kierownik działu 
Dział Teleinformatyki, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
maciej.zacharczuk@wodr.poznan.pl
Tel. 723 678 001
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