
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

	Tytuł projektu
	System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)

	Wnioskodawca
	Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

	Beneficjent
	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

	Partnerzy
	Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
Polska Agencja Kosmiczna
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
II E-administracja i otwarty rząd
2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
W zakresie środków z budżetu państwa: część 27

	Całkowity koszt 
projektu
	17 903 900,00 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	· 01.12.2017
· 30.11.2020


1. Otoczenie prawne
Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	51%
	9,51%
	63,62%*


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Budowa wieży antenowej wraz z infrastrukturą
	
	11-2019
	
	planowany

	Postępowanie przetargowe na budowę wieży wraz z infrastrukturą
	
	03-2018
	
	W trakcie realizacji
Przyczyny opóźnienia:
· Konieczność korekty założeń co do realizacji zadania w formacie „zaprojektuj i wybuduj”
· Opóźnienie w zawarciu umowy na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych (parametry stacji determinują wymagania i opis przedmiotu zamówienia dla wieży) 

	System do odbioru danych Sentinel 1-3 wraz z jego wdrożeniem do pracy operacyjnej
	1, 3, 5, 6, 7
Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane
	11-2020
	
	Planowany 

	Postępowanie przetargowe na dostawę systemu odbioru danych satelitarnych
	
	03-2018
	
	w trakcie realizacji 
Przyczyny opóźnienia: konieczność powtórzenia postępowania o zamówienie publiczne w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę Kongsberg Spacetec AS wyłonionego w pierwszym postępowaniu od podpisania umowy.

	Utworzenie archiwum danych satelitarnych
	1, 3, 5, 6, 7
Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane
	02-2020
	
	W trakcie realizacji

	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania
	
	02-2020
	
	W trakcie realizacji

	Postępowanie przetargowe dla zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania
	
	02-2019
	
	Planowany
Realizacja kamienia nie została podjęta z uwagi na trwające analizy wewnętrzne odnośnie możliwości realizacji zadania „zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania” w trybie bezprzetargowym, tj. siłami własnymi Beneficjenta i przy wykorzystaniu posiadanych zasobów teleinformatycznych. W toku przygotowania do testów posiadanego oprogramowania pod kątem wykorzystania na potrzeby projektu.

	Utworzenie stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	04-2018
	
	W trakcie realizacji 
[bookmark: _GoBack]Przyczyny opóźnienia:
· Konieczność korekty założeń co do realizacji zadania w formacie „zaprojektuj i wybuduj”
· Trudności w realizacji zamówienia na projekt architektoniczny i uzyskanie pozwolenia na budowę

	Roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	09-2019
	
	planowany

	Postępowanie przetargowe na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	01-2019
	
	Planowany
Opóźnienie wynikające z nadania wyższego priorytetu pozostałym kluczowym zadaniom, w szczególności zamówieniu na dostawę stacji odbioru danych satelitarnych i pracom budowlanym na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Wyposażenie centrum powinno nastąpić dopiero po zakończeniu prac budowlanych, stąd analogiczna kolejność działań w zakresie postępowań przetargowych dla obu tych zadań. Dodatkowo uruchomienie postępowania na wyposażenie przed zawarciem umowy na prace budowlane rodziłoby zbyt duże ryzyko utraty spójności pomiędzy obydwoma inwestycjami.

	Dostawa i instalacja aparatury na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	12-2019
	
	planowany

	Zorganizowanie mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	08-2020
	
	W trakcie realizacji

	Postępowania przetargowe na wyposażenie na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	09-2019
	
	W trakcie realizacji
(Data osiągnięcia kamienia zaktualizowana w oparciu o aneks nr 4 do Umowy o dofinansowanie projektu)


	Dostawa i konfiguracja wyposażenia na potrzeby mobilnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	
	08-2020
	
	W trakcie realizacji

	Opracowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego dla użytkowników statutowych
	
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Wyposażenie centrum udostępniania informacji naukowej
	
	08-2019
	
	Planowany

	Postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej
	
	08-2018
	
	Planowany
Przetarg został połączony z postępowaniem na wyposażenie na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych. Przyczyny opóźnienia są te same, co w tamtym postępowaniu. 
Dodatkowo zauważyć należy, że data osiągnięcia kamienia milowego została pierwotnie zaplanowana ze zdecydowanie nadmiernym wyprzedzeniem względem oczekiwanych dostaw, co w przypadku zamówień informatycznych warto redukować.

	Dostawa i instalacja wyposażenia dla centrum udostępniania informacji naukowej
	
	08-2019
	
	Planowany

	System obsługi klienta – hurtownia danych satelitarnych
	6, 7
Brak możliwości przypisania wartości docelowej wskaźników do kamienia, ich osiągnięcie zależy łącznie od zrealizowania wszystkich kamieni, z którymi są powiązane

8:1 500 szt.
	11-2020
	
	W trakcie realizacji

	Opracowanie studium wykonalności projektu
	
	12-2016
	12-2016
	Osiągnięty

	Zarządzanie realizacją projektu
	
	11-2020
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego
	Szt.
	5
	11-2020
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego 
	Szt.
	3
	11-2020
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego 
	Szt.
	26 000 000
	11-2020
	0

	Liczba utworzonych API 
	Szt.
	3
	11-2020
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	Szt.
	8
	11-2020
	0

	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego 
	Szt.
	3 000 000
	11-2021
	0

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 
	TB
	400
	11-2020
	0

	Liczba wygenerowanych kluczy API 
	Szt.
	1 500
	11-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dane i produkty Meteosat
	11-2020
	
	

	Dane i produkty NOAA/Metop
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Terra/Aqua
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Suomi NPP
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Sentinel -1
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Sentinel -2
	11-2020
	
	

	Dane i produkty Sentinel -3
	11-2020
	
	

	Dane i produkty z innych satelitów (nie objęte bazami wymienionymi powyżej, a dostępne poprzez system EUMETCast)
	11-2020
	
	

	Zdigitalizowane dokumenty zawierające informacje
sektora publicznego: 
Wojewódzkie plany zarządzania kryzysowego
	11-2020
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Stacja odbioru i przetwarzania danych Sentinel
	11-2020
	
	

	Archiwum
	11-2020
	
	

	Stacjonarne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych wraz z modułami do e-learningu
	11-2020
	
	

	System wideo-konferencyjny
	08-2019
	
	

	Mobilne centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych
	08-2020
	
	

	Mobilny zespół wsparcia
	09-2019
	
	

	Program szkoleniowy dla użytkowników statutowych z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz wsparcie użytkowników w zamawianiu, korzystaniu i interpretacji dostarczanych danych na potrzeby użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem sfery zarządzania kryzysowego i ratownictwa w ramach platformy Systemu Obsługi Klienta
	11-2020
	
	

	Programy edukacyjno-szkoleniowe (szkolenia ramowe, szkolenia specjalistyczne) ukierunkowane na podnoszenie kompetencji i wiedzy w zakresie wykorzystania danych satelitarnych dla administracji publicznej
	11-2020
	
	

	Publikacja/podręcznik - pod roboczym tytułem „Technologie satelitarne dla potrzeb administracji publicznej”
	03-2020
	
	

	System obsługi klienta oraz Asystent metadanych
	11-2020
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia proceduralne w wyborze dostawcy i podpisywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
Konsekwencje materializacji ryzyka:
1. Opóźnienia w realizacji projektu.
2. Niepełna realizacja zakresu projektu
	Duża
	Średnie
	Strategia: Zapobieganie
1. Staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, zwłaszcza Opisu Przedmiotu Zamówienia


	Brak gotowych rozwiązań dla spełnienia potrzeb podczas budowy lub użytkowania infrastruktury
Konsekwencje materializacji ryzyka:
1. Brak możliwości realizacji projektu w pełnym zakresie
2. Ograniczenie pozyskiwanych informacji satelitarnych do tych, które już są przetwarzane przez IMGW-PIB
	Duża
	Wysokie
	Strategia: zapobieganie
Precyzyjne określenie rozwiązań, które muszą być zaprojektowane, wykonane i dostarczone na etapie budowy infrastruktury.



	Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę
Konsekwencje materializacji ryzyka:
1. Opóźnienia w realizacji projektu
2. Zwiększenie kosztów realizacji projektu
	Duża
	Wysokie
	Strategia: zapobieganie
Precyzyjne określenie warunków realizacji prac budowlanych przez wykonawcę


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Rozwój danej branży
Konsekwencje materializacji ryzyka:
Brak możliwości dostępu do nowych formatów danych przy użyciu istniejącej infrastruktury

	Mała
	Wysokie
	Strategia: zapobieganie i redukowanie
Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury przewidzianej w ramach projektu w sposób zapewniający możliwie jak najdłuższe funkcjonowanie w obliczu stale rozwijanych technik satelitarnych

	Zainteresowanie społeczne inne niż przewidywano
Konsekwencje materializacji ryzyka:
Mała liczba podmiotów korzystających z produktów projektu
	Średnia
	Niskie
	Strategia: zapobieganie
1. Akcja promocyjna przygotowana we współpracy z wyspecjalizowaną firmą
2. Działania edukacyjne skierowane do użytkowników statutowych


8. Dane kontaktowe: 
Joanna Harasiewicz
Pion Organizacyjny – Centrum Informatyki
joanna.harasiewicz@imgw.pl
22 56 94 117
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