
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. Wyszczególnienie Opis
1. Tytuł projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II

2. Beneficjent 
projektu 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

3. Partnerzy Nie dotyczy 
4. Postęp finansowy Wartość pierwotna Projektu: 152 953 000,00 zł.

Wartość projektu wynikająca z zawartego w dniu 18.05.2018 r. Aneksu nr 2 do Porozumienia 
o dofinansowanie Projektu: 92 862 033,64 zł.
W stosunku do pierwotnie zaplanowanego zakresu Projektu dokonano, zgodnie z Aneksem nr 
2 do Porozumienia o dofinansowanie, zmniejszenia zakresu rzeczowego Projektu w zakresie 
pozyskania danych. Przyczyny zmniejszenia zakresu Projektu to pojawienie się zagadnień 
związanych z opóźnieniami w realizacji umów dotyczących danych przestrzennych poziomu 
powiatowego objętych realizacją Projektu. Wynikało to z faktu, iż liczba potencjalnych 
Wykonawców umów była bardzo ograniczona z powodu ogłoszenia licznych postępowań o 
zamówienie publiczne obejmujących prace z dziedziny geodezji i kartografii w ramach 
Regionalnych Programów Operacyjnych, czego skutkiem był również znaczny wzrost cen za 
realizację podobnych usług. Ponadto Zamawiający zaobserwował, że nasycenie rynku robotami 
geodezyjnymi i kumulacja u jednego Wykonawcy dużej ilości umów ze zbliżonymi terminami 
ich realizacji, miało wpływ na jakość realizowanego opracowania i skutkowało niskim 
poziomem jakości danych przekazywanych przez Wykonawców do kontroli w zakresie umów 
już zawartych w ramach Projektu. 
Faktyczny koszt projektu: 67 776 623,68 zł.
Wartość naliczonych korekt finansowych: 1 495 311,83 zł. 
Korekty finansowe zostały naliczone Wykonawcom produktów umów na ,,Dostosowanie baz 
danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach”, z tytułu 
opóźnień w przekazywaniu przez Wykonawców produktów ww. umów, jak również z uwagi na 
niezadowalającą jakość tych produktów.
Ponadto korekty finansowe zostały naliczone z tytułu częściowych odstąpień od umów.
Wartość odchyleń: 25 085 409,96 zł.
Na powstanie ww. odchyleń wpływ miały takie czynniki jak:
1) niska jakość produktów przekazywanych do weryfikacji w ramach umów na ,,Dostosowanie 

baz danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach”, 
czego skutkiem było podjęcie radykalnych działań polegających na odstąpieniu przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, od realizacji w części kilku umów;

2) niższe wydatkowanie środków na „Usługi doradcze i wsparcie techniczne” 
z uwagi na fakt, że Beneficjent korzystał z usług wsparcia w mniejszym zakresie niż wcześniej 
zaplanował;

3) niższe wydatkowanie środków na wynagrodzenia zespołu projektowego ZSIN-Faza II;
4) oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na kwotę wyższą niż wartość podpisanej 

umowy z Wykonawcą na „Dostawę infrastruktury wraz ze wsparciem technicznym”; 
5) naliczenie korekt finansowych Wykonawcom produktów umów na ,,Dostosowanie baz 

danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach”, z tytułu 
opóźnień w przekazywaniu przez Wykonawców produktów ww. umów, jak również z uwagi 
na niezadowalającą jakość tych produktów. 

Osiągnięty poziom certyfikacji na dzień złożenia raportu– 54,30 %.



5. Postęp rzeczowy Status realizacji zadań:
Nazwa zadania Wartość 

pierwotna 
zadania [w zł]

Wartość 
zadania po 
zawarciu 
Aneksu nr 2 do 
Porozumienia o 
dofinansowanie 
Projektu [w zł]

Wartość 
odchyleń [w zł]

Status

Wytworzenie e-
usług

  12 000 000,00   10 882 997,75    2 726 575,93 Zadanie 
zrealizowane

Dostosowanie i 
kontrola danych 
ewidencji gruntów i 
budynków

128 898 000,00   72 713 671,07 18 619 335,78 Zadanie 
zrealizowane

Usługi doradcze i 
wsparcie techniczne

    5 000 000,00     3 075 024,60   1 850 549,39 Zadanie 
zrealizowane

Promocja projektu     1 400 000,00        535 340,22           4 626,82 Zadanie 
zrealizowane

Zarządzanie 
projektem, 
przygotowanie i 
przeprowadzenie 
przetargów, koszty 
ogólne

    5 655 000,00     5 655 000,00    1 884 322,04 Zadanie 
zrealizowane

Stan realizacji kamieni milowych

Nazwa Planowana data 
wykonania

Rzeczywista 
data wykonania

Zadanie 1: Wytworzenie e-usług
Ogłoszenie postępowania na wytworzenie e-usług 2016-12-01 2016-12-01
Podpisanie umowy z Wykonawcą na wytworzenie 
e-usług 2017-06-30 2017-06-08

Akceptacja projektu wytworzenia e-usług (projekt 
funkcjonalny, projekt techniczny) 2017-10-06 2017-10-06

Uruchomienie środowiska testowego 2018-05-30 2018-05-30
Zakończenie testów prototypu 2018-06-30 2018-06-29
Odbiór prototypu na środowisku testowym 2018-06-30 2018-06-29

Zakończenie budowy systemu (wytworzenia e-
usług) 2018-10-31 2018-10-31

Zakończenie testów (w tym testy dopuszczeniowe, 
akceptacyjne, penetracyjne oraz bezpieczeństwa) 
wraz z przekazaniem raportu z testów

2018-10-01 2018-10-31

Opracowana dokumentacja powykonawcza 2018-10-31 2018-10-31

Odebranie systemu i uruchomienie produkcyjne w 
tym odbiór dokumentacji powykonawczej 2018-10-31 2018-10-31

Odbiór umowy na Wykonanie e-usług w tym 
odbiór szkoleń 2018-10-31 2018-11-06

Ogłoszenie postępowania na infrastrukturę 
sprzętową 2017-03-22 2017-03-22

Podpisanie umowy z Wykonawcą na 
infrastrukturę sprzętową 2018-07-02 2018-08-22

Odebranie i skonfigurowanie infrastruktury 
sprzętowo-programowej (środowisko zapasowe w 
tym uruchomienie środowiska przetwarzania 
danych oraz dokonanie prac optymalizacyjnych 
min. w zakresie rozwiązań chmury obliczeniowej)

2018-10-31 2018-10-31

Odebranie i skonfigurowanie infrastruktury 
sprzętowo-programowej dedykowanej dla 
Projektu ZSIN

2018-10-31 2018-10-31

Odbiór umowy na dostarczenie infrastruktury 2018-10-31



2018-10-31

Zadanie 2: Dostosowanie i kontrola danych ewidencji gruntów i budynków
Ogłoszenie postępowania na dostosowanie EGiB i 
kontrolę 2017-04-04 2017-04-04

Podpisanie umów z Wykonawcami na 
dostosowanie EGiB i kontrolę 2017-09-29 2017-07-28

Odbiór dostosowania ewidencji gruntów i 
budynków* 2018-10-31 2018-11-08

Odbiór kontroli modernizacji ewidencji gruntów i 
budynków 2018-10-31 2018-10-30

Zadanie 3: Usługi doradcze i wsparcie techniczne
Ogłoszenie postępowania na usługi doradcze i 
wsparcie techniczne 2016-03-01 2016-01-19

Podpisanie umowy na usługi doradcze i wsparcie 
techniczne 2016-07-20 2016-07-20

Zakończenie realizacji usług doradczych i wsparcia 
technicznego 2018-10-31 2018-10-31

Zadanie 4: Promocja projektu
Ogłoszenie postępowania na promocję projektu 2017-03-22 2017-03-22
Podpisanie umowy na promocję projektu 2017-09-15 2017-09-15
Zakończenie realizacji usług promocji projektu 2018-10-31 2018-08-28
Zadanie 5: Zarządzanie projektem
Zamknięcie Etapu zarządczego nr 1 2017-09-30 2017-09-30

Zamknięcie Etapu zarządczego nr 2 2018-10-31 2018-11-08

Rozliczenie i przygotowanie zamknięcia projektu 
(zamknięcie Etapu zarządczego nr 3) 2018-11-15 2018-11-15

* Etapy techniczne związane ściśle z dostosowaniem EGiB zostały zakończone w terminie realizacji 
Projektu. Z uwagi na niską jakość danych i związaną z tym przedłużającą się kontrolą danych, zakończenie 
części etapów technicznych dotyczących procedury administracyjnej i technologicznej planowane jest do 
końca I kwartału 2019 r. ze środków własnych Beneficjenta. Zakończenie tych etapów po terminie realizacji 
Projektu nie będzie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników rezultatu.

6. E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców

Usługi zrealizowane w projekcie:
1.Usługa publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych (nowa usługa) – docelowy 

poziom dojrzałości – 4. Usługa zapewni publik. informacji na temat średnich cen 
transakcyjnych nieruchomości jako opracowań tematycznych w postaci map cyfrowych 
opracowywanych na podstawie RCiWN, danych statystycznych oraz PZGiK. 
Grupy odbiorców:
1) administracja publiczna: podmioty włączone do ZSIN, administracja skarbowa – 

dedykowany kanał dostępu: System ZSIN;
2) obywatele, przedsiębiorcy, w tym w szczególności rzeczoznawcy majątkowi, banki, 

administracja publiczna i pozostałe podmioty – dedykowany kanał dostępu: Portal 
Geoportal.

2.Usługa oceny integralności i spójności danych ewidencji gruntów i budynków (rozwijana 
usługa) – docelowy poziom dojrzałości – 4. Usługa umożliwi ocenę integralności i spójności 
danych EGiB poprzez udostępnianie statystyk jakościowych i ilościowych w postaci raportów 
i map na podstawie zadanych przez użytkownika kryteriów.
Grupy odbiorców:
1) administracja publiczna: WINGiK, starostwa powiatowe – dedykowany kanał dostępu: 

System ZSIN;
2) administracja publiczna (starostwa powiatowe), przedsiębiorcy, w szczególności 

Wykonawcy prac geod.  – dedykowany kanał dostępu: Narzędzie do kontroli danych 
EGiB.

3.Usługa przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z Centralnego 
Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających znaczenie dla innych rejestrów 
publicznych włączonych do ZSIN (rozwijana usługa) – docelowy poziom dojrzałości – 4. 
Usługa umożliwi przetwarzanie danych z Centralnego Repozytorium (CR) i wypełni 



wymagania ustawy Pgik art. 24b ust. 1 pkt. 7. W szczególności usługa umożliwi wykonanie 
analizy przestrzennej na potrzeby podmiotów włączonych do ZSIN w oparciu o dane z CR, 
pozostałe dane PZGiK, dane innych rejestr. włączonych do ZSIN oraz dane rejestr. mających 
znaczenie dla innych rejestr. publiczna włączonych do ZSIN.
Grupy odbiorców:
1) administracja publiczna: podmioty włączone do ZSIN – dedykowany kanał dostępu: 

System ZSIN;
2) administracja publiczna (pozostałe podmioty), przedsiębiorcy, w szczególności 

rzeczoznawcy majątkowi, banki oraz obywatele, w tym studenci – dedykowany kanał 
dostępu: Portal Geoportal.

4.Usługa przekazywania wybranych informacji pochodzących z aktów notarialnych za 
pośrednictwem zestandaryzowanych dokumentów elektronicznych do rejestrów 
włączonych do ZSIN (nowa usługa) – docelowy poziom dojrzałości – 3.  Usługa wspiera 
przekazywanie wybranych informacji z aktów notarialnych do starostwa i urzędu 
skarbowego. Usługa wspiera automatyzację procesów aktualizacji rejestr. włączonych do 
ZSIN oraz elektroniczne transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości. Usługa zostanie 
zrealizowana jako pilotaż.
Grupy odbiorców:
1) Notariusze – dedykowany kanał dostępu: System ZSIN.

5.Usługa harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów włączonych 
do ZSIN (rozwijana usługa) – docelowy poziom dojrzałości – 4. Usługa umożliwi 
przekazywanie w formie dok. elektronicz. zawiadomień o zmianach danych w 
poszczególnych rejestr. publicz. , mających znaczenie dla innych rejestr. publicz. włączonych 
do ZSIN. W efekcie usługa wesprze automatyzację i optymalizację integracji i harmonizacji 
rejestr. publicz. włączonych do ZSIN z innymi rejestrami publiczymi mającymi znaczenie dla 
ww. rejestr. Usługa umożliwi również przeglądanie danych z innych rejestr. w celu 
weryfikacji poprawności danych.
Grupy odbiorców:
1) administracja publiczna: dysponenci rejestr. włączonych do ZSIN;
2) administracja skarbowa – dedykowany kanał dostępu: System ZSIN.

Sposób elektronicznej identyfikacji użytkowników w e-usługach: Projekt ZSIN – Faza II zakłada 
wykorzystanie metod uwierzytelniania w oparciu o Szynę usług Geoportal i CR Użytkowników 
(Repozytorium Tożsamości) oraz Centrum Certyfikacji ZSIN. 

7. Postęp w realizacji 
strategicznych 
celów Państwa

Przegląd realizacji wskaźników Produktu:
1. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych - zrealizowano (4/4). 2. Liczba 
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - zrealizowano (1/1). 3. Liczba 
usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - zrealizowano 
(3/3). 4. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących 
zadania publiczne - zrealizowano (1/1). 5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – 
zrealizowano (517 osób/380). 6. Liczba rejestrów publicznych o poprawionej 
interoperacyjności – zrealizowano (3/3). 7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety 
- zrealizowano (362/228). 8. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne 
nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni – zrealizowano 
(155/152). 
Przegląd realizacji wskaźników rezultatu: 1. Liczba jednostek sektora publicznego 
korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych - weryfikacja liczby 
powiatów i sądów korzystających z ZSIN, na podstawie raportów systemowych w terminie 12 
miesięcy od zakończenia Projektu. 2. Liczba użytkowników instytucjonalnych udostępnionych 
rejestrów publicznych - weryfikacja liczby sądów, dla których po stronie ZSIN stworzono 
warunki do korzystania z zintegrowanych danych EGiB na podstawie raportów systemowych w 
terminie 12 miesięcy od zakończenia Projektu. 3. Liczby użytkowników udostępnionej usługi 
publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych - weryfikacja liczby użytkowników 
korzystających z usługi publikacji informacji o średnich cenach transakcyjnych na podstawie 
raportów systemowych w terminie 12 miesięcy od zakończenia Projektu.
Projekt wpisuje się w cele dokumentów strategicznych i kierunkowych dotyczących okresu 
programowania UE na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zrealizowanego Projektu będą to: 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) oraz Program Zintegrowanej Informatyzacji 
Państwa (PZIP), realizujące na poziomie operacyjnym założenia strategii przyjęte na lata 2014 – 
2020. Projekt zgodny jest z celami głównymi POPC i przyczyni się do rozwoju dwóch 



kluczowych podobszarów POPC: e-usług oraz poprawy dostępu do informacji sektora 
publicznego i możliwości ich ponownego wykorzystania. Ponadto wpisuje się wprost w cele 
szczegółowe drugiej osi priorytetowej POPC: E-Administracja i otwarty rząd. Cel szczegółowy 
2: Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych rozumianych jako poszerzenie 
zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Będzie się 
to odbywać poprzez elektronizację nowych usług oraz poprawę funkcjonalności oraz e-
dojrzałości istniejących usług. W ramach realizacji celu szczegółowego 2 istotne znaczenie 
będą miały również działania zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz 
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. W dokumencie PZIP, Projekt wymieniany jest 
wprost jako przykładowy projekt przewidujący ponad resortowy model współpracy pomiędzy 
jednostkami administracji publicznej. Realizacja Projektu przyczyni się bezpośrednio do 
zwiększenia podaży usług elektronicznych administracji publicznej, w zakresie usług 
wykorzystujących dane przestrzenne. Dodatkowo, poprzez współpracę z szerokim gronem 
interesariuszy, będzie wpływać na stronę podażową, przyczyniając się do poziomu 
wykorzystania tychże usług. Planowany projekt, poprzez udostępnienie innowacyjnych usług 
elektronicznych wytworzonych w oparciu o zintegrowane dane Centralnego Repozytorium i 
dane geoprzestrzenne administracji rządowej i samorządowej oraz zapewnienie efektywnego 
dostępu do przetworzonej zgodnie z potrzebami użytkowników informacji geoprzestrzennej, 
wpisuje się w realizację ww. celu strategicznego.
Pomiar wpływu zrealizowanego Projektu na wskazany cel strategiczny odbywać się będzie za  
pośrednictwem narzędzi monitorowania wykorzystania usług. 

8. Ryzyka i problemy Najważniejsze ryzyka i problemy które wystąpiły w projekcie:
 Ryzyko związane z brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli danych ZSIN, z uwagi na 

brak ogłoszenia zamówienia publicznego na to zadanie.
Podjęte działania naprawcze: 1. Weryfikacja we własnym zakresie przekazanych produktów 
wytworzonych w ramach podpisanych umów na dostosowanie danych w zakresie transzy I. 
2.Uruchomienie zamówienia uzupełniającego dla Weryfikatora z projektu ZSIN – Faza I.

 W związku z opóźnieniami w ogłoszeniu Transzy II jak również  z uwagi na wydłużające się 
procedury przetargowe związane z wykorzystywaniem przez Wykonawców pełnej ścieżki 
środków ochrony prawnej, z wyjaśnianiem i uzupełnianiem dokumentacji przez 
Wykonawców oraz koniecznością wykonania przed podpisaniem umów kontroli uprzedniej 
przez Prezesa UZP. zamówienia na dostosowanie baz danych EGiB i przyjętym Planem 
naprawczym, wystąpiło ryzyko wykonania wszystkich etapów technicznych związanych z 
pracami modernizacyjnymi w terminie zakończenia projektu.
Podjęte działania:  Z uwagi na powstałe ryzyko, część etapów technicznych umów z Transzy 
II dotyczących wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz zasilenia 
systemu teleinformatycznego funkcjonującego w JST wykonane zostały poza projektem w 
IV kw. 2018 r. bądź zostaną wykonane w I kw. 2019 r. 

 W związku z opóźnieniami w ogłoszeniu Transzy III i koniecznością uruchomienia Transzy IV 
dla powiatów, dla których nie było ofert w Transzy III zamówienia na dostosowanie baz 
danych EGiB i przyjętym Planem naprawczym, wystąpiło ryzyko wykonania wszystkich 
etapów technicznych związanych z pracami modernizacyjnymi w terminie zakończenia 
projektu.
Podjęte działania naprawcze:  Zgłoszono zagadnienie projektowe odnoszące się do 
konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego projektu, które polegałoby na zmniejszeniu 
liczby powiatów, w których wykonywane byłyby zadania związane z dostosowaniem baz 
danych EGiB do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, tj. 
zrezygnowano by z zawarcia umów w ramach III i IV transzy postępowań na dostosowanie 
danych. Jako przeciwdziałanie dla zagadnienia opracowano warianty dalszej realizacji 
Projektu. Opis wariantów został przekazany w dniu 8.11.2017 r. pismem do CPPC.  W 
wyniku ustaleń związanych z zagadnieniem w dniu 29.11.2017 r. przekazano do CPPC 
komplet dokumentów do ponownej oceny projektu uwzględniający Wariant I. W dniu 
15.02.2018 r. wpłynęło do GUGiK pismo CPPC z informacją, że wnioskowane w ramach 
złożonego planu naprawczego zmiany oceniono pozytywnie. W dniu 23.02.2018 r. GUGiK 
przekazał do CPPC wymagane do aneksów dokumenty.  W dniu 18.05.2018 zawarto Aneks 
nr 2 do Porozumienia o dofinansowanie.

 Ze względu na niski poziom jakości danych przekazywanych do kontroli przez 
Wykonawców umów dotyczących dostosowania danych w ramach projektu ZSIN Faza II 
istnieje zagrożenie w wydatkowaniu środków projektowych na to zadanie. 
Podjęte działania:  1. Stosowanie procedur kontroli jakości produktów.  2. Monitorowanie 
postępu prac w ramach umów na dostosowanie danych. 3. Bieżąca współpraca z 
wykonawcami umów na dostosowanie danych.  

Głównym problemem który wystąpił w projekcie w związku ze zmaterializowaniem się ryzyka 



projektowego był brak możliwości sfinansowania z budżetu projektu niektórych etapów prac 
dotyczących zadania polegającego na dostosowaniu danych ewidencji gruntów i budynków. 
Jednak pomimo tych trudności, wszystkie etapy techniczne związane ściśle z dostosowaniem 
EGiB zostały zakończone w terminie realizacji Projektu. Natomiast z uwagi na niską jakość 
danych i związaną z tym przedłużającą się kontrolą danych, zakończenie części etapów 
technicznych dotyczących procedury administracyjnej i technologicznej zaplanowane zostało 
do końca I kwartału 2019 r. ze środków własnych Beneficjenta. Zakończenie tych etapów po 
terminie realizacji Projektu nie będzie miało wpływu na osiągnięcie wskaźników rezultatu.

9. Uzyskane korzyści Zmniejszenie pracochłonności wykonywania zadań na skutek usprawnienia procesów 
biznesowych oraz wykorzystania innowacyjnych technologii, wspierających strategię rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego.
W ramach korzyści społecznych Projektu wyróżniono pięć podstawowych grup dla kluczowych 
Interesariuszy Projektu: 
1) usprawnienie procesów wymiany informacji pomiędzy rejestrami publicznymi; 
2) poprawa stopnia zadowolenia społeczeństwa z usług publicznych; 
3) poprawa wizerunku rejestrów publicznych jako rzetelnego źródła danych; 
4) wzrost jakości i wiarygodności danych; 
5) zwiększenie efektywności działania jednostek administracji publicznej.
Korzyści po stronie osób korzystających z rejestrów publicznych włączonych do ZSIN  związane 
są z możliwością dostępu do informacji z rejestrów zewnętrznych powiązanych z ZSIN, 
automatyzacją niektórych czynności związanych z ich prowadzeniem, usprawnieniem 
procesów pozyskiwania danych niezbędnych do ich aktualizacji i tym samym ujednoliceniem 
prowadzenia systemu informacji o nieruchomościach. 
Korzyści po stronie urzędów świadczących usługi udostępniania danych związane są przede 
wszystkim ze standaryzacją przekazywania informacji z rejestrów publicznych, 
zautomatyzowania ich aktualizacji i udostępniania z wykorzystaniem  usług elektronicznych. 
Zmniejsza to pracochłonność przy tworzeniu i utrzymaniu rejestrów powiązanych z 
nieruchomościami, a także usprawnia proces wymiany informacji pomiędzy tymi rejestrami 
(poprawa stopnia zadowolenia społeczeństwa z usług publicznych).  
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Projektu: 
1. Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług 

teleinformatycznych – Wartość docelowa – 204 szt.
2. Liczba użytkowników instytucjonalnych udostępnionych rejestrów publicznych – Wartość 

docelowa – 102 osoby.
3. Liczba użytkowników udostępnionej usługi publikacji informacji o średnich cenach 

transakcyjnych – Wartość docelowa – 10 000 osób.
Celem Projektu była poprawa stopnia cyfryzacji administracji oraz zwiększenie przez nią 
wachlarza usług. ZSIN przyczynił się również do podwyższenia jakości i wiarygodności danych 
gromadzonych w rejestrach, obniżenia kosztów ich prowadzenia, a także podniesienia poziomu 
usług dla obywateli i przedsiębiorców w procesach związanych z udostępnianiem wypisów i 
wyrysów z EGiB. ZSIN umożliwił przetwarzanie danych przestrzennych ze zbiorów z CR ZSIN w 
połączeniu z danymi z innych rejestrów włączonych do ZSIN – w szczególności CRFOP, CBDoZ, 
EMUiA, MPZP.  Spełnił również wymaganie związane z publikacją informacji na temat średnich 
cen transakcyjnych nieruchomości (cyfrowe mapy tematyczne)Usługa pozwala na przeglądanie 
map opracowanych na podstawie kryteriów zadanych przez użytkownika ZSIN. Usługa może 
być źródłem wiedzy do obrotu nieruchomościami. ZSIN umożliwia również realizację 
przekazywania wybranych informacji z aktów notarialnych za pośrednictwem 
zestandaryzowanych formularzy elektronicznych do rejestrów włączonych do ZSIN, starostw i 
urzędów skarbowych. Stworzono warunki techniczne do wykonania harmonizacji rejestrów 
publicznych mających znaczenie dla rejestrów włączonych do ZSIN. Ponadto istnieje możliwość 
przeglądania danych z harmonizowanych rejestrów, czy generowania i przekazywania 
dysponentom danych zawiadomień o zmianach dokonywanych w rejestrach mających 
znaczenie dla rejestrów włączonych do ZSIN (wzrost użyteczności danych dla Interesariuszy - 
np. ARiMR wykorzystuje informacje z EGiB dotyczące relacji działek z formami ochrony 
przyrody).   
W ramach Projektu została zrealizowana usługa umożliwiająca sporządzanie raportów i map 
tematycznych zawierających dane ilościowe i jakościowe odnoszące się do danych z CR ZSIN i 
danych EGiB. Usługa umożliwia również udostępnianie informacji na temat integralności i 
spójności danych EGiB.  
Zrealizowane usługi na 4. poziomie dojrzałości przyczyniły się do dokonywania wszystkich 
czynności niezbędnych do załatwienia danej sprawy urzędowej zdalnie i elektronicznie. 
Faktyczne wykorzystanie usług ZSIN będzie mierzone za pomocą narzędzi monitorowania 



dostępnych dla systemów informacyjnych GUGiK oraz na podstawie faktycznie utworzonych 
kont dla organizacji/jednostek do systemu ZSIN uwzględniając monitorowanie:

 dostępność usług oraz interfejsów dla wszystkich interesariuszy,
 ciągłość działania, poziom dostępności usług dla wszystkich kanałów dostępu, w tym 

poziom dostępu interfejsów usług sieciowych,
 powszechność wykorzystania usług rozumiana jako liczba wywołań e-usług przez 

odbiorców usług.
10. E-usługi i rejestry z 

jakimi zintegrował 
się wytworzony 
system w ramach 
realizacji projektu

Podstawowymi założeniami Projektu było usprawnienie procesów związanych z prowadzeniem 
i udostępnianiem informacji z rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości, poprawienie 
jakości i wiarygodności danych, obniżenie kosztów prowadzenia rejestrów oraz podniesienie 
poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w procesach dotyczących udostępniania wypisów 
i wyrysów z EGiB. Dokonano tego poprzez wykonanie zaplanowanej integracji systemu ZSIN z 
kolejnymi rejestrami i zbiorami danych, których dysponentami są: 
1) GDOŚ - baza CRFOP; 
2) NID - baza CBDoZ; 
3) JST - (gminy) odp. za uchwalanie MPZP i prowadzenie tych planów oraz rejestru EMUiA, na 

podst. którego aktualizowane są dane adresowe w rejestrze PRG. 
Dotychczasowy sposób prowadzenia rejestrów przyczynia się do rozbieżności informacji o 
nieruchomościach gromadzonych w EGiB i pozostałych rejestrach i zbiorach danych takich jak 
CBDoZ, CRFOP, EMUiA, MPZP. Dane te, często są niespójne. Aby zniwelować powyższe 
problemy podjęto w projekcie dalsze rozwinięcie usług z zakresu:
 harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów włączonych do ZSIN 

(Rozszerzona usługa umożliwia przeglądanie danych z innych rejestrów w celu weryfikacji 
poprawności danych;

 przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z CR ZSIN w połączeniu z danymi 
rejestrów mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN.

Na potrzeby świadczenia usługi harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla 
rejestrów włączonych do ZSIN, system został rozbudowany poprzez włączenie następujących 
rejestrów:
 CRFOP (Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody) – dane o formach ochrony przyrody,
 CBDoZ (Centralna baza danych o zabytkach) - dane o zabytkach,
 EMUiA (gromadzonych w PRG) 
usługi przestrzenne MPZP wystawianych przez gminy – dane miejscowych planów zagospod. 
przestrzennego udostępniane za pomocą usług przestrzennych_pilotażowo. Ww. usługa 
umożliwia: generowanie i przekazywanie dysponentom danych włączonych do ZSIN – GDOŚ, 
NID, GUS zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w rejestrach publ. mających 
znaczenie dla ww. rejestrów oraz zapewnia możliwości przeglądania danych z innych rejestrów 
w celu weryfikacji poprawności danych poprzez włączenie usług przestrzennych 
udostępnianych przez CBDoZ, CRFOP. Dodatkowo w ramach tej usługi system ZSIN 
rozbudowano o dedykowaną rolę dla Administracji Skarbowej, która umożliwi dostęp do 
danych z CR ZSIN oraz pozostałych danych z rejestrów włączonych do ZSIN (CBDoZ, CRFOP).
Z kolei usługa przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z CR w połączeniu z 
danymi rejestrów mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do ZSIN 
umożliwia wykonanie analizy przestrzennej na potrzeby podmiotów włączonych do ZSIN w 
oparciu o dane z CR, dane innych rejestrów włączonych do ZSIN. Zaimplementowano 
możliwość sporządzania analiz:
 zgodności wpisów do rejestru zabytków pomiędzy danymi EGiB i CBDoZ, 
 zgodności wpisów do rejestru form ochrony przyrody pomiędzy danymi EGiB i CRFOP,
 zgodności danych gromadzonych w EMUiA z danymi adresowymi gromadzonymi w bazach 

EGiB.
Usługi dedykowane są dla odpowiednich grup odbiorców i udostępniane wybranymi kanałami 
komunikacji. Dla usługi harmonizacji rejestrów publicznych mających znaczenie dla rejestrów 
włączonych do ZSIN dane będą udostępniane: 
 poprzez System ZSIN: administracja publiczna: podmioty włączone do ZSIN, administracja 

skarbowa;
 poprzez Geoportal: Obywatele, przedsiębiorcy, w tym w szczególności: rzeczoznawcy 

majątkowi, banki, administracja publiczna i pozostałe podmioty.
Dla usługi przetwarzania danych przestrzennych ze zbiorów danych z Centralnego 
Repozytorium w połączeniu z danymi rejestrów mających znaczenie dla innych rejestrów 
publicznych włączonych do ZSIN poprzez system ZSIN: administracja publiczna w tym przede 
wszystkim dysponenci rejestrów włączonych do ZSIN, administracja skarbowa.
Udostępnione usługi będą dostępne i utrzymywane dla końcowych użytkowników zgodnie z 



obowiązującym w GUGiK modelem utrzymania bazujący na praktykach ITIL oraz normie 
ISO/IEC 20000.

11. Zapewnienie 
utrzymania 
projektu (w okresie 
trwałości)

Środki na utrzymanie produktów oraz rezultatów Projektu po jego zakończeniu, a także w 
pozostałym, całym okresie trwałości, będą zapewnione w budżecie Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii. W bieżącym roku, trwałość projektu zapewniona jest w ramach własnych 
zasobów kadrowych w zakresie zapewnienia ciągłości dziania usług infrastrukturalnych oraz 
utrzymania Aplikacji i Usług wraz z zapewnieniem Administracji technicznej oraz zarządzaniem 
jakością zbiorów danych. Dodatkowo dla zapewnienia niezbędnej mocy obliczeniowej dla usług 
na zakładanym i oczekiwanym poziomie dostępności i niezawodności będą zawierane 
kontrakty z firmami zewnętrznymi w zakresie usług wsparcia, utrzymania, serwisów, rozwoju i 
modyfikacji usług. W następnych latach, przez cały okres trwałości Projektu, Główny Urząd 
Geodezji i Kartografii w celu utrzymania Projektu, planuje w ramach zamówienia publicznego z 
przydzielonych środków budżetowych zapewnić stałe wsparcie techniczne w powyższym 
zakresie. 

12. Doświadczenia 
związane z 
realizacją projektu

Przegląd tego, co przebiegło dobrze
Opracowanie Planu Naprawczego - przedstawiono w nim propozycję działań mających 
skutkować owocnym przeciwdziałaniem powstałym opóźnieniom i wskazanie możliwych dróg 
efektywnej realizacji Projektów przy zachowaniu ich uzasadnienia biznesowego oraz celów i 
pożądanych rezultatów. Dokument stanowił również narzędzie zarządzania kryzysowego 
podczas realizacji Projektów.
Wykorzystanie Architektury Systemów Informacyjnych GUGiK – SIG stanowi zespół metod, 
narzędzi oraz wytycznych do realizacji Projektów przez GUGiK. W ramach SIG zostały 
opracowane pryncypia architektoniczne, produkty, standardy oraz wymagania dla tworzonych 
systemów informatycznych przez GUGiK, które stanowiły wsparcie dla realizowanego Projektu 
ZSIN - Faza II.
Zmiany kadrowe w zespole projektowym ZSIN - Faza II - Przyczyną zmian kadrowych była 
fluktuacja kadr. Mimo tych zmian Projekt został zrealizowany zgodnie z określonymi 
wymaganiami (odpowiedni dobór osób oraz prowadzenia repozytorium projektowego, w 
którym umieszczane były informacje o stanie poszczególnych zadań oraz dokumentach z nim 
związanych. 
Zorganizowanie Dialogów Technicznych - Dzięki dialogom możliwe było zminimalizowanie 
liczby zapytań podczas postępowań przetargowych, co wpływało na maksymalnie możliwe 
skrócenie procedury przetargowej. Powołanie Biura Obsługi Projektów – wyeliminowało 
problemy związane z zapewnieniem środków finansowych na realizację zadań projektowych 
poprzez sprawne przeprocedowywanie wniosków o zapewnienie finansowania oraz o rezerwę 
celową. Wymiarowanie złożoności oprogramowania SIG z wykorzystaniem metody COSMIC - 
Wykorzystana metoda COSMIC pozwoliła na określenie ram do wykonywania porównywalnych 
i powtarzalnych pomiarów wielkości oprogramowania. Uzyskane wyniki szacowania zostały 
użyte przy planowaniu, realizacji i rozliczaniu zamówień realizowanych w ramach Projektu 
związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem SIG.
Końcowe rozliczenie projektu w świetle porozumienia o dofinansowanie - Zgodnie z zapisami 
porozumienia  POPC.02.01.00-00-0028/15 o dofinansowanie Projektu, beneficjent złożył 
wniosek o płatność końcową i ostatecznie rozliczył Projektu. Działania te realizowane były 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Końcowe odbiory i rozliczenie umów na „Budowę oraz 
rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, i K-GESUT wraz ze 
szkoleniami” - komisja odbiorowa po stronie beneficjenta dopełniła formalności w zakresie 
odbioru umowy na „Budowę oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach projektów CAPAP, ZSIN 
Faza II, i K-GESUT wraz ze szkoleniami”.
Przegląd tego, co przebiegło źle
Opóźnienie w akceptacji CPPC wprowadzenia Planu Naprawczego - wpłynęło na przesunięcie 
podjęcia działań mających skutkować przeciwdziałaniem dla powstałych opóźnień 
i zwiększeniem efektywności realizacji Projektów. Jednym z powodów takiej sytuacji było 
zgłoszenie uwag przez KRMC wykraczających poza zakres Projektu. 
Rekomendacje na przyszłość
W ramach realizacji projektu warto: 
1) stale komunikować się z projektami powiązanymi ze względu na zależności produktowe 
pomiędzy tymi projektami (poprawa jakości wytwarzanych produktów);
2) kontynuować podejście zwinnego realizowania projektów związanego z produkcją 
oprogramowania (SCRUM);
3) komunikować się z interesariuszami projektu, w tym dysponentami rejestrów włączonych 
do ZSIN oraz mających znaczenie dla ZSIN, w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania 
wytworzonych e-usług; 
4) powołać Biuro Obsługi Projektów, które stanowiłoby wsparcie dla merytorycznego zespołu 



projektowego; 
5)  przenosić na Beneficjenta prawa autorskie dla oprogramowania wytwarzanego dla projektu 
(możliwość rozwijania w przyszłości oprogramowania); 
6) określać na wysokim poziomie szczegółowości wymagania do zadań projektowych 
(skrócenie procesu uzgodnień pomiędzy zlecającym a wykonującym prace, polepszenie jakości 
Produktu); 
7) dokładnie oszacować wartość wszystkich zamówień – w tym celu warto pozyskać informacje 
o podobnych zamówieniach, jak również zebrać informacje na temat przedmiotu zamówienia 
umożliwiających wycenę poszczególnych jej elementów/etapów poprzez ocenę zakresu 
i czasochłonności.
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