Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT

	Wnioskodawca
	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

	Beneficjent
	INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU

	Partnerzy
	Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie.

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa: 28. Nauka

Środki UE: - POPC – Oś Priorytetowa II E – Administracja i Otwarty Rząd - Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego - Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 

	Całkowity koszt 
projektu
	18867895.65 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2018
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 31.07.2021 [1: 		 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne 
 	Nie dotyczy. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.  
 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	30,41%
	26,00%
	69,94%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki 
projektu [footnoteRef:2] [2: 		 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Uruchomienie systemu akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
	04-2019
	04-2019
	osiągnięty

	Uruchomienie systemu do digitalizacji sekwencji 
nukleotydowych
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
	04-2019
	03-2019
	osiągnięty

	Uruchomienie transmisyjnego mikroskopu elektronowego
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
	07-2019
	
	W trakcie
 realizacji

	Zdigitalizowanie wybranych zasobów 3000 szt
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: III. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: VII. 
War. docelowa: 2 TB
Nr wskaźnika: VIII. 
War. docelowa: 2 TB
	12-2019
	
	W trakcie
 realizacji

	Zdigitalizowanie wybranych zasobów 6000 szt
	Nr wskaźnika: II. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: III. 
War. docelowa: 9000
Nr wskaźnika: VII. 
War. docelowa: 2 TB
Nr wskaźnika: VIII. 
War. docelowa: 2 TB
	07-2020
	
	planowany

	Zaprojektowanie platformy BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	05-2019
	05-2019
	osiągnięty

	Implementacja 
programistyczna platformy
BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	01-2020
	
	planowany

	Audyt funkcjonalności
 platformy BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	05-2020
	
	planowany

	Audyt bezpieczeństwa i użyteczności platformy BINWIT
	Nr wskaźnika: I. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: IV. 
War. docelowa: 1,00
Nr wskaźnika: V. 
War. docelowa: 1,00
	01-2021
	
	planowany

	Migracja platformy BINWIT do systemu Kronik@
	
	03-2021
	
	planowany

	Zakończenie kampanii multimedialnej/ udostępnienie platformy
	Nr wskaźnika: VI. 
War. docelowa: 90000
	05-2021
	
	planowany




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	I. 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	1,00
	03-2021
	0

	II. 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	9000
	07-2020
	0

	III.
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	9000
	03-2021
	0

	IV. 
Liczba utworzonych API [szt.]
	szt.
	1,00
	03-2021
	0

	V.  
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	szt.
	1,00
	03-2021
	0

	VI. 
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	90000
	07-2022
	0

	VII. 
Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	2,00
	07-2020
	0

	VIII. 
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	2,00
	03-2021
	0

	IX. 
Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1,00
	03-2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	[bookmark: _GoBack]Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Do digitalizacji i otwartego dostępu przeznaczone są 
· zasoby kolekcji bakteriofagów. Kolekcja zawiera 832 różne szczepy fagowe i jest stale aktualizowana. Do digitalizacji planowane są dane dotyczące taksonomii, morfologii, ultrastruktury, biologii i sekwencji nukleotydowych. 
· zbiór preparatów komórek macierzystych 
Dane te a obejmują przede wszystkim dane obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmiarach w zakresie nanometrowym, obrazy trójwymiarowe, tomogramy, opisy do obrazów i analiz, informacje o sekwencjach nukleotydowych.
	03-2021
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data 
wdrożenia
	Rzeczywista data 
wdrożenia
	Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

	Baza wiedzy, wraz z częścią popularyzatorską.
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT
	03-2021
	
	Zakończony projekt pt” Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT będzie komplementarny z projektem KRONIK@


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła 
oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Wzrost kosztów realizacji
 przedsięwzięcia
	średnia
	średnie
	Na etapie przygotowania projektu IITD PAN założył, iż w związku z rocznym okresem od fazy przygotowania dokumentów aplikacyjnych projektu do rozpoczęcia procedur przetargowych istnieje ryzyko kursowe na rynku walutowym. Sposobem na zminimalizowanie ryzyka jest zaplanowanie na etapie tworzenia budżetu projektu kosztów zakupu środków trwałych o 10% wyższych niż te wynikające z szacowania cen (tzw. rezerwa). Dodatkowo wybór optymalnych ofert w procedurach przetargowych, może przynieść ewentualne oszczędności, które mogą być przeznaczone na pokrycie elementów projektu, w których mógłby nastąpić wzrost nakładów po wcześniejszym uzyskaniu zgody IP.

	Przedłużające się postępowanie przetargowe w przypadku konieczności uruchomienia zamówienia publicznego
	średnia
	średnie
	Została przewidziana rezerwa czasowa przy zakupach wymagających postępowań przetargowych oraz wcześniejsze szczegółowe przygotowanie dokumentacji przetargowej.

	Opóźnienia w realizacji etapów /przekroczenie punktów krytycznych
	średnia
	średnie
	Minimalizowanie ryzyka poprzez
dokładne i jednoznaczne opisanie warunków, które musi spełnić wykonawca/dostawca, aby zrealizować zamówienie, regularne monitorowanie postępu prac oraz bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w przypadkach występujących opóźnień, zapewnienie w umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia, możliwość odstąpienia od umowy przez IITD PAN w określonym terminie.

	Brak zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemie
	średnia
	średnie
	Wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w dwóch etapach: na prototypowej wersji oraz ostatecznej wersji po wdrożeniu w środowisku docelowym. Testy funkcjonalne tzw. czarnej skrzynki.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Problemy techniczne z bazą
	średnia
	średnie
	Zastosowanie dwóch typów kopii bezpieczeństwa: pełna kopia (raz w tygodniu wykonywana w weekend), kopia przyrostowa (wykonywana codziennie w nocy od poniedziałku do piątku).


8. Dane kontaktowe: 
Krzysztof Pawlik
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN,
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl
tel. 713371172 wew. 299.
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