Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 

	Tytuł projektu
	„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja  polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

	Wnioskodawca
	Minister Kultury  i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider

	Partnerzy
	1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
2. Studio Filmowe KADR
3. Studio Filmowe ZEBRA
4. Studio Filmowe TOR
5. Studio Filmów Rysunkowych
6. Studio Miniatur Filmowych
7. Studio Filmowe KRONIKA

	Źródło finansowania
	Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/


	Całkowity koszt 
projektu
	Całkowity koszt projektu: 108 476 873,18 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r. 


1. Otoczenie prawne<maksymalnie 1000 znaków>
	Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	43 %
	
15,29%
( KOSZT KWALIFIKOWANY)
	
49,20% (WYDATKI OBJĘTE WNIOSKIEM )






3. Postęp rzeczowy<maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Odbiór dokumentacji - wersja robocza studium wykonalności projektu.
	
-
	01-2016
	05-2017
	Osiągnięty ( przesunięcie względem  punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Odbiór dokumentacji - wersja ostateczna studium wykonalności projektu.
	


-


	01-2016
	05-2017
	Osiągnięty ( przesunięcie względem  punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji.
	



·  4 - 3 400,00 szt.
· 8 -1 812,00 TB

	05-2019
	-
	W trakcie realizacji 

	Podpisanie umów z wykonawcami procesu rekonstrukcji.
	
	06-2019
	-
	W trakcie realizacji

	Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	02-2019
	03-2019
	Osiągnięty (opóźnienie spowodowane było zmianami organizacyjnymi u Lidera Projektu oraz wątpliwościami co do sposobu wyboru wykonawców – część Partnerów jest zwolniona zgodnie z art. 4 pkt.3 lit. G ze stosowania ustawy PZP). Opóźnienie nie wpłynie na realizację innych zadań w projekcie

	Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 30% zrekonstruowanych materiałów filmowych.
	
	02-2020
	-
	W trakcie realizacji

	Odbiór głównych produktów projektu -pierwszych 40% zrekonstruowanych materiałów filmowych
	
	09-2020
	-
	W trakcie realizacji

	Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy.
	-
	08-2018
	09-2018
	Osiągnięty ( przesunięcie względem  punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Podpisanie umów z wykonawcami 
	-
	09-2018
	10-2018
	Osiągnięty ( przesunięcie względem  punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy)

	Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego.
	-
	05-2019
	-
	W trakcie realizacji

	Realizacja postępowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenia.

	· 3 [szt.] - 8,00
· 5 [szt.] - 6 800,00
· 6 [szt.] - 1,00
· 7 [szt.] - 1,00
· 9 - 1 578,50 TB
· 2 – 1 szt.
· 1- 6 160 000,00 szt.
	09-2019
	-
	W trakcie realizacji

	Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia.
	
	10-2019
	-
	W trakcie realizacji 

	Odbiór prac instalatorskich, próbny rozruch.
	
	06-2020
	-
	W trakcie realizacji

	Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych.
	-
	06-2019
	-
	W trakcie realizacji 

	Podpisanie umów z wykonawcami.
	-
	07-2019
	-
	W trakcie realizacji

	Działania informacyjno-promocyjnych przewidziane do realizacji w projekcie.
	-
	09-2020
	-
	W trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt. 
	6 160 000
	11-2020
	0


	2.Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt. 
	1
	11-2020
	0


	3.Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	8
	11-2020
	0


	4.Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	3 400
	11-2020
	1319

	5.Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	6800
	11-2020
	0


	6.Liczba utworzonych API
	Szt.
	1
	11-2020
	0


	7.Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt. 
	1
	11-2020
	0


	8.Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	1812
	11-2020
	397,49

	9.Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	1578,50
	11-2020
	0



4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	-
	-
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby<maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line
	05-2020
	-
	Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5)<maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 

	1. zrekonstruowane i zdigitalizowanie materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji
	05-2020
	-
	Platforma KRONIKA@

	2. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania
	06-2020
	-
	Platforma KRONIKA@

	3. Platforma online w ramach
Centrum Dystrybucji
	07-2020
	-
	-


7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu)
	Średnia
	Średnie
	Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania ofertowego, planowane jest  zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie

	Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień: opóźnienia w zamówieniach dotyczących  projektu
	Średnia
	Średnie
	Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy  PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania Ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta. 
Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit g, Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.
Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: Przygotowana została dokumentacja przetargowa dla zadania. Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante

	Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych
	Mała
	Małe
	Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie zarządzania projektem.

	Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne
	Średnia
	Średnia
	W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.

	[bookmark: _GoBack]Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni Milowych
	Mała
	Małe
	W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparci o rzeczywisty stan realizacji Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.

	Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji
	Mała
	Małe
	W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie.

	Ryzyko organizacyjne: zmiany w personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu
	Mała
	Małe
	W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia.


	
Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu
	Mała
	Małe
	Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępniania produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIKA@

	Prawne ograniczenia w zakresie udostępniania zasobów kultury publicznie
	Mała
	Małe
	



8. Dane kontaktowe: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, tel. 22 10 26 447
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