
Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku

	Tytuł projektu
	Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Biblioteka Narodowa (BN)

	Partnerzy
	Biblioteka Jagiellońska (BJ) 

	Źródło finansowania
	· 84,63% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu:
· Budżet środków europejskich -2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
· 15,37% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu:
· Budżet państwa- część budżetowa nr 24 (BN) 
· Środki własne (BJ) 


	Całkowity koszt 
projektu
	33 604 886,59

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	33 604 886,59

	Okres realizacji 
projektu
	    Data rozpoczęcia: 01-07-2020
Pierwotna data zakończenia: 30.06.2022
Obecna data zakończenia: 30-11-2022 *
*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).



1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100 % *
	1. 98,85 %, 
1. 96,52 %, 
1. nie dotyczy

	98,85 %



*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	02-2021*
	12-2020
	Zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony I zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)
	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	02-2021*

	02-2021
	Zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	08-2021*
	06-2021 

	Zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony II zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)

	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	08-2021*

	05-2021 

	Zrealizowany



	Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	02-2022*
	02-2022
	Zrealizowany


	Zdigitalizowany i udostępniony III zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)
	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	02-2022*

	12-2021
	zrealizowany


	Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)
	KPI 3: 27 878 szt.
KPI 4: 27 878 szt.
	10-2022*

	11-2022**
	Zrealizowany KM w dacie punktu ostatecznego. 
Nie osiągnięcie KM w planowanej dacie zakończenia wynikało ze zmiany organizacji pracy w trakcie pandemii COVID.

	Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BJ (7 275 obiektów)
	KPI 3: 7 275 szt.
KPI 4: 7 275 szt.

	10-2022*

	10-2022
	Zrealizowany


	Odbiór produktu prac BN
	KPI 5: 185,00 TB
KPI 6: 120,50 TB
	10-2022*

	11-2022**
	Zrealizowany KM w dacie punktu ostatecznego. 
Nie osiągnięcie KM w planowanej dacie zakończenia wynikało ze zmiany organizacji pracy w trakcie pandemii COVID.

	Odbiór produktu prac BJ
	KPI 5: 56,00 TB
KPI 6: 0 TB
	10-2022*
	10-2022
	Zrealizowany



*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021 r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).
** Data punktu ostatecznego
Projekt był realizowany zgodnie z metodyką Prince 2, zgodnie z którą zostały określone następujące daty osiągnięcia Kamieni Milowych „Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)” oraz „Odbiór produktu prac BN”, co zostało zawarte w harmonogramie wytyczającym terminy osiągnięcia Kamieni milowych stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie:
Planowana data zakończenia – 31.10.2022 r.
Data punktu krytycznego – 10.11.2022 r.
Data punktu ostatecznego – 30.11.2022 r.
Ww. KM zostały osiągnięte w dacie punktu ostatecznego.
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 
(narastająco)

	1. Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	193 497,00
	11-2023*
	398 264,00

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego  
	Szt.
	2
	11-2022*

	2

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego  
	Szt.
	141 643,00

	11-2022*

	142 691,00

	4. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	141 643,00
	11-2022*

	
142 691,00

	5. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	241,00
	11-2022*
	 430,77

	6. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	120,50
	11-2022*

	191,49 

	7. Liczba utworzonych API
	Szt.
	0
	
	

	8. Liczba wygenerowanych kluczy API
	Szt. 
	0
	
	

	9.Liczba baz danych udostępnionych on-line przez API
	Szt.
	0
	
	


*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).
4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	I zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	02-2021*


	 12-2020
	

	II zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	08-2021*

	06-2021 

	

	III zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	02-2022*

	02-2022
	

	[bookmark: _Hlk123139354]IV zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki)
	10-2022*

	11-2022**
	

	I zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana);
	02-2021*

	02-2021
	

	II zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana);
	08-2021*

	05-2021 

	03.12.2021 r. podpisanie aneksu nr 3 do umowy POPC.02.03.02-00-0022/19, który m.in. wprowadza zmianę zakresu czasowego kolekcji klepsydr przeznaczonej do digitalizacji i udostępnienia, poprzez włączenie do zbioru klepsydr wydanych po 1945 r. oraz zmianę polegającą włączeniu oprócz obiektów z kolekcji dzieła pracowników Biblioteki Jagiellońskiej także druków XIX-wiecznych wydawanych w Krakowie.

	III zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana);
	02-2022*

	12-2021
	

	IV zestaw zbiorów BJ (rękopisy, stare druki, dokumenty życia społecznego, ikonografia, kartografia, dzieła pracowników BJ i Cracoviana);
	10-2022*

	10-2022
	08.04.2022 r. podpisanie Aneksu nr 5 do umowy POPC.02.03.02-00-0022/19, który wprowadza m.in. zwiększenie liczby obiektów z kolekcji Biblioteki Jagiellońskiej o 1031. 


*wydłużenie realizacji projektu na mocy Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-01- pismo z 29.01.2021r. (CPPC-DEA.63.11.5.101.2019/Ask) oraz Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0022/19-05 pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Z-XXIX.082.1.2022).
**Data punktu ostatecznego
Projekt był realizowany zgodnie z metodyką Prince 2, zgodnie z którą zostały określone następujące daty osiągnięcia IV zestaw zbiorów BN (rękopisy, kartografia, stare druki, dokumenty życia społecznego, czasopisma, książki):
Planowana data zakończenia – 31.10.2022 r.
Data punktu krytycznego – 10.11.2022 r.
Data punktu ostatecznego – 30.11.2022 r.
IV zestaw zbiorów BN został osiągnięty w dacie punktu ostatecznego.
6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Nie dotyczy

	

	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienie w realizacji celów Projektu ze względu na COVID-19. Możliwość wystąpienia kolejnej fali pandemii COVID-19. Wstrzymanie na czas pandemii pracy w budynkach BN i BJ.

	Średnie
	Niski
	Plan rezerwowy
Uzyskanie zgody CPPC na wydłużenie realizacji projektu o 90 dni na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Ustanowienie zasad zarządzania projektem zgodnie z najlepszymi metodologiami (Prince2)
Wprowadzenie trybu pracy zdalnej dla pracowników, których zadania mogą być wykonywane zdalnie. W związku z wprowadzeniem obostrzeń związanych z wirusem COVID-19, a w sytuacji konieczności wyłączenia z prac poszczególnych zasobów- sukcesywne uzupełnienie zasobów.
Ze względu na uaktywnienie się ryzyka - wprowadzono plan zaradczy oraz 24.01.2022 r. wystąpiono z wnioskiem do CPPC o zgodę na wydłużenie czasu realizacji projektu do 30.11.2022 r. Zmiana terminu zakończenia projektu pozwoli dostosować harmonogram prac w projekcie do dynamicznie zmieniających się warunków stanu pandemii. 
Zmniejszenie wprowadzonych obostrzeń w procesie wytwórczym produktów w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
We wrześniu 2022 r. wprowadzono zmiany w harmonogramie przekazywania książek do digitalizacji oraz w ich priorytetyzacji.
Spodziewane efekty - utrzymanie kontroli nad procesem wytwórczym produktów i dostarczenie ich w zakładanym czasie.
Zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (zmiana z “średnie” na “niskie”) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zamknięte 30 listopada 2022 r.

	Opóźnienia w rozliczaniu Projektu z Instytucją Zarządzająca (wypłata części unijnej).
	Mała
	Niskie
	Akceptacja
Wnioskodawca będzie przygotowywał wnioski o płatność z należytą starannością, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i kolejnych uwag do wniosków o płatność.
Spodziewane efekty – poprawa jakości w realizacji zadań wynikających z zobowiązań względem Instytucji Zarządzającej.
Brak zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Ryzyko zamknięte 30 listopada 2022 r.

	W związku z modyfikacją systemu prezentacji i udostępniania zbiorów w ramach projektu PDB 2.0, istnieje ryzyko związane z migracją danych oraz wdrożeniem systemu, polegające na opóźnieniu w udostępnianiu zbiorów w Polonie. 

	Wysoka

	Niskie

	Akceptacja 
Zaplanowano z wyprzedzeniem harmonogram digitalizacji i udostępniania zbiorów. 

Wydłużenie okresu realizacji i wdrożenia modyfikacji systemu w ramach projektu PDB 2.0 rozłożyło w czasie obciążenie systemu spowodowane migracją danych. 
Wprowadzenie w maju 2022 r. planu rezerwowego, polegającego na pozostawieniu dostępnej dotychczasowej wersji RCBN wraz z Biblioteką Cyfrową, Polona.
Spodziewane efekty - odciążenie systemu w trakcie wprowadzania największych zmian. 
Zwiększona siła oddziaływania ryzyka (zmiana z „średnia” na „wysoka” oraz zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (zmiana z “średnie” na “niskie”) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
Ryzyko zamknięte 30 listopada 2022 r.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Nieoczekiwana utrata danych na skutek awarii lub zniszczenia infrastruktury
	Mała
	Znikome

	Redukowanie 
Dane przechowywane są w wielu kopiach, dlatego ważnym jest również zabezpieczenie ich przed awariami sprzętowymi. W tym celu przewidziano zakup klastra routerów do Centrum Zapasowego, co pozwoli na uruchomienie usługi BGP (ang. Border Gateway Protocol), która zabezpieczy dostępność zdigitalizowanych zbiorów w przypadku awarii, poprzez przełączenie się pomiędzy Centrum Podstawowym a Centrum Zapasowym.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Zbyt niskie zainteresowanie korzystaniem z portalu Polony ze strony użytkowników końcowych 
	Mała

	Niskie

	Redukowanie
Wzmocnienie działań promocyjnych lub zmiana strategii promocyjnej.
Bez zmian względem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Wzrost kosztów operacyjnych 
	Mała

	Niskie

	Redukowanie 
Na każdym etapie prac projektowych działa przyjęty sposób utrzymania efektów, w celu identyfikacji sposobów ograniczania kosztów; szacowanie kosztów w planach i budżetach lub zabezpieczenia 
Zmniejszona siła oddziaływania ryzyka (zmiana z „średnia” na „mała” oraz zmniejszone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (zmiana z “średnie” na “niskie”) względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. 


8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe: 
Dominik Cieszkowski
Zastępca Dyrektora BN
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
d.cieszkowski@bn.org.pl
tel. +48 22 608 22 56
Strona 1 z 7

