Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
pn. Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (umowa o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0089/18-02)
za II kwartał 2019 roku
(za okres 01.04.2019 – 30.06.2019)
	Tytuł projektu
	Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG)

	Wnioskodawca
	Minister Finansów


	Beneficjent
	Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)



	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Informatyzacja. 
Projekt ZPUTFG jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

	Całkowity koszt 
projektu
	6 718 706,36 zł

	Okres realizacji 
projektu
	02.07.2018 - 31.07.2020[footnoteRef:1]  [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne 
Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Podczas realizacji projektu uwzględnione zostaną wyniki prowadzonych prac legislacyjnych w zakresie aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 r. wraz z aktami wykonawczymi,  regulującymi funkcjonowanie przedsiębiorców turystycznych i TFG. Realizacja projektu bazuje na obowiązujących ramach prawnych i nie wymaga prowadzenia dodatkowych prac legislacyjnych w tym zakresie. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	47,76%
	15,20%
	90,77%



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Podpisana umowa z Wykonawcą ZPUTFG

	Nie dotyczy

	11-2018

	11-2018
	osiągnięty


	Odbiór projektu Platformy
	Nie dotyczy

	05-2019
	04-2019
	osiągnięty

	Zakończenie kampanii informacyjno-promocyjnej
	Nie dotyczy
	06-2020
	
	planowany

	Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG
	Nie dotyczy
	02-2020
	
	planowany

	Uruchomienie produkcyjne Platformy
	Nie dotyczy
	03-2020
	
	planowany

	Odbiór oprogramowania Platformy
	Nie dotyczy
	04-2020
	
	planowany

	Odbiór szkoleń i platformy e-learning
	1 – 3 szt.
2 – 4 szt.
3 – 1 szt.
4 – 40 osób
5 – 20 osób
6 – 20 osób
7 – 25 000 szt./rok (wskaźnik rezultatu pierwsze osiągnięcie 07-2021) 
	07-2020
	
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja

	szt.

	3
	07-2020

	0,00


	2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	4
	07-2020
	0,00

	3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	1
	07-2020
	0,00

	4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	40
	07-2020
	0,00

	5. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	osoby
	20
	07-2020
	0,00

	6. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	osoby
	20
	07-2020
	0,00

	7. Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	25 000,00
	07-2021
	0,00


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	U01 Obsługa deklaracji i płatności przedsiębiorców turystycznych

	07-2020



	
	Nie dotyczy


	U02 Platforma komunikacji dla przedsiębiorców i obywateli
	07-2020

	
	Nie dotyczy


	U03 Obsługa wypłaty poszkodowanemu podróżnemu zwrotu kosztów przez TFG
	07-2020

	
	Nie dotyczy


	U04 – Obsługa dyspozycji wypłaty zaliczki i rozliczeń MW
	07-2020

	
	Nie dotyczy


	U05 – Platforma komunikacji dla administracji publicznej
	07-2020

	
	Nie dotyczy


	U06 Generowanie raportów z zakresu danych TFG
	07-2020

	
	Nie dotyczy


	U07 Wykrywanie anomalii na rynku turystycznym
	07-2020

	
	Nie dotyczy



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

	Nie dotyczy


	Nie dotyczy 
	Nie dotyczy



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego



	07-2020

	
	Budowany system będzie oparty o produkty projektu Portal Internetowy UFG, który był współfinansowany ze środków UE w ramach POIG. Za pośrednictwem ww. portalu będą udostępniane usługi oraz będzie się odbywała komunikacja. ZPUTFG wykorzystywać będzie, podobnie jak obecnie poprzez Portal UFG:
· usługę Profilu Zaufanego ePUAP jako jedną z metod potwierdzania tożsamości w trakcie rejestracji użytkownika (Obywatel),
· usługi Systemu Rejestrów Państwowych (weryfikacji w oparciu o rejestr PESEL) jako jedną z metod potwierdzania tożsamości w trakcie rejestracji użytkownika (Obywatel),

Dodatkowo, na potrzeby ZPUTFG wykorzystane zostaną:
· baza danych systemu Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) w celu pobierania aktualnych danych nt. Przedsiębiorców Turystycznych,
· rejestr REGON w celu weryfikacji poprawności danych w Ewidencji,
· CEIDG w celu weryfikacji poprawności danych w Ewidencji,

Aktualny status integracji  dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – w kwietniu 2019 r. dokonano odbioru projektu platformy, w którym ujęto wykorzystanie przy budowę produktów innych projektów, głównie Portalu internetowego UFG. Aktualnie trwają pracę związane z budową platformy z odbiorem zaplanowanym na luty 2020 r.


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niewystarczające zasoby ludzkie na etapie realizacji Projektu

	duża

	średnie

	Przemyślana polityka kadrowa w zakresie obsadzania kluczowych stanowisk. UFG posiada wystarczające zasoby kadrowe w celu zapewnienia, na etapie realizacji, zastępowalności kluczowych stanowisk.

	Brak zastępowalności kluczowych osób
	średnie
	średnie
	Przewidziano w ramach zespołu warunki i zasady, które umożliwiają zastąpienie kluczowych osób przez innych pracowników.

	Przedłużające się procedury zakupowe
	średnie
	niskie
	UFG nie jest objęty zakresem podmiotowym ustawy PzP. Wykorzystanie mechanizmów kontroli - oceny  ex-ante dokumentacji przetargowej.

	Nieskuteczna komunikacja pomiędzy członkami zespołu projektowego oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w  strukturze instytucjonalnej realizacji projektu
	duża
	średnie
	Opracowanie w ramach procedur regulujących funkcjonowanie Projektu zasad komunikacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Zamawiający wraz z Wykonawcą przygotował strategię zarządzania komunikacją.

	Opóźnienia w pracach nad przygotowaniem oprogramowania
	duża
	wysokie
	Uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń umownych interesów UFG w kontraktach. Stały monitoring postępów prac związanych z przygotowaniem oprogramowania ze strony członków zespołu. 

	Brak wystarczających środków finansowych na realizację projektu
	mała
	średnie
	Właściwe oszacowanie kosztów realizacji projektu. Zabezpieczenie własnych środków.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niedostateczne zainteresowanie odbiorców ostatecznych  projektu

	mała

	średnie

	UFG nawiązał kontakty z potencjalnymi odbiorcami produktów Projektu. W razie potrzeby przewidziano wprowadzenie dla pracowników UFG odpowiedzialnych za kontakty z odbiorcami ostatecznymi, zaleceń o szczegółowym informowaniu odbiorców o bieżących efektach prac projektowych, mających wpływ na dedykowane im funkcjonalności.
W raportowanym okresie UFG nawiązało kontakt z przedsiębiorcami turystycznymi, urzędami marszałkowskimi, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz gwarantami w celu zaangażowani ww. podmiotów w proces testowania budowanych funkcjonalności. 



[bookmark: _GoBack]

8. Dane kontaktowe: 

Renata Mentlewicz – Dyrektor Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
e-mail: rmentlewicz@ufg.pl
tel. (22) 53 96 294 / 697 979 868

Aleksander Urban – Zastępca Dyrektora w Biurze Rozwoju i Zarządzania Projektami
e-mail: aurban@ufg.pl
tel. (22) 20 90 307 / 697 979 732

Bartosz Głusek – Biuro Rozwoju i Zarządzania Projektami
e-mail: bglusek@ufg.pl 
tel. (22) 53 96 207 
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