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[bookmark: _Toc50378308]Wstęp 
(W tym rozdziale podaj instytucję odpowiedzialną za realizację projektu oraz wymień wszystkich partnerów. Krótko opisz powody, które zmusiły Cię do opracowania Planu naprawczego, oraz napisz, jakie obszary lub działania zostały omówione w Planie.)
(poniżej przykładowe zapisy)
Niniejszy dokument przedstawia stan realizacji projektu (………………) na dzień (………………) r., proponowane zmiany harmonogramu i kamieni milowych oraz analizę możliwych sposobów realizacji celów projektu w czasie pozostałym do zakończenia projektu, tj. do (………………).
Projekt „………………” jest realizowany przez (………………).
Powodem opracowania Planu naprawczego jest (………………, np. istotne opóźnienie w realizacji projektu, materializacja istotnego ryzyka), wynikające z (………………). 
W dokumencie szczegółowo przedstawiono już zrealizowane zadania, a także opisano działania 
w zakresie obszaru/zadania, w którym wstąpiły problemy w realizacji (………………), oraz warianty rozwiązań.
 


[bookmark: _Toc50378309]I. STAN FAKTYCZNY ZAAWANSOWANIA PROJEKTU W ODNIESIENIU DO REALIZOWANYCH ZADAŃ (NA DZIEŃ ……………… r.)
(W tym rozdziale opisz stan faktyczny zaawansowania projektu w odniesieniu do realizowanych zadań – wskaż dzień, na który jest robiona „fotografia” projektu. Opisz stan realizacji każdego zadania, stopień realizacji wskaźników projektu oraz kamieni milowych. Przedstaw najistotniejsze fakty związane z realizacją zadań, w szczególności sposób, w jaki są one realizowane – przez wykonawcę zewnętrznego czy zespół projektowy.)
1.1. [bookmark: _Toc50378310]Zadanie 1  
1.2. [bookmark: _Toc50378311]Zadanie 2
1.3. [bookmark: _Toc50378312]Zadanie 3 
1.4. [bookmark: _Toc50378313]Zadanie 4 
1.5. [bookmark: _Toc50378314]Zadanie 5        
1.6. [bookmark: _Toc50378315]Zadanie 6
[bookmark: _Toc50378316]II. PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA I PODJĘTE DZIAŁANIA NAPRAWCZE
(W tym rozdziale szczegółowo opisz przyczyny opóźnień i działania, jakie zostały podjęte, 
by przeciwdziałać dalszym opóźnieniom. Jeśli np. wystąpiły opóźnienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym – opisz dokładnie przebieg całego postępowania. Podaj, kiedy ogłoszono postępowanie, czy na etapie postępowania wpłynęły pytania albo odwołania do KIO. Jeśli wpłynęły pytania – napisz, czy to wpłynęło na zmianę dokumentacji przetargowej oraz termin otwarcia ofert. Jeśli wpłynęło odwołanie do KIO – napisz, jaki był wyrok i jego następstwa. Napisz, na które kamienie milowe albo wskaźniki wpływa opóźnienie. Wskaż też, jakie czynności obecnie podejmujesz w ramach trwającego postępowania.)
2. [bookmark: _Toc50378176][bookmark: _Toc50378317]
2.1. [bookmark: _Toc50378318] 
2.2. [bookmark: _Toc50378319]
[bookmark: _Toc50378320]III. PLAN NAPRAWCZY DOTYCZĄCY DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU
	(W tym rozdziale opisz warianty lub ścieżki dalszej realizacji projektu. W ramach analizy wariantów przeanalizuj zasadność rezygnacji z części zadań lub produktów oraz zasadność zamknięcia projektu. Opisz, jakie działania planujesz podjąć w ramach planowanych wariantów lub ścieżki. Dla każdego wariantu oceń szanse jego realizacji oraz wskaż zagrożenia – weź pod uwagę takie aspekty jak: dostępność zasobów, w tym ludzi, koszty, czas niezbędny na przygotowanie i wdrożenie środków zaradczych. Określ też punkty kontrolne, które wykorzystasz do kontroli wdrażania Planu naprawczego. Wskaż punkty, których przekroczenie będzie się wiązało z decyzją o zamknięciu projektu.)
1. [bookmark: _Toc50378321]
2. [bookmark: _Toc50378322]
3. [bookmark: _Toc50378323]
3.1. [bookmark: _Toc50378324]ŚCIEŻKA A
3.2. [bookmark: _Toc50378325]ŚCIEŻKA B
3.3. [bookmark: _Toc50378326]DZIAŁANIA NAPRAWCZE – PODSUMOWANIE 
	(W tym rozdziale wskaż, czy zaproponowany Plan naprawczy wprowadza zmiany w zakresie rzeczowym projektu. Jeśli tak, to jaki ma wpływ na wskaźniki produktu oraz rezultatu określone 
w projekcie. Czy zaproponowane zmiany są realne do wdrożenia w terminie realizacji projektu, 
tj. w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie? Napisz, jakie zmiany będą musiały nastąpić w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz harmonogramie kamieni milowych.)
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