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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego 
cyfrowego dostępu do atrakcyjnych i unikatowych danych medycznych (w szczególności 
dotyczących histopatologii), które w obecnej rozproszonej, niezintegrowanej, analogowej postaci, 
znacznie opóźniają powstanie innowacji czy nowych technologii, niezbędnych do postępu w 
medycynie, spowalniają prace badawczo-naukowe, podnoszenie kompetencji i edukację lekarzy 
specjalistów, kadry naukowej.
Co więcej, dane medyczne podlegają ochronie prawnej, więc bez poddania ich procesowi 
anonimizacji są danymi wrażliwymi, bez zgody pacjenta nie mogą zostać przekazane osobom 
trzecim, jednostkom naukowym a tym bardziej udostępnione publicznie. Dane są dostępne 
jedynie dla lekarzy prowadzących pacjenta, któremu pobrano dany wycinek. Szybki rozwój 
ekonomiczny i demograficzny jak i gwałtowny postęp w rozwoju medycyny wymagają, aby 
badania histopatologiczne zostały dostosowane do nowych wymagań.
Aby stworzyć tak użyteczną i zaawansowaną technologicznie wirtualną platformę, podjęto 
decyzję o zawarciu konsorcjum PŁ i ICZMP. Połączenie potencjału know-how renomowanej 
uczelni technicznej z potężną bazą danych medycznych jednej z najbardziej specjalistycznych 
placówek medycznych w Polsce o najwyższym stopniu referencyjności.
Projekt „MDB” ma na celu ułatwić dostęp, poprawić jakość danych (przed udostępnieniem dane 
zostaną zdigitalizowane, zanonimizowane, pogrupowane, uporządkowane, opisane 
metadanymi), zasilić bazę danych informacji sektora publicznego oraz umożliwić 
zainteresowanym ponowne wykorzystanie komplementarnych zasobów nauki. 
Cyfrowa technologia kształtuje na nowo standardy pracy specjalistów. Dzięki projektowi możliwe 
będzie udostępnienie danych do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, samokształcenia 
lekarzy, statystyk oraz jako unikalne źródło informacji popularno-naukowej dla społeczeństwa.
Dostrzeżone potrzeby i problemy zostały poprzedzone ankietyzacją wśród potencjalnych 
interesariuszy. 



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Studenci medycyny W polskim systemie ochrony zdrowia pracuje 
około 570 czynnych zawodowo 
patomorfologów. Zdecydowana większość z 
nich to osoby w wieku przedemerytalnym i 
emerytalnym. Chętnych do wykonywania tego 
zawodu niestety brakuje. Mimo dużej ilości 
miejsc specjalizacyjnych jest to niepopularna 
wśród studentów specjalizacja. Jest to 
spowodowane małą ilością zajęć z tego 
zakresu w trakcie studiów oraz niską 
zdawalnością egzaminów końcowych z 
zakresu patomorfologii. Brak 
zdigitalizowanych i dostępnych materiałów 
badawczych sprawia, iż studenci mają 
problem ze zdaniem egzaminu, co zniechęca 
ich do wyboru takiej specjalizacji.

64,3 tys.

Lekarze innych 
specjalizacji niż 
patomorfolodzy

Z powodu niskiej dostępności 
patomorfologów czas oczekiwania na wynik 
jest bardzo długi (ok. 8 tygodni). Nie wszystkie 
badania histopatologiczne kończą się 
wykryciem jakiejś zmiany chorobowej ale czas 
oczekiwania na wynik prawidłowy jest taki 
sam. Dzięki udostępnionej bazie preparatów 
niezmienionych chorobowo (preparaty 
opisane będą przez dwóch patomorfologów 
oraz program do skanowania obrazów) 
możliwe będzie dokonanie samodzielnego 
rozpoznania stanu prawidłowego przez 
lekarza w trakcie specjalizacji z 
patomorfologii lub lekarza z dużym 
doświadczeniem w innej specjalizacji 
(głównie chirurgicznej).

173 tys.

Lekarze 
patomorfolodzy

Lekarz to zawód, w którym występuje 
konieczność ciągłego dokształcania. Dzięki 
realizacji projektu powstanie elektroniczna 
baza preparatów z zaznaczonymi zmianami 
chorobowymi (zaznaczona przez 
zaawansowany program do analizy obrazu) 
oraz opisana przez patomorfologów z ośrodka 
o najwyższej referencyjności w kraju.

570

Firmy z sektora 
informatycznego (IT)

Duży zbiór danych obrazowych, który 
identyfikuje zarówno choroby jak i stan 
normalny, jest cennym zasobem dla firm 
informatycznych, które na podstawie tej bazy 
tworzyć mogą oprogramowania z zakresu SI 
do automatycznego wykrywania zmian 
chorobowych w próbkach 
patomorfologicznych.

70,7 tys.

Firmy doradcze/ Ta grupa interesariuszy często wykonuje na 5200



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

konsultingowe/
statystyczne

zlecenie innych podmiotów raporty dotyczące 
różnych zjawisk społecznych, w tym chorób. 
Problem z dostępnością takich danych 
zostanie rozwiązany poprzez udostępnienie 
danych z zakresu patomorfologii oraz 
kolejnych w okresie trwałości projektu. Dzięki 
długiemu okresowi aktualizacji danych (10 lat 
wstecz + okres realizacji projektu+ okres 
trwałości) możliwe będzie pozyskanie danych 
na temat wykonywanych badań i stawianych 
diagnoz w wybranych jednostkach 
chorobowych.

1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie dane, które zostaną udostępnione w ramach projektu w przeważającej większości nie są 
zdigitalizowane. 
Dotychczasowy sposób realizacji procesów:
Badanie patomorfologiczne rozpoczyna się od pobrania materiału do badań (w trakcie zabiegu 
operacyjnego lub innego zabiegu medycznego). Następnie próbki zawożone są do zakładu 
patomorfologii. Badanie polega na odpowiednim przygotowaniu preparatu (cięcie, barwienie, 
utrwalanie) oraz badaniu pod mikroskopem. Następnie przygotowywany jest opis z badania, a 
preparaty umieszczane w archiwum (każdy preparat to dwa szkiełka z utrwalonym pomiędzy 
nimi materiałem pobranym od pacjenta). Dane nie są udostępniane do celów badawczych czy 
naukowych. Są one jedynie dostępne dla lekarzy prowadzących pacjenta, któremu pobrano dany 
wycinek. Dzięki realizacji projektu Konsorcjum chce udostępnić dla nauki i biznesu dane 
naukowe.
Dostęp do opisu materiału posiadają lekarze korzystający z wewnętrznego systemu szpitalnego 
(HIS), pacjenci otrzymują kopię opisu w postaci papierowej. Do danych zgromadzonych w 
zakładzie nie mają dostępu studenci ani lekarze w trakcie specjalizacji u Wnioskodawcy. W 
ramach projektu, Konsorcjum udostępni nie tylko próbki zmienione chorobowo, ale także próbki 
bez choroby. 
Celem projektu jest udostępnienie z posiadanych zasobów partnerów, danych medycznych 
obejmujących:
1) preparaty histopatologiczne wraz z opisami dla następujących zakresów (dane w pełni 
niezdigitalizowane): 
•    nowotwory szyjki macicy;
•    nowotwory trzonu macicy;
•    nowotwory jajników; 
•    nowotwory piersi;
•    preparaty histopatologiczne przygotowane z materiałów endoskopowych pobranych z 
następujących narządów: żołądek, jelito, skóra, nerki (zarówno chorobowo zmienionych jak i 
prawidłowych); 
•    nowotwory mózgu oraz rdzenia kręgowego; 
•    materiały histologiczne pochodzące z badania cytologicznego (zarówno zmienione 
chorobowo jak i prawidłowe);
•    preparaty z badań DNA HPV ;

2)    wyniki badań proteomiczno-metabolicznych (dane zdigitalizowane).



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Celem głównym projektu jest poprawa jakości danych, udostępnienie 
informacji sektora publicznego oraz umożliwienie ponownego wykorzystania 
komplementarnych zasobów nauki będących w posiadaniu Partnerów 
projektu - Politechniki Łódzkiej i Instytutu CZMP.

Cel 
strategiczny

1)    Strategia Sprawne Państwo 2020 - cel 1 - Otwarty Rząd, działanie 1.1. 
Otwarcie zasobów sektora publicznego,
a)    Zwiększenie dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego- 
digitalizacja i udostępnienie danych medycznych on-line, na jednej platformie, 
bezpłatnie zdecydowanie zniweluje dotychczasowe bariery w dostępie do 
danych medycznych potencjalnym interesariuszom.
b)    Wytwarzanie oprogramowania Open Source oraz udostępnienie API.
c)    Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora 
publicznego- udostępnione dane na otwartych licencjach będą możliwe do 
ponownego wykorzystania.
d)    Zwiększenie otwartości i dostępności serwisów informacyjnych 
administracji publicznej pod kątem osób niepełnosprawnych zgodnie z 
międzynarodowymi standardami dostępności WCAG 2.1,co najmniej na 
poziomie AA.
2)    Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 
2020” – cel 2 - Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności 
wiedzy i pracy, działanie 2.6.4. Otwarcie dostępu do informacji publicznej dla 
przedsiębiorstw i obywateli.
3)    Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa – kierunek interwencji 
Otwarty Rząd i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 
4)    Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, 
kierunki interwencji: Budowa i rozwój e-administracji - orientacja administracji 
państwa na usługi cyfrowe oraz Budowa społeczeństwa informacyjnego.
5)    Krajowa strategia rozwoju sztucznej inteligencji- obecnie w 
przygotowaniu. 
6)    Ponadto, Projekt wpisuje się w poddziałanie 2.3.1. „Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 
zasobów nauki”, działania  2.3 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, w ramach II osi 
priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.Projekt wpisuje się w cel szczegółowy nr 4 POPC.

Korzyść: 1.Edukacyjne:
-Przyśpieszenie dostępu do wyników badań.
-Dane posłużą do analiz biometrycznych, pracy dydaktycznej, 
samokształcenia lekarzy, statysty oraz jako unikalne źródło informacji 
popularno-naukowej dla społeczeństwa, dla firm branż med-ch /
farmaceutycznych.
-Wzmocnienie produktywności badawczej, wzmocnienie i poszerzanie wiedzy 
z obszaru medycznego. Zasoby nauki udostępnione zostaną, co najmniej na 
poziomie 3 wg skali 5 Star Open Data.    
-Aktywizacja środowiska naukowego do inicjowania projektów B+R, z uwagi 
na pojawienie się legalnego, wiarygodnego, otwartego źródła bezpłatnego 
dostępu danych medycznych.
-Otwartość danych pozwoli wykorzystać potencjał uporządkowanych i 



skatalogowanych e- danych medycznych, z wykorzystaniem funkcjonalności 
szybkiego ich wyszukiwania (dane zostaną opisane metadanymi), zasoby 
nauki stają się lepiej widoczne i łatwiejsze do znalezienia.
2.Rozwój medycyny
-Wzrost trafności diagnozowania, a co za tym idzie szybsze podjęcie działań 
terapeutycznych.
-Szansa na wyznaczenie nowych użytecznych zakresów stosowanych już jak i 
rozwijanych nowych testów diagnostycznych.
-Przyspieszenie procesu B+R nowego produktu leczniczego w laboratoriach 
chemicznych. 
-Powstanie zasobnego źródła danych do prac naukowych i badawczych nad 
jednostkami chorobowymi, nad lekami
-Standaryzowany proces od otrzymania próbki aż po jej archiwizację 
gwarantuje możliwość śledzenia próbek danego pacjenta i ułatwia 
zarządzanie jakością w laboratorium. Komputerowa analiza obrazu wspiera 
złożony proces diagnostyki.
3.Ekonomiczne:
-darmowy dostęp do aktualnej bazy preparatów z badań patomorfologicznych 
zastąpi bardzo drogie i często nieaktualne atlasy nowotworów wydawane w 
wersji papierowej. 
-Preparaty obrazowe są w dobie SI bardzo cennym towarem, dzięki nim firmy 
informatyczne tworzą algorytmy SI, które (nierzadko dokładniej niż człowiek) 
są w stanie wychwycić anomalie na ocenianym obrazie. 
-brak konieczności zakupu bardzo drogich raportów z zakresu ochrony 
zdrowia.

KPI: 1.      Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 
publicznego. <Szt.>
2.    Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego. <Szt./rok>
3.     Liczba utworzonych API <szt.>
4.    Liczba wygenerowanych kluczy API. <Szt.>
5.     Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego <szt.>
6.     Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego <szt.>
7.     Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API <szt.>
8.      Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.<TB>.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

1.      Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 
publicznego. wartość aktualna : 0 szt.
2.    Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego. 
wartość aktualna : 0 szt. / rok
3. Liczba utworzonych API
wartość aktualna: 0 szt.
4.    Liczba wygenerowanych kluczy API. wartość aktualna: 0 szt.
5.          Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego.
wartość aktualna: 0 szt.
6.           Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego.
wartość aktualna: 0 szt.
7.           Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API.



wartość aktualna: 0 szt.
8.           Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.
wartość aktualna: 0 TB.
1.      Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 
publicznego. wartość docelowa: 2 szt.
2.    Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego.
wartość docelowa: 200 000,00 szt./rok
3. Liczba utworzonych API
wartość docelowa: 1 szt.
4.    Liczba wygenerowanych kluczy API. wartość docelowa: 1 szt.
5.          Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego.
wartość docelowa: 1000   000,00 szt.
6.           Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego.
wartość docelowa: 1 000 000,00 szt.
7.           Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API.
wartość docelowa: 1 szt.
8.           Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego.
wartość docelowa: 976  TB.

Metoda 
pomiaru KPI

Pomiar wszystkich KPI będzie w pełni zautomatyzowany, za pośrednictwem 
systemu. Powstały w ramach projektu interfejs podobnie jak i cała platforma 
danych medycznych będą miały możliwość generowania raportów 
dotyczących osiągania wszystkich wskaźników projektu. 
Zakupione w ramach projektu urządzenie do digitalizacji, w formie raportów 
pokaże liczbę zdigitalizowanych dokumentów
Wskaźniki będą ponadto raportowane: 
- w raportach kwartalnych z postępów w realizacji projektu; 
- rocznych raportach z trwałości projektu. 
Pomiar wszystkich KPI będzie, więc wykonywany automatycznie w ramach 
systemu informatycznego.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Nazwa zasobów: Zasoby 
Medyczne .
Celem projektu jest 
utworzenie systemu do 
przechowywania i  
udostępnienia w postaci 
cyfrowej danych Partnerów: 
ICZMP oraz PŁ. Dane zostaną 
poddane normalizacji oraz 
standaryzacji oraz (w 
zależności od typu danych) 
anonimizacji w celu 
udostępnienia ich za pomocą 
strony WWW i dedykowanych 
API. 
W ramach projektu, 
konsorcjum  zdigitalizuje i 
udostępni bazę danych 
histopatologicznych oraz 
wyników badań proteomiczno-
metabolicznych.

Dane źródłowe w projekcie 
deklarowane do digitalizacji i 
udostępnienia, stanowią: 
1) zbiór danych 
histopatologicznych Partnera 
(ICZMP), obecnie 
przechowywanych w postaci 
szkiełek (100% 
niezdigitalizowanych) oraz 
opisów (ok. 80% 
niezdigitalizowanych i ok. 20% 
w postaci cyfrowej)
2) oraz zbiór danych 
proteomiczno-metabolicznych 
PŁ, przechowywanych 
obecnie w postaci 
elektronicznej. Finalne widma 
dostępne są w formacie 
plików pdf. 

31-03-2023 Liczba zasobów, jakie zostaną 
udostępnione:
1 000 000,00 szt. 
1 baza danych
Udział sieciowy: 976 TB

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Baza Danych – serwer baz danych + serwer plików pod obrazy pozwalający na 
zarządzanie danymi: backup, magazynowanie, archiwizacja itp..

05-2021

System przetwarzania ETL – aplikacja/narzędzie do przetwarzania danych i 
ładowania do baz danych.

02-2022

Aplikacja zarządzająca CMS/API. 06-2022
API oraz serwis WWW pozwalający użytkownikom na przeglądanie i 
pobieranie materiałów.

07-2022

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Opracowany i zatwierdzony standard gromadzenia danych. 2020-12-10
Zakup, dostawa, konfiguracja: sprzętu teleinformatycznego, sprzętu do 
digitalizacji oraz oprogramowania.

2021-01-31

Integracja źródeł danych. 2021-12-31
Digitalizacja 100% zasobów. 2022-06-30
Budowa interfejsów (interfejs WWW oraz API). 2022-07-31
Zakończenie testów bezpieczeństwa i audytów zgodności ze standardami 
WCAG 2.1.

2022-10-31

Pilotażowe uruchomienie systemu. 2023-01-31
Udostępnienie zasobów nauki- produkt zaimplementowany i 
przetestowany.

2023-03-31

Zakończenie działań promocyjnych (konferencja promująca wdrożenie 
produktów i rezultatów projektu).

2023-04-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 9 987 867,28 zł
Brutto 11 644 025,96 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

84,63%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15,37%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2020 Netto 1 577 436,08 zł
Brutto 1 917 733,03 zł

2021 Netto 5 766 746,60 zł
Brutto 6 889 314,15 zł

2022 Netto 2 019 069,17 zł
Brutto 2 067 228,75 zł

2023 Netto 624 615,43 zł
Brutto 769 750,03 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie -Koszty zakupu 
licencji.
-Wynagrodzenie 
pracowników 
merytorycznych:

   -programisty WWW,
   -programistów 

aplikacji,
-Koszty zakupu 
oprogramowania 
do sprzętu do 
dygitalizacji.

1 887 884,28 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
produktów i celów projektu.

Infrastruktura -Koszty zakupu 
infrastruktury 
sieciowej. 
-Koszt zakupu 
sprzętu do 
dygitalizacji.
-Wynagrodzenia 
pracowników 
merytorycznych: 
-administratorzy 
sieci, 
-administratorzy IT,
-administrator baz 
danych, 

6 829 811,12 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
produktów i celów projektu.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

-personel 
odpowiedzialny za 
merytoryczny opis 
danych 
metadanymi, za 
standaryzację,
-personel 
odpowiedzialny za 
digitalizację 
danych,
- koszt adaptacji 
pomieszczeń na 
potrzeby 
funkcjonowania 
systemów 
teleinformatycznyc
h.

Koszty UX i grafiki Wynagrodzenia 
pracowników 
merytorycznych: 
-grafik.

57 427,20 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu.

Bezpieczeństwo -Wynagrodzenie 
pracowników 
merytorycznych: 
- Testerzy ,
- Administratorzy 
bezpieczeństwa.
-Koszt audytów 
zewnętrznych: 
-bezpieczeństwa 
systemu,
-WCAG 2.1.,
- audyt projektu.

1 014 898,40 zł Zapewnienie odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa jest 
niezwykle ważnym elementem. 
Eliminacja źródeł zagrożenia.

Wydajność 
rozwiązań

Wynagrodzenie 
pracowników 
merytorycznych:
-Programisty baz 
danych.

355 330,80 zł Koszt niezbędny dla zapewnienia 
zakładanych standardów i jakości 
korzystania z funkcjonalności 
projektu.

Szkolenia Koszt nagrania 
filmów 
instruktażowych 
dla użytkowników 
systemu.
Koszt szkoleń dla 
administratora baz 
danych.

36 900,00 zł Koszt niezbędny do sprawnego 
korzystania z funkcjonalności 
projektu

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Koszty organizacji 
konferencji 
promującej projekt 

296 639,40 zł Niezbędne do osiągnięcia 
rezultatów projektu. Odpowiednio 
zaplanowane działania 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

start realizacji 
projektu jak i 
konferencji 
promującej 
wdrożenie 
rezultatów.
Koszt kampanii 
promocyjnej - 
podmiot 
zewnętrzny 
( marketing w 
social mediach 
(profil na 
portalach), 
nagranie na filmu 
promującego 
projekt, 
moderowanie 
profili social media, 
strona www 
projektu).
Koszt publikacji 
zagranicznych 
(open source).

promocyjne pozwolą na dotarcie 
z informacją o produktach i 
celach projektu do jak 
największej grupy interesariuszy.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty 
przygotowania 
projektu;
Koszty obsługi 
prawnej.
Koszty pośrednie 
przeznaczone na:
-utrzymanie 
infrastruktury 
(energia 
elektryczna)
-wynagrodzenia 
osób 
zarządzających w 
projekcie 
partnerskim. 
-wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego 
(koszty pośrednie), 
w tym
- Specjaliści ds. 
kadr, finansów, 
promocji, kontroli i 
sprawozdawczości, 
zamówień 

1 165 134,76 zł Koszt niezbędny do prawidłowej 
realizacji i prawidłowej obsługi 
prawno-administracyjnej projektu 
zgodnie z przyjętą techniką 
zarządzania projektami.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

publicznych.
- podróże 
personelu.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

1 414 501,47 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2023 159 628,60 zł (brutto)
(152 784,47 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2024 258 989,07 zł (brutto)
(250 623,77 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2025 282 236,10 zł (brutto)
(269 523,77 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2026 298 841,10 zł (brutto)
(283 023,80 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2027 298 841,10 zł (brutto)
(283 023,80 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 115 965,50 zł (brutto)
(111 339,30 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Komplikacje 
związane z 
dostawcą sprzętu 
jak I z wyborem 
dostawców usług 
do projektu.

Duża Niskie 1)Precyzyjnie przygotowany wsad 
merytoryczny SIWZ jak i wzory umów z 
wykonawcami uwzględniające klauzule 
zabezpieczające prawidłowe 
wykonywanie przedmiotu zamówienia. 
2)Monitorowanie postępu prac i jakości 
wytwarzanych i dostarczanych 
produktów. Omawianie statusu 
wykonania umów na cyklicznych 
spotkaniach.

Koszty 
zbudowania 
systemu 
przekroczą 
zakładany budżet 
o 20%.

Duża Średnie 1)Na etapie przygotowania:
Budżet projektu oszacowany na 
podstawie : Konsultacji z zespołem 
merytorycznym (Uczelniani eksperci IT z 
bogatym doświadczeniem), analizie 
empirycznej z innych projektów, analizie 
portali branżowych (wydatki na 
wynagrodzenia). 
2)Na etapie realizacji:
Stała kontrola wykonania budżetu przez 
powołany do tego personel. Regularne 
raportowanie postępu rzeczowo-
finansowego.
Szybka reakcja na odchylenia.  
W razie zwiększenia 
prawdopodobieństwa zmaterializowania 
się ryzyka - konieczność zabezpieczania 
dodatkowych źródeł finansowania ze 
środków Partnerów, tj. z budżetu 
Państwa i/lub własnych.

Brak zapewnienia 
odpowiedniego 
poziomu 
bezpieczeństwa w 
systemie.

Duża Niskie 1)Identyfikacja przydzielonych 
uprawnień́ w bazie danych.
2)Monitoring dostępu.
3)Testy bezpieczeństwa systemu 
(penetracyjne)
4)Dodatkowo zlecenie wykonania 
audytów zewnętrznych bezpieczeństwa 
systemu lub oprogramowania

Opóźnienia w 
realizacji etapów/ 
osiągnięcia 
założonych 
terminów 
osiągnięcia 
kamieni 
milowych /
przekroczenie 

Duża Średnie 1)Właściwie zaprojektowany 
harmonogram wykonania projektu, 
przemyślane umiejscowienie w czasie 
zakładanych do osiągnięcia kamieni 
milowych.
2)Dokładne i jednoznaczne opisanie 
warunków, które musi spełnić 
wykonawca/dostawca, aby zrealizować 
przedmiot zamówienia.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

punktów 
krytycznych.

3)Regularne monitorowanie postępu 
rzeczowego oraz bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w przypadkach 
występujących odchyleń czasowych, 
zapewnienie w umowach z 
wykonawcami stosownych klauzul 
dyscyplinujących Wykonawców do 
przestrzegania terminów umownych.

Opóźnienie we 
wdrożeniu

Średnia Średnie 1)Ustanowienie struktury i zasad 
zarządzania projektem zgodnie z 
najlepszymi metodologiami (IPMA), w 
celu stworzenia właściwych ram 
kontrolnych i decyzyjnych w trakcie 
realizacji projektu, mianowanie 
Kierownika projektu w strukturach Lidera 
oraz Koordynatora po stronie Partnera 
oraz stworzenie Komitetu Sterującego, 
wraz z mechanizmem eskalacji i 
raportowania o postępach i ryzykach. 
2)Precyzyjnie zaprojektowanie Struktury 
Podziału Prac jak i właściwy dobór 
zasobów osobowych do realizacji 
poszczególnych zadań. 
3) Dodatkowo uwzględnienie 
odpowiednich klauzul dyscyplinujących 
Wykonawców do terminowego 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 
Zapewnienie doraźnego wsparcia 
prawnego w sytuacjach spornych.

Czas na realizację 
projektu (max. 36 
miesięcy).

Średnia Średnie 1)Zakup zaawansowanego sprzętu do 
digitalizacji zapewniającego sprawną 
dygitalizację i udostępnienie wszystkich 
zasobów w okresie realizacji. 
2)Zapewnienie wymaganych zasobów 
kadrowych.

Problem z 
przepustowością 
sieci, 
przesyłaniem 
danych będących 
przedmiotem 
udostępnienia

Duża Niskie Transfer ryzyka na podmiot zewnętrzny 
dysponujący odpowiednio pojemną i 
przepustową siecią pozwalającą na 
sprawny i nieprzerwany przesył tak 
pojemnych danych. W projekcie 
zaplanowano więc zakup usług 
przetwarzania danych w chmurze 
obliczeniowej lub skorzystanie z 
produktów projektów komplementarnych 
(PRACE-LAB) (Pojemność pojedynczego 
rekordu to 1 GB).Zastosowanie w 
umowie z dostawcą usługi 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

odpowiednich klauzul gwarantujących 
utrzymanie wymaganej dostępności

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Udostępnione 
zasoby nie 
spotkają się z 
należytym 
zainteresowaniem 
ze strony 
potencjalnych 
Interesariuszy. W 
takiej sytuacji 
uzyskanie 
wskaźników 
realizacji projektu 
(KPI) może być 
zagrożone.

Duża Niskie 1) Odpowiednio zaplanowane działania 
promocyjno-informacyjne mające na 
celu dotarcie do możliwie szerokiej 
grupy Odbiorców ( social media, 
wykorzystanie sieci kontaktów 
Partnerów).
2) Działania promocyjne powierzone 
profesjonalnemu podmiotowi 
zewnętrznemu, np. agencja 
marketingowa.
3)Odpowiednia dystrybucja informacji 
nt. projektu, jego funkcjonalności, 
korzyści płynących z użytkowania. 
4) Zaplanowanie działań polegających 
na monitorowaniu cyfrowego 
udostępniania zasobów nauki pod kątem 
dostępności i użyteczności graficznych 
interfejsów dla wszystkich grup 
docelowych, ciągłości działania i 
powszechności wykorzystania oraz 
satysfakcji użytkowników.
5) Zaplanowanie skutecznych i 
miarodajnych mechanizmów 
monitorowania potrzeb Interesariuszy 
( regularne badanie stopnia zadowolenia 
odbiorców, możliwość zgłaszania uwag, 
sugestii za pomocą narzędzi dostępnych 
na stronie www projektu, np. formularz 
kontaktowy, cykliczne ankiety, sondaże).
5) Monitoring korzystania z zasobów.

Brak środków 
finansowych na 
utrzymanie 
infrastruktury.

Duża Niskie Właściwie oszacowanie kosztów 
utrzymania infrastruktury w okresie 
realizacji i trwałości projektu. 
Zaplanowanie ich w budżetach własnych 
Partnerów.

Nieoczekiwany Duża Średnie 1)Bieżące monitorowanie kosztów 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

wzrost kosztów 
operacyjnych.

operacyjnych we wczesnych stadiach 
projektu, by odpowiednio wcześnie 
zidentyfikować sposoby ich ograniczania 
w kolejnych etapach projektu, jak i w 
trakcie trwałości. 
2) Właściwe zaplanowanie szacowanych 
kosztów utrzymania infrastruktury tym 
samym zabezpieczenie w budżetach 
Partnerów.
3) Monitoring cen usług na rynku, w tym 
dostaw energii.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Projekt wykazuje gotowość legislacyjną, 
niewymagane są żadne dodatkowe przepisy 
czy regulacje warunkujące realizację 
przedsięwzięcia, jak również nie istnieją żadne 
przeszkody prawne niepozwalające na 
wdrożenie produktów projektu. Obowiązujące 
przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, aby 
udostępnić dane medyczne poddane 
uprzedniej anonimizacji.
Dane będące przedmiotem udostępnienia są 
w posiadaniu Partnerów Projektu, innymi 
słowy zarówno PŁ jak i ICZMP są 
właścicielami danych, które zostaną 
udostępnione do ponownego wykorzystania. 
Dane przed udostępnieniem zostaną poddanie 
anonimizacji, co za tym idzie nastąpi ich 
trwałe i nieodwracalne przekształcenie. 
Anonimizacja danych osobowych to trwałe i 
nieodwracalne przekształcenie danych 
osobowych, po którym nie można (w 
rozsądnym wymiarze czasowym) 
przyporządkować informacji określonej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej 
za pomocą wszystkich możliwych środków, 
jakimi dysponuje administrator, podmiot 
przetwarzający lub osoba trzecia.
Główną korzyścią anonimizacji jest to, iż dane 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

osobowe przestają być „danymi osobowymi” i 
tym samym przestają podlegać wymogom 
RODO. Takie dane mogą być dalej 
przetwarzane bez ograniczeń związanych z 
regulacjami o ochronie danych osobowych.
Ze względu na przetwarzanie danych w 
zakresie badań medycznych, które są objęte 
regulacjami wielu ustaw oraz są danymi 
podlegającymi szczególnej ochronie, 
procedura ich udostępniania w procesach 
badawczych, naukowych lub B+R będzie 
obejmować proces anonimizacji. Wszelkie 
dane będę udostępniane w zgodzie ze 
standardami etyczno-jakościowymi oraz 
aktami prawnymi.

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 
maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki 
Klinicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 489);

TAK/NIE

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 
ze zm.);

TAK/NIE

5 Deklaracja Helsińska Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), Etyczne 
zasady prowadzenia badań medycznych z 
udziałem ludzi przyjęta przez 18 
Zgromadzenie Ogólne Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy (WMA), Helsinki, 
Finlandia (czerwiec 1964 r. ze zm.);

TAK/NIE

6 Trójstronne Wytycznye dla Dobrych Praktyk 
Klinicznych ICH – GCP E6 (R1), 
międzynarodowa konferencja ds. 
harmonizacji wymagań technicznych dla 
rejestracji produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi;

TAK/NIE

7 Dyrektywa 2005/28/EC i późniejsze wytyczne 
opublikowane przez Komisję Europejską w 
Tomie 10 Zasad dotyczących produktów 
leczniczych w Unii Europejskiej;

TAK/NIE

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

Rady (UE) nr 536/2014 z dn. 16 kwietnia 
2014r. w sprawie badań klinicznych 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi 
oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (Dz. 
Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r.).

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 
listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu 
i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 
2069);

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 System 

bazodanowy
Politechnik
a Łódzka

System bazodanowy jest 
odpowiedzialny za 
przygotowywanie, 
archiwizowanie oraz 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
agregowanie danych 
pobranych z 
zewnętrznych systemów. 
Składa się on z czterech 
komponentów:
•    Relacyjna Baza Danych 
– archiwizuje i zarządza 
danymi pobranymi z 
zewnętrznych źródeł 
danych oraz informację 
obrazach
•    Hurtownia Danych – 
agreguje i przechowuje 
dane statyczne na 
podstawie informacji 
zawartych w bazie danych 
wymienionej powyżej,
•    Moduł ETL – zestaw 
narzędzi zapewniających 
optymalny proces 
przetwarzania informacji, 
usprawniający pracę 
hurtowni i bazy danych,
•    Przestrzeń plików – 
zawiera miejsce na 
eksportowane/
importowane dane w 
postaci plików płaskich,
•    Serwer obrazów/
plików – zawiera zdjęcia 
w popularnych formatach 
graficznych. Zostaną 
udostępnione za pomocą 
unikatowego URL, który 
zostanie umieszczonych 
w informacjach 
znajdujących się w 
pierwszym komponencie.
Po stronie bazy danych 
zostaną zawarte 
metadane medyczne 
(autor opisu, daty, opisy, 
kategoria obrazu, link do 
obrazu), natomiast na 
serwerze plików zostaną 
umieszczone zdjęcia 
opisane w bazie danych, 
do których dostęp będzie 
za pomocą unikatowego 
adresu URL. Dzięki 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
rozproszonemu 
systemowi zyskamy 
szybki dostęp do danych 
bez względu na ich 
wielkość (pozwali to na 
przetwarzanie obrazów w 
wysokiej, jakości).
Baza SQL bazować będzie 
na popularnych silnikach 
relacyjnych baz danych 
jak np. Oracle, MySQL, 
PostgreSQL, Microsoft 
SQL Server.
•    Serwer aplikacji będzie 
bazować na Windows 
Server od wersji 2012 
albo na dowolnej 
dystrybucji Unix/Linux, 
która będzie oficjalnie 
wspierać wymagane 
wersje Python oraz 
narzędzi monitorujących 
typu Zabbix, Nagios,
•    Cały system zostanie 
umieszczony w 
odizolowanym 
środowisku sieciowym,
•    Do połączenia się do 
aplikacji niezbędne będzie 
połączenie do sieci za 
pomocą VPNa lub 
zalogowania się na 
komputer należący do 
domeny,

2 system 
przetwarzania 
informacji

Politechnik
a Łódzka

Projekt będzie obsługiwał 
popularne standardy 
plikowe dostępne 
aktualnie na rynku, 
wliczając w to XML oraz 
JSON. Pozwoli to na 
pobranie danych nie tylko 
bezpośrednio z baz 
danych, ale również z 
zamkniętych systemów 
oferujących możliwość 
eksportu danych do 
plików. Dzięki temu 
aplikacja jest wstanie 
obsłużyć dane z różnych 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
źródeł, aby potem 
zaimplementować te 
dane w głównej bazie 
danych. Cały system 
zostanie zrealizowany za 
pomocą zewnętrznych 
narzędzi uzależnionych 
od wyboru dostawcy 
silnika bazodanowego.
System będzie popierał 
dane z zewnętrznych 
źródeł (np. HIS) i 
odpowiednio je 
modyfikował, zgodnie ze 
standardem bazy danych 
oraz jej elementów. Dane 
zostaną przygotowane 
podczas pracy aplikacji, a 
następnie bezpośrednio 
załadowane do bazy 
danych – system ETL 
będzie posiadał 
unikatowy, zabezpieczony 
dostęp do danych 
zawierający uprawnienia 
wymagane do 
prawidłowego 
przeprocesowania 
danych. 
Gotowe dane będzie 
można wyświetlić za 
pomocą aplikacji bądź z 
konta administratora baz 
danych.
Dane udostępniane są 
bezpośrednio z bazy 
danych, zostaną one 
graficzne sformatowane 
przez aplikację w celu 
zapewnienia czytelności i 
spójności. 
Do obsługi bazy, 
Użytkownik będzie mógł 
wykorzystać dowolne 
przeglądarki stron 
internetowych 
korzystających z HTML5 
jak np.Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Safari czy 
Internet Explorer. Są one 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
dostępne pod każdym 
systemem informacji, 
niemniej główny nacisk 
funkcjonalności będzie 
ustawiony dla systemów 
Linux oraz Windows. 
Dzięki zastosowanej 
technologii strona będzie 
również responsywna, co 
oznacza, że Użytkownik 
będzie mógł ją uruchomić 
na dowolnym urządzeniu 
mobilnym (telefon / 
tablet), bez wpływu, na 
jakość przeglądania 
zawartości.
Zakłada się komunikację 
Systemu się z systemem 
szpitalnym (HIS, PACS) w 
standardzie HL7, DICOM 
oraz Polską 
Implementacją Krajową 
HL7 CDA.

3 Zewnętrzne 
źródła danych

Politechnik
a Łódzka

Źródła danych należące 
do Partnera : Instytutu 
"Centrum Zdrowia Matki 
Polki" zawierają dane 
medyczne. Dane zostaną 
poddane normalizacji 
oraz standaryzacji oraz (w 
zależności od typu 
danych) anonimizacji w 
celu udostępnienia ich za 
pomocą strony WWW i 
dedykowanych API. przez 
systemy zaprojektowane 
przez Politechnikę 
Łódzką. Dane zostaną 
pobrane z systemów 
ICZMP. Będą 
przechowywane w 
usłudze chmurowej, za 
pośrednictwem sieci 
PIONIER w tym produktów 
projektu PRACE-LAB. 
Dane zostaną 
odpowiednio 
przetworzone przez 
system PŁ, nadając 

Planowany
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systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
odpowiednie normy 
standaryzacji oraz 
normalizacji tych danych. 
Po tym działaniu dane 
zostaną w sposób 
relacyjny załadowane do 
bazy danych. Dzięki 
systemowi relacyjnemu 
dane zyskają na 
czytelności oraz 
spójności danych. 
Do zewnętrznych źródeł 
zaliczamy:
•    Pliki Excel,
•    Pliki CSV,
•    Pliki formatowane: 
JSON, XML,
•    Pliki Tekstowe,
•    Bazy Danych i aplikacje 
z możliwością eksportu 
danych (np. HIS, PACS, w 
standardzie HL7, DICOM),

4 PRACE- LAB Politechnik
a Łódzka 
jako 
partner 
Konsorcju
m

W ramach projektu MDB 
zamierza się skorzystać z 
infrastrukturę 
obliczeniową oferowaną 
przez komplementarny 
projekt PRACE-LAB, gdzie 
PŁ jest partnerem, jak i 
infrastruktury sieciowej 
PIONIER (polska 
akademicka sieć 
komputerowa PIONIER o 
wysokiej przepustowości) 
Politechnika Łódzka 
posiada trzy centra 
danych zlokalizowanych 
w Łodzi. Lokalizacje CK 
PŁ posiadają zasilanie 
rezerwowe na wypadek 
awarii. Lokalizacje 
połączone są 
dedykowanymi łączami 
światłowodowymi. Mają 
możliwość bezpośredniej 
komunikacji w 
technologiach Ethernet 10 
Gbit oraz FC.  Główne 
centrum danych. Ciągłość 

Planowany
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Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
zasilania gwarantowana 
jest przez agregat 
prądotwórczy oraz zestaw 
urządzeń UPS 
podtrzymujących 
zasilanie węzła do czasu 
uruchomienia agregatu.
Wykorzystanie produktów 
projektu, zwiększy 
niezawodność usług w 
chmurze obliczeniowej.
Infrastruktura zapewnia 
możliwość składowania, 
dostępu i serwowania a 
także zabezpieczenia i 
archiwizacji 
długoterminowej dużych 
wolumenów danych z 
wydajnością i 
niezawodnością 
adekwatną do potrzeb 
wysokowydajnych 
środowisk HPC i 
systemów chmurowych 
oraz użytkowników 
naukowych i środowiska 
akademickiego.

5 Serwer 
obrazów i 
plików

Politechnik
a Łódzka

Serwer obrazów/plików 
jak i stworzona aplikacja 
reprezentują architekturę 
systemu rozproszonego 
(ang. distributed system). 
Jest to zbiór niezależnych 
urządzeń technicznych 
połączonych w jedną, 
spójną logicznie całość 
który w projektowanym 
systemie pozwoli na 
przechowywanie i 
przetwarzanie dużych 
rozmiarów plików. Ze 
względu na fakt 
posiadania plików 
opisujących badania 
histopatologiczne tzn. na 
ich rozmiar rozwiązanie 
zawierające stylem 
rozproszony jest 
elastyczne pod względem 

Planowany
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systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
rozbudowy oraz daje 
możliwość 
przechowywania dużych 
plików. Jedną z 
podstawowych cech 
systemu rozproszonego 
jest jego przejrzystość 
( ang. transparency), tj. 
tworzenie na 
użytkownikach systemu 
rozproszonego wrażenie 
pojedynczego i 
zintegrowanego systemu. 
Planuje się wykorzystanie 
silników przeglądarek 
internetowych 
rozwijanych na zasadach 
otwartego 
oprogramowania i 
umożliwiających 
wyświetlanie stron 
internetowych 
(WebKit’ów) tworząc tym 
samym wsparcie dla 
urządzeń. mobilnych, 
korzystających z efektów 
niniejszego projektu.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Dane 
źródłowe 
ICZMP 

System 
anonimizacj
i 
normalizacj
i i 
magazyn 
danych 

Kopiowanie i 
anonimizacja 
danych 
źródłowych 

wg KRI: 
kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3) 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

Widoki 
bazodanowe, 
WebService , 
pliki 
(tekstowe, 
csv, xml, 
graficzne, 
wizualne, 
inne) 

2 System 
anonimizacj
i 
normalizacj
i i 

System  
synchroniza
cji 

Kopiowanie 
zanonimizowa
nych danych 

wg KRI: 
kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

Widoki 
bazodanowe, 
WebService , 
SSL/TLS 



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

magazyn 
danych 

3 System 
synchroniza
cji 

System 
dostępowy 
(Frontend) 

Kopiowanie 
zanonimizowa
nych danych 

wg KRI: 
kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3) 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

WebService , 
SSL/TLS 

4 System 
dostępowy 
(Frontend) 

System 
gromadzen
ie i 
przetwarza
nia danych 

Utrwalanie 
zanonimizowan
ych  danych 

wg KRI: 
kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3) 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

Widoki 
bazodanowe, 
WebService , 
SSL/TLS 

5 System 
gromadzen
ie i 
przetwarza
nia danych 

System 
dostępowy 
(Frontend)

Dostarczanie 
zanonimizowa
nych danych 
dla klienta 

wg KRI: tryb 
odwołań 
bezpośrednich 
(§13 ust. 2) 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

Widoki 
bazodanowe, 
WebService , 
pliki 
graficzne 

6 Dane 
źródłowe 
Politechniki
 Łódzkiej 

System 
dostępowy 
(Frontend) 

Kopiowanie 
anonimowych 
danych 
źródłowych 

wg KRI: 
kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3) 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

Widoki 
bazodanowe, 
WeBservice, 
pliki 
graficzne 

7 Klient System 
dostępowy 
(Frontend) 

Zapytania o 
dane w 
oparciu o 
udostępnione 
API 

Wg KRI: tryb 
odwołań 
bezpośrednich
 
(§13 ust. 2) 

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu 

WeBservice, 
API, SSL/TLS 

8 System 
dostępowy 
(Frontend) 

Klient Odpowiedzi na 
zapytania 
klientów w 
oparciu o API 

Wg KRI: tryb 
odwołań 
bezpośrednich
 
(§13 ust. 1) 

Wg KRI: tryb 
odwołań 
bezpośrednich
 
(§13 ust. 1) 

Webservice, 
API, SSL/TLS 

9 System  
gromadzeni
a  i 
magazyn 
danych: 
PRACE-
LAB

System 
przetwarza
nia danych 

Utrwalanie 
zanonimizowa
nych danych 

wg KRI: 
kopiowanie 
danych (§13 
ust. 3) 

pośredni dla 
sukcesu 
projektu 

Widoki 
bazodanowe, 
Webservice, 
SSL/TLS 

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 

rozwiązań technologicznych
2. Sieć i bezpieczeństwo Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 

rozwiązań technologicznych
3. Standardy wymiany 

danych
Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 
rozwiązań technologicznych

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Systemy przetwarzania danych (Baza Danych, Hurtownia Danych, 
Serwer, System ETL, serwer/chmura plików) mogą zostać 
utworzone na jednym z poniższych rozwiązań: 
1) Windows Server/Microsoft SQL Server – np. firma Microsoft 
dostarcza gotowe oraz popularne środowiska do przetwarzania 
danych w schemacie ETL (Microsoft SQL Server oraz Integration 
Services). Dodatkowo w cenie licencji otrzymuje pełen support 
producenta. Z przyczyn technicznych wymagane jest również 
stworzenie serwera w bazie systemu Windows Server.
albo 
2) Linux Redhat-rozwiązanie typu OpenSource, które jest 
wykorzystywanie również komercyjnie. Baza danych PostgreSQL 
pozwala na przetwarzanie wielu i różnych zasobów danych w 
sposób szybki i wydajny. Dystrybucje Linux typu Red Hat/Suse 
oraz ich darmowe odpowiedniki (OpenSuse/CentOS) pozwalają 
na szybkie i zautomatyzowanie budowanie gotowych narzędzi 
pracy oraz pozwalają tworzyć wydajne serwery (m.in. serwery 
plików) przy niskim narzucie na wykorzystanie zasobów 
sprzętowych. System ETL zostałby oparty o sprawdzony i 
popularny framework przystosowany do pracy z bazami Postgres 
o nazwie Bonobo.

5. Bazy danych Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 
rozwiązań technologicznych

6. Serwery aplikacji Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 
rozwiązań technologicznych



Lp. Obszar Założenie technologiczne
7. Portale Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 

rozwiązań technologicznych
8. Inne Brak sztywnych założeń, brak zamkniętych niestandardowych 

rozwiązań technologicznych

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
System informatyczny wykorzystany w niniejszym projekcie będzie umożliwiać wymianę danych 
z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych takich jak API 
czy poprzez otwarte standardy wymiany plików jak CSV, JSON, XML. Do określenia systemu 
komunikacji w ramach niniejszego rozwiązania będą stosowane wytyczne znajdujące się w 
Request For Comments (RFC) (https://www.rfc-editor.org/). Kodowanie znaków w dokumentach 
wysyłanych z niniejszego systemu będzie odbywać się według standardu Unicode UTF-8 
określonego przez normę ISO/IEC 10646 wraz ze zmianami. W przypadku, gdyby system 
zewnętrzny nie był otwarty na taką komunikację, projekt przewiduje zastosowanie UTF-16 jako 
standardu. W ramach niniejszego projektu, zostaną utworzone i wdrożone procedury 
bezpieczeństwa dotyczące tworzenia oraz przechowywania danych. Dotyczy to z jednej strony 
kwestii rejestracji, przechowywania oraz udostępniania, a z drugiej chodzi o zabezpieczenie 
dostępu do nich dla osób trzecich. W tym ostatnim przypadku system będzie posiadać 
wielopoziomowe zabezpieczenia dostępu poprzez zróżnicowane podejście do weryfikacji 
użytkowników oraz wielopoziomowymi prawami dostępu do treści (z podziałem na 
wprowadzanie, weryfikację oraz akceptację informacji) dla różnych kategorii użytkowników.
W celu ujednolicenia metodyki pomiaru wagi błędów będzie wykorzystany CVSS (Common 
Vulnerability Scoring System), który jest wzorem pozwalającym na wyliczenie bezwzględnej wagi 
błędu na podstawie jego cech systematycznych. Ponadto zaplanowano możliwość 
wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń wymagających dodatkowych czynności dla 
zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa


