
	Załącznik nr 1
Nazwa dokumentu: Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)”.
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	3. Postęp rzeczowy
	W tabeli wykazano wartości wskaźników wyższe niż w złożonym do 30 września 2019 r. w SL2014 wniosku o płatność. 
W raporcie podać należy wartości wskaźników z ostatniego złożonego w SL2014 do 30 września 2019 r. wniosku o płatność. W przeciwnym razie, nie byłaby możliwa weryfikacja danych zawartych w raporcie. 
Zasada obowiązuje wszystkich beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE.
	Proszę o korektę wartości wskaźników zgodnie z podaną zasadą.
	W tabeli wykazano wartości wskaźników wyższe niż w złożonym do 30 września 2019 r. w SL2014 wniosku o płatność dotyczące Wskaźników osiągniętych do 30.09.2019 r., różnica wartości wskaźnika nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line ISP dla Wartości osiągniętej od początku realizacji projektu (narastająco) w Systemie SL 10,40 i w raporcie dla KRMC 10,41 wynika z zaokrągleń zastosowanych w Systemie SL. Wartość tego wskaźnika 10,41 została skorygowana podczas przygotowywania przez OPI PIB kolejnego Wniosku o płatność nr 10 (z dnia 10.01.20202 r.) wskazując prawidłowe wartości dla tego wskaźnika osiągnięte do 30.09.2019 r. We Wniosku nr 9 (za III kw. 2019) omyłkowo wykazano wartość osiągniętą w okresie sprawozdawczym: 10,37 TB, narastająco: 10,41 TB. Powinno być wykazane odpowiednio: 10,13 TB i 10,17 TB. (Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco), wykazana w aktualnym wniosku nr 10 (za IV kw. 2019) po uwzględnieniu powyższej korekty wyniosła 10,38 TB). Ponieważ Wniosek nr 9 w Systemie SL jest już zatwierdzony to prośbę o korektę ww. wskaźnika wpisano do Systemu SL w Wop nr 10 za IV kw.2019 r. w zakładce Postęp rzeczowy – problemy napotkane w trakcie realizacji projektu.
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	2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. 
	Według instrukcji wartość środków wydatkowanych w zakresie wskaźnika nr 2:
„W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” 
wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%.wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” 
wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%.
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
	Telefonicznie wyjaśniono, że beneficjent prawidłowo zaraportował postęp finansowy, wobec czego zgłoszona uwaga jest nieadekwatna.

	3
	MFiPR
	3. Postęp
rzeczowy
	Ostatni złożony do 30-09-2019 r. w SL2014 wniosek o płatność ma nr 8/01. Data złożenia wniosku to 12-07-2019 r. Wartości wskaźników podane w tym wniosku kształtują się następująco (w nawiasach wartości wykazane w raporcie za III kwartał 2019 r.):
1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API – 3 szt. (6 szt.),
2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 9 403 497 szt. (12 438 686 szt.),
3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego – 0,03 TB (10,41 TB),
4. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 8 777 555 szt./rok (14 499 091 szt./rok).
Wniosek nr 9 został złożony w SL2014 w październiku ubiegłego roku, zatem po upływie okresu sprawozdawczego, którego dotyczy niniejszy raport. W raporcie podać należy wartości wskaźników z ostatniego złożonego w SL2014 do 30 września 2019 r. wniosku o płatność. W przeciwnym razie, nie byłaby możliwa weryfikacja danych zawartych w raporcie. Zasada obowiązuje wszystkich beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE.
	Proszę o korektę wartości wskaźników zgodnie
z podaną zasadą.
	W zakładce Wskaźniki produktu są inne wskazania w systemie SL dla wskaźników: nr 1: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (szt.): powinno być narastająco: 6, stopień realizacji 66,67%. Pomyłkowo zaraportowano 3, zamiast 2 - we wniosku nr 3 za II kw.2018 r. co zostało zgłoszone do CPPC w kolejnym raporcie za III kw.2018 r. Uwaga nie została uwzględniona w systemie.
[bookmark: _GoBack]Wskaźnik nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) wyniósł: w okresie sprawozdawczym: 0,037931, narastająco: 0,04431, stopień realizacji: 2,11%. W systemie jest tylko możliwość wprowadzenia danych do dwóch miejsc po przecinku. Dlatego w systemie nie widać tych wartości zgodnie ze stanem faktycznym.
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