Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku

	Tytuł projektu
	Otwarte Dane Plus

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
projektu
	34 865 837,46 zł

	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne
	34 865 837,46 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· 1.03.2019 
· 28.02.2022 


1. Otoczenie prawne 
 	n/d 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	44,44%
	1. 18,44%; 2. 0,66%; 3. -
	26,13%



3. [bookmark: _GoBack]Postęp rzeczowy 
 Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wypracowanie raportów z rekomendacjami dla urzędów centralnych przez Laboratorium otwartych danych
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	02-2022
	
	W trakcie realizacji

	Wypracowanie i wdrożenie na portalu dane.gov.pl nowych funkcjonalności
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	03-2021
	
	W trakcie realizacji

	Zamieszczenie API do 5 baz na dane.gov.pl
	1 (4); 2 (4); 3 (4); 4 (5); 5 (0,0376); 6 (1 695 000)
	02-2022
	
	W trakcie realizacji

	Przeszkolenie 150 pracowników administracji centralnej
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	09-2021
	
	W trakcie realizacji

	Zakończenie działań promocyjnych
	1 (800), 6 (120 000) – przy czym na te wartości ma wpływ realizacja kamieni milowych 1, 3, 4 i 5, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni
	02-2022
	
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	804
	02-2022
	882

	2. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	4
	02-2022
	0

	3. Liczba utworzonych API
	szt.
	4
	02-2022
	0

	4. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	5
	02-2022
	0

	5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	0,04
	02-2022
	0,00276

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego (szt./rok)
	szt.
	1 815 000
	02-2022
	20900


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	 


	
	



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie 5 baz danych: Dziedzinowe Bazy Wiedzy – GUS, rejestry publiczne w turystyce (Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich) - MR, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) - MF. 
	02-2022


	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Kampania w Internecie
	02-2022
	
	

	Datathon
	12-2021
	
	


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Opóźnienia w związku z prowadzeniem wielu postępowań przetargowych 
	średnia
	średnie
	Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych

	Problem z uzgodnieniem wymagań na funkcjonalności między wszystkimi interesariuszami
	średnia
	średnie
	Działania: organizowanie Komitetu Sterującego lub spotkań z przedstawicielami interesariuszy. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niepowodzenia wyboru wykonawców w planowanych terminach w ramach postępowań
	średnia
	średnie
	Działania: kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które będą minimalizować liczbę protestów i odwołań. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Niedoszacowanie kosztów projektu
	średnia
	średnie
	Działania: plan rezerwowy. Spodziewane: zminimalizowanie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Brak zainteresowania odbiorców produktami projektu
	średnia
	średnie
	Działania: promocja produktów projektu, szkolenia dla odbiorców, materiały edukacyjne. Spodziewane: wzrost zainteresowania odbiorców. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie harmonogramu w związku z przedłużaniem się fazy oceny projektu
	średnia
	średnie
	Działania: plan rezerwowy. Spodziewane: zmniejszenie ryzyka. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Współdzielenie zespołu projektowego OD-DSE i OD+
	niska
	niskie
	Działania: organizowanie wspólnych statusów raz w tygodniu w celu ustalenia obciążenia pracowników. Spodziewane: płynne planowanie prac. Nie nastąpiła zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Problemy z zaangażowaniem członków zespołu w związku z COVID-19
	średnia
	średnie
	Działania: zapewnienie możliwości pracy zdalnej, spotkania statusowe online poprzez aplikację MS Teams


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API
	średnia
	niskie
	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.



8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d 
9. Dane kontaktowe: Kamila Pendyk, DZD, Kamila.Pendyk@mc.gov.pl
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