[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0

	Wnioskodawca
	Minister Sprawiedliwości

	Beneficjent
	Ministerstwo Sprawiedliwości

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Środki UE - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości” 
Budżet państwa – część 37 Ministerstwo Sprawiedliwości


	Całkowity koszt 
projektu
	23 000 000 pln

	Okres realizacji 
projektu
	01.04.2016 –31.03.2022


1. Otoczenie prawne 

Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Karnego, m.in. ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz aktów wykonawczych do ustawy.  Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów uzyskiwania informacji z KRK oraz gromadzenia i aktualizacji danych w KRK. 
W I kwartale 2019 r. przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe oraz zgłoszono projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym do wykazu prac legislacyjnych.	 
2. Postęp finansowy

	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
W styczniu 2019 r. Instytucja Zarządzająca POWER (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) wyraziła zgodę na zmianę koncepcji projektu (nowy podział zadań) oraz wydłużenie realizacji projektu do dnia 31.03.2022 r. Zgodnie z nowym terminem zakończenia projektu upłynęło 50% czasu przeznaczonego na realizację projektu.
	
2,3%






	
11%




									


3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	1.Przeprowadzenie prac legislacyjnych 
	3
Wartość docelowa: 1
	10-2019
	
	W trakcie realizacji

	2.Migracja danych
	1
Wartość docelowa: 1

	12-2019
	
	W trakcie realizacji

	3.Analiza ST KRK 2.0
	2
Wartość docelowa: 2
	03-2019
	
	W trakcie realizacji

	4.Budowa i wdrożenie ST KRK 2.0 
	1
Wartość docelowa: 1
2
Wartość docelowa: 2
	12-2019
	
	W trakcie realizacji

	5.Audyt systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego 2.0
	1 
Wartość docelowa:1
	12-2019
	
	Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba zmodernizowanych systemów teleinformatycznych KRK 

	Sztuka
	1

	07-2019
	0

	2. Liczba usprawnionych procesów w resorcie sprawiedliwości 

	Sztuka
	2


	12-2019
	0

	3. Liczba zmian legislacyjnych 

	Sztuka
	1
	07-2019
	0



4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	e-KRK

Usługa elektroniczna świadczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwiająca osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz uprawnionym podmiotom złożenie wniosku/zapytania, a także uzyskania zaświadczenia/informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz rejestrów karnych państw członkowskich UE. 

	12-2019
	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanej e-usługi












5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	 Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Ustawa o zmianie ustawy o KRK
	12-2019
	
	-

	Baza danych Krajowego Rejestru Karnego 2.0
	12-2019
	
	-

	System teleinformatyczny KRK w wersji 2
	12-2019
	
	-

	Usprawnione procesy w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego
	12-2019
	
	-

	Przeszkoleni pracownicy w zakresie obsługi merytorycznej, technologicznej i innych wymaganych
	12-2019
	
	-

	Kampania informacyjno-promocyjne KRK 2.0
	12-2019
	
	-


7. Ryzyka   

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak kompetencji w Zespole Projektowym i organizacji umożliwiających koordynację i odbiór merytoryczno-techniczny poszczególnych produktów oraz zdefiniowanie ich kryteriów odbioru  







	duża
	wysokie
	Kontynuacja działań:
1) przeorganizowanie struktury zespołu projektowego w porozumieniu z IP POWER, celem zoptymalizowania jego działania i zwiększenia skuteczności realizacji zadań projektowych
2) zlecenie nowych umów na specjalistyczne usługi IT w ramach zawartej umowy ramowej

	Zbyt  krótki okres realizacji Projektu 
w kontekście jego zakresu. Zgodnie 
z aktualnym harmonogramem planowane zakończenie projektu ma nastąpić w  grudniu 2019 r. Obecnie szacuje się, że projekt będzie wymagał wydłużenia do I kwartału 2022 r.



	duża
	wysokie
	W styczniu 2019 r. Instytucja Zarządzająca POWER (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) wyraziła
zgodę na zmianę koncepcji projektu (nowy podział zadań) oraz wydłużenie realizacji projektu do dnia 31.03.2022 roku.
Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia KRMC w dniu 20.12.2018 r. opracowano nowy opis założeń projektu informatycznego, który będzie podlegał opinii. Po akceptacji przez KRMC nowego opisu założeń projektu informatycznego zostanie opracowany nowy raport z postępu rzeczowo-finansowego.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak bądź niewystarczające zasoby ludzkie do obsługi Rejestru
	średnia
	średnie
	Zapewnienie ciągłości zatrudnienia, monitorowanie obciążenia pracą zatrudnionych osób 

	Zmiany legislacyjne, zmiany prawne wpływające na system teleinformatyczny
	duża
	średnie
	Zapewnienie ewentualnych modyfikacji systemu


8. Dane kontaktowe: 
Kierownik Projektu: Ewa Winiarek
Komórka organizacyjna: Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
e-mail: ewa.winiarek@ms.gov.pl
tel.: (22) 39-76-266
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