[bookmark: _GoBack]Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku

	Tytuł projektu
	Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa

	Wnioskodawca
	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

	Beneficjent
	Główny Urząd Statystyczny

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Budżet państwa: część budżetowa - 58
Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

	Całkowity koszt 
projektu
	34 722 048,00 zł

	Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne
	34 722 048,00 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 lipca 2018 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 31 października 2022 r. (termin zakończenia projektu wynikający z Aneksu podpisanego w dniu 04 marca 2022 r.), pierwotna data wynikająca z porozumienia – 30 czerwca 2021 r.


1. Otoczenie prawne 
 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100,00%
	1. 87,42 % 
2. 96,57 %
3. Nie dotyczy

	97,59%*


* Mniejszy procent środków zaangażowanych wynika z mniejszej kwoty wydatkowanej na udział w konferencjach promujących projekt.



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń
	n/d
	08-2020
	09-2020
	Osiągnięty.
W dniu 15.09.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Systemu Informatycznego „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach Projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa” (PDS)” dokonano wyboru Wykonawcy Systemu PDS i szkoleń.
Termin osiągnięcia kamienia wynika z podpisanego Aneksu.

	Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej
	n/d
	11-2020
	01-2021
	Osiągnięty.
· w dniu 26.11.2020 r. dokonano odbioru planu projektu;
· w dniu 26.01.2021 r, dokonano odbioru dokumentacji analitycznej.

Opóźnienie wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu podpisania Umowy z Wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony w dniu 15.09.2020 r, natomiast z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Umowa została podpisana dopiero w dniu 26.10.2020 r. Zgodnie z Umową termin realizacji Zadania 1 - Opracowanie planu projektu oraz Dokumentacji analitycznej wynosił nie później niż 3 miesiące od daty podpisania Umowy.

	Opracowanie dokumentacji projektowej
	n/d
	01-2021
	03-2021 r.
	Osiągnięty.
W dniu 26.03.2021 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. 
Opóźnienie wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu podpisania Umowy z Wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony w dniu 15.09.2020 r, natomiast z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Umowa została podpisana dopiero w dniu 26.10.2020 r. Zgodnie z Umową termin realizacji Zadania 2 - Opracowanie Dokumentacji projektowej systemu PDS wynosił nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania Umowy.

	Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemowej
	n/d
	05-2021
	07-2021
	Osiągnięty.
W dniu 26.07.2021 r. podpisano protokół odbioru Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej.
Opóźnienie wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu podpisania Umowy z Wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony w dniu 15.09.2020 r, natomiast z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Umowa została podpisana dopiero w dniu 26.10.2020 r. Zgodnie z Umową termin realizacji Zadania 3 – Dostawa, instalacja i konfiguracja składników Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej Systemu PDS wynosi nie później niż 9 miesięcy od daty podpisania Umowy.

W ramach zadania dokonano odbioru:
1. sprzętu komputerowego,
2. oprogramowania systemowego,
3. oprogramowania narzędziowego;
4. dokumentacji powykonawczej dla Infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej.


	Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02
	Nr 3 – 2 szt.
	08-2021
	10-2021
	Osiągnięty.
W dniu 26.10.2021 r. podpisano protokół odbioru Zadania 4a - Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-01 i US-02.
Opóźnienie wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu podpisania Umowy z Wykonawcą. Wykonawca został wyłoniony w dniu 15.09.2020 r, natomiast z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do podpisania umowy - Umowa została podpisana dopiero w dniu 26.10.2020 r. Zgodnie z Umową termin realizacji Zadania 4a – Wytworzenie prototypu usług US-01 i US-02 wynosi nie później niż 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.

W ramach kamienia milowego zrealizowano:
1. Wytworzenie i dostarczenie Oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-01 i US-02;
2. Opracowanie Dokumentacji testów w zakresie usług US-01 i US-02;
3. Przygotowanie Danych testowych w zakresie usług US-01 i US-02;
4. Zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Oprogramowania dedykowanego oraz wykonanie testów w zakresie usług US-01 i US-02;
5. Opracowanie Raportów z testów w zakresie usług US-01 i US-02;
6. Opracowania Dokumentacji powykonawczej w zakresie usług US-01 i US-02.

	Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS
	Nr 1- 1 szt.
Nr 3- 3 szt.
	10-2021
	10-2021
	Osiągnięty. 
W dniu 15.10.2021 r. podpisano protokół odbioru Zadania 4b - Wytworzenie i uruchomienie nowej funkcjonalności Systemu PDS w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06.

W ramach kamienia milowego zrealizowano:
1. Wytworzenie i dostarczenie Oprogramowania dedykowanego w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;
2. Opracowanie Dokumentacji testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06
3. Przygotowanie Danych testowych w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;
4. Zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie Oprogramowania dedykowanego oraz wykonanie testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;
5. Opracowanie Raportów z testów w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;
6. Opracowania Dokumentacji powykonawczej w zakresie e-Usług Systemu PDS tj. usług US-01, US-02, US-03, US-04, US-05 i US-06.


	Przeprowadzenie testów Systemu PDS
	n/d
	02-2022
	03-2022
	Osiągnięty.

Zgodnie z realizowaną Umową z Wykonawcą testy odbywały się w dwóch etapach:
1. Pierwszy główny etap testów zakończył się w ramach realizacji Etapu 1 – część 1 i Etapu 1 – część 2;
2. Drugi etap testów zakończył się w ramach realizacji Etapu 3.
Zgodnie z realizowaną Umową testy miały zakończyć się do 11.03.2022 r. tj. do zakończenia Umowy z Wykonawcą.
Przedłużenie terminu zakończenia zadania wynikało z późniejszego niż pierwotnie planowano terminu podpisania Umowy z Wykonawcą. 

	Przeprowadzenie szkoleń
	n/d
	02-2022
	02-2022
	Osiągnięty.

W dniu 15.02.2022 r. podpisano protokół odbioru Etapu 2 - Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Systemu PDS. 

	Uzupełnienie danych zasilających System PDS
	n/d
	03-2022
	10-2022
	Osiągnięty.

Dane z Banku Danych Lokalnych i Analitycznej Bazy Mikrodanych zostały podłączone do Systemu PDS. 
Dane z Banku Danych Lo-kalnych zostały podłączone w planowanym terminie osiągniecia kamienia milowego. Natomiast przedłużyły się prace dotyczące się podłączenia danych jednostkowych z Analitycznej Bazy Mikrodanych z uwagi na toczące się prace związane z zapewnieniem ochrony tajemnicy statystycznej oraz implementacją algorytmów zaburzania danych jednostkowych. 

	Odbiór końcowy Systemu PDS
	Nr 2- 1 szt.

	03-2022
	03-2022
	Osiągnięty.

W dniu 11.03.2022 r. podpisano Końcowy Protokół Odbioru Systemu, który potwierdził wykonanie Umowy, w tym:
1. Wykonanie Etapu 1 – część 1, potwierdzone podpisanym w dniu 26.10.2021 r. z wynikiem pozytywnym Protokołem odbioru Etapu 1 – część 1; 
2. Wykonanie Etapu 1 – część 2 – Zadanie 4b, potwierdzone podpisanym w dniu 15.10.2021 r. z wynikiem pozytywnym Protokołem odbioru Etapu 1 – część 2- zadanie 4b; 
3. Wykonanie Etapu 2, potwierdzone podpisanym w dniu 15.02.2022 r. z wynikiem pozytywnym Protokołem odbioru Etapu 2;
4. Wykonanie Etapu 3, potwierdzone podpisanym w dniu 11.03.2022 r. z wynikiem pozytywnym Protokołem odbioru Etapu 3.




Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	Szt.
	1,00
	10-2022
	1,00

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	Szt.
	1,00
	10-2022
	1,00

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	Szt.
	5,00
	10-2022
	5,00

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	Szt./rok
	240 000,00
	10-2023
	0,00


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian


	Usługa dostępu z urządzeń komputerowych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu z możliwością wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz do danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej
	10-2022
	04-2022
	Usługa została udostępniona na stronie internetowej 
https://geo.stat.gov.pl/

	Usługa dostępu z urządzeń mobilnych do wynikowych informacji statystycznych zgromadzonych w Portalu oraz do ich wizualizacji na mapach
	10-2022
	10-2022
	Usługa została udo-stępiona na urządzenia obsługiwane przez systemy iOS i Android i jest do pobrania w sklepach App Store i Google Play pod nazwą GUS Geo.

	Usługa umożliwiająca zastosowanie eksploracyjnych analiz danych przestrzennych wykorzystujących informacje statystyczne udostępniane przez Portal
	10-2022
	04-2022
	Usługa została udostępniona na stronie internetowej 
https://geo.stat.gov.pl/

	Usługa umożliwiająca wykonanie analiz z zakresu modelowania geostatystycznego
	10-2022
	04-2022
	Usługa została udostępniona na stronie internetowej 
https://geo.stat.gov.pl/

	Usługa wspomagająca wzbogacanie treści własnych użytkownika o informacje i analizy geostatystyczne udostępniane przez Portal
	10-2022
	04-2022
	Usługa została udostępniona na stronie internetowej 
https://geo.stat.gov.pl/

	Usługa wspierająca aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi
	10-2022
	03-2022 
	Usługa została udostępniona na stronie internetowej dla użytkowników statystyki publicznej zajmujących się przestrzennymi bazami adresowymi (PBA).


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	-
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	System PDS
	03-2022
	03-2022
	Realizacja Projektu w zakresie budowy systemu PDS powiązana jest z następującymi projektami:
1) Projekty realizowane w statystyce publicznej:
1. Portal Geostatystyczny – Faza II (PGS-Faza II). Projekt PDS będzie kontynuacją realizowanych prac poprzez rozbudowę dwóch usług (US-1, US-2), które powstały w ramach przedmiotowego projektu. Usługi te zostaną podniesione na najwyższy, 5 poziom dojrzałości. Integracja planowanego systemu PDS z istniejącym systemem PGS-Faza II będzie polegała na umieszczeniu w projekcie PDS wszystkich funkcjonalności obecnie działającego systemu PGS – Faza II, co zostało zawarte w Specyfikacji wymagań systemu PDS. Produkty Systemu PGS - Faza II będą więc wykorzystane do wytworzenia rozwiązania PDS. Rozbudowa istniejących już usług będzie polegała np. na powiększeniu liczby dostępnych metod wizualizacji danych oraz udostępnieniu większej liczby narzędzi do analiz.
Status realizacji: Wdrożony

1. WROTA STATYSTYKI – Utworzona w ramach projektu PDS Baza Danych Geoprzestrzeniach będzie stanowiła podstawę bazodanową Składnicy Danych Geoprzestrzennych (SDG), która powstanie w Projekcie Wrota Statystyki (baza ta zostanie rozbudowana osiągając pełną funkcjonalność SDG). W SDG będą przechowywane dane geometryczne obiektów geoprzestrzennych. Obiekty bazy będą pozwalały na geokodowanie (powiązanie z lokalizacją przestrzenną) zarówno na poziomie punktów adresowych, jak i jednostek podziału administracyjnego i statystycznego kraju. System budowany w ramach projektu PDS będzie docelowo korzystał również z danych zgromadzonych w Składnicy Danych Publikacyjnych oraz Składnicy Danych Analitycznych, zbudowanych w ramach projektu Wrota Statystyki.
Status realizacji: Wdrożony

1. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP) oraz System Informacyjny Statystyki Publicznej – (SISP-2). W związku z realizacją Usługi wspierającej aktualizację wybranych obiektów rejestru TERYT wraz z powiązanymi z nimi obiektami georeferencyjnymi (US-6) projekt PDS będzie korzystał z rozwiązań wypracowanych w przedmiotowych projektach. Opis integracji uwzględniony został w Specyfikacji wymagań w ramach opisu Systemu PBA. Przewiduje się również wykorzystanie zakupionych w ramach projektów SISP elementów infrastruktury techniczno-systemowej. Infrastruktura ta pozwoli na dostarczenie w ramach Projektu PDS wyłącznie tych składników, które są niezbędne dla projektu, bez konieczności zapewniania dodatkowych elementów związanych z zapewnieniem np. zasilania czy zachowania bezpieczeństwa.
Status realizacji: Wdrożony
2) Projekty realizowane przez GUGIK:
1. Geoportal 2. W wyniku realizacji projektu udostępnione zostały usługi związane z informacją przestrzenną, które będą mogły być wykorzystywane w ramach Projektu PDS. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt Geoportal 2 (https://www.geoportal.gov.pl/ankieta?inheritRedirect=true).
Status realizacji: Wdrożony
 
2. TERYT 2 i TERYT 3. Projekt PDS będzie korzystał z usług dostarczanych przez projekt TERYT 2 i TERYT 3, m.in. poprzez usługę pobierania ATOM (https://www.geoportal.gov.pl/usluga-pobierania-atom). Dane pobierane wspomnianą usługą dostępne są bez ich wersjonowania. Obecnie są pobierane i przetwarzane w GUS w celu dalszego wykorzystania. Planuje się dalsze wykorzystywanie usług.
Status realizacji: Wdrożony

3. Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). W wyniku realizacji projektu udostępniona została Usługa udostępniania INSPIRE, która umożliwia skorzystanie z szeregu usług zgodnych z dyrektywą INSPIRE. W ramach Projektu PDS możliwe będzie wykorzystywanie danych udostępnianych przez system CAPAP w ramach usług (np. jednostki administracyjne).
Status realizacji: Wdrożony

4. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). Projekt PDS będzie miał możliwość skorzystania z usług projektu ZSIN 2 w zakresie korzystania z danych z ewidencji gruntów i budynków. Na chwilę obecną w ZSIN 2 nie ma pełnego pokrycia danych EGiB, co jest niezbędne do realizowanych w GUS zadań. W przypadku uzyskania pełnego pokrycia danymi z całej Polski, GUS deklaruje korzystanie z danych udostępnianych przez ZSIN 2 oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych.
Status realizacji: Wdrożony



7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem


	Opóźnienie w realizacji kamieni milowych wynikających z opóźnienia w wyłonieniu wykonawcy systemu PDS w zakładanym terminie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
	duża
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Monitorowanie realizacji Umowy z Wykonawcą Systemu PDS;
· Monitorowanie harmonogramu realizacji projektu PDS;
· Zabezpieczenie odpowiednich rezerw finansowych oraz czasowych na wypadek urzeczywistnienia się ryzyka.
2. Oczekiwane efekty:
· Zminimalizowanie opóźnień w stosunku do założonego harmonogramu.
3. Ryzyko zlikwidowane. W dniu 11.03.2022 r. podpisano Końcowy Protokół Odbioru Systemu, który potwierdził wykonanie Umowy.


	Zapewnienie kompatybilności składników Systemu PDS (infrastruktura, oprogramowanie, wdrożenia itp.) z infrastrukturą kupowaną na rzecz realizacji spisów powszechnych
	duża
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Precyzyjny opis wymagań w SIWZ na System PDS - szczegółowy opis obecnie funkcjonujących rozwiązań w GUS podlegających integracji;
· Zapisy SIWZ uwzględniające aspekt integracji i zgodności rozwiązań;
· Założenie, że na etapie testowania duży nacisk położony zostanie na testy integracyjne.
2. Oczekiwane efekty:
· Realizacja Projektu PDS zgodnie z przyjętymi założeniami;
· Zapewniona kompatybilność składników Systemu PDS z infrastrukturą dostarczoną na potrzeby spisów.
3. Ryzyko zlikwidowane. Osiągnięto oczekiwane rezultaty tj. infrastruktura jest kompatybilna z infrastrukturą dostarczoną na potrzeby spisów.


	Nierzetelny lub niedoświadczony Główny Wykonawca Systemu PDS oraz szkoleń niebędący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty
	duża
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Adekwatne do skali i charakteru zamówienia warunki udziału w postępowaniu. Mechanizmy kontrolne w umowie; 
· Racjonalne harmonogramy.
2. Oczekiwane efekty:
· Realizacja Projektu zgodnie z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem.
3. Ryzyko zlikwidowane. W dniu 11.03.2022 r. podpisano Końcowy Protokół Odbioru Systemu, który potwierdził wykonanie Umowy.

	Ograniczone zasoby kadrowe – kluczowi pracownicy realizują prace w projekcie PDS równolegle z pracami na rzecz spisów powszechnych
	duża
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Tworzenie harmonogramu prac z dokładnym przypisaniem zasobów i jego bieżące monitorowanie; 
· Określanie zastępstw w Projekcie PDS;
· Dobra komunikacja w Projekcie PDS (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń); 
· Zatrudnienie Sekretarza projektu.
2. Oczekiwane efekty:
· Zapewnienie stabilnie pracującego zespołu projektowego w całym okresie realizacji Projektu PDS;
· Zatrudnienie specjalisty pełniącego rolę Sekretarza Projektu. 
3. Ryzyko zlikwidowane.


	Ograniczone zasoby kadrowe – poszerzenie zakresu obowiązków członków zespołu spowodowane zakończeniem współpracy z Inżynierem Projektu przekładające się na terminowość założonych zadań
	duża
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Przydzielenie zadań dla członków Zespołu projektowego;
· Przygotowanie dokumentacji przetargowej do uruchomienia postępowania w formie rozeznania rynku
· Uruchomienie postępowania;
· Wyłonienie wykonawcy
2. Oczekiwane efekty:
· Zapewnienie realizacji zadań przez personel projektu;
· Wyłonienie wsparcia eksperckiego dla realizowanych zadań.
3. Ryzyko zlikwidowane


	Opóźnienie w wyłonieniu Wykonawcy kampanii informacyjno-promocyjnej
	średnia
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Przydzielenie zadań dla członków Zespołu projektowego;
· Zintensyfikowanie prac nad opracowaniem dokumentacji przetargowej na przeprowadzenie kampanii informacyjno- promocyjnej.
· Wystąpienie do CPPC z pismem o przedłużenie terminu trwania projektu.
· Ogłoszenie postępowania
2. Oczekiwane efekty:
· Zapewnienie realizacji zadań przez personel projektu;
· Uzyskanie zgody z CPPC i podpisanie Aneksu
· Ogłoszenie postępowania i podpisanie umowy.
3. Ryzyko zlikwidowane.


	Mechanizmy nakładania tajemnicy statystycznej zastosowane w systemie PDS nie zostaną pozytywnie zaopiniowane przez osoby zajmujące się w statystyce publicznej metodami zapewniania tajemnicy statystycznej 

	średnie
	znikome
	1. Działania zaradcze:
· Organizacja spotkań z Zespołem ds. tajemnicy oraz Wykonawcą systemu w celu ustalenia szczegółów implementowanych metod nakładania tajemnicy. 
· Weryfikacja skuteczności mechanizmów nakładania tajemnicy w systemie PDS.
2. Oczekiwane efekty:
· Pozytywne zaopiniowanie mechanizmów nakładania tajemny statystycznej zastosowanych w systemie PDS
3. Ryzyko zlikwidowane.


	Możliwość dostępu Wykonawcy do danych spisowych pseudozanonimizowanych z ABM. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca ma mieć zdalny dostęp do Podsystemu ANSTAT, który pobiera z ABM dane spisowe . Aplikacja w ANSTAT będzie posiadała autoryzacje do odczytu określonych tabel w ABM. Używając poświadczeń aplikacji można wykonać zapytanie do ABM w wyniku którego zwrócone zostaną do PDS dane z ABM.
	małe
	Znikome
	1. Działania zaradcze:
· Zablokowanie przez Zamawiającego dostępu poprzez SSH do serwerów z podsystemu ANSTAT przez stację przesiadkową vmsadm25.stat.intra;
· Utworzenie dedykowanej stacji przesiadkowej z dostępem do ANSTAT poprzez ssh tylko dla zawężonego grona Wykonawcy tego podsystemu;
· Zablokowanie funkcjonalności kopiowania do schowka przy dostępie zdalnym RDP na stacji przesiadkowej dla Wykonawcy ANSTAT.
· Logowanie przez Wykonawcę poleceń przez PUTTy
· Dostęp do serwerów innych niż w ANSTAT (vlan COMP) bez zmian.
· Podpisanie przez Wykonawcę przyrzeczeń o tajemnicy statystycznej;
· Ograniczony dostęp tylko do określonych bibliotek w ABM, dla aplikacji PDS;
· Zawężenie na wewnętrznym FW dostępu do ANSTAT poprzez ssh tylko do Wykonawcy tego podsystemu;

2. Oczekiwane efekty:
· Zapewnienie bezpieczeństwa danym poprzez zablokowanie dostępu do danych.
3. Ryzyko zlikwidowane.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niewystarczające zasoby ludzkie (np. informatycy, pracownicy merytoryczni).
	średnia
	wysokie
	Racjonalna przemyślana polityka kadrowa.
System motywacyjny.
Zidentyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkoleniowych.
Racjonalne nabywanie usług zewnętrznych.

	Niewłaściwie oszacowane koszty utrzymania Projektu.
	duża
	wysokie
	Beneficjent będzie czynił starania o pozyskanie z Ministerstwa Finansów środków na utrzymanie efektów Projektu po jego zakończeniu, a także w pozostałym, całym okresie trwałości. 

	Brak kompetencji w zakresie nowych technologii (m.in. oprogramowanie kontenerowe Kubernetes, SAS Viya, chmura publiczna).
	duża
	wysokie
	Racjonalna polityka kadrowa.
Identyfikacja i realizacja potrzeb szkoleniowych.


8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe:
Agnieszka Nowakowska
Kierownik Projektu
Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów
e-mail:A.Nowakowska@stat.gov.pl, tel. 22 608 31 87
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