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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za III kwartał 2022 roku 

 

Tytuł projektu Budowa systemu informatycznego iBTM 

Wnioskodawca Główny Inspektor Transportu Drogowego 

Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania Budżet państwa w części 39 – Transport 

Całkowity koszt  

projektu 

- wartość początkowa - 6 639 727,76 zł 

- wartość aktualna* - 6 865 299,80 zł 

Całkowity koszt projektu - 

wydatki kwalifikowalne 
Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE 

Okres realizacji  

projektu 

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2021 

 data zakończenia realizacji projektu (pierwotna): 28.02.2022 

 data zakończenia realizacji projektu (aktualna*): 25.11.2022 

*aktualna data zakończenia realizacji projektu zmieniona aneksem nr 3 z dnia 2 czerwca 2022 r. do 

umowy 206/2021. Ze względu na zawarcie aneksu nr 3 i wydłużenie czasu trwania projektu, zostały 

zaktualizowane koszty zaangażowania pracowników w projekt. Tym samym zwiększony został 

całkowity koszt projektu (aneks nr 3 nie zmienił Wynagrodzenia Wykonawcy). W kosztach projektu 

uwzględnione są koszty realizacji zadania głównego tj. wdrożenia produkcyjnego systemu iBTM, 

koszty instruktaży oraz koszty zaangażowania pracowników w projekt. Komitet Sterujący 

zaakceptował wyżej opisane zmiany. 

1. Otoczenie prawne 

 

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie są powodem podjęcia projektu. Wdrożenie produktów 

projektu nie jest zależne od aktów prawnych. Celem realizacji projektu jest częściowa elektronizacja 

czynności realizowanych przez Biuro ds. Transport Międzynarodowego, poprzez wprowadzenie 

nowych E-usług skierowanych do przedsiębiorców oraz usprawnienie procesów biznesowych 

realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym 

Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastąpić aktualnie eksploatowaną 

aplikację, która z uwagi na swoją przestarzałą technologię mocno ogranicza działania Biura.  
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2. Postęp finansowy 

 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych* 
Wartość środków 
zaangażowanych 

91,18% 26,95% (1 850 064,21 zł) 
 

100% 

*wartość środków wydatkowanych poniesionych w projekcie w stosunku do aktualnego 

całkowitego kosztu projektu. 

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wybór wykonawcy 
systemu iBTM 

 02-2021 06-2021 Osiągnięty – osiągnięcie 
kamienia milowego w 
późniejszym terminie 
związane z przedłużającym się 
postępowaniem 
przetargowym. 

Sporządzenie 
szczegółowego 
harmonogramu 
realizacji umowy, 
planu projektu, 
dokumentacji 
zarządczej 

 04-2021 10-2021 Osiągnięty – osiągnięcie 
kamienia milowego w 
późniejszym terminie zgodne 
z datą podpisania umowy z 
Wykonawcą. 

Wytworzenie i 
odbiór dokumentacji 
specjalistycznej - 
projektu 
technicznego i 
dokumentacji 
analitycznej systemu 
iBTM 

 02-2022 03-2022 Osiągnięty – w dniu 7 lutego 
2022 r. został zawarty aneks 
nr.2 do umowy zmieniający 
termin osiągnięcia Kamienia 
Milowego. Ostatecznie w dniu 
8 marca 2022 r. Zamawiający 
odebrał dokumentację 
specjalistyczną, a tym samym 
kamień milowy został 
zrealizowany. 

Przeprowadzenie 
instruktaży dla 
pracowników GITD w 
zakresie 
administrowania 
systemem iBTM i 

 11-2022  Planowany – zgodnie z 
aneksem nr 3 z dnia 2 czerwca 
2022 r. 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 



3 
 
 

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, tel. (22) 220 48 88, fax (22) 220 48 98 , e-mail: info@gitd.gov.pl, www.gitd.gov.pl 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

obsługi systemu 
iBTM 

Uruchomienie 
portalu Klienta wraz 
z możliwością 
składania wniosków 
przez użytkowników 
portalu 

 11-2022  Planowany – zgodnie z 
aneksem nr 3 z dnia 2 czerwca 
2022 r. 

Wdrożenie systemu 
iBTM 
zintegrowanego z 
systemami i 
usługami: KREPTD, 
REGON, Geoportal, 
CEIDG, CEPiK (w 
zakresie CEP) 

 11-2022  Planowany – zgodnie z 
aneksem nr 3 z dnia 2 czerwca 
2022 r. 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji 
projektu (narastająco) 

Liczba zdefiniowanych do 
wygenerowania raportów 
z systemu iBTM 

Szt. 100 11-2022 0 

Liczba złożonych wniosków 
on-line o wydanie 
zezwolenia zagranicznego 
za pomocą dedykowanej 
usługi w Portalu Klienta. 

Szt. 5000 11-2023 0 

Liczba złożonych wniosków 
on-line o wydanie 
świadectwa kierowców za 
pomocą dedykowanej 
usługi w Portalu Klienta 

Szt. 2500 11-2023 0 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

1. A2B 
Złożenie wniosku o wydanie 
zezwolenia zagranicznego. 

11-2022 
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

2. A2B 
Usługa wprowadzania przez 
przedsiębiorców 
prowadzących działalność w 
zakresie 
międzynarodowego 
transportu drogowego 
zmiany danych w ustalonym 
zakresie, dotyczącym 
wydanego uprawnienia przez 
GITD. 

11-2022   

3. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie Świadectwa 
Kierowcy na dedykowanym 
portalu. 

11-2022   

4. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia na 
wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego i 
licencji wspólnotowej.  

11-2022   

5. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie licencji 
wspólnotowej. 

11-2022   

6. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie wypisu z licencji 
wspólnotowej. 

11-2022   

 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Zestawienie wydanych 
decyzji administracyjnych o 
wydanych zezwoleniach na 
wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, 
decyzji o wydanych 
licencjach wspólnotowych i 
decyzji o wydanych 

11-2022 
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

licencjach na pośrednictwo w 
przewozie osób. 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Dokumentacja 
specjalistyczna iBTM - 
projekt techniczny i 
dokumentacja analityczna 

02-2022 
 

03-2022 1. Dokumentacja specjalistyczna iBTM 
- projekt techniczny i dokumentacja 
analityczna. 
2. Brak zależności, dokumentacja 
specjalistyczna tylko w zakresie 
projektu iBTM. 
3. Zrealizowane 

API do komunikacji z 
Rejestrem REGON 

11-2022  1. API do komunikacji z Rejestrem 
REGON. 
2. Komplementarność systemu iBTM 
względem Rejestru REGON w zakresie 
danych adresowych przedsiębiorców 
prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie transportu 
drogowego. 
3. Testowanie 

API do komunikacji z 
CEiDG 

11-2022  1. API do komunikacji z CEiDG. 
2. System iBTM będzie zintegrowany z 
systemem CEiDG w Zakresie 
przekazywania danych do CEIDG w 
zakresie wydania licencji lub 
aktualizacji danych w zakresie 
wydanych uprawnień przez GITD, 
które są importowane do CEIDG. 
3. Testowanie 

API do komunikacji z 
systemem KREPTD 

11-2022  1. API do komunikacji z systemem 
KREPTD. 
2. Planowane zasilenie KREPTD 
danymi dotyczącymi przedsiębiorcy w 
zakresie udzielonych uprawnień oraz 
otrzymywanie z KREPTD informacji na 
zapytania skierowane w przedmiocie 
dobrej reputacji przedsiębiorców 
transportu drogowego. 
3. Testowanie 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

API do komunikacji z 
systemem CEPiK (w 
zakresie CEP) 

11-2022  1. API do komunikacji z systemem 
CEPiK (w zakresie CEP). 
2. System iBTM będzie zintegrowany z 
systemem CEPiK w zakresie weryfikacji 
dowodów rejestracyjnych pojazdów i 
praw jazdy. Celem integracji jest 
umożliwienie dokonania walidacji 
pojazdów na etapie składania i 
przetwarzania wniosku w iBTM. 
3. Testowanie 

API do komunikacji  
z systemem EZD 

11-2022  1. API do komunikacji  
z systemem EZD. 
2. EZD: komplementarność w zakresie 
prowadzonej korespondencji w 
związku z prowadzonymi sprawami w 
iBTM. 
3. Testowanie 

System iBTM 11-2022  1. System iBTM. 
2. Komplementarność z systemami i e-
usługami wymienionymi w pkt. 4 i 5 
niniejszego raportu. 
3. Implementowanie 

Narzędzie do  
raportowania 

11-2022  1. Narzędzie do Raportowania. 
2. Narzędzie wykorzystywane w 
ramach systemu iBTM. 
3. Implementowanie 

API do komunikacji z 
GEOPORTAL 

11-2022  1. API do komunikacji z GEOPORTAL. 
2. Komplementarność w zakresie 
adresu baz eksploatacyjnych 
Przedsiębiorców 
3. Testowanie 

Połącznie z Węzłem  
Krajowym 

11-2022  1. Połącznie z Węzłem Krajowym 
2. Komplementarność w zakresie 
uwierzytelniania przedsiębiorców 
prowadzących działalność w 
zakresie międzynarodowego 
transportu drogowego posiadających 
uprawnienia wydane przez GITD. 
3. Testowanie 

Portal Klienta 11-2022  1. Portal Klienta 
2. Narzędzie systemowe iBTM 
3. Implementowanie 

Baza danych 11-2022  1. Baza danych 
2. Brak komplementarności – zbiór 
danych systemu iBTM. 
3. Projektowanie 
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7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Z uwagi na zaistniałe na 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej problemy wynikające z 
rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 może zaistnieć 
nieterminowa realizacja 
zaplanowanych prac. 

mała małe 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez zastosowanie 
pracy w modelu zdalnym, 
zapewnienie 
zastępowalność ról w 
przypadku wystąpienia, 
harmonogram zadań z 
czasowym zapasem 
(zalecane 2 tyg.) 
2. Terminowa realizacja 
zaplanowanych prac. 
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Fluktuacja kluczowych osób 
zaangażowanych  w projekt 
posiadających szczegółową 
wiedzę o systemie i jego 
dalszych potrzebach 
rozwojowych. 

duża średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez budowę 
kompetencji u większej 
liczby pracowników, 
dzielenie się wiedzą, 
dokumentowanie wiedzy 
2. Całkowity brak lub niska 
fluktuacja osób 
zaangażowanych w 
projekt. 
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Ryzyko wystąpienia błędów przy 
migracji danych z obecnie 
wykorzystywanego przez GITD 
systemu Transbit (ryzyko 
Wykonawcy) 

duża średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez weryfikację 
jakościową danych do 
migracji przez narzędzie 
migrujące przygotowane 
przy współpracy 
merytorycznej z 
Zamawiającym. 
Przeprowadzenie 
odpowiednio wcześniej 
testów cząstkowych 
migracji. 
2. Migracja danych z 
systemu Transbit w 
znacznej skali. 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Ryzyko niepełnej migracji danych 
z systemu Transbit (ryzyko 
Zamawiającego) 

duża średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez weryfikację i 
korektę danych podczas 
bieżącej realizacji 
wniosków. Po realizacji 
migracji danych ręczne 
zatwierdzenie danych w 
systemie przez 
pracowników 
merytorycznych. 
2. Migracja danych z 
systemu Transbit w 
znacznej skali. 
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Ryzyko braku dostarczenia i 
przekazania docelowego sprzętu 
dla Zamawiającego wskazanego 
w SIWZ przed uruchomieniem 
produkcyjnym systemu iBTM.  

duża średnie 1. Akceptacja ryzyka tj. 
przyjęcie skutków ryzyka w 
razie jego materializacji. 
Zamawiający nie ma 
wpływu na terminową 
dostawę sprzętu przez 
Wykonawcę 
2. Kontynuacja prac 
projektowych, brak 
zagrożenia terminu 
realizacji produktów 
końcowych projektu, tj. 
systemu iBTM. 
3. Ryzyko zamknięte 

Ryzyko naruszenia 
bezpieczeństwa informacji 

duża niskie 1. Unikanie ryzyka poprzez 
zastosowanie 
odpowiednich 
zabezpieczeń przez 
Wykonawcę oraz 
ograniczenie dostępu dla 
wyznaczonych 
pracowników do 
zmigrowanych danych w 
celach weryfikacji. 
2. Brak naruszeń w zakresie 
bezpieczeństwa informacji. 
3. Nowe ryzyko. 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko braku możliwości 
integracji Systemu iBTM z 
Systemami zewnętrznymi. 

duża średnie 1. Unikanie ryzyka poprzez 
eskalowanie problemów z 
dostępami do środowisk 
testowych Systemów 
zewnętrznych oraz 
wzmożoną pracę 
programistów w tym 
zakresie. 
2. Kontynuacja prac 
projektowych, brak 
zagrożenia terminu 
realizacji produktów 
końcowych projektu, tj. 
systemu iBTM. 
3. Nowe ryzyko 

Ryzyko braku terminowej 
realizacji niektórych 
funkcjonalności systemu iBTM 
zgodnie z SIWZ. 

duża wysokie 1. Redukowanie ryzyka 
wzmożenie prac po stronie 
Wykonawcy. 
2. Brak zagrożenia terminu 
realizacji produktów 
końcowych projektu, tj. 
systemu iBTM. 
3. Nowe ryzyko. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobieństw

o wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 

ryzykiem 

Fluktuacja kadr - odejście z 

projektu kluczowych osób 

posiadających szczegółową 

wiedzę o systemie i jego dalszych 

potrzebach rozwojowych 

średnia średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez budowę 
kompetencji u większej 
liczby pracowników, 
dzielenie się wiedzą, 
dokumentowanie wiedzy 
2. Całkowity brak lub niska 
fluktuacja osób 
zaangażowanych w projekt. 
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Brak zapewnienia środków na 

dalszy rozwój systemu 

duża niskie 1. Akceptacja ryzyka tj. 
przyjęcie skutków ryzyka w 
razie jego materializacji. 
2. Kolejne próby 
pozyskania środków. 
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3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Patryk Bazylak – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu 

Międzynarodowego 

patryk.bazylak@gitd.gov.pl 

Tel. 22 220 44 29 

mailto:patryk.bazylak@gitd.gov.pl

