
	Załącznik nr 1
Nazwa dokumentu: Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 r. pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)”.
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	3. Postęp rzeczowy
	W tabeli wykazano wartości wskaźników wyższe niż w złożonym do 30 września 2019 r. w SL2014 wniosku o płatność. 
W raporcie podać należy wartości wskaźników z ostatniego złożonego w SL2014 do 30 września 2019 r. wniosku o płatność. W przeciwnym razie, nie byłaby możliwa weryfikacja danych zawartych w raporcie. 
Zasada obowiązuje wszystkich beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków UE.
	Proszę o korektę wartości wskaźników zgodnie z podaną zasadą.
	[bookmark: _GoBack]W tabeli wykazano wartości wskaźników wyższe niż w złożonym do 30 września 2019 r. w SL2014 wniosku o płatność dotyczące Wskaźników osiągniętych do 30.09.2019 r., różnica wartości wskaźnika nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line ISP dla Wartości osiągniętej od początku realizacji projektu (narastająco) w Systemie SL 10,40 i w raporcie dla KRMC 10,41 wynika z zaokrągleń zastosowanych w Systemie SL. Wartość tego wskaźnika 10,41 została skorygowana podczas przygotowywania przez OPI PIB kolejnego Wniosku o płatność nr 10 (z dnia 10.01.20202 r.) wskazując prawidłowe wartości dla tego wskaźnika osiągnięte do 30.09.2019 r. We Wniosku nr 9 (za III kw. 2019) omyłkowo wykazano wartość osiągniętą w okresie sprawozdawczym: 10,37 TB, narastająco: 10,41 TB. Powinno być wykazane odpowiednio: 10,13 TB i 10,17 TB. (Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco), wykazana w aktualnym wniosku nr 10 (za IV kw. 2019) po uwzględnieniu powyższej korekty wyniosła 10,38 TB). Ponieważ Wniosek nr 9 w Systemie SL jest już zatwierdzony to prośbę o korektę ww. wskaźnika wpisano do Systemu SL w Wop nr 10 za IV kw.2019 r. w zakładce Postęp rzeczowy – problemy napotkane w trakcie realizacji projektu.
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	2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. 
	Według instrukcji wartość środków wydatkowanych w zakresie wskaźnika nr 2:
„W przypadku projektów dofinansowanych z funduszy UE należy podać % wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” 
wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%.wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych” 
wartość wynosi 6,79%. W raporcie beneficjent wskazał 45,28%.
	Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi.
	Telefonicznie wyjaśniono, że beneficjent prawidłowo zaraportował postęp finansowy, wobec czego zgłoszona uwaga jest nieadekwatna.
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