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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Projekt stanowi kontynuację i rozwinięcie zrealizowanego przez Beneficjenta projektu KRONIK@. 
Minister Cyfryzacji prowadzi krajowy portal KRONIK@ służący do zabezpieczania, udostępniania 
i przechowywania w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego z zakresu 
kultury, nauki i administracji (m.in.: książki, czasopisma, fotografie, grafiki, zbiory muzealne czy 
archiwalne). KRONIK@ integruje w jednym miejscu zasoby, które były dotychczas rozporoszone 
w Internecie w formie najczęściej wyspowych serwisów internetowych, a także wprowadza 
jednolite standardy zarządzania nimi. Zapewniona w ramach projektu infrastruktura techniczna 
pozwala na bezpieczne przechowywanie danych, tworząc dla instytucji usługę Recovery Data 
Center. Obecnie w portalu KRONIK@ udostępnionych jest ponad 16 mln obiektów. Rozwój 
nowych funkcjonalności i bieżące dostosowywanie do rozwijających się technologii 
informatycznych jest niezbędne do zachowania oraz wzmocnienia już uzyskanych efektów 
wcześniej zrealizowanego projektu. Zwykłe utrzymanie jakie zostało zagwarantowane, zapewnia 
jego trwałość, jednakże istnieje ryzyko, że brak rozwoju spowoduje to, że portal KRONIK@ stanie 
się nieatrakcyjny dla użytkowników, którzy przestaną z niego korzystać, a instytucje nie będą się 
decydowały na deponowanie w nim cyfrowych zasobów. W szczególności, istotnym elementem 
wymagającym udoskonalenia jest sposób zarządzania metadanymi w celu optymalizacji 
procesu wyszukiwania interesujących użytkowników treści. Dodatkowo, optymalizacji i rozwoju 
wymaga sposób importu danych do portalu KRONIK@, jak również mechanizm 
zaawansowanego wyszukiwania treści, w taki sposób by wykorzystać kompleksowo metadane 
oraz zawartość zaimportowanych obiektów. Ważne jest też wdrożenie nowego CMS strony 
głównej i wersji anglojęzycznej. Mając na celu dążenie do najwyższych standardów, portal 
KRONIK@ powinien ewoluować, a jego funkcjonalności powinny być rozwijane, sprzyjać 
łatwiejszemu, ponownemu wykorzystywaniu danych.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Obywatele Brak wystarczającej wiedzy o portalu 
KRONIK@ wśród uczniów i studentów oraz 
słaba znajomość portalu wśród ogółu 
obywateli.

Około 4 mln

Środowiska 
akademickie i 
naukowe

Niewystarczająco precyzyjne wyszukiwanie 
informacji o udostępnionych zasobach jest 
nieefektywne, pomimo tego że wyszukiwarka 
portalu jest prosta i wyposażona w 
mechanizm ontologii oraz semantyki.

Ponad 1 mln

Ministerstwo Edukacji 
i Nauki

Brak zapisów o możliwości korzystania z 
portalu KRONIK@ w podstawie programowej 
dla szkół podstawowych i średnich jako 
rekomendowany serwis internetowy.

1 mln

Naczelna Dyrekcja 
Archiwów 
Państwowych w tym 
archiwa o charakterze 
centralnym i 
terenowym wraz z ich 
oddziałami 
zamiejscowymi i 
ekspozyturami.

Brak automatyzacji procesu migracji zasobów 
do portalu KRONIK@. Brak wszystkich 
cyfrowych obiektów w portalu KRONIK@ – są 
tylko metadane

75

Inne jednostki 
posiadające zasoby 
nauki i kultury

Brak prostego sposobu migracji zasobów do 
portalu KRONIK@ oraz trudności z konwersją 
metadanych

100

Biblioteki cyfrowe Brak centralnego Recovery Data Center 152
Ministerstwo 
Cyfryzacji

Brak środków na rozwoju nowych 
funkcjonalności i dostosowywanie portalu 
KRONIK@ do rozwijających się technologii co 
umożliwi realizacja projektu unijnego.

1

Główny Urząd 
Statystyczny

Ograniczone możliwości finansowe i 
sprzętowe, niezbędne do digitalizacji cennych 
historycznie zasobów o istotnym znaczeniu 
dla polskiej kultury i nauki. Brak automatyzacji 
procesu migracji zdigitalizowanych zasobów 
do portalu KRONIK@.

1

Biblioteka Narodowa Ograniczone możliwości finansowe niezbędne 
do digitalizacji cennych historycznie zasobów 
o istotnym znaczeniu dla polskiej kultury i 
nauki.

1

Biuro Urządzania Lasu 
i Geodezji Leśnej

Ograniczone możliwości finansowe i 
sprzętowe, niezbędne do digitalizacji cennych 
historycznie zasobów o istotnym znaczeniu 
dla polskiej kultury i nauki. Brak automatyzacji 
procesu migracji zdigitalizowanych zasobów 
do portalu KRONIK@.

1

Muzeum Narodowe w Ograniczone możliwości finansowe i 1



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Warszawie sprzętowe, niezbędne do digitalizacji cennych 
historycznie zasobów o istotnym znaczeniu 
dla polskiej kultury i nauki. Brak automatyzacji 
procesu migracji zdigitalizowanych zasobów 
do portalu KRONIK@.

1.2. Opis stanu obecnego
W obecnym stanie portal KRONIK@ stanowi jeden punkt dostępowy do zasobów kultury i nauki 
polskiej. Dzięki temu zasoby cyfrowe wielu polskich instytucji są dostępne z poziomu jednego 
serwisu internetowego, a tym samym można łatwiej je wyszukać bez konieczności wchodzenia 
na strony poszczególnych instytucji. KRONIK@ nie posiada trwałej infrastruktury jest ona 
dostarczana przez dostawcę zewnętrznego. Oprogramowanie wykorzystywane w portalu zostało 
wytworzone przez zespół programistyczny poprzedniego projektu w oparciu o rozwiązania open 
source. Umożliwienie niezbędnego rozwoju portalu KRONIK@ oraz zwiększenie ilości 
udostępnionych publicznie zasobów z obszaru nauki i kultury jest możliwe tylko z 
wykorzystaniem środków z funduszy europejskich. Dotychczas współpracę z projektem podjęło 
łącznie 30 instytucji, spośród których 21 udostępnia swoje zasoby. W szczególności należy tu 
wymienić m.in.: sieć archiwów państwowych, reprezentowaną przez Narodowe Archiwum 
Cyfrowe, Bibliotekę Narodową, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w 
Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Filmotekę Narodową, Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i 
Fabularnych. Spośród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki swoje zasoby 
udostępniają obecnie, m.in.: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Część zasobów ww. instytucji jest przechowywana w repozytorium hostowanej infrastruktury 
technicznej w modelu Recovery Data Center. Architektura rozwiązania, zastosowanie 
zaawansowanych mechanizmów semantyki i ontologii w zaimplementowanej wyszukiwarce 
zasobów sprawia, że każdy użytkownik zarówno ten zalogowany – czyli taki, który posiada 
osobne konto – jak i taki, który korzysta z serwisu okazjonalnie ma możliwość otrzymania w 
wyniku wyszukiwania listy wielu obiektów z różnych dziedzin i zachowanych w różnej formie: 
archiwaliów, książek bądź druków ulotnych, obiektów muzealnych albo wyników badań 
naukowych. Portal KRONIK@ uwzględnia integrację z węzłem krajowym.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zwiększenie liczby podmiotów zaangażowanych w dzielenie się zasobami w 
portalu kronika.gov.pl

Cel 
strategiczny

Program otwierania danych na lata 2021–2027, Cel czwarty – Stymulowanie 
rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych

Korzyść: Zwiększenie liczby podmiotów udostępniających dane w portalu 
kronika.gov.pl co przełoży się na ilość udostępnianych obiektów, a także na 
zróżnicowanie prezentowanej treści.

KPI: 1. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i 
procesów cyfrowych 
2. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, 
produktów i procesów cyfrowych 



3. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 2:
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 3:
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 1:
- wartość docelowa: 5
Wskaźnik nr 2:
- wartość docelowa: 2
Wskaźnik nr 3:
- wartość docelowa: 5

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik nr 1: raport końcowy projektu, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu, dane faktyczne
Wskaźnik nr 2: raport końcowy projektu, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu, dane faktyczne
Wskaźnik nr 3: raport ze statystyk portalu KRONIK@ - generowany 
jednorazowo w dniu zakończenia projektu
Ww. wskaźniki będą sprawozdawane we wnioskach o płatność.

Cel - 2 Zwiększenie liczby udostępnionych cyfrowo obiektów kultury i nauki 
dostępnych dla każdego użytkownika z możliwością ich ponownego 
wykorzystywania.

Cel 
strategiczny

- Program otwierania danych na lata 2021–2027, Cel czwarty – Stymulowanie 
rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych.
- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – obszar E-państwo, kierunki 
interwencji: Budowa i rozwój e-administracji.

Korzyść: Zwiększenie dostępności danych poprzez udostepnienie nowych zasobów, z 
których korzystać będą m.in.: obywatele, środowiska akademickie i naukowe, 
instytucje kultury i nauki.

KPI: 1. Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
2. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne
3. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego/dane prywatne
4. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych 
5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych
6. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
7. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym (w tym: K/M)
8. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik nr 1:
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 2
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 3



- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 4
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 5
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 6
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 7
- wartość aktualna: 0
Wskaźnik nr 8
- wartość aktualna: 5 667 920
Wskaźnik nr 1:
- wartość docelowa: 1
Wskaźnik nr 2:
- wartość docelowa: 2 000 000
Wskaźnik nr 3:
- wartość docelowa: 133 433
Wskaźnik nr 4:
- wartość docelowa: 72 TB
Wskaźnik nr 5:
- wartość docelowa: 72 TB
Wskaźnik nr 6:
- wartość docelowa: 1
Wskaźnik nr 7:
- wartość docelowa: 60 (20/40)
Wskaźnik nr 8:
- wartość docelowa: 9 667 920

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik nr 1: raport końcowy projektu, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu, dane faktyczne.
Wskaźnik nr 2: raport ze statystyk portalu KRONIK@ - generowany raz na 
miesiąc oraz w dniu zakończenia projektu.
Wskaźnik nr 3: raporty od parterów projektu przesyłane co kwartał oraz w dniu 
zakończenie projektu.
Wskaźnik nr 4: raporty od parterów projektu przesyłane co kwartał oraz w dniu 
zakończenie projektu.
Wskaźnik nr 5: raport ze statystyk portalu KRONIK@ - generowany w dniu 
zakończenia projektu.
Wskaźnik nr 6: raport od partnera BULiGL, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu (protokół odbioru API).
Wskaźnik nr 7: raport końcowy projektu, jednorazowo w dniu zakończenia 
projektu, dane faktyczne.
Wskaźnik nr 8: raport ze statystyk portalu KRONIK@ mierzony za pomocą 
liczby pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego generowany raz na miesiącu oraz w dniu zakończenia projektu.
Ww. wskaźniki będą sprawozdawane we wnioskach o płatność.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Zdigitalizowany zasób 
Głównego Urzędu 
Statystycznego:
1. archiwalne publikacje ze 
zbiorów Centralnej Biblioteki 
Statystycznej,
2. dokumenty z archiwum 
GUS,
3. archiwalne czasopisma i 
monografie GUS.

30-11-2026 5 000 (3 600 digitalizacja i 
udostępnienie, 1400 
udostępnienie wcześniej 
zdigitaliozwanych zasobów)

Zdigitalizowany zasób 
Biblioteki Narodowej 
pochodzących z zasobu 
czasopism BN, które stanowią 
grupę dzienników, biuletynów i 
innych materiałów 
urzędowych z okresu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

30-11-2026 70 000 (40 000 digitalizacja i 
udostępnienie, 30 000 
udostępnienie wcześniej 
zdigitalizowanych zasobów

Zdigitalizowany zasób Biura 
Urządzania Lasu i Geodezji 
Leśnej:
1. elaboraty planów 
urządzania lasu,
2. elaboraty glebowo 
siedliskowe,
3. mapy sporządzone w 
ramach planów urządzania 
lasów (w tym mapy 
drzewostanów i mapy cięć, 
które otrzymają rastry z 
georeferencją).

30-11-2026 46 733

Zdigitalizowany zasób 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie pochodzących z 
Gabinetu Rycin i Rysunków, 
Działu Fotografii i Ikonografii, 
Działu Sztuki Współczesnej i 

30-11-2026 143 100 (43 100 digitalizacja i 
udostępnienie, 100 000 
udostępnienie wcześniej 
zdigitalizowanych zasobów)



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Działu Sztuki do 1914 r.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Oprogramowanie na potrzeby digitalizacji 06-2025
Sprzęt do digitalizacji zasobów 06-2025
Zmodyfikowany portal KRONIK@ o nowy CMS strony głównej 03-2026
Materiały szkoleniowe dla instytucji, które digitalizują swoje zbiory i 
udostępniają je za pośrednictwem portalu KRONIK@ (BN)

06-2026

Aplikacja mobilna KRONIK@ wraz z widgetami na systemy operacyjne Android 
i IOS dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play

08-2026

Interfejs API do zdigitalizowanych map planów urządzania lasów (BULiGL) 11-2026
Zmodyfikowany portal KRONIK@ o nowe narzędzie importu zasobów do 
portalu (uproszczenie sposobu wgrywania zasobów przez instytucje w tym 
optymalizacja tego procesu oraz nowe narzędzia portalowe)

11-2026

Zmodyfikowany portal KRONIK@ o rozbudowaną i ulepszoną wyszukiwarkę 
udostępnionych w portalu zasobów

11-2026

Zmodyfikowany portal KRONIK@ o wersję anglojęzyczna portalu 11-2026
Zmodyfikowany portal KRONIK@ o nowe narzędzia backendowe 
(usprawnienie zarządzania portalem przez administratora globalnego oraz 
lokalnego-instytucjonalnego)

11-2026

Działania informacyjno-promocyjne promujące produkty i zasoby (w 
szczególności konferencja, kampania)

11-2026

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Przygotowane założenia do modyfikowanego portalu KRONIK@ 2024-05-31
Przygotowane założenia do planowanych działań promocyjnych 2024-08-31
Zakończona inwentaryzacji zbiorów przeznaczonych do digitalizacji (GUS). 2024-12-31
Zorganizowana konferencja 2025-06-30



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Zakończona digitalizacja zbiorów przez partnerów projektu cz. I - 79 733 
obiektów

2025-09-30

Zakończona budowa i uruchomienie usługi API do map planów urządzania 
lasów (BULiGL)

2026-03-31

Zakończona budowa nowego CMS strony głównej portalu KRONIK@ 2026-03-31
Prztgotowane materiały szkoleniowe dla instytucji, które digitalizują swoje 
zbiory i
udostępniają je za pośrednictwem portalu KRONIK@ (BN)

2026-06-30

Wyprodukowana aplikacja mobilna KRONIK@ 2026-06-30
Zakończona digitalizacja zbiorów przez partnerów projektu cz. II - 52 600 
obiektów

2026-11-30

Zakończona migracja zasobów – zasilenie portalu KRONIK@ nowymi 
zasobami

2026-11-30

Przeprowadzony cykl szkoleń 2026-11-30
Zakończone prace związanych z rozwojem portalu KRONIK@ 2026-11-30
Zakończone działania promocyjne 2026-12-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 55 535 779,60 zł
Brutto 68 309 008,91 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2024 Netto 21 865 326,73 zł
Brutto 26 894 351,88 zł

2025 Netto 19 229 431,98 zł
Brutto 23 652 201,33 zł

2026 Netto 14 441 020,89 zł
Brutto 17 762 455,70 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Wytworzenie 
oprogramowania, 
koszt ekspertów 
programistycznych, 
prac 
digitalizacyjnych, 
zakup gotowych 
rozwiązań.

50 151 240,69 zł Oprogramowanie niezbędne do 
przygotowania API lub 
modernizacji baz/repozytoriów, 
prac związanych z digitalizacją, w 
tym wynagrodzenia zespołów 
merytorycznych wszystkich 
partnerów projektu.

Infrastruktura Zakup sprzętu na 
potrzeby 
digitalizacji (w tym 
m.in. skanery z 
wymiennymi 
szybami, komputer 
graficzny, wzorniki 
kalibracyjne)

3 964 952,36 zł Sprzęt niezbędny do realizacji 
zakładanych w projekcie 
produktów końcowych, 
digitalizacji zasobów kultury

Koszty UX i grafiki Testy systemu 
wśród docelowych 
użytkowników

500 000,00 zł Testowanie i badanie API, 
pozostałe koszty związane z 
digitalizacją.

Bezpieczeństwo Audyt 
bezpieczeństwa, 
analizy statyczne 
kodu, testy 
podatności 
systemu, badania 
zgodności systemu 
z obowiązującymi 
przepisami prawa,

3 457 000,00 zł Niezbędne usługi wspomagające 
realizację   projektu

Wydajność 
rozwiązań

Koszty rozwoju 
portalu, wdrażanie 
funkcjonalności, 
testy 
wydajnościowe

4 500 000,00 zł Niezbędne usługi informatyczne 
(rozwój portalu, testy wydajności)

Szkolenia Realizacja szkoleń i 
przygotowanie 
materiałów 
szkoleniowych

197 500,00 zł Szkolenia niezbędne do realizacji 
projektu i zakładanych w nim 
produktów końcowych

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Działania 
informacyjno-
promocyjne 
projektu np: 
konferencje, 
kampanie 
internetowe.

1 453 500,00 zł Działania niezbędne do promocji 
produktów i udostępnianych w 
projekcie zasobów.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 

koszty pośrednie i 
zarządu projektu

4 084 815,86 zł Koszty pośrednie związane z 
zarzadzaniem projektem i 
obsługą administracyjną, 
wynagrodzenia personelu 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wspomagającego) wspierającego realizację 
projektu.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

38 136 500,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2027 7 634 500,00 zł (brutto)
(6 206 910,57 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 7 622 500,00 zł (brutto)
(6 197 154,47 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 7 622 500,00 zł (brutto)
(6 197 154,47 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 7 634 500,00 zł (brutto)
(6 206 910,57 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 7 622 500,00 zł (brutto)
(6 197 154,47 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niepowodzenia 
wyboru 
wykonawców w 
planowanych 
terminach w 
ramach 
postępowań 
przetargowych

Średnia Średnie Stały monitoring etapu realizacji, 
zabezpieczenie w zespole wsparcia w 
zakresie sprawnego przygotowania i 
prowadzenia postępowań 
przetargowych tak aby ograniczyć ryzyko 
opóźnień.

Niedoszacowanie 
kosztów projektu

Średnia Średnie Stały monitoring realizacji projektu i 
poszczególnych etapów, elastyczne 
reagowanie na warunki rynkowe.

Brak 
zainteresowania 
odbiorców 
produktami 
projektu

Średnia Średnie Bieżąca komunikacja za pośrednictwem 
mediów społecznościowych oraz m.in. 
artykułów tematycznych, dostosowanie 
narzędzi komunikacyjnych do potrzeb 
informacyjnych kluczowych 
interesariuszy.

Brak dostępu do 
środowiska 
umożliwiającego 
w pełni wydajne 
działanie systemu

Średnia Średnie Stały monitoring i szybka reakcja na 
ewentualne problemy techniczne. Ścisła 
współpraca z dostawcą usługi hostingu.

Przekroczenie 
budżetu 
spowodowane 
wzrostem 
kosztów 
świadczenia usług 
IT

Średnia Niskie Szczegółowe ustalenie wymagań, zadań, 
harmonogramów, zakresów obowiązków 
i wskazanie odpowiedzialności za 
poszczególne zadania.

Niedostępność 
wykwalifikowanej 
kadry IT na rynku 
pracy w efekcie 
oferowania 
niższego niż 
rynkowe 
wynagrodzenia za 
pracę w 
jednostkach 
współfinasowanyc
h ze środków 
budżetowych

Duża Średnie Minimalizowanie prawdopodobieństwa 
poprzez zlecenie rekrutacji do 
wyspecjalizowanych podmiotów oraz 
oferowanie dodatkowego 
wynagrodzenia w postaci dodatków 
projektowych mogących zachęcić 
potencjalnych kandydatów do podjęcia 
pracy w zespole.

Odejście z pracy / 
zaangażowanie do 
innych inicjatyw 
osób kluczowych 

Duża Wysokie Zapewnienie odpowiedniej komunikacji 
w projekcie. System motywacyjny dla  
zespołu projektowego. Zapewnienie 
stabilnego zespołu projektowego w 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

dla realizacji 
Projektu.

całym okresie realizacji projektu.

Niewystarczające 
tempo migracji 
danych 
zdigitalizowanych 
przez partnerów 
do portalu 
kronika.gov.pl, 
polegające na 
opóźnieniu w 
udostępnianiu 
zbiorów

Duża Niskie W przypadku wystąpienia problemów 
zmiana sposobu migracji zbiorów.

Trudności 
związane z 
digitalizacją 
zasobów 
przeznaczonych 
do udostępnienia.

Duża Niskie Przeprowadzenie kompleksowej analizy 
zasobów na wczesnym etapie, 
selektywna kwerenda techniczna oraz 
merytoryczna a także analiza jakości 
materiałów. Tworzenie rezerw-
zapewnienie odpowiednich rezerw 
finansowych oraz czasowych na 
wypadek urzeczywistnienia się ryzyka.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niskie 
zainteresowanie 
korzystaniem z 
portalu KRONIK@ 
ze strony 
użytkowników 
końcowych

Mała Znikome Wzmocnienie działań promocyjnych, 
mających na celu zainteresowanie 
użytkowników portalem kronika.gov.pl, w 
tym dotarcie do nowych grup odbiorców.

Postęp 
technologiczny 
wpływający na 
zmiany w 
sprzęcie, 
oprogramowaniu

Duża Średnie Bieżący monitoring wprowadzanych na 
rynek technologicznych usprawnień, 
aktualizacja oprogramowania.

Awaria serwerów i 
systemu 
informatycznego, 
awaria sprzętu

Duża Niskie Stały monitorowanie pracy urządzeń 
oraz serwerów.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Utrata danych na 
skutek awarii lub 
zniszczenia 
infrastruktury

Duża Znikome Przechowywanie danych w dwóch 
kopiach w oddalonych od siebie data 
center.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 
1641)

TAK/NIE

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 
sprawie otwartych danych i ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, 
str. 56)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2023 r., poz. 57)

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. 2016, poz. 543, 
z późn. zm.), w zakresie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego (w art. 12a 
pkt 6).

TAK/NIE

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2247)

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2023 
r., poz. 913)

TAK/NIE

7 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

2020 r. poz. 164)

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Portal 

Naukowy GUS
Główny 
Urząd 
Statystycz
ny

Portal Naukowy GUS 
(https://nauka.stat.gov.pl) 
to odrębna witryna 
internetowa Głównego 
Urzędu Statystycznego 
poświęcona 
czasopismom  i 
monografiom naukowym, 
których wydawcą lub 
współwydawcą jest GUS. 
Na Portalu prezentowane 
są podstawowe 
informacje o trzech 
czasopismach 
naukowych („Wiadomości 
Statystyczne. The Polish 
Statistician”, „Statistics in 
Transition new series”, 
„Przegląd Statystyczny. 
Statistical Review”) i 
dwóch seriach 
recenzowanych 
monografii naukowych 
(polskojęzycznej 
„Biblioteka Wiadomości 
Statystycznych” i 
anglojęzycznej „Statistical 
Research Papers”). 
Wszystkie tytuły 
posiadają odrębne strony 
internetowe w pełni 
dostosowane do 
standardów i wymogów 
międzynarodowych 
referencyjnych baz 
indeksacyjnych oraz 
Komitetu ds. Etyki 
Publikacyjnej (Committee 
on Publication Ethics – 
COPE).

Planowany

2 Repozytorium 
Cyfrowe BN

Biblioteka 
Narodowa

Repozytorium Cyfrowe 
Biblioteki Narodowej – 
system informatyczny, na 
który składają się zasoby 
sprzętowe i 
oprogramowanie, 
umożliwiające m.in. 
gromadzenie, zarządzanie 
i długotrwałą archiwizację 

Modyfikowany Zasilenie 
portalu 
KRONIK@ 
nowymi 
zasobami



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Publikacji Cyfrowych, oraz 
ich udostępnianie w 
zakresie zezwalanym 
przez obowiązujące 
prawo. RCBN świadczy 
zestaw współpracujących 
usług, w tym Bibliotekę 
Cyfrową Polona.

3 Bank Danych o 
Lasach (BDL)

Biuro 
Urządzania 
Lasu i 
Geodezji 
Leśnej

Hurtownia danych 
gromadząca, 
przetwarzająca i 
udostępniająca publicznie 
informacje dotyczące 
lasów wszystkich form 
własności na terenie 
Polski. Bank dostarcza 
również informacji na 
potrzeby statystyki 
publicznej, krajowej jak i 
międzynarodowej, a także 
planowania 
przestrzennego

Planowany

4 Repozytorium 
Cyfrowe MNW

Muzeum 
Narodowe 
w 
Warszawie

System do ewidencji i 
zarządzania zbiorami 
MUZA MNW oraz 
Platforma Cyfrowe MNW

Modyfikowany Zasilenie 
portalu 
KRONIK@ 
nowymi 
zasobami

5 Instytucje 
Nauki i Kultury

Brak 
jednego 
gestora

System wielokrotny - są to 
systemy/portale z 
zasobami kultury i nauki, 
które na bieżąco 
dołączają do portalu 
KRONIK@

Modyfikowany Zasilenie 
portalu 
KRONIK@ 
nowymi 
zasobami

6 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Powszechnie dostępny 
system teleinformatyczny, 
służący do 
przechowywania i 
udostępniania zasobów z 
zakresu nauki i kultury w 
celu ich zabezpieczenia 
oraz ponownego 
wykorzystywania

Modyfikowany Zmiany 
polegają na 
modyfikacji 
narzędzia 
importu 
danych do 
portalu, 
rozbudowie i 
ulepszeniu 
wyszukiwarki, 
usprawnieniu 
zarządzania 
portalem 
przez 
administratora,



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
 dodania 
nowego CMS 
oraz wersji 
anglojęzycznej.
 Dodatkowo 
portal zostanie 
zasilony 
nowymi 
zasobami 
przez 
partnerów 
projektu.

7 KRONIK@ 
Aplikacja 
mobilna

Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Powszechnie dostępna 
aplikacja wraz z 
widgetami na urządzenia 
mobilne z systemami 
operacyjnymi Android i 
IOS. Dostępna bezpłatnie 
w App Store i Google Play. 
Służąca do przeglądania 
zasobów udostępnionych 
w portalu KRONIK@

Planowany

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Portal 
Naukowy 
GUS

KRONIK@ 
(kronika.go
v.pl)

Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Krytyczny Rest API

2 Repozytori
um 
Cyfrowe 
BN

KRONIK@ 
(kronika.go
v.pl)

Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Krytyczny Rest API

3 Bank 
Danych o 
Lasach

KRONIK@ 
(kronika.go
v.pl)

Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Krytyczny Rest API

4 Repozytori
um 
Cyfrowe 
MNW

KRONIK@ 
(kronika.go
v.pl)

Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Krytyczny Rest API

5 Instytucje 
Nauki i 
Kultury

KRONIK@ 
(kronika.go
v.pl)

Zdigitalizowan
e obiekty z 
metadanymi

Kopiowanie 
danych

Realizowany 
inną metodą

Rest API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

6 KRONIK@ KRONIK@ 
Aplikacja 
mobilna

Zasoby 
udostępnione 
w portalu 
KRONIK@

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny Rest API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura



Lp. Obszar Założenie technologiczne
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
Standard metadanych dla portalu KRONIK@

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

5. Bazy danych Blazegrap, Postgresql, ElasticSearch
6. Serwery aplikacji
7. Portale kronika.gov.pl, instytucja.kronika.gov.pl, 

admin.prod.kronika.gov.pl
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Wynikiem projektu nie będzie budowa nowych systemów lecz modernizacja i rozbudowa 
istniejących rozwiązań. Planowany Projekt będzie realizował wymagania KRI w zakresie 
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526 z późn. zm.).

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
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