OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu E-faktury  specjalizowane - rozbudowa Platformy  Elektronicznego
Fakturowania
Whnioskodawca Minister Przedsiebiorczosci i Technologii
Beneficjent Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii
Partnerzy Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania
. Dziatanie 2.1 ,Wysoka dostepnosé i jakosé e-ustug publicznych” w ramach I
Z_rodIo _ osi priorytetowej ,E-administracja i otwarty rzad” Programu Operacyjnego
finansowania Polska Cyfrowa
Finansowanie czeéci budzetowej - cze$¢ budzetowa 20
Catkowity koszt

Planowany okres

realizacji projektu | 01-2020 do 12-2021

Osoba kontaktowa | Marek Migzkiewicz | Marek.Miazkiewicz@mpit.gov.pl | 783 934 606

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1.ldentyfikacja problemu i potrzeb

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) uruchomiona 1 kwietnia 2019 r. powstata w celu
wsparcia we wdrozeniu obowigzkowego odbioru przez administracje publiczng faktur
elektronicznych zgodnych z Normg Europejskg w dostawach publicznych (Dyrektywa
2014/55/UE).

Wskazana Norma Europejska okresla zakres informacji, ktére mogg ipowinny byé
zamieszczone w dokumencie faktury elektronicznej. Ze wzgledu na ograniczony zakres
informacji dopuszczalnych na fakturze zgodnej z Normg Europejska, nie spetnia ona wszystkich
potrzeb w zakresie przesyfania i automatycznego przetwarzania faktur w branzach, ktére majg
specyficzne potrzeby i wymogi prawne co do zakresu przekazywanych na fakturach informaciji.
S3 to przede wszystkim faktury zwigzane z rozliczeniami za dostawy energii, wody, gazu, ustugi
telekomunikacyjne itd. W przypadku takich branz na fakturach muszg by¢ umieszczone
dodatkowe informacje (np. dotyczace taryf, licznikdw, punktéw poboru, okresdw rozliczeniowych
itd.).

Interesariusze wskazujg rowniez na potrzebe wdrozenia dodatkowego instrumentu korygowania
otrzymywanych faktur elektronicznych za pomocg noty korygujgcej. Kolejnym wskazywanym
problemem jest brak mozliwosci odpowiedzi na fakture i przekazanie informacji o jej akceptacii,
niezgodnosci w tresci lub jej catkowitym odrzuceniu. W przypadku faktur lub not korygujgcych
wymagane jest réwniez w okreslonych przypadkach potwierdzenie otrzymania takiego
dokumentu.

Uzytkownicy rejestrujgcy sie w PEF lub wystawiajgcy faktury popetniajg takze btedy zwigzane z
podaniem niewlasciwych nazw, identyfikatorow podatkowych | adreséow podmiotow
uczestniczgcych w procesie. Problematyczne jest réwniez wskazanie wilasciwych
identyfikatorow wykorzystywanych w komunikacji w sieci PEPPOL, ktére nie wystepujg w
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rejestrach publicznych. Eliminacja tych btedéw mozliwa bedzie poprzez wykorzystanie danych
znajdujgcych sie w innych rejestrach publicznych.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana wielkosé grupy

Przedsiebiorca — wykonawca
w ramach zaméwien
publicznych

Brak mozliwosci realizaciji
procesow fakturowania
dla faktur
specjalizowanych
(zwigzanych z
rozliczeniami za dostawy
energii, wody, gazu,
ustugi telekomunikacyjne
itd.).

Brak mozliwosci wymiany
w sposob elektroniczny
not korygujacych.

Brak mozliwosci wymiany
w sposob elektroniczny
odpowiedzi na fakture,
fakture korygujaca lub
note korygujaca.

Btedy podczas
wypetniania dokumentow
i rejestracji podmiotow.

5 800 podmiotéw

Urzednik — zamawiajgcy w
ramach zamoéwien publicznych

Brak mozliwosci realizaciji
procesow fakturowania
dla faktur
specjalizowanych
(zwigzanych z
rozliczeniami za dostawy
energii, wody, gazu,
ustugi telekomunikacyjne
itd.).

Brak mozliwosci wymiany
W Sposob elektroniczny
not korygujgcych.

Brak mozliwosci
przestania odpowiedzi na
fakture, fakture
korygujaca lub note
korygujaca.

Btedy podczas
wypetniania dokumentow
i rejestracji podmiotow.

33 700 podmiotow

1.2.0pis stanu obecnego
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Zgodnie z Ustawg o elektronicznym fakturowaniu® zamawiajgcy w zaméwieniach publicznych sg
zobowigzani do posiadania konta na PEF. Dzigki temu kazdy wykonawca posiadajgcy konto na
PEF ma mozliwos¢ przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do kazdego
zamawiajgcego. Taka faktura moze zosta¢ utworzona w aplikacji internetowej PEF Ilub
wygenerowana w systemie informatycznym wykonawcy i automatycznie przestania poprzez API
PEF. Zamawiajgcy odbiera takg fakture i moze jg dalej przetwarza¢ w swoich systemach
finansowo-ksiegowych.

Ustugi w ramach PEF obecnie swiadczone sg przez dwa podmioty. Nowa ustuga faktur
specjalizowanych bytaby wiec $Swiadczona na tej samej infrastrukturze obydwoch
ustugodawcow.

Poprzez PEF moga by¢ realizowane tylko te procesy, w ktérych przesytane sg faktury zgodne z
Normg Europejska.

W przypadku faktur zwigzanych zrozliczeniami za dostawy energii, gazu, wody itd.
wykorzystywany jest najczesciej tradycyjny sposoéb ich przesytania. Przy takim podejsciu faktury
generowane sg przez wystawce, drukowane, a nastepnie przesytane pocztg do adresata.
Nastepnie odbior faktur jest rejestrowany, po czym nadal w wersji papierowej trafiajg one do
oceny merytorycznej. Dane z faktury muszg zatem zosta¢ przepisane do modutu finansowo-
ksiegowego w celu dalszego rozliczenia. W przypadku bardziej zaawansowanych technicznie
podmiotéw faktury te mogg by¢é przy odbiorze skanowane i wprowadzane do systemu
elektronicznego zarzgdzania dokumentacjg. Alternatywng drogg jest wykorzystanie poczty e-
mail do przesyfania faktur w postaci pliku pdf. W tym przypadku jednak faktura po stronie
odbiorcy jest rowniez drukowana a dane z niej sg przepisywane do systemu ksiegowego.
Dziatania takie powodujg powstawanie btedéw podczas przepisywania danych oraz w
znacznym stopniu uniemozliwiajg automatyczny obieg dokumentu w organizacji odbiorcy. Co
wiecej, wystawca faktury nie ma obecnie mozliwosci wyszukania wtasciwego identyfikatora
PEPPOL ani danych adresowych podmiotow.

2. EFEKTY PROJEKTU
2.1.Cele i korzysci wynikajace z projektu <<maksymalnie 2000 znakow>>

Poprawa warunkéw prowadzenia dziatalnosci gospodarczej poprzez umozliwienie realizacji
proceséw fakturowania za dostawy medidw i Swiadczenia ustug drogg elektroniczng oraz
utatwienie wypetniania faktur dzieki udostepnianiu informacji o podmiotach uczestniczacych w
procesach fakturowania.

Cel-1 Umozliwienie elektronicznej realizacji rozszerzonych procesdéw fakturowania, w tym
zwigzanych z mozliwo$cig przesytania faktur specjalizowanych oraz mozliwosci
korygowania btedéw na fakturach, a takze mozliwosci przestania odpowiedzi na
otrzymane faktury.

Cel strategiczny Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Cel lll: Skuteczne panstwo

i instytucje stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu spotecznemu i gospodarczemu,
Obszar E-Panstwo, Cyfrowe panstwo ustugowe.

Budowa i rozwdj e-administracji — orientacja administracji panstwa na ustugi
cyfrowe: zwiekszenie zaréwno podazy oczekiwanych przez spoteczenstwo wysokiej
jakosci publicznych e-ustug w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez
obywateli, w tym przedsiebiorcow.

' USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
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Program Operacyjny Polska Cyfrowa, cel szczegétowy 2: Wysoka dostepnosé
i jakos¢ e-ustug publicznych: poszerzenie zakresu spraw, ktore obywatele
i przedsiebiorcy mogg zatatwi¢ droga elektroniczng.

Korzysé:

o UmozZliwienie przesytania faktur specjalizowanych miedzy innymi za dostawy
energii, wody, gazu, ustug telekomunikacyjnych itd. Sg to faktury o duzym
potencjale wykorzystania w postaci elektronicznej wynikajgcym z ich
powszechnosci stosowania.

¢ Umozliwienie przesytania dokumentu faktury korygujgcej do faktury
specjalizowanej.

¢ Umozliwienie przesytania dokumentu noty korygujgcej do wszystkich faktur
ustrukturyzowanych.

¢ Umozliwienie udostepniania otrzymanych faktur kolejnym podmiotom
wykorzystywane w przypadku rozliczen faktur leasingowych, w faktoringu, w
centrach ustug wspadlnych administracji publiczne.

e Zwiekszenie stopnia wykorzystania elektronicznych faktur w administrac;ji
publiczne;.

¢ Zmniejszenie kosztdw obstugi proceséw fakturowania i finansowo-ksiegowych
w przedsiebiorstwach i jednostkach sfery publiczne;.

o Umozliwienie przesytania odpowiedzi do otrzymywanych dokumentow
zwigzanych z procesem fakturowania i wskazanie w niej stanowiska
uzytkownika (akceptacja lub odrzucenie dokumentu, koniecznos¢ dokonania
zmian, uruchomienie ptatnosci itd.).

KPI:

Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej 4
— transakcja (wskaznik obligatoryjny, wynikajgcy z POPC)

Wartos¢ aktualna i
docelowa KPI:

Wartos¢ aktualna: 0
Wartos¢ docelowa: 1

Metoda pomiaru
KPI

Podpisany protokdt odbioru udostepnionej ustugi on-line

Cel -2

Zwiekszenie liczebnosci przesytanych faktur elektronicznych dzieki wprowadzeniu
nowego rodzaju faktur oraz utatwien w wypetnianiu dokumentéw i eliminacji btedéw
przy adresowaniu dokumentéw poprzez umozliwienie automatycznego wypetniania
informacji o podmiotach na postawie danych znajdujgcych sie w Ksigzce Adresowe;j
PEF.

Cel strategiczny

jakosci publicznych e-ustug w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania przez

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Cel lll: Skuteczne panstwo

i instytucje stuzgce wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu,
Obszar E-Panstwo, Cyfrowe panstwo ustugowe.

Budowa i rozwdj e-administracji — orientacja administracji panstwa na ustugi
cyfrowe: zwiekszenie zaréwno podazy oczekiwanych przez spoteczenstwo wysokiej

obywateli, w tym przedsigbiorcow.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, cel szczegétowy 2: Wysoka dostepnosé
i jako$¢ e-ustug publicznych: poszerzenie zakresu spraw, ktére obywatele

i przedsiebiorcy mogg zatatwi¢ drogg elektroniczna.

Korzysé:

e Umozliwienie przesytania faktur specjalizowanych miedzy innymi za dostawy
energii, wody, gazu, ustug telekomunikacyjnych itd. Sg to faktury o duzym
potencjale wykorzystania w postaci elektronicznej wynikajgcym z ich
powszechnosci stosowania.

e Zmniejszenie kosztéw obstugi proceséw fakturowania i finansowo-ksiegowych
w przedsiebiorstwach i jednostkach sfery publicznej.

o Utatwienie rejestracji i wypetniania dokumentéw poprzez podpowiadanie nazw i
adresow podmiotéw pozyskanych z rejestrow.
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o Utatwienie uzytkownikom w wyszukiwaniu adresatéw dokumentéw poprzez
stworzenie zintegrowanej Ksigzki Adresowej PEF i wyszukiwarki podmiotow.

e Podpowiadanie uzytkownikom nazw i adreséw podmiotéw oraz zapewnienie ich
jednoznacznos$ci poprzez integracje z danymi np. z REGON, CEIDG i KRS,

e Podpowiadanie uzytkownikom identyfikatorow w sieci PEPPOL na podstawie
nazw podmiotéow, numerdw NIP itp.,

e Uspdjnienie baz danych podmiotéw zarejestrowanych na platformie PEF
pozwalajgce na stworzenie jednolitej Ksigzki Adresowej Podmiotéw PEPPOL,

e Zmniejszenie liczby bfednie wystawionych dokumentéw w procesach
zwigzanych z realizacjg dostaw i $wiadczeniem ustug w ramach zamoéwien
publicznych.

KPI: Liczba zatatwionych spraw poprzez udostepniong on-line ustuge publiczng

Wartos¢ aktualna i | Wartosé aktualna: 0
docelowa KPI: Wartos¢ docelowa: 49 000

Prognoza wykorzystania e-ustugi w kolejnych latach po zakonczeniu projektu:
- 63 000 (w 2 roku po zakonczeniu projektu),

- 82 000 (w 3 roku po zakohczeniu projektu),

- 107 000 (w 4 roku po zakonczeniu projektu),

- 139 000 (w 5 roku po zakonczeniu projektu),

- 180 000 (w 6 roku po zakonczeniu projektu),

- 234 000 (w 7 roku po zakonczeniu projektu),

- 305 000 (w 8 roku po zakonczeniu projektu),

LACZNIE: 1 110 000.

Metoda pomiaru Dane z Platformy Elektronicznego Fakturowania
KPI
Nazwa Zakres P.OZ'OWE -
Lp. . Typ . . dojrzatosci
e-ustugi oddziatywania 5
e-ustugi
1 Ustuga przesytania faktur A2B Interesariusze: 5 - personalizacja
specjalizowanych. 1.
Ustuga polega na mozliwosci Przedsiebiorca —
generowania, przesytania i odbierania wykonawca w
faktur__specjalizowan_ych (np. za dostawe ramach
energii, wody, gazu itd.) fakt_ur_ zamowien
korygujagcych do faktur specjalizowanych, .
: o publicznych
not korygujgcych oraz odpowiedzi do 5 Urzednik
dokumentéw w procesach, w ktérych : rzg ,n' N
uczestniczg jednostki sektora finansow Zamawiajgcy w
publicznych ramach_
zamoéwien
publicznych .

2.2.Udostepnione e-ustugi <<maksymalnie 2000 znakow=>>

Pieciostopniowa e-dojrzato$¢ ustug okreslona w badaniach ,Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into
action”, prowadzonych na Zlecenie KE przez firme Cap Gemini
ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747
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2.3.Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

<<maksymalnie 2000 znakow>>

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane

bezptatnie? TAK/NIE 3

Szacowana liczba obiektow objetych

Roe 7] FilmenEme et digitalizacjg (udostepnianiem informac;ji)
informacji / zasobow udostepnienia 9 13 &P ]
Ksigzka adresowa PEPPOL 2021-01-26 ok 40 000
zawierajgca identyfikatory

PEPPOL

2.4.Produkty koncowe projektu <<maksymalnie 2000 znakow>>

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Ksigzka adresowa PEPPOL wraz z API 11-2020
Rozbudowany Portal PEF (wraz z wyszukiwarka podmiotéw z identyfikatorami PEPPOL) 05-2021

KAMIENIE MILOWE <<maksymalnie 1000 znakow>>

Planowany termin

Kamienie milowe osiagniecia
Wykonane badania uzytecznosci z makietami i prototypami interfejsow dla ustugi | 2020-07-23
(ILiM)
Opracowane specyfikacje dokumentoéw dla ustugi faktur specjalizowanych (ILiM) | 2020-10-21
Uruchomiona ksigzka adresowa wraz integracjg z podsystemami obecnych 2021-01-26
ustugodawcow (wykonawca zewnetrzny)
Wykonana wersja testowa ustugi faktur specjalizowanych (ustugodawcy PEF) 2021-03-11
Uruchomiona wyszukiwarka na Portalu PEF (wykonawca zewnetrzny) 2021-05-20
Przeprowadzony audyt uzytecznosci i dostepnosci nowej ustugi (audytor 2021-07-12
zewnetrzny)
Przeprowadzony audytu bezpieczenstwa nowej ustugi (audytor zewnetrzny) 2021-07-30
Uruchomiona wersja produkcyjna ustugi faktur specjalizowanych (ustugodawcy 2021-11-29
PEF)

KOSZTY

4.1.Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

gf;:‘g’k"t"f‘(’n';‘t’f:toraz netto: 7 621 735,90 zt brutto: 8 311 698,50 zt

brutto), w tym:

3 Niepotrzebne skresli¢.
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Procent
dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)

7 034 190,44 zt

Procent srodkoéw z
budzetu panstwa
(brutto)

1277 508,06 zt

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

2020r. netto: 3 645 016,44 brutto: 3 887 376,60 zt
2021r. netto: 3 976 719,46 zt brutto: 4 424 321,90 zt
2022r. netto: 0,00 zt brutto: 0,00 zt

2023r. netto: 0,00 zt brutto: 0,00 zt

2024r. netto: 0,00 zt brutto: 0,00 zt

2025r. netto: 0,00 zt brutto: 0,00 zt

4.2.Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych <<maksymalnie 2000 znakow>>

Nazwa pozycji
kosztowej:

Opis nazwy pozycji
kosztowej

Przewidywany
koszt brutto:

Uzasadnienie pozycji kosztowej
(przeznaczenie):

Oprogramowanie

W ramach kosztow
oprogramowania
przewidziano prace
zwigzane z
zaprojektowaniem i
wdrozeniem ustugi
przesytania faktur
specjalizowanych
oraz ksigzki
adresowej wraz z
wyszukiwarkg w
ramach Portalu PEF.

5778 586,75 zt

Wykonanie ustugi faktur
specjalizowanych oraz dodanie
nowych funkcjonalnosci przez
obecnych ustugodawcow PEF
Wykonanie ksigzki adresowej PEPPOL
i rozbudowa portalu PEF przez
wykonawce wytonionego w procedurze
przetargowe;.

Przeprowadzenie analiz, opracowanie
wymagan, zaprojektowanie ustugi,
przygotowanie specyfikacji dla
dokumentow ustugi faktury
specjalizowanej, testowanie rozwigzan
przez MPIT i ILIM

Infrastruktura

Infrastruktura
techniczna

0z

Wykorzystanie obecnej infrastruktury
ustugodawcow.

Koszty UX i grafiki

Opracowanie UX i
grafiki

857 336,75 zt

Przeprowadzenie badan uzytecznosci
makiet, prototypdw oraz gotowej ustugi
(MPIT, ILiM).

Wykonanie zewnetrznych audytéw
uzytecznosci i dostepnosci ustugi

Bezpieczenstwo

Zapewnienie

Wykonanie zewnetrznych audytéw

bezpieczenstwa 60 000,00 z . g ;
) bezpieczenhstwa ustugi
ustugi
Wydajno$¢ rozwigzan Wydajnos$é W ramach obecnych rozwigzan
o 0,00 z .
rozwigzan ustugodawcow PEF
Szkolenia Szkolenia Celem dziatan szkoleniowych ma byé
pracownikow sektora podnoszenie poziomu wiedzy o
publicznego elektronicznym fakturowaniu w

358 338,60 zt

zamowieniach publicznych, wsréd
pracownikow sektora finanséw
publicznych. Szkolenia miedzy innymi
majg nauczy¢ korzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania w
zakresie przyjmowania faktur
specjalizowanych.
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Dziatania informacyjno-
promocyjne

Promocja projektu

239 274,00 z

Dziatania promocyjne majg na celu
informowanie przedstawicieli biznesu
oraz administracji o mozliwosci
przesytania elektronicznych faktur
specjalizowanych, wystawianych w
ramach realizacji zaméwien
publicznych. Celem dziatan
informacyjno-promocyjnych bedzie
takze zachecanie do korzystania z
Platformy Elektronicznego
Fakturowania i zwiekszenie wiedzy o
e-fakturowaniu wséréd pracownikow
sektora publicznego

Koszty zarzadzania i
wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Zarzadzanie
projektem i wsparcie

1018 162,40 zt

Koszty przygotowania dokumentacji
projektowej. Koszty bezposrednie
personelu zwigzane z zarzgdzaniem
projektem oraz jego rozliczaniem.

4.3.Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania trwatosci
projektu (brutto)

3460 015,00 zt

Zrédto finansowania

692 003,00 z

budzet panstwa

692 003,00 z

budzet panstwa

692 003,00 z

budzet panstwa

692 003,00 z

budzet panstwa

Podziat catkowitego 2022 rok
kosztu utrzymania 2023 rok
trwatosci projektu na | 2024 rok
poszczegodlna lata 2025 rok
(netto oraz brutto) 2026 rok

692 003,00 z

budzet panstwa

4.4 Planowane koszty ogolne realizacji (w przypadku projektu wspotfinansowanego —
wklad krajowy z budzetu panstwa) oraz koszty utrzymania projektu:

— zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych
bez koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu panstwa,

5. GLOWNE RYZYKA <<maksymalnie 2000 znakdw>>

5.1.Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Prawdopodobi
Sita enstwo Sposéb zarzadzania
oddziatywania wystapienia ryzykiem

Oddanie do uzytku produktéw
niespetniajgcych oczekiwan gtéwnych
uzytkownikow, ze wzgledu
niekompletng lub btedng analiza
potrzeb interesariuszy

duza niskie

Zaangazowanie
interesariuszy w realizacje
produktéw. Wykorzystanie
analizy UX w procesie
projektowania rozwigzania

* Niepotrzebne skresli¢
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Ostateczne specyfikowanie
produktow na podstawie
obserwacji z etapu pilotazu.

Problem z okresleniem specyfikacji duza niskie Zaangazowanie kohcowych
faktur specjalizowanych uzytkownikow w okreslenie
umozliwiajgcych jak zakresu informacji na
najpowszechniejsze wykorzystanie fakturze ramach réznych

grup roboczych.
Konsultacje specyfikaciji
w ramach OpenPEPPOL

Wytworzenie ustugi korzystajgcej z duza wysokie Zlecenie prac na
rozwigzan technologicznych, majgcej uruchomienie nowej ustugi
odmienne interfejsy uzytkownika i obecnym wykonawcom
niekompatybilnych w stosunku do PEF

obecnie funkcjonujgcych ustug na PEF

Pojawienie sie zmian w Normie duza niskie Udziat w forach i grupach
Europejskiej, specyfikacjach UBL, roboczych na poziomie
PEPPOL BIS, zmiany w regulacjach europejskim i krajowym
prawnych dotyczace faktur dotyczacych obszaru
specjalizowanych zmieniajgcych elektronicznego

sposob realizacji ustug fakturowania.

Monitorowanie zmian
prawnych, konsultacje,
aktualizacje specyfikaciji
dokumentow.

5.2.Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow

Prawdopodobi

enstwo Sposoéb zarzadzania
wystapienia ryzykiem

ryzyka

Nazwa ryzyka Sita oddzialywania

Problem z dotarciem do grup duza Srednie Utrzymywanie spotecznosci
docelowych i niewystarczajgcy poziom urzednikow

wykorzystania udostepnionych ustug. uczestniczgcych w
procesach fakturowania w
urzedach poprzez
organizacje szkolenh, w celu
wymiany doswiadczen i
dobrych praktyk w zakresie
PEF.

Nieche¢ dostawcow ustug do Srednia niskie Analiza wymagan
korzystania z ustug faktur interesariuszy i
specjalizowanych dostosowanie ustug do ich
potrzeb. Wypracowanie z
interesariuszami zakresu
informacyjnego
przesytanych faktur
specjalizowanych.

6. OTOCZENIE PRAWNE <<maksymalnie 1000 znakow>>

Analiza obowigzujgcych przepisow wskazuje, ze mozliwa jest realizacja Projektu E-faktury
specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania bez zmian prawa.

| Lp | Tytut aktu prawnego | Czy | Opis zmian (jesli | FEtap prac |
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wymaga dotyczy) legislacyjnych
Zmian? (jesli dotyczy)
1. |Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. | FAK/NIE® Nie dotyczy Nie dotyczy

(o] elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane Ilub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym

2. |Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. | FAK/NIE Nie dotyczy Nie dotyczy
0 podatku od towardw i ustug

7. ARCHITEKTURA
7.1.Widok kooperacji aplikacji

Platforma PEF - kooperacja aplikacji |

PLATFORMA PEF

PEPPOL — < Wezet Krajowy
Broker A ustug
ERP/FK f[— ) REGON
ERP/F-K
ERP /F-K Broker B ustug « KRS
< CEIDG
EZD <
«—> KAP
EZD
EZD
LEGENDA
komponent planowany
[kemponent medyfikowany |
[ komponentistnigjacy |
Status Opis
Modyfikowany System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby projektu.
Istniejgcy System dziatajgcy produkcyjnie, gotowy do wykorzystania
Planowany System planowany do uruchomienia w ramach innego projektu
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Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Kroétki opis

systemu systemu ewentualnej zmiany

1 Platforma MPIT Platforma Modyfikowany Rozbudowa portalu
PEF posredniczaca PE.F.i utworzenie

elektronicznego kS|q’zk| adre;:owej PEF
fakturowania dla sfery , kiora bedzie
) : X wykorzystywana w
finanséw publicznych, procesach: (1)
ktorej zadaniem jest rejestracja podmiotéw
przesytanie i w PEF,
przetwarzanie (2) wyszukiwanie
dokumentdw faktur podmiotéw podczas
elektronicznych oraz \c,lvglfuerz“eir’:?w w
oozt

. webowych,
elektronicznych (3)uzupetnianie
pomigdzy Dostawcy i lokalnych ksigzek
Kupujgcym z adresowych
wykorzystaniem Ustug uzytkownikow,
PEE. (4)wyszukiwanie w

portalu PEF.

2 Podsystem MPIT Narzedzia, Istniejgcy Rozszerzenie listy
ustugowy infrastruktura ustug PEF o ustuge
(Broker Ai techniczna i przesytania faktur
B) organizacyjna dla specjalizowanych, not

Swiadczenia ustug korygujgcych i faktur

PEF (przez korygujgcych do faktur

Konsorcjum specjalizowanych oraz

PEFexpert oraz dodanie

Infinite IT Solutions). funkcjonalnosci
uzupetniania
dokumentow na
podstawie danych
rejestrowych oraz
przekazywania
odpowiedzi na
dokument.

3 System MC Platforma Istniejgcy Bez zmian
Wezet administracji
Krajowy dostarczajgca zestaw

metod do identyfikacji
elektronicznej jak np.
Profil Zaufany.
4 System KAP | MC System Katalogéw Planowany Nowy system, ktory

Administracji
Publicznej.
(wykorzystanie
opcjonalne w
przypadku
uruchomienia)

moze byc¢
alternatywnie w
stosunku do REGON
wykorzystany do
pobrania danych o
podmiotach. PEF
moze by¢ rowniez dla
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KAP zrodtem danych
o identyfikatorach
PEPPOL
5 Baza GUS Krajowy Rejestr Istniejgcy Bez zmian
REGON Urzedowy
Podmiotow
Gospodarki
Narodowej
6 System KRS | MS System Krajowego Istniejacy Bez zmian
Rejestru Sgdowego
(wykorzystanie
opcjonalne)
7 System MPIT System obstugi Istniejacy Bez zmian
CEIDG rejestru Centralnej
Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci
Gospodarczej.
(wykorzystanie
opcjonalne)
8 Systemy komercyjny | Systemy do Istniejgcy Bez zmian
EZD zarzgdzania
dokumentacjg
elektroniczna.
9 Systemy komercyjny | Systemy finansowo Istniejgcy Bez zmian
ERP/F-K ksiegowe f-k, systemy
klasy ERP.
Lista przeptywow
Lp. System System Zakres Sposéb Typ Typ Interfejsu
zrédiowy docelowy wymienianych wymiany modyfika
danych danych cji
1 Wezet Krajowy Platforma Dane Odwotania krytyczny | API - zgodnie z
PEF wymagane do bezposrednie | dla dokumentacjg
autentykacji sukcesu techniczng WK
uzytkownikow projektu (SAML 2.0)
2 REGON Platforma Dane Odwotanie krytyczny | APl — zgodnie z
PEF podmiotéw w bezposrednie | dla dokumentacjg
rejestrze sukcesu techniczng API
REGON projektu REGON dla ustugi
BIR1
3 System CEIDG Platforma Dane firm w Odwotania realizowal | API — zgodnie z
PEF rejestrze CEIDG | bezposrednie | ny inng dokumentacjg
metodg techniczng API
CEIDG
4 KRS Platforma Dane firm w Odwotania realizowal | APl zgodnie z
PEF rejestrze KRS bezposrednie | ny inng dokumentacjg
metodg techniczng
5 KAP Platforma Dane Odwotania realizowal | APl zgodnie z
PEF podmiotow w bezposrednie | ny inng dokumentacjg
rejestrze KAP metodg techniczng KAP
6 Platforma PEF KAP Identyfikatory Odwotania realizowal | API PEF (REST)
PEPPOL bezposrednie | ny inng
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metodg
7 PEPPOL Platforma Przesytanie Odwotania krytyczny | AS2, AS4, busdox,
PEF dokumentow, bezposrednie | dla SMP/SML
identyfikacja sukcesu
adresatéw projektu
8 Platforma PEF PEPPOL Przesytanie Odwotania krytyczny | AS2, AS4, busdox,
dokumentow, bezposrednie | dla SMP/SML
identyfikacja sukcesu
adresatow, dane projektu
rejestracyjne
podmiotéw
9 ERP /F-K Platforma Przesytanie Odwotania krytyczny | API PEF (REST)
PEF dokumentow i bezposrednie | dla
statuséw sukcesu
projektu
10 Platforma PEF ERP /F-K Przesytanie Odwotania krytyczny | APl PEF (REST)
dokumentow i bezposrednie | dla
statuséw sukcesu
projektu
11 EZD Platforma Przesytanie Odwotania krytyczny | APl PEF (REST)
PEF dokumentow i bezposrednie | dla
statusow sukcesu
projektu
12 Platforma PEF EZD Przesytanie Odwotania krytyczny | API PEF (REST)
dokumentow i bezposrednie | dla
statusow sukcesu
projektu

Strona | 13




OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

7.2.Kluczowe komponenty architektury rozwigzania

Platforma PEF2 - komponenty rozwia_zania|

PLATFORMA PEF

Podsystem ustugowy - Broker B

Podsystem ustugowy - Broker A

Portal informacyjny PEF $:|

Portal - aplikacia internetowa .‘=]

Wiszukiwarka

Formularze dia ustug

podmiotow

[t

- £]

Konto Podmiotu

Repozytorium danych

{l APl KA

£l

SMP

2]

KsiaZka Adresowa PEF
Access Point

AF| PEF - Broker A

LEGENDA:

komponent planowany

|komponent modyfikowanﬂ

| komponent istniejacy |

7.3.Przyjete zalozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zatozenie technologiczne

1.

Standardy wymiany
danych

Wymiana danych z zewnetrznymi systemami w zakresie ustug
sieciowych bedzie odbywac¢ sie zgodnie ze standardami technicznymi
OpenPEPPOL (specyfikacje dokumentdéw oraz sposoéb ich przesytania)
oraz API PEF, ze wzgledu na wymagang wysokg wydajnosé
rozwigzania integracyjne zostang rowniez oparte o architekture REST
z wykorzystaniem formatu wymiany danych JSON. Dedykowane
specyfikacje dla faktur specjalizowanych zostang przygotowane przez
ILiM i zgtoszone do akceptacji przez OpenPEPPOL.

Systemy operacyjne
serwerowe

Zachowanie kompatybilnosci z istniejgcym rozwigzaniem obecnych
ustugodawcow PEF - opartymi o serwery linux
Zaktadane jest uruchomienie dodatkowego serwera hostowanego w

Strona | 14




OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

E-faktury specjalizowane - rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania

chmurze dla ksigzki adresowej PEPPOL (rozwigzanie zostanie
dostarczone przez wykonawce wytonionego w przetargu)

3. Bazy danych Zachowanie kompatybilnosci z istniejgcymi rozwigzaniami obecnych
ustugodawcéw PEF.

Nowa baza danych dla ksigzki adresowej PEPPOL oparta o
rozwigzania typu open source (rozwigzanie zostanie dostarczone
przez wykonawce wytonionego w przetargu)

4, Serwery aplikaciji Ustuga bedzie funkcjonowata w obecnych srodowiskach
ustugodawcow opartych na serwerach Apache Tomcat oraz nginx.
5. Portale Zachowanie kompatybilnosci z istniejacym rozwigzaniem. Portal w

technologii PHP i framework Bootstrap. Zarzgdzanie trescig w oparciu
0 wdrozony autorski CMS.

7.4.Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE °
Lp. | Tworzony rejestr Opis
publiczny

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos¢ innych rejestréow
publicznych?

TAK/NIE °

Lp. Rejestr Opis Zakres
publiczny przetwarzania

1 CEIDG Pobieranie danych firmy JDG. Uzycie

2 KRS Pobieranie danych podmiotéw zarejestrowanych w KRS Uzycie

3 REGON Pobieranie danych z REGON. Uzycie

4 KAP Pobieranie danych z KAP (alternatywnie po jego uruchomieniu) Uzycie

7.5.Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepisow §20 rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...]
(Dz. U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczenstwem
informacji:

Planowane rozwigzania dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa informacji zapewni poziom
okreslony w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz. U. 2012, poz. 526 z p6zn. zm.) poprzez:

e zapewnienie ochrony przed atakami sieciowymi,

5 Niepotrzebne skresli¢.
6 Niepotrzebne skresli¢
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stosowanie mechanizmow, wykrywajacych nieautoryzowane dziatania i ograniczajgce ruch i
dostep pomiedzy systemami/Srodowiskami oraz sieciami publicznymi i wydzielonymi,
wykorzystanie narzedzi monitorujgcych naduzycia w dostepie, w tym dostep
nieautoryzowany, anomalie w charakterze ruchu oraz préby ataku,

uzycie rozwigzah do zarzgdzania kontami uzytkownikéw w celu separacji uprawnien oraz
Scistej kontroli audytowe;j,

zapewnienie ochrony przetwarzanych danych przed zmiang, utratg i manipulacjg oraz ich
archiwizacje. Dane techniczne wytworzone w trakcie realizacji proceséw biznesowych oraz
proceséw wiasnych aplikacji — bedg réwniez podlegaty archiwizacji i ochronie przed ich
utratg, zmiang i manipulacja,

objecie systemu mechanizmami automatycznych kopii bezpieczenstwa, backupu danych,
archiwizacji danych wtasnych i danych technicznych, dotyczacych funkcjonowania catego
systemu,

przeprowadzanie cyklicznych audytow bezpieczenstwa, a w ich zakresie wykonywanie
testow penetracyjnych.
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