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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2019 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

 

Tytuł projektu 
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficz-

nych eCUDO.pl” 

Wnioskodawca Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy 

Instytut  Morski w Gdańsku 
Morski Instytut Rybacki –Państwowy Instytut Badawczy 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badaw-
czy 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Szczeciński  
Akademia Pomorska Słupsk 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sek-

tora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki 

(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

Część budżetowa „28. Szkolnictwo wyższe i nauka” 

Całkowity koszt  
projektu 

15 261 546,00 zł  

Okres realizacji  
projektu Od  01.03.2019  do  27.02.2022 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 

nie dotyczy 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 
8,3% 

 
1% 

 
 

 
0,00% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Projekt systemu  08-2019  w trakcie realizacji 

Prace nad prototy-
pem systemu 
eCUDO.pl 

 02-2020  planowany 

Dostawy sprzętu 
do digitalizacji da-
nych 

10 / 28 06-2020  planowany 

Testy walidacyjne 
systemów sfedero-
wanych 

 02-2021  planowany 

Testy walidacyjne 
systemu central-
nego 

 04-2021  planowany 

Zakończenie te-
stów integracyj-
nych systemu 
eCUDO.pl 

 08-2021  planowany 

Testy akceptacyjne 
systemu eCUDO.pl 
i analiza działania 
systemu udostęp-
nionego użytkowni-
kom docelowym 

 05-2021  planowany 

Wdrożenie eksplo-
atacyjnej instancji 
systemu eCUDO.pl 

1 / 7 09-2021  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 

szt. 7 09-2021 0 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

publicznego 

Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt. 1112 03-2022 0 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora pub-
licznego 

szt. 3855910 03-2022 0 

Liczba utworzonych 
API 

szt. 6 03-2022 0 

Liczba baz danych udo-
stępnionych on-line po-
przez API 

szt. 7 03-2022 0 

Liczba pobrań/odtwo-
rzeń dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 

szt./rok 1000000 03-2023 0 

Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora 
publicznego 

TB 10 03-2022 0 

Liczba wygener-
owanych kluczy API 

TB 10 03-2022 0 

Rozmiar udostępnio-
nych on-line informacji 
sektora publicznego 

TB 10 03-2022 0 

Ilość zakupionego 
sprzętu do digitalizacji 

szt. 28 06-2020 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

nie dotyczy, projekt z dzie-
dziny udostępniania zaso-
bów nauki 

 
 

  

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sondą jed-
nowiązkową (Single Beam 
Echo Sounder) 

03-2022 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sondą wie-
lowiązkową (Multi Beam 
Echo Sounder) 

03-2022 

 

  

Dane zebrane sonarem 
bocznym 

03-2022 

 

  

Dane zebrane profilerem 
osadów 

03-2022 

 

  

Dane zebrane magneto-
metrem 

03-2022 

 

  

Dane środowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem 
czujników satelitarnych 
pracujących w widzial-
nym, podczerwonym i ter-
malnym zakresie widma 
elektromagnetycznego 

03-2022 

 

  

Dane środowiskowe uzy-
skane z wykorzystaniem 
czujników satelitarnych 
pracujących w widzialnym 
i podczerwonym zakresie 
widma elektromagnetycz-
nego uzupełnione wyni-
kami modeli ekohydrody-
namicznych 

03-2022 

 

  

Parametry hydrodyna-
miczne morza 

03-2022 

 

  

Charakterystyki zalodze-
nia powierzchni morza 

03-2022 

 

  

Charakterystyki promie-
niowania docierającego 
do powierzchni morza 

03-2022 

 

  

Wskaźniki zachmurzenia 
atmosfery nadmorskiej 

03-2022 

 

  

Parametry falowania po-
wierzchni morza 

03-2022 

 

  

Składowe bilansu promie-
niowania widzialnego i ter-
micznego na granicy mo-
rze-atmosfera 

03-2022 

 

  

Charakterystyki opisujące 
proces fotosyntezy w śro-
dowisku morskim 

03-2022 

 

  

Strefa brzegowa 03-2022 

 

  

Pomiary meteorologiczne 03-2022 

 

  

Dane hydrologiczne 03-2022 

 

  

Jakość wody 03-2022 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane o badaniach ichtio-
logicznych 

03-2022   

Dane Narodowego Pro-
gramu Zbierania Danych 
Rybackich 

03-2022   

Dane z zakresu biologii 
morza 

03-2022 

 

  

Lokalizacja punktów po-
brania prób powierzchnio-
wych na zawartość frakcji 
ziarnowych 

03-2022 
 

  

Lokalizacja otworów 03-2022 
 

  

Średnia średnica rozkładu 
wielości uziarnienia 

03-2022 
 

  

Wysortowanie osadu 03-2022 
 

  

Zawartość frakcji uziarnie-
nia (frakcja: > 2 mm, 2-1 
mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,25 
mm, 0,25-0,125 mm, 
0,125-0,063 mm, <0,063 
mm) 
 

03-2022 
 

  

Lokalizacja punktów po-
brania prób powierzchnio-
wych na zawartość pier-
wiastków chemicznych 

03-2022 
 

  

Lokalizacja punktów po-
brania prób powierzchnio-
wych na zawartość TOC 
(całkowitego węgla orga-
nicznego) 
 

03-2022 
 

  

Zawartość pierwiastków 
chemicznych (Al, As, Ba, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, 
Zn) 

03-2022 
 

  

Zawartość TOC 03-2022 
 

  

Lokalizacja punktów opró-
bowania osadów na za-
wartość i skład minerałów 
ciężkich 
 

03-2022 
 

  

Zawartość minerałów 
ciężkich (minerały ciężkie 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
minerały nieprzezroczyste 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 

03-2022 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

rutyl we frakcji 0,25-0,125 
mm, cyrkon we frakcji 
0,25-0,125 mm, granaty 
we frakcji 0,25-0,125 mm) 
 

Litologia dna morza wg 
Sheparda 

03-2022 
 

  

Litologia dna morza wg 
Folka 

03-2022 
 

  

Tektonika 03-2022 
 

  

Izohipsy powierzchni pod-
czwartorzędowej 

03-2022 
 

  

Zasięgi stratygraficzne 
cechsztynu, triasu, kredy 
pod paleogenem i neoge-
nem  
 

03-2022 
 

  

Karty informacyjna otwo-
rów 

03-2022 
 

  

Miniatury rejestracji geofi-
zycznej 
 

03-2022 
 

  

Zawartość wybranych 
pierwiastków chemicz-
nych w próbce 

03-2022 
 

  

Zawartość TOC w próbce 03-2022 
 

  

Typ osadu według klasyfi-
kacji litologicznej w 
próbce 
 

03-2022 
 

  

Dane CTD z Arktyki i Bał-
tyku 

03-2022 
 

  

Oceania VDR 03-2022 
 

  

Molo meteo 03-2022 
 

  

Dane satelitarne 03-2022 
 

  

Oceania Meteo 03-2022 
 

  

Dane z zakotwiczonych 
boi pomiarowych 

03-2022 
 

  

Dane z dryfujących boi 
pomiarowych 

03-2022 
 

  

Dane biologiczne 03-2022 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System eCUDO.pl 
 
Elementem centralnym 
będzie eCUDOApp, 
aplikacja klasy enter-
prise składająca się 
z modułu EJB eCU-
DOEngine oraz modułu 
webowego eCUDOWeb 
komunikujących się ze 
sobą za pomocą lokal-
nych interfejsów EJB. 
Wszelkie operacje na 
bazie danych będą wy-
konywane z poziomu 
modułu EJB poprzez 
protokół JDBC (Java 
DataBase Connec-
tivity). 

 
Jako serwer danych 
GIS zostanie wykorzy-
stana aplikacja GeoSe-
rver osadzona w konte-
nerze Jetty, uruchomio-
nym w maszynie wirtu-
alnej Javy. Zarówno 
aplikacja GeoServer jak 
i kontener Jetty są opro-
gramowaniem dostęp-
nym na licencji Open 
Source. Aplikacja za po-
średnictwem modułu 
eCUDOWeb będzie wy-
stawiać usługi WMS, 
WFS oraz CSW w ar-
chitekturze REST (Re-
presentational State 
Transfer). Wykorzysta-
nie proxy w postaci mo-
dułu eCUDOWeb jest 
podyktowane wymaga-
niami kontroli dostępu 
do danych. Taka archi-
tektura pozwoli na wy-
korzystanie ujednolico-
nego mechanizmu 
uwierzytelniania użyt-
kowników oraz autory-

09-2021 
 

 
 

Satelitarna Kontrola Środowiska 
Morza Bałtyckiego SatBałtyk – di-
gitalizacja danych archiwalnych, 
niezaimplementowane 
Zintegrowany System Przetwa-
rzania Danych Oceanograficz-
nych ZSPDO – digitalizacja da-
nych archiwalnych, niezaimple-
mentowane 
Zintegrowana platforma informacji 
o środowisku południowego Bał-
tyku BalticBottomBase – digitali-
zacja danych archiwalnych, nie-
zaimplementowane 
System Badań i Monitoringu Go-
spodarki Rybnej – INTEGRYB – 
digitalizacja danych archiwalnych, 
niezaimplementowane 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

zacji i rejestrowania do-
stępu do konkretnych 
danych bez integracji w 
kod źródłowy aplikacji 
GeoServer. Pozwoli to 
na zachowanie spójno-
ści z oryginalnymi wy-
daniami aplikacji oraz 
późniejszą aktualizację 
niewymagającą dodat-
kowego nakładu pracy. 
Podobnie jak w przy-
padku eCUDOEngine, 
komunikacja z bazą da-
nych będzie realizo-
wana poprzez protokół 
JDBC. 

 
Serwer SSO będzie za-
wierał aplikację we-
bową Keycloak peł-
niącą rolę centralnego 
punktu logowania po-
zwalającego na korzy-
stanie ze wszystkich 
elementów platformy 
po jednorazowym zalo-
gowaniu. Keycloak jest 
darmową aplikacją do-
stępną na licencji Open 
Source. Logowanie bę-
dzie możliwe za po-
mocą strony interneto-
wej poprzez protokół 
http a także poprzez 
autoryzację połączoną 
z wywołaniami usług 
typu REST oraz SOAP 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarza-
dzania ryzy-
kiem 

zmiana założeń 
projektu w odniesieniu 
do ilości 
zdigitalizowanych i 
cyfrowo 

duża średnie 

unikanie 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarza-
dzania ryzy-
kiem 

udostępnionych 
zasobów (ryzyko 
formalno-
instytucjonalne) 

znacząca zmiana 
założeń projektu w 
odniesieniu do projektu 
systemu 

duża znikome 

unikanie 

wzrost kosztów 
realizacji projektu 
(ryzyko formalno-
instytucjonalne) 

duża duże 

unikanie 

niewykonanie zadań 
projektu w 
wyznaczonym dla nich 
czasie (ryzyko 
formalno-
instytucjonalne) 

duża znikome 

unikanie 

niewystarczająca 
wydajność sprzętu 
informatycznego 
obsługującego 
elektroniczne centrum 
udostępniania danych 
oceanograficznych 
ecudo.pl (ryzyko 
techniczne) 

średnia znikome 

redukowanie 

brak możliwości 
integracji systemu z 
innymi systemami 
wymiany danych i 
udostępniania 
informacji 

mała średnie 

redukowanie 

negatywne skutki 
środowiskowe robót 
budowlanych 
przewidzianych w 
projekcie (ryzyko 
środowiskowe) 
 

mała znikome 

unikanie 

opóźnienie realizacji 
projektu w przypadku 
zmiany statusu 
prawnego Instytutu 
Morskiego w Gdańsku 

duża duże 

redukowanie 

opóźnienie realizacji 
projektu w przypadku 
zmiany statusu 
prawnego 
Państwowego Instytutu 
Geologicznego-PIB 

duża duże 

redukowanie 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

niska liczba odbiorców 

rezultatatów projektu (ryzyko 

społeczne)  

mała średnie redukowanie 

 

8. Dane kontaktowe:  
Mgr Marcin Wichorowski 

Dział Naczelnego Inżyniera / Zespół ds. Informatycznych 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

wichor@iopan.pl;  

+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705 

mailto:wichor@iopan.pl
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