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Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego  

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) 

2.  Beneficjent projektu Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa 

3.  Partnerzy Projekt PUESC nie był realizowany w formule Partnerstwa. 

Projekt realizowany był przez Ministerstwo Finansów i jednostki organizacyjne podległe Mini-
strowi Finansów – Departamenty i Biura Ministerstwa Finansów, Izby Administracji Skarbowej 
– IAS, Krajową Szkołę Skarbowości – KSS i Centrum Informatyki Resortu Finansów – CIRF, 
zaangażowane w rozwój Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach reali-
zacji Projektu. 

4.  Postęp finansowy Szacowany całkowity koszt Projektu: 144 616 292,00 zł, w tym wydatki kwalifikowalne (zł): 
143 386 292,00 

Źródło finansowania:  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa nr 2 „E-administra-
cja i otwarty rząd” – Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Poro-
zumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. pomiędzy Cen-
trum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Finansów o dofinansowanie pro-
jektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” wraz z aneksami: nr 
POPC.02.01.00-00-0074/17-01 z 21 stycznia 2019 r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-02 z 20 
lutego 2020 r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-03 z 30 lipca 2020 r., nr POPC.02.01.00-00-
0074/17-04 z 31 marca 2021 r. i nr POPC.02.01.00-00-0074/17-05 z 28 grudnia 2021 r. Środki 
budżetowe: cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. 

Poniesione wydatki w Projekcie ogółem (zł): 140 805 757,26 zł  

Różnica w kwocie (zł): 3 810 534,74 wynika z: 

 rzeczywistej wartości kontraktów, która była mniejsza niż szacunkowa ich wartość ujęta w 
pierwotnym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Projektu (HRF) – stosowne wnioski 
składane były do CPPC na bieżąco, 

 mniejszych niż planowano wydatków na: 

o budowę Systemu Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA) – wydatkowano kwotę (zł) 
mniejszą o 337 500,00, 

o budowę systemu Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD-
SENGLE WINDOW) – wydatkowano kwotę (zł) mniejszą o 402 000,00, 

o usługi prawnicze – wydatkowano kwotę (zł) mniejszą o 383 274,15 niż przewidywała to 
maksymalna kwota kontraktu (z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie ze strony zespołów 
projektowych na usługi wsparcia prawnego), 

o catering (wydatki niekwalifikowalne) – wydatkowano kwotę (zł) mniejszą o 8 278,50, 
o wynagrodzenia Personelu Projektu. 

Poniesione wydatki kwalifikowalne ujęte we wszystkich złożonych wnioskach o płatność, w tym 
we wniosku końcowym nr 24 złożonym 11.03.2022 r. (zł): 140 311 471,22  

Poniesione wydatki kwalifikowalne ujęte w zatwierdzonych wnioskach o płatność 1-23 (zł): 
101 405 020,60  

Osiągnięty w Projekcie poziom certyfikacji (uwzględniając zatwierdzone wnioski): 70,72 % 

Zakontraktowana wartość dofinansowania (środki kwalifikowalne): 140 311 471,22 zł 

5.  Postęp rzeczowy Okres realizacji Projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie w brzmieniu nadanym 
aneksem nr POPC.02.01.00-00-0074/17-05 z 28.12.2021 r.: 

o data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01.02.2018 r., 
o data zakończenia realizacji Projektu: 31.01.2022 r. 

Pierwotna data zakończenia realizacji Projektu: 31.01.2021 r. 

Zadania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. 

Kamienie milowe (KM) określone w Harmonogramie w ujęciu kamieni milowych (HKM) zo-

stały osiągnięte w podanych niżej terminach, przed określoną dla KM w zatwierdzonym HKM 
datą punktu krytycznego (DPK) lub przed datą punktu ostatecznego (DPO). Nie odnotowano 
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przypadków osiągnięcia kamieni milowych po terminach określonych w HKM. W tabeli plano-
wany termin osiągnięcia określono na podstawie wskazanej w HKM planowanej daty zakoń-
czenia (PDZ). Określenie „zmiana ustawowa” oznacza zmianę terminów na podstawie art. 13 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających reali-
zację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 
694, z późn. zmianami). Daty zawarcia i oznaczenia aneksów do porozumienia o dofinansowa-
nie wskazane zostały w pkt. 3 raportu końcowego. 

Nazwa kamienia mi-
lowego 

Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Pierwotny 
planowany 

termin 
osiągnięcia 

i zmiany 

Ostateczny 
planowany 

termin               
osiągnięcia 

Rzeczywi-
sty termin                   

osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

(1) Przygotowanie 
Projektu, inicjowanie 
Projektu i powołanie 
struktur projektowych 
(KM 1.1, 2.1, 3.1)  

nie dotyczy 06-2016 

 bez zmian 

06-2016 06-2016 OSIĄGNIĘTY 

 

(2) I Etap Fazy Kon-
traktacji w ramach do-
stosowania usługi 
eCO – zawarcie 
umów na moderniza-
cję komponentów 
SISC – AES, PDR 
PL/UE, OSOZ2 i 
NCTS2 (KM 2.2)  

nie dotyczy 04-2016 

 bez zmian 

04-2016 04-2016 OSIĄGNIĘTY 

 

(3) I Etap Fazy Kon-
traktacji w ramach re-
alizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – zawarcie 
umów na moderniza-
cję komponentów 
SISC – ZEFIR2 i 
EMCS PL2 (KM 1.2)  

nie dotyczy 12-2016  

bez zmian 

12-2016 12-2016 OSIĄGNIĘTY 

 

(4) Faza Analityczna 
w ramach realizacji 
usług eAW, eB, eD, 
eDC, eP, ePO, ePS, 
ePRZEM, eREJ – 
analiza i przygotowa-
nie wymagań bizne-
sowych, funkcjonal-
nych i pozafunkcjo-
nalnych dla kompo-
nentów SISC – 
PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS, 
ZISAR, SEAP i 
SZPROT oraz zada-
nia ARIADNA2 (KM 
1.3)  

nie dotyczy 09-2017  

PDZ 09-2017 
DPK 10-2017 
DPO 12-2017 

 
bez zmian 

09-2017 12-2017 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
HKM, tj. przed 31.12.2017. 
Przyczyną przekroczenia 
planowanego terminu za-
kończenia realizacji zadania 
była konieczność dostoso-
wania wymagań, opisów 
przedmiotu zamówienia i 
pozostałych elementów do-
kumentacji przetargowej do 
wymagań wynikających z 
kryteriów oceny projektów 
obowiązujących w ramach V 
konkursu II osi POPC.  Po-
jawiła się konieczność prze-
łożenia poszczególnych za-
pisów Studium Wykonalno-
ści (np. odnośnie przebiegu 
realizacji umów z wykonaw-
cami z uwzględnieniem 
przyrostowej metody wy-
twórczej oprogramowania, 
obowiązku uwzględnienia 
aspektu projektowania sys-
temu zorientowaną na użyt-
kownika czy standardów 
WCAG) na konkretne wy-
magania względem wyko-
nawców.  Po-nadto z uwagi 
na konieczność zapewnie-
nia jak najlepszej jakości 
każ-da dokumentacja zo-
stała  poddana iteracyjnemu 
przeglądowi jakości.   

(5) Faza Analityczna 
w ramach realizacji 
usługi eCG – analiza i 

nie dotyczy 09-2017 

PDZ 09-2017 
DPK 10-2017 
DPO 12-2017 

09-2017 12-2017 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
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przygotowanie wyma-
gań biznesowych, 
funkcjonalnych i po-
zafunkcjonalnych dla 
komponentu SISC 
CYFROWA GRA-
NICA oraz sprzętu i 
infrastruktury granicz-
nej (KM 3.2)  

bez zmian 
HKM, tj. przed 31.12.2017. 
Przyczyną przekroczenia 
planowanego terminu za-
kończenia realizacji zadania 
była konieczność dostoso-
wania wymagań, opisów 
przedmiotu zamówienia i 
pozostałych elementów do-
kumentacji przetargowej do 
wymagań wynikających z 
kryteriów oceny projektów 
obowiązujących w ramach V 
konkursu II osi POPC. Poja-
wiła się konieczność przeło-
żenia poszczególnych zapi-
sów Studium Wykonalności 
(np. odnośnie przebiegu re-
alizacji umów z wykonaw-
cami z uwzględnieniem 
przyrostowej metody wy-
twórczej oprogramowania, 
obowiązku uwzględnienia 
aspektu projektowania sys-
temu zorientowaną na użyt-
kownika czy standardów 
WCAG) na konkretne wy-
magania względem wyko-
nawców. 

(6) II Etap Fazy Kon-
traktacji w ramach re-
alizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – przeprowa-
dzenie postępowań 
przetargowych i wyło-
nienie wykonawców 
komponentów SISC – 
PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS i 
ZISAR, wykonawcy 
zadania KUD oraz 
wykonawcy zadania 
ARIADNA2 (KM 1.4)  

nie dotyczy 08-2018  

PDZ 08-2018 
DPK 10-2018 
DPO 12-2018 

bez zmian 

08-2018 12-2018 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
HKM, tj. przed 31.12.2018, 
poprzez podpisanie wszyst-
kich wymaganych w tym za-
kresie umów dot. bu-
dowy/rozwoju komponentów 
SISC: PKWD-SINGLE WIN-
DOW (27.09.2018), RPS 
(27.09.2018), SEAP i 
SZPROT/zadanie KUD/ 
(3.09.2018), SATOS 
(25.09.2018), ZISAR 
(30.10.2018) oraz rozwoju 
komponentu SISC 
ARIADNA2 wraz z dostawą 
infrastruktury i sprzętu na 
potrzeby hurtowni danych 
(20.12.2018). 

(7) I Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach do-
stosowania usługi 
eCO do końca 2018 r. 
w ramach zawartych 
umów – odbiór prze-
testowanych i skon-
solidowanych wersji 
oprogramowania i do-
kumentacji w zakresie 
funkcjonalności, wy-
dajności i bezpie-
czeństwa dot. kompo-
nentów SISC – AES, 
PDR PL/UE, OSOZ2 i 
NCTS2 (KM 2.3)  

nie dotyczy 10-2018  

PDZ 10-2018 
DPK 12-2018 
DPO 12-2018 

bez zmian 

10-2018 12-2018 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
HKM, tj. przed 31.12.2018, 
poprzez odbiór przetestowa-
nych i skonsolidowanych 
wersji oprogramowania i do-
kumentacji w zakresie funk-
cjonalności, wydajności i 
bezpieczeństwa dot. kom-
ponentów SISC – AES (rea-
lizacja i odbiór Etapu I, II, III 
oraz IV umowy wykonaw-
czej), PDR PL/UE (realiza-
cja i odbiór Etapu I,II oraz 
okresu rozliczeniowego nr 3 
z umowy wykonawczej), 
OSOZ2 (realizacja i odbiór 
końcowy umowy wykonaw-
czej) i NCTS2 (realizacja i 
odbiór Etapu I i II  oraz III 
umowy wykonawczej). 

(8) Faza Kontraktacji 
w ramach realizacji 
usługi eCG – przepro-
wadzenie postępo-
wań przetargowych i 
wyłonienie wyko-
nawcy/-ów dla zada-
nia CYFROWA GRA-
NICA (KM 3.3)  

nie dotyczy 10-2018  

PDZ 10-2018 
DPK 11-2018 
DPO 12-2018 

bez zmian 

10-2018 12-2018 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
HKM, tj. przed 31.12.2018.  

Postępowanie przetargowe 
na zaprojektowanie oraz bu-
dowę komponentu SISC 
CYFROWA GRANICA oraz 
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dostawę infrastruktury war-
stwy lokalnej zostało prze-
prowadzone i rozstrzygnięte 
ostatecznie 25.10.2018. Z 
uwagi na wartość szacun-
kową postępowania zamó-
wienie podlegało obligatoryj-
nej kontroli uprzedniej Pre-
zesa Urzędu Zamówień Pu-
blicznych. Kontrola UZP nie 
wykazała naruszeń. W 
związku z powyższym 
11.12.2018 zawarto umowę 
na  zaprojektowanie i bu-
dowę systemu CYFROWA 
GRANICA wraz z dostawą i 
instalacją Infrastruktury 
Warstwy Lokalnej. 

(9) I Etap Fazy Wdro-
żenia w ramach reali-
zacji usług eAW, eB, 
eD, eDC, eP, ePO, 
ePS, ePRZEM, eREJ 
– odbiór etapu anali-
tyczno-projektowego 
oraz dokumentacji 
projektowej w zakre-
sie dot. modernizowa-
nych komponentów 
SISC – ZEFIR2 i 
EMCS PL2 (KM 1.5)  

nie dotyczy 10-2018  

PDZ 10-2018 
DPK 12-2018 
DPO 03-2019 

bez zmian 

10-2018 10-2018 OSIĄGNIĘTY 

 

(10) II Etap Fazy Kon-
traktacji w ramach do-
stosowania eCO – 
przeprowadzenie po-
stępowań przetargo-
wych i wyłonienie wy-
konawców kompo-
nentów SISC – 
OSOZ2 i ISZTAR4 
(KM 2.4)  

nie dotyczy 12-2018  

PDZ 12-2018 
DPK 01-2019 
DPO 03-2019 

bez zmian 

12-2018 03-2019 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
HKM, tj. przed 31.03.2019. 
poprzez podpisanie wyma-
ganych w tym zakresie 
umów wykonawczych dot. 
rozwoju komponentów 
SISC: ISZTAR4 
(25.01.2019) i OSOZ2 
(drugi etap modernizacji – 
21.03.2019). 

(11) II Etap Fazy 
wdrożenia w ramach 
realizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – odbiór etapu 
analityczno-projekto-
wego  w zakresie dot. 
komponentów SISC – 
PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS, 
ZISAR, SEAP i 
SZPROT oraz zada-
nia ARIADNA2 (KM 
1.6)  

nie dotyczy 03-2019  

PDZ 03-2019 
DPK 06-2019 
DPO 09-2019 

bez zmian 

03-2019 09-2019 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
ostatecznego określoną w 
HKM, tj. do 30.09.2019, po-
przez odebranie etapów w 
ramach realizacji umów wy-
konawczych PKWD-SIN-
GLE WINDOW 
(19.06.2019), SATOS 
(15.05.2019), ARIADNA2 
(27.05.2019), RPS 
(22.07.2019), ZISAR 
(25.09.2019) i 
SEAP/SZPROT 
(30.09.2019). 

(12) I Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usługi eCG 
– odbiór etapu anali-
tyczno-projektowego  
oraz dokumentacji 
projektowej infrastruk-
tury technicznej (KM 
3.4)  

nie dotyczy 04-2019  

PDZ 04-2019 
DPK 06-2019 
DPO 08-2019 

bez zmian 

04-2019 06-2019 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty przed datą punktu 
krytycznego określoną w 
HKM, tj. przed 30.06.2019, 
poprzez odebranie etapu I 
umowy wykonawczej CY-
FROWA GRANICA 
(28.06.2019). 

(13) III Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – uruchomienie 
w wersji pilotażowej 
na środowisku testo-
wym komponentów 

nie dotyczy 01-2020 

PDZ 01-2020 
DPK 03-2020 
DPO 04-2020 

  
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ bez zmian 
DPK 06-2020 
DPO 07-2020 

01-2020 12-2020 OSIĄGNIĘTY 

Kamień milowy został osią-
gnięty:  

 w zakresie komponentu 
SISC ARIADNA2 (12-
2019) przed planowanym 
terminem osiągnięcia 
(zrealizowano wskaźniki 
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SISC – PKWD-SIN-
GLE WINDOW, RPS, 
SATOS, ZISAR, 
SEAP, SZPROT i 
ARIADNA2 (KM 1.7)  

2/ zmiana 
aneksem nr 3 
do porozumie-

nia: 
PDZ bez zmian 
DPK 11-2020 
DPO 12-2020 
 

WP3 i WP5 w części dot. 
hurtowni danych),  

 w zakresie komponentów 
SISC: PKWD-SINGLE 
WINDOW (11-2020), 
RPS (11-2020) i SATOS 
(11-2020) przed datą 
punktu kry-tycznego 
ustaloną na 30.11.2020, 

 w zakresie komponentów 
SISC SEAP (12-2020), 
SZPROT (12-2020) i ZI-
SAR (12-2020) przed 
datą punktu ostatecz-
nego ustaloną na 
31.12.2020  

zgodnie z HKM zatwierdzo-
nym aneksem nr 3 z 
30.07.2020 r. do porozumie-
nia o dofinansowanie Pro-
jektu. 

(14) IV Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – uruchomienie 
w wersji pilotażowej  
na środowisku testo-
wym zmodernizowa-
nych komponentów 
SISC – ZEFIR2 i 
EMCS PL2 (KM 1.8)  

nie dotyczy 04-2020 

PDZ 04-2020 
DPK 06-2020 
DPO 08-2020 

  
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ 07-2020 
DPK 09-2020 
DPO 11-2020 

2/ zmiana 
aneksem nr 3 
do porozumie-

nia: 
PDZ 09-2020 
DPK 11-2020 
DPO 01-2021 

3/ zmiana 
aneksem nr 4 
do porozumie-

nia: 
PDZ bez zmian 
DPK bez zmian 

DPO 04-2021 
 

 

 

09-2020 03-2021 OSIĄGNIĘTY 

Z uwagi na trwający stan 

epidemii COVID-19 przesu-

nięto zakończenie pilotaży 

na środowisku testowym a 

kamień milowy został osią-

gnięty:  

 w zakresie komponentu 

SISC ZEFIR2 (11-2020) 

przed datą punktu kry-

tycznego ustaloną na 

30.11.2020 r. w HKM za-

twierdzonym aneksem nr 

3 z 30.07.2020 r., 

 w zakresie komponentu 

SISC EMCS PL2 (03-

2021) przed datą punktu 

ostatecznego ustaloną 

na 30.04.2021 r. w no-

wym HKM zatwierdzo-

nym aneksem nr 4 z 

31.03.2021 r.  

do porozumienia o dofinan-
sowanie Projektu. 

(15) II Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usługi eCG 
– uruchomienie w 
wersji pilotażowej  na 
środowisku testowym 
i produkcyjnym kom-
ponentu SISC CY-
FROWA GRANICA 
(KM 3.5)  

nie dotyczy 04-2020 

PDZ 04-2020 
DPK 06-2020 
DPO 08-2020 

  
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ 07-2020 
DPK 09-2020 
DPO 11-2020 

2/ zmiana 
aneksem nr 3 
do porozumie-

nia: 
PDZ 09-2020 
DPK 11-2020  
DPO 01-2021 

3/ zmiana 
aneksem nr 4 
do porozumie-

nia: 
PDZ bez zmian 
DPK bez zmian 

DPO 05-2021 
 

09-2020 05-2021 OSIĄGNIĘTY 

Z uwagi na trwający stan 
epidemii wpływający na rea-
lizację umowy wykonawczej 
zakończenie pilotażu zo-
stało przesunięte (brak moż-
liwości przeprowadzenia te-
stów ze względu na za-
mknięte przejścia gra-
niczne). Kamień milowy zo-
stał osiągnięty przed datą 
punktu ostatecznego usta-
loną na 31.05.2021 r. w no-
wym HKM zatwierdzonym 
aneksem nr 4 z 31.03.2021 
r. do porozumienia o dofi-
nansowanie Projektu. 

(16) III Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usługi eCG 
– dostarczenie, insta-
lacja, odbiór infra-
struktury na przej-
ściach granicznych 
oraz odbiór produk-
cyjnej wersji kompo-
nentu SISC CY-
FROWA GRANICA 
(KM 3.6)  

WP1, WP2, 
WP3, WP4, 
WP5, WR1 

09-2020 

PDZ 09-2020 
DPK 11-2020 
DPO 01-2021 

  
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ 12-2020 
DPK 02-2021 
DPO 04-2021 

2/ zmiana 
aneksem nr 3 
do porozumie-

nia: 
PDZ 02-2021 

07-2021 01-2022 OSIĄGNIĘTY 

Usługa udostępniona na: 

 Platformie Usług Elektro-

nicznych Skarbowo-Cel-

nych (puesc.gov.pl, dalej 

PUESC) w obszarze Cło, 

granica i statystyka,  

 przejściach granicznych 

z wykorzystaniem dostar-

czonej infrastruktury 
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DPK 04-2021 
DPO 06-2021 

3/ zmiana 
aneksem nr 4 
do porozumie-

nia: 
PDZ 07-2021  
DPK 09-2021 

DPO 12-2021 
3/ zmiana 

aneksem nr 5 
do porozumie-

nia: 
PDZ bez zmian  
DPK bez zmian 

DPO 01-2022 
 
 
 

 

(udostępnione usługi skar-

bowo-celne i rozwiązania 

organizacyjno-techniczne 

wspierające obsługę po-

dróżnych i środków trans-

portu na przejściach gra-

nicznych). 

Proces produkcyjnego uru-

chamiania systemu CY-

FROWA GRANICA na zmo-

dernizowanej infrastrukturze 

granicznej w ustalonych lo-

kalizacjach rozpoczęto 

05.10.2021. Kamień milowy 

został osiągnięty w dacie 

punktu ostatecznego ustalo-

nej na 31.01.2022 r. w HKM 

zatwierdzonym aneksem nr 

5 z 28.12.2021 r. do porozu-

mienia o dofinansowanie 

Projektu, w tym: 

 w zakresie infrastruktury 

granicznej (12-2021), 

 w zakresie komponentów 

SISC CYFROWA GRA-

NICA i TAX FREE oraz 

usługi eCG (01-2022).   

Niedotrzymanie planowa-
nego terminu osiągnięcia 
kamienia milowego (07-
2021) w zakresie usługi 
eCG spowodowane było w 
szczególności przeprowa-
dzanymi audytami i przygo-
towaniami do uruchomienia 
produkcyjnego systemu w 
okresie dłuższym niż pier-
wotnie zakładano. Powo-
dem zaistniałej sytuacji było 
zamknięcie części przejść 
granicznych z powodu stanu 
epidemii COVID-19 oraz sy-
tuacja kryzysowa na granicy 
z Białorusią. Audyty bezpie-
czeństwa systemu i rozwią-
zań funkcjonalnych zakoń-
czono w 2021 roku (12-
2021). 

(17) VI Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – przetestowa-
nie, uruchomienie i 
odbiór na środowisku 
produkcyjnym kompo-
nentów SISC – ZE-
FIR2 i EMCS PL2 
oraz udostępnienie e-
usług dostarczanych 
przez te komponenty 
(KM 1.10)  

WP1, WP4, 
WR1, WR3 

10-2020 

PDZ 10-2020 
DPK 11-2020 
DPO 01-2021 

 
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ 01-2021 
DPK 02-2021 
DPO 04-2021 

2/ zmiana 
aneksem nr 3 
do porozumie-

nia: 
PDZ 03-2021 
DPK 04-2021 
DPO 06-2021 

3/ zmiana 
aneksem nr 4 
do porozumie-

nia: 
PDZ 07-2021  
DPK 09-2021 

DPO 11-2021 
 
 
 
  

 

07-2021 11-2021 OSIĄGNIĘTY 

Usługi udostępnione na PU-

ESC w obszarach:  

 Strefa klienta KAS (eP), 

 Akcyza, gry hazardowe, 

przemieszczenia i prze-

wozy (ePRZEM, eB, 

eREJ) 

(udostępnione usługi skar-

bowo-celne z zakresu płat-

ności online, pozyskiwania 

banderol podatkowych i le-

galizacyjnych na wyroby ak-

cyzowe, wsparcia rejestracji 

samochodów osobowych i 

przemieszczania wyrobów 

akcyzowych). 

Z uwagi na trwający stan 

epidemii COVID-19 przesu-

nięto planowane na 10-2021 

uruchomienie na środowi-

sku produkcyjnym zmoder-

nizowanego systemu EMCS 

PL2 a kamień milowy został 

osiągnięty:  

 w zakresie komponentu 

SISC ZEFIR2  i usług eB, 

eP i eREJ (11-2021),  
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 w zakresie komponentu 

SISC EMCS PL2 i usługi 

ePRZEM (11-2021)  

przed datą punktu ostatecz-

nego  ustaloną na 

30.11.2021 r. w HKM za-

twierdzonym aneksem nr 4 

z 30.03.2021 r. do porozu-

mienia o dofinansowanie 

Projektu. 

Niedotrzymanie planowa-
nego terminu osiągnięcia 
kamienia milowego (07-
2021) w zakresie usług eB, 
eP, ePRZEM i eREJ spowo-
dowane było w szczególno-
ści pozyskiwaniem wyko-
nawców audytu bezpieczeń-
stwa i trwającymi audytami 
przygotowanych rozwiązań 
funkcjonalnych w okresie 
dłuższym niż pierwotnie za-
kładano.   

(18) V Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
realizacji usług eAW, 
eB, eD, eDC, eP, 
ePO, ePS, ePRZEM, 
eREJ – przetestowa-
nie, uruchomienie i 
odbiór na środowisku 
produkcyjnym kompo-
nentów SISC – 
PKWD-SINGLE WIN-
DOW, RPS, SATOS, 
ZISAR, SEAP, 
SZPROT i 
ARIADNA2, wraz z 
odbiorem infrastruk-

tury i sprzętu dla hur-
towni danych oraz 
udostępnienie e-usług 
publicznych dostar-
czanych przez te 
komponenty (KM 1.9) 

WP1, WP2, 
WP3, WP4, 
WP5, WR1, 

WR2 

11-2020 

PDZ 11-2020 
DPK 12-2020 
DPO 01-2021 

 
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ 02-2021 
DPK 03-2021 
DPO 04-2021 

2/ zmiana 
aneksem nr 3 
do porozumie-

nia: 
PDZ 04-2021 
DPK 05-2021 
DPO 06-2021 

3/ zmiana 
aneksem nr 4 
do porozumie-

nia: 
PDZ 07-2021  
DPK 09-2021 

DPO 11-2021 
3/ zmiana 

aneksem nr 5 
do porozumie-

nia: 
PDZ bez zmian  
DPK bez zmian 

DPO 01-2022 
 
 
 
 
 

 

07-2021 01-2022 OSIĄGNIĘTY 

Usługi udostępnione na PU-

ESC w obszarach:  

 Strefa klienta KAS (eD 

/06-2021/, eDC /01-

2022/),  

 Cło, granica i statystyka 

(ePS /11-2021/, ePO /01-

2022/, eAW /01-2022/), 

 Obsługa wniosków i za-

bezpieczeń (eDC /01-

2022/) 

(udostępnione usługi skar-

bowo-celne z zakresu awi-

zacji, rozliczania procedur 

specjalnych, obsługi klien-

tów – wspólnie z inspek-

cjami granicznymi – w ra-

mach pojedynczego okna w 

obrocie towarowym oraz za-

kresu obsługi postępowań i 

wykorzystywania w nich do-

kumentów elektronicznych). 

Uruchomiono na środowisku 

produkcyjnym nowe sys-

temy informatyczne:  

 RPS (11-2021),  

 SATOS (01-2022), 

 PKWD-SINGLE WIN-

DOW (01-2022). 

Z uwagi na trwający stan 

epidemii COVID-19 przesu-

nięto planowane na 11-2021 

uruchomienie na środowi-

sku produkcyjnym nowych 

systemów PKWD-SINGLE 

WINDOW i SATOS oraz 

zmodernizowanych ZISAR, 

SZPROT i ARIADNA2 z 

funkcjonalnościami przygo-

towanymi na potrzeby usług 

ePO, eAW i eDC a kamień 

milowy został osiągnięty:  

 w zakresie infrastruktury 

hurtowni danych 

ARIADNA2 (05-2019),  

 w zakresie komponentu 

SISC SEAP i usługi eD 

(06-2021), 

 w zakresie komponentu 

SISC RPS i usługi ePS 

(11-2021), 
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 w zakresie komponentu 

SISC PKWD-SINGLE 

WINDOW i usługi ePO 

(01-2022),  

 w zakresie komponentów 

SISC SATOS i ZISAR 

oraz usługi eAW (01-

2022), 

 w zakresie komponentu 

SISC SZPROT i usługi e-

DC (01-2022) 

przed datą punktu ostatecz-

nego (01-2022) ustaloną na 

31.01.2022 r. w HKM za-

twierdzonym aneksem nr 5 

z 28.12.2021 r. do porozu-

mienia o dofinansowanie 

Projektu. 

Niedotrzymanie planowa-
nego terminu osiągnięcia 
kamienia milowego spowo-
dowane było w szczególno-
ści procesami odbiorowymi, 
pozyskiwaniem wykonaw-
ców audytu bezpieczeństwa 
i trwającymi audytami przy-
gotowanych rozwiązań funk-
cjonalnych w okresie dłuż-
szym niż pierwotnie zakła-
dano. 

 

(19) II Etap Fazy 
Wdrożenia w ramach 
dostosowania usługi 
eCO – realizacja 
zmian rozwojowych 
komponentów świad-
czących usługę eCO 
oraz zmian rozwojo-
wych związanych z 
integracją komponen-
tów świadczących po-
zostałe usługi, budo-
wanych w ramach 
Projektu (KM 2.5) 

WP1, WP4, 
WR1, WR4 

11-2020 

PDZ 11-2020 
DPK 12-2020 
DPO 12-2020 

 
1/ zmiana 
ustawowa: 

PDZ 02-2021 
DPK 03-2021 
DPO 03-2021 

2/ zmiana 
aneksem r 3 

do porozumie-
nia: 

PDZ 04-2021 
DPK 05-2021 
DPO 05-2021 

3/ zmiana 
aneksem nr 4 
do porozumie-

nia: 
PDZ 07-2021  
DPK 09-2021 

DPO 11-2021 
 
 

 

 

07-2021 11-2021 OSIĄGNIĘTY 

Usługa udostępniona na 

PUESC w obszarach:  

 Cło, granica i statystyka, 

 Obsługa wniosków i za-

bezpieczeń 

(udostępnione usługi skar-

bowo-celne z zakresu wy-

wozu, tranzytu, taryfy celnej 

oraz zabezpieczania należ-

ności celnych i podatko-

wych). 

Z uwagi na trwający stan 

epidemii COVID-19 przesu-

nięto na 11-2021 planowane 

na 10-2021 zakończenie 

procesu wdrożenia na śro-

dowisku produkcyjnym zmo-

dernizowanych systemów 

AES, NCTS2, ISZTAR4 i 

OSOZ2 z funkcjonalno-

ściami przygotowanymi na 

potrzeby usługi eCO.  

Osiągnięcie kamienia nastą-

piło przed datą punktu osta-

tecznego (11-2021) usta-

loną na 30.11.2021 r. w 

HKM zatwierdzonym anek-

sem nr 4 z 30.03.2021 r. do 

porozumienia o dofinanso-

wanie Projektu. 

Integracje w ramach SISC 
pomiędzy jego komponen-
tami narzucają konieczność 
synchronizacji terminów 
uruchamiania systemów po-
wiązanych. Niedotrzymanie 
planowanego terminu osią-
gnięcia kamienia milowego 
w zakresie usługi eCO (07-
2021) spowodowane było 
pozyskiwaniem wykonaw-
ców audytu bezpieczeństwa 
i trwającymi audytami przy-
gotowanych rozwiązań funk-
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cjonalnych, w okresie dłuż-
szym niż pierwotnie zakła-
dano. 

 

Wszystkie zadania w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem. 
Status realizacji zadań na zakończenie projektu: 

W wyniku realizacji Projektu powstały poniżej wymienione produkty: 

 udostępnione 11 e-usług publicznych, w terminach:  

o Cyfrowa granica (eCG) > 01-2022,  
o e-Banderole (eB) > 11-2021, 
o e-Przemieszczanie (ePRZEM) > 11-2021,  
o e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych (eREJ) > 11-2021,  
o e-Płatności (eP) > 11-2021,  
o Awizacja (eAW) > 01-2022,  
o Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą (ePO) > 01-2022,  
o Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO) > 11-2021,  
o e-Decyzje (eDC) > 01-2022, 
o Rozliczanie procedur specjalnych (ePS) > 11-2021,  
o e-Dokumenty (eD) > 06-2021; 

 uruchomione 4 nowe systemy teleinformatyczne, komponenty Systemu Informacyjnego 
Skarbowo-Celnego (SISC), w terminach: 

o System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA) > 01-2022, 
o System Awizacji Towarów i Osób (SATOS) > 01-2022,  
o System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS) > 11-2021, 
o Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD-SINGLE WIN-

DOW) > 01-2022; 

 uruchomione 12 zmodernizowanych systemów teleinformatycznych, komponentów SISC, 
w terminach: 

o Automatyczny System Eksportu (AES) > 11-2021, 
o System Kontroli Tranzytu - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2) > 

11-2021, 
o System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2) > 11-2021, 
o Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2) – 

11-2021, 
o System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4), w tym Serwis Taryfy Celnej, 

(https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ ) > 11-2021, 
o Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2) > 11-2021,  
o System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE) > 10-2021, 
o System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP), w tym Platforma Usług 

Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC, https://puesc.gov.pl) zintegrowana z 
komponentami komunikacyjnymi systemów dziedzinowych > 01-2022, 

o System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT) > 
01-2022, 

o System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE) > 10-2021, 
o Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR) > 01-2022, 
o System Hurtowni Danych (ARIADNA2) > 01-2022, 

 uruchomiona (04-2021) aplikacja mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rze-
czywistości, wspierająca korzystanie z e-usług publicznych KAS (bordAiR), 

 zakupiona i zainstalowana infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych 
(05-2019) i przejść granicznych (12-2021), w tym serwery hurtowni danych, moduły auto-
matycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem na przejściach granicznych (MAIP – 
odpowiadają za identyfikację pojazdów i kontenerów na terenie przejścia granicznego oraz 
sterowanie ruchem za pomocą szlabanów i sygnalizatorów świetlnych), CB-radio, infokio-
ski, wrzutomaty i tablice informacyjne a także urządzenia mobilne – tablety specjalnego 
przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów (06-2020);  

 zrealizowane szkolenia użytkowników, w wyniku których przeszkoleni zostali funkcjonariu-
sze Służby Celno-Skarbowej i pracownicy z jednostek organizacyjnych KAS bezpośrednio 
zaangażowani w realizację zadań publicznych. 
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6.  E-usługi dla obywateli 
i przedsiębiorców 

E-usługi publiczne zaplanowane w Projekcie zostały udostępnione klientom Krajowej Admini-
stracji Skarbowej (KAS) na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i na 
przejściach granicznych, zgodnie z założeniami. E-usługi udostępnione zostały w oparciu o 
funkcjonalności systemów informatycznych – komponentów Systemu Informacyjnego Skar-
bowo-Celnego (SISC). Komponenty SISC kluczowe dla danej e-usługi wskazano w tabeli. 
Wdrożenie nowych i zmodernizowanych komponentów SISC pozwoliło na udostępnienie klien-
tom KAS wskazanych e-usług publicznych, z których można skorzystać kanałem webservice 
(usługi sieciowe), w dedykowanych komponentach komunikacyjnych zintegrowanych z PUESC 
lub wypełniając udostępnione formularze interaktywne.  

Lp. Nazwa e-usługi pu-
blicznej Kluczowy system informatyczny 

(zbudowany – B / zmodernizowany 
– M w Projekcie) 

Planowana 
data udo-
stepnienia 

Rzeczywi-
sta data 
udostęp-

nienia 

Zmiany 

Poziom dojrzałości  

1. Cyfrowa granica (eCG)  System Obsługi na Granicy (CY-
FROWA GRANICA) wraz z infra-
strukturą na przejściach granicz-
nych – B  

 System Zwrot VAT dla Podróż-
nych (TAX FREE) – M  

07-2021 01-2022 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

2. e-Banderole (eB) Zintegrowany System Poboru Należ-
ności i Rozliczania z UE i Budżetem 
(ZEFIR2) – M  

07-2021 11-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

3. e-Przemieszczanie 
(ePRZEM) 

System Przemieszczania i Nadzoru 
Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2) – 
M 

07-2021 11-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

4. e-Wsparcie rejestracji 
samochodów osobo-
wych (eREJ) 

Zintegrowany System Poboru Należ-
ności i Rozliczania z UE i Budżetem 
(ZEFIR2) – M 

07-2021 11-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

5. e-Płatności (eP) Zintegrowany System Poboru Należ-
ności i Rozliczania z UE i Budżetem 
(ZEFIR2) – M 

07-2021 11-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

6. Awizacja (eAW) System Awizacji Towarów i Osób 
(SATOS) – B 

07-2021 01-2022 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości– 5 

7. Pojedyncze okno w ob-
rocie towarowym z za-
granicą (ePO) 

Platforma Koordynacji i Wymiany Da-
nych - Single Window (PKWD-SIN-
GLE WINDOW) – B 

07-2021 01-2022 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

8. Cyfrowa odprawa zgod-
nie z UKC (eCO) 

 System Zintegrowanej Taryfy Cel-
nej (ISZTAR4) – M 

 Zintegrowany System Obsługi Za-
bezpieczeń (OSOZ2) – M 

 Automatyczny System Eksportu 
(AES) – M 

 System Kontroli Tranzytu - Nowy 
Skomputeryzowany System Tran-
zytowy (NCTS2) – M 

07-2021 11-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

9. Rozliczanie procedur 
specjalnych (ePS) 

System Rozliczania Procedur Spe-
cjalnych (RPS) – B 

07-2021 11-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 4 

10. e-Decyzje (eDC) System Zintegrowanej Rejestracji 
Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków 
(SZPROT) – M 

07-2021 01-2022 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 5 

11. e-Dokumenty (eD) System Pojedynczy Elektroniczny 
Punkt Dostępu (SEAP) – M 

07-2021 06-2021 nie wpro-
wadzano 

Poziom dojrzałości – 4 
 

7.  Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa 

Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi: 

Cele Projektu były zgodne z założeniami i celami wskazanymi w Programie Zintegrowanej In-
formatyzacji Państwa (PZIP), który jest kluczowym elementem systemu dokumentów krajo-
wych o charakterze strategicznym, stanowiącym dokument wykonawczy do uchwały nr 8 Rady 
Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), oraz wszystkich dziewięciu strategii sekto-
rowych w zakresie odnoszącym się do najważniejszych celów i priorytetów rozwojowych oraz 
innowacyjnych działań w obszarze związanym z cyfryzacją.  

Projekt wpisał się bezpośrednio w realizację PZIP poprzez zwiększenie jakości oraz zakresu 
komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem i ulepszeniem dotych-
czasowych bądź wdrożeniem nowych e-usług publicznych KAS i MF dostępnych na portalu 
PUESC (cel szczegółowy 4.2.1). Ponadto wszystkie działania realizowane w ramach Projektu 
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PUESC zbieżne były z kierunkiem interwencji 5.1 PZIP, tj. miały na celu zwiększenie zaufania 
obywateli do usług cyfrowych świadczonych przez administrację publiczną oraz poziomu ich 
wykorzystania. Wdrożenie e-usług publicznych w ramach Projektu było więc m.in. poprzedzone 
badaniami potrzeb użytkownika. 

W ramach Projektu zrealizowano cele określone w pkt. 2.1 Opisu Założeń Projektu Informa-
tycznego PUESC zaakceptowanego przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w dniu 
14 lipca 2017 r. w szczególności poprzez centralizację rozwiązań, wprowadzenie płatności 
online w sprawach celnych i podatkowych, informatyzację procesów skarbowo-celnych, auto-
matyzację procesów granicznych i wprowadzenie rozwiązań informatycznych w opisanych ob-
szarach, w których do tej pory obsługa realizowana była manualnie. 

Realizacja Projektu w pełni wpisała się w Czteroletnie Kierunki Działania i Rozwoju Krajowej 
Administracji Skarbowej (KAS), w obszarach działań wspierających realizację celów strategicz-
nych KAS „Podniesienie jakości świadczonych usług i obsługi klienta, a także „Rozwój techno-
logii informacyjnych wspierających realizację zadań KAS”: 

 dostosowanie lub budowa rozwiązań informatycznych zgodnych z UKC, 

 modernizacja technologii odpraw granicznych ukierunkowana na skrócenie czasu realizacji 
przez klientów KAS (przedsiębiorców i podróżnych) ich procesów biznesowych, przy jedno-
czesnym zachowaniu funkcji ochrony rynku UE przed napływem towarów naruszających 
ograniczenia lub zakazy, 

 usprawnienie realizowanych przez klientów KAS procesów związanych z obrotem towaro-
wym i odprawą graniczną poprzez poszerzenie zakresu spraw, które klienci KAS będą mogli 
załatwiać w drodze elektronicznej.  

W ramach Projektu osiągnięto następujące wskaźniki: 

Wskaźniki produktu (WP)  

Nazwa wskaźnika produktu 
Jedn. 
miary 

Wartość 
planowana 

Termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta 

(WP1) Liczba usług publicznych udostępnionych 
online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja 

sztuki 11 01-2022 11 

(WP2) Liczba uruchomionych systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach wykonujących zadania pu-
bliczne  

sztuki 3 01-2022 4 

(WP3) Przestrzeń dyskowa serwerowni TB 443,2 01-2022 1056,6 

(WP4) Liczba pracowników podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie będących pracownikami IT, ob-
jętych wsparciem szkoleniowym: ogółem/kobiety/męż-
czyźni 

osoby 400 

170/230 

01-2022 1209 

421/788 

(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni teraflopsy 37,2768 01-2022  25,872 

(WP1) Udostępniono dziewięć e-usług publicznych o poziomie dojrzałości 5: Cyfrowa granica 

(eCG), e-Banderole (eB), e-Przemieszczanie (ePRZEM), e-Wsparcie rejestracji samochodów 
osobowych (eREJ), e-Płatności (eP), Awizacja (eAW), Pojedyncze okno w obrocie towarowym 
z zagranicą (ePO), Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO), i e-Decyzje (eDC) i dwie usługi o 
poziomie dojrzałości 4: Rozliczanie procedur specjalnych (ePS) i e-Dokumenty (eD). Usługi 
udostępnione zostały na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC, 
https://puesc.gov.pl) i w powiązanym Serwisie Taryfy Celnej (ISZTAR4, https://ext-isz-
tar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/ ) jako pakiety e-usług skarbowo-celnych, z możliwością skorzysta-
nia z nich kanałem webservice (usługi sieciowe), poprzez formularze interaktywne i dedyko-
wane rozwiązania funkcjonalne nowego portalu PUESC a w przypadku usługi eCG w powiąza-
niu z wprowadzonymi rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi na przejściach granicznych. 
W opisach e-usług skarbowo-celnych w ww. serwisach wskazane zostały formy w jakich moż-
liwe jest skorzystanie z poszczególnych usług. E-usługi skarbowo-celne udostępnione zostały 
na PUESC w czterech obszarach tematycznych: ■ Akcyza, gry hazardowe, przemieszczenia i 
przewozy (usługi skarbowo-celne z pakietu usług ePRZEM, eREJ i eB), ■ Cło, granica i staty-
styka (usługi skarbowo-celne z pakietu usług eCG, eAW, ePO, eCO, ePS),  ■ Obsługa wnio-
sków i zabezpieczeń (usługi skarbowo-celne z pakietu usługi eDC) oraz ■ Strefa klienta KAS 
(usługi skarbowo-celne z pakietu usług eP i eD wraz z informacjami o funkcjonalnościach zmo-
dernizowanego portalu PUESC). 

(WP2) Wdrożono cztery nowe systemy teleinformatyczne: System Obsługi na Granicy (CY-

FROWA GRANICA), System Awizacji Towarów i Osób (SATOS), System Rozliczania Procedur 
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Specjalnych (RPS) i Platformę Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD-SIN-
GLE WINDOW).  Na etapie przygotowania wniosku o płatność i Studium Wykonalności nie 
przesądzono jeszcze ostatecznie szczegółowych rozwiązań architektonicznych. Dlatego zgod-
nie z zapisami Studium Wykonalności Projektu PUESC (str. 55) Liczba uruchomionych syste-
mów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (WP2) z docelową 
wartością – 3 – określa minimalną liczbę systemów teleinformatycznych, które w ramach Pro-
jektu zostaną zbudowane i uruchomione. Zgodnie ze Studium Wykonalności „w ramach reali-
zacji Projektu planowane jest dostarczenie produktów w postaci nowych systemów/komponen-
tów teleinformatycznych CYFROWA GRANICA, SATOS (jako odrębny komponent lub jako mo-
duł innego komponentu), RPS i PKWD-SINGLE WINDOW.” Finalnie podjęto decyzję o budo-
wie systemu SATOS jako odrębnego komponentu Systemu Informacyjnego Skarbowo-Cel-
nego (SISC), stąd docelowa liczba uruchomionych systemów w podmiotach wykonujących za-
dania publiczne (WP2) wynosi 4. 

(WP3) Poziom wskaźnika (WP3) po uruchomieniu systemu CYFROWA GRANICA we wszyst-

kich lokalizacjach granicznych na koniec realizacji Projektu PUESC osiągnął ostatecznie war-
tość 992,8 TB a więc wyższą niż zakładana wstępnie na etapie przygotowywania wniosku o 
dofinansowanie i SW PUESC. W okresie od przygotowywania założeń do dostarczenia przez 
Wykonawcę infrastruktury dla przejść granicznych nastąpił znaczący spadek ceny pojedyn-
czego GB pojemności, co przełożyło się na wzrost pojemności dysków dostarczanych zarówno 
w serwerach jak i w macierzach. Przełożyło się to bezpośrednio na przestrzeń w dostarczonej 
infrastrukturze i tak z początkowo zakładanych 403,2 TB po uruchomieniu wszystkich lokaliza-
cji wskaźnik (WP5) dla serwerowni granicznych osiągnął poziom 992,8 TB (nastąpił więc po-
nad dwukrotny wzrost w stosunku do wstępnie zakładanego), a uwzględniając przestrzeń dys-
kową serwerów hurtowni danych 63,8 TB – poziom 1056,6 TB. Cała zwiększona przestrzeń 
dyskowa na przejściach granicznych jest wykorzystywana i pozwala na tworzenie dodatkowych 
kopii zapasowych danych przetwarzanych w systemie CYFROWA GRANICA, co bezpośrednio 
przekłada się na jego bezpieczeństwo. 

(WP4) Na koniec realizacji Projektu osiągnięto wyższy niż zakładany poziom wskaźnika (WP4). 

Jego wartość końcowa odzwierciedla zrealizowane potrzeby jednostek organizacyjnych Krajo-
wej Administracji Skarbowej (KAS), w których wykonywane są zadania publiczne z wykorzysta-
niem systemów teleinformatycznych zbudowanych i zmodernizowanych w ramach Projektu.  

(WP5) Podczas prowadzonego działania zarządczego mającego na celu potwierdzenie stopnia 

osiągnięcia poszczególnych wskaźników zidentyfikowano ostatecznie niższy niż zadeklaro-
wano poziom osiągnięcia wskaźnika WP5. Szacując poziom (WP5) na poziomie 36,9024 tera-
flopsów dla infrastruktury Warstwy Lokalnej Systemu CYFROWA GRANICA (serwerownie gra-
niczne) na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie i Studium Wykonalności Projektu 
PUESC (SW PUESC), w celu zapewnienia  separacji dla usług bazodanowych oraz aplikacyj-
nych na poziomie sprzętowym do obliczeń przyjęto założenie konieczności zapewnienia nastę-
pującej liczby serwerów dla każdej lokalizacji (przejścia graniczne) do której dostarczono infra-
strukturę:  ■ po dwa dwuprocesorowe serwery bazodanowe, ■ po dwa jednoprocesorowe ser-
wery aplikacyjne, ■ po dwa dwuprocesorowe serwery obsługujące MAIP (Moduł Automatycznej 
Identyfikacji Pojazdów, dot. tylko przejść obsługujących ruch drogowy). Przyjęte założenia zna-
lazły bezpośrednie odzwierciedlenie w wyliczeniach dla docelowego poziomu wskaźnika (WP5) 
wskazanego w SW PUESC. Jednocześnie ze względu na przyjęty sposób realizacji systemu 
CYFROWA GRANICA (tj. zaprojektuj i wybuduj, co przy tak złożonym przedsięwzięciu przyjęto 
za rozwiązanie optymalne i gwarantujące jego skuteczną realizację) Zamawiający nie chcąc 
narzucać ograniczeń w rozwiązaniach technologicznych i architektonicznych na etapie prowa-
dzonego postępowania przetargowego, nie określił w wymaganiach dla systemu CYFROWA 
GRANICA liczby poszczególnych jego komponentów, w tym również serwerów. Na etapie pro-
jektowania systemu CYFROWA GRANICA uwzględnione zostały wymagania funkcjonalne 
oraz pozafunkcjonalne a przeprowadzona analiza rozwiązania wykazała, że separacja serwe-
rów bazodanowych i aplikacyjnych na poziomie sprzętowym nie jest rozwiązaniem optymalnym 
i nie przyniesie wymiernych korzyści, co potwierdziły przeprowadzone testy wydajnościowe 
systemu CYFROWA GRANICA. Z powyższych powodów w projekcie technicznym systemu 
CYFROWA GRANICA przyjęto rozwiązanie wykorzystujące do jego budowy mechanizmy kon-
teneryzacji (system budowany w oparciu o mikro serwisy – jako kontenery Docker’a) oraz wir-
tualizacji (w oparciu o Microsoft Hyper-V Server). Wirtualizacja zapewnia separację maszyn 
odpowiadających za usługi bazodanowe od maszyn aplikacyjnych. Przyjęta architektura za-
pewnia wymagany poziom niezawodności oraz dużą elastyczność, a co najważniejsze spełnia 
założone przez Zamawiającego wymagania. Jednocześnie mając na uwadze centralne prze-
twarzanie danych, zakres danych przechowywanych w lokalnych bazach oraz bieżąca utyliza-
cja procesorów w granicznych serwerowniach na poziomie około 20% pokazuje, że dostar-
czona infrastruktura jest optymalna oraz że podjęte decyzje projektowe były słuszne. Wyko-
nawca w ramach realizacji zadań w zakresie dotyczącym zakupu infrastruktury i sprzętu na 
przejściach granicznych oraz potrzeby integracji danych z komponentów Systemu Informacyj-
nego Skarbowo-Celnego (SISC) w zakresie komponentu CYFROWA GRANICA dostarczył 
wprawdzie dodatkowe komponenty infrastrukturalne, takie jak zaawansowane  przełączniki sie-
ciowe Cisco, rejestratory CCTV, UPS, KVM, kamery ANPR, jednak elementy te nie są brane 
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pod uwagę przy opisywanym wskaźniku (WP5). Ostatecznie Wykonawca do poszczególnych 
lokalizacji dostarczył i zainstalował: ■ na przejściach granicznych obsługujących ruch drogowy: 
po 5 serwerów, z tym po 2 serwery dwuprocesorowe i 3 jednoprocesorowe, o łącznej mocy ob-
liczeniowej 936 gflops (zamiast wyższej 1603,2 gflops zakładanej wstępnie na etapie SW PU-
ESC), ■ na przejściach granicznych obsługujących ruch kolejowy: po 3 serwery, w tym po 2 
serwery dwuprocesorowe i 1 jednoprocesorowy, o łącznej mocy obliczeniowej 734,4 gflops 
(zamiast niższej 604,8 gflops zakładanej wstępnie na etapie SW PUESC). Sumaryczna war-
tość wskaźnika (WP5) dla 28 lokalizacji systemu CYFROWA GRANICA ustalona została na 
poziomie 25497,6 gflops (25,4976 teraflops), a więc jest niższa niż zakładana w SW PUESC 
dla serwerowni granicznych na poziomie 36,9024 teraflops. Uwzględniając osiągnięty już po-
ziom mocy obliczeniowej serwerów zainstalowanych na potrzeby hurtowni danych w ramach 
zadania ARIADNA2 tj. 0,3744 teraflops, docelowo na koniec realizacji Projektu PUESC wskaź-
nik (WP5) osiągnął poziom 25,872 teraflopsy (zamiast zakładanych wstępnie 37,2768 tera-
flopsów) właściwy dla przyjętego rozwiązania funkcjonalnego, z infrastrukturą optymalną dla 
zbudowanego systemu CYFROWA GRANICA.  Wskaźnik (WP5) jest wskaźnikiem specyficz-
nym dla Projektu, a zatem wskaźnikiem informacyjnym. Osiągnięcie niższej niż zakładana war-
tości wskaźnika (WP5) nie wpływa na produkty i rezultaty Projektu PUESC – wskazanie fak-
tycznej wartości wskaźnika (WP5) na dzień zakończenia Projektu jest urealnieniem jego warto-
ści w stosunku do wartości wstępnie oszacowanej na etapie inicjowania Projektu.  

Wskaźniki rezultatu (WR) 

Pomiar wpływu zrealizowanego Projektu oraz faktyczne wykorzystanie usług/produktów 
wytworzonych w ramach Projektu po jego realizacji mierzony będzie poprzez kontynua-
cję monitorowania poniższych wskaźników rezultatu: 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
Jedn. 
miary 

Wartość 
planowana 

Termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta 

(WR1) Liczba załatwionych spraw poprzez udostęp-
nioną online usługę publiczną 

mln sztuk 69 12-2022 *) 

(WR2) Czas, o który zostanie skrócone oczekiwanie 
na przejściu granicznym pojazdów awizowanych 

minuty 0 12-2022 *) 

(WR3) Odsetek przelewów realizowanych przez klien-
tów KAS za pomocą usługi e-Płatności 

procenty 45 12-2022 *) 

(WR4) Czas, o który zostanie skrócona obsługa zgło-
szenia celnego 

minuty 35 12-2022 *) 

*) (WR1), (WR2), (WR3), (WR4) Projekt został zakończony z dniem 31 stycznia 2022 r. Z 

uwagi na fakt, że w styczniu 2022 r. prowadzone były końcowe działania związane z udostęp-
nieniem e-usług publicznych i wdrożeniem nowych i zmodernizowanych komponentów Sys-
temu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), na koniec realizacji Projektu nie przeprowa-
dzono badania stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu. Zgodnie z przyjętymi założeniami 
monitorowanie wskaźników prowadzone będzie w trakcie roku docelowego (2022) a osiągnię-
cie wskaźników ocenione zostanie na koniec tego roku. Wskaźnik (WR4) monitorowany będzie 
w br. także w ramach realizacji Planu działalności Ministerstwa Finansów na rok 2022. 

Wskaźnik (WR1) jest kluczowym wskaźnikiem rezultatu w Projekcie. W związku z zakończe-
niem Projektu zidentyfikowano ryzyko wpływające na utrzymanie efektów Projektu, bezpośred-
nio związane z osiągnięciem zakładanego poziomu wskaźników rezultatu na koniec roku doce-
lowego (2022). Zmniejszony ruch graniczny, skala międzynarodowego obrotu towarowego i ob-
rotu towarami podlegającymi akcyzie, związane z obecną sytuacją epidemiczną i geopolityczną 
(utrzymujący się stan epidemii COVID-19, ograniczenia w przemieszczaniu się osób i towarów, 
kryzys migracyjny na wschodniej granicy UE, wojna w Ukrainie) wpływają na wskaźniki rezul-
tatu w Projekcie szacowane w okresie stabilnego wzrostu i badane w nieprzewidywalnym roku 
docelowym 2022, a w szczególności na liczbę spraw załatwianych przez klientów KAS poprzez 
e-usługi publiczne PUESC (WR1). 

W Projekcie nie wprowadzano zmian w zakresie wskaźników. 
Informacje o wskaźnikach WR i osiągniętych wartościach zostaną udostępnione w 2023 r. 
 

8.  Ryzyka i problemy W trakcie realizacji Projektu zidentyfikowane zostały następujące ryzyka wpływające na reali-
zację Projektu: 

Nazwa ryzyka  
Siła od-

działywa-
nia 

Prawdopo-
dobień-

stwo wy-
stąpienia 

Sposób zarządzania ryzykiem 
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Opóźnienia w realizacji Pro-
jektu z powodu zmian har-
monogramów realizacji 
przedsięwzięć unijnych. 
Przesunięcia terminów przy-
gotowania specyfikacji funk-
cjonalnych i technicznych na 
poziomie unijnym i krajo-
wym. 

duża średnie  zarządzanie zmianą polegające na modyfikacji 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF) 
Projektu oraz zmianach w harmonogramach re-
alizacji zawartych umów, na które przesunięcia 
przez KE terminów przygotowania specyfikacji 
funkcjonalnych i technicznych mają wpływ, 

 aktywny udział przedstawicieli Krajowej Admini-
stracji Skarbowej w pracach Grup Roboczych 
KE. Budżet zmian każdej umowy na bu-
dowę/modernizację systemu. 

W ramach Projektu prowadzone było na bieżąco 
monitorowanie – m.in. udział w grupie roboczej KE 
„Forerunners”  oraz w grupie roboczej KE ds. EU 
Single Window dla potrzeb celnych, a także analizy 
wpływu opóźnień KE w dostarczeniu specyfikacji 
dla systemów właściwych dla obsługi procesów 
tranzytowych i wywozowych oraz procesów gra-
nicznych w zakresie Single Window.  

Ryzyko zlikwidowane. 

Opóźnienia lub brak możli-
wości pozyskania wykonaw-
ców z powodów procedural-
nych  związanych także ze 
stanem zagrożenia epide-
micznego, stanem epidemii 
lub stanem nadzwyczajnym 
wywołanym przez wirus 
SARS-CoV-2. Długotrwałe, 
przeciągające się procedury 
przetargowe. 

duża niskie  korzystanie z historycznych danych przy plano-
waniu czasu przetargu, 

 korzystanie z doświadczeń innych projektów w 
zakresie odwołań, 

 stałe monitorowanie harmonogramu zamówie-
nia, 

 stosowanie ogłoszeń wyprzedzających, 

 zaplanowanie ew. skorzystania z usług kancela-
rii prawnych w zakresie doradztwa prawnego na 
etapie przygotowania dokumentacji przetargo-
wej czy odwołań w KIO, 

 monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i wpro-
wadzanych ograniczeń dla obywateli na prze-
bieg postępowań przetargowych, w szczególno-
ści w zakresie pozyskiwania i przedstawiania 
przez oferentów niezbędnych dokumentów czy 
organizacji etapu otwarcia złożonych w postępo-
waniu ofert.  

Wybrano wykonawców zewnętrznych i w zakresie 

rzeczowym Projektu PUESC zrealizowano umowy 

wykonawcze na budowę i modernizację systemów 

informatycznych oraz w zakresie wsparcia realiza-

cji Projektu.  

Ryzyko zlikwidowane 

Nierzetelny lub niedoświad-
czony Wykonawca systemu 
nie będący w stanie zrealizo-
wać zamówienia w sposób 
należyty. 

duża niskie  mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet Ste-
rujący Umowy, 

 aktywna współpraca Zamawiającego w trakcie 
realizacji umowy, 

 przewidziany w umowie budżet zmian, 

 racjonalne harmonogramy umów. 

Monitorowanie i działania prowadzone były na bie-
żąco w ramach realizacji podpisanych umów roz-
wojowych na budowę nowych i modernizację obec-
nie wykorzystywanych komponentów SISC. Stoso-
wano uzgodnione procedury współpracy przy reali-
zacji umów wykonawczych pomiędzy dyrektorami 
izb administracji skarbowej i dyrektorami komórek 
organizacyjnych MF odpowiedzialnych za rozwój i 
wdrożenie poszczególnych systemów informatycz-
nych. Spotkania z wykonawcami odbywały się 
także z udziałem przedstawicieli komórek organi-
zacyjnych MF.  

Realizacja umów wykonawczych w zakresie rze-
czowym Projektu PUESC została zakończona. 

Ryzyko zlikwidowane. 

Opóźnienia i spadek jakości 
produktów z powodu braku 
możliwości pozyskania spe-

cjalistycznych zasobów ka-
drowych. Niewystarczające 
zasoby ludzkie (np. informa-
tycy, pracownicy meryto-
ryczni). 

duża niskie  racjonalna, przemyślana polityka kadrowa i do-
bór odpowiednich doświadczonych kadr do 
struktur projektowych, 

 wdrożenie systemu motywacyjnego dla struktur 
projektowych, 

 identyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkole-
niowych, 
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 racjonalne nabywanie specjalistycznych usług 
zewnętrznych firm doradczych. 

Na bieżąco monitorowano stan kadrowy i zaanga-
żowanie w działania projektowe oraz aktualizo-
wano składy Zespołów Projektowych i zadanio-
wych stosownie do potrzeb.  

Ryzyko zlikwidowane. 

Opóźnienia w dostawach, 
spadek jakości produktów i 
brak możliwości realizacji 
umów przez wykonawców 
oraz prowadzenia działań w 
ramach resortu finansów z 
powodu epidemii COVID-19. 

duża wysokie  bieżące monitorowanie wpływu sytuacji w kraju i 
za granicą spowodowanej pandemią COVID-19 
na realizację Projektu, 

 pozyskiwanie bieżących informacji nt. proble-
mów występujących u wykonawców komponen-
tów SISC i zadań infrastrukturalnych, 

 bieżące monitorowanie stanu zespołów projek-
towych. 

Zadania projektowe zakończono w przedłużonym 
do 31-01-2022 okresie realizacji Projektu PUESC.  
Zespoły projektowe realizujące zakres rzeczowy 
Projektu utrzymano na okres niezbędny do rozli-
czenia Projektu. W 1Q2022 złożono wniosek o 
płatność końcową w Projekcie.  

Ryzyko zlikwidowane. 

Opóźnienia w realizacji za-
dań projektowych wynika-
jące ze zmian organizacyj-
nych w resorcie finansów w 
obszarze IT od 1 stycznia 
2021 r. polegających na roz-
szerzeniu zakresu zadań 
Centrum Informatyki Resortu 
Finansów (CIRF) z jedno-
czesnym przeniesieniem do 
CIRF pracowników pionów 
IT jednostek terenowych, w 
tym komórek realizujących 
umowy oraz inne działania w 
ramach Projektu PUESC. 

duża niskie  monitorowanie przebiegu transformacji służb in-
formatycznych resortu finansów i wdrożenia 
zmian,  

 wsparcie procesów legislacyjnych i organizacyj-
nych. 

Realizowana była bieżąca współpraca z przedsta-
wicielami zmodernizowanego Centrum Informatyki 
Resortu Finansów (CIRF) w celu zminimalizowania 
ryzyka zaburzenia ciągłości realizacji zadań projek-
towych. Na bieżąco wymieniano informacje o reali-
zowanych i planowanych do realizacji działaniach 
organizacyjnych w ramach wdrażania nowego mo-
delu IT w resorcie finansów oraz o działaniach pro-
wadzonych na rzecz Projektu.  

Proces wdrażania nowych rozwiązań informatycz-
nych realizowany był w ścisłej współpracy z CIRF.  

Ryzyko zlikwidowane. 

W trakcie realizacji Projektu zidentyfikowane zostały następujące ryzyka wpływające na utrzy-
manie efektów Projektu: 

Nazwa ryzyka wpływają-
cego na efekty Projektu 

Siła od-
działywa-

nia 

Prawdopo-
dobień-

stwo wy-
stąpienia 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zmniejszony ruch graniczny, 
skala międzynarodowego 
obrotu towarowego i obrotu 
towarami podlegającymi ak-
cyzie: 

 związane z obecną sytua-
cją epidemiczną i geopoli-
tyczną (utrzymujący się 
stan epidemii COVID-19, 
ograniczenia w prze-
mieszczaniu się osób i to-
warów, kryzys migracyjny 
na wschodniej granicy 
UE, wojna w Ukrainie)  

wpływające na wskaźniki re-
zultatu w Projekcie szaco-
wane w okresie stabilnego 
wzrostu i badane w nieprze-
widywalnym roku docelo-
wym 2022, a w szczególno-
ści na liczbę spraw załatwia-

nych przez klientów KAS po-
przez e-usługi publiczne PU-
ESC. 

duża duża  monitorowanie sytuacji międzynarodowej,  

 bieżąca współpraca z organami i instytucjami 
uczestniczącymi w obsłudze klientów KAS w 
szczególności na przejściach granicznych,   

 monitorowanie wskaźników Projektu. 

Podjęte działania: 

 przygotowanie i wdrożenie założeń kwartalnego 
monitorowania stopnia wykorzystania e-usług 
PUESC, 

 monitorowanie wpływu sytuacji międzynarodo-
wej na płynność obsługi na przejściach granicz-
nych  

Ryzyko zaktualizowane w 1Q2022. 
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Niskie wykorzystanie udo-
stępnionych e-usług publicz-
nych PUESC przez klientów 
KAS 

duża średnie  kontynuowane badania użyteczności 
udostępnionych rozwiązań funkcjonalnych oraz 
wykorzystanie ich wyników, 

 kontynuowane działania informacyjne i promo-
cyjne e-usług, 

 identyfikacja elementów mogących mieć nega-
tywny wpływ na wybór elektronicznej formy ko-
rzystania z e-usług publicznych, 

 wykorzystanie doświadczeń z realizacji analo-
gicznych przedsięwzięć usługowych w resorcie, 

 bieżąca analiza potrzeb klientów KAS w ramach 
załatwiania spraw, w tym w ramach obsługi za-
gadnień przez zespoły wsparcia użytkowników.  

Podjęte działania: 

 wdrożenie procedur publikacji informacji z wyko-
rzystaniem zasad prostego języka i doświad-
czeń z badań użyteczności rozwiązań, 

 działania informacyjno-promocyjne e-usług PU-
ESC w mediach społecznościowych, 

 publikacja użytecznych i dostępnych cyfrowo 
materiałów pomocniczych. 

Ryzyko zidentyfikowane w 1Q2022 w związku z 
rozpoczętym procesem monitorowania stopnia 
wykorzystania e-usług publicznych. 

Ograniczone zasoby finan-
sowe na utrzymanie zmoder-
nizowanego w ramach Pro-
jektu Systemu Informacyj-
nego Skarbowo-Celnego 
(SISC) i na jego dalszy roz-
wój stosownie do zidentyfi-
kowanych potrzeb 

duża średnie  właściwe planowanie środków z 
uwzględnieniem priorytetów i krytycznego 
charakteru systemów obsługujących procesy 
biznesowe, 

 utrzymanie ścisłego nadzoru Kierownictwa 
resortu finansów, 

 analiza otoczenia prawnego oraz planowanie 
zmian prawnych w ścisłym powiązaniu z 
modernizacją systemów informatycznych, 

 monitorowanie inicjatyw biznesowych w 
resorcie. 

Podjęte działania: 

 nadzór Kierownictwa resortu nad realizacją 
przedsięwzięcia – raportowanie miesięczne z 
postępu prac, informacje bieżące, 

 udział w pracach organów i zespołów związa-
nych z przygotowywaniem i wdrażaniem inicja-
tyw biznesowych, 

 przygotowane założenia dalszego rozwoju SISC 
z wykorzystaniem doświadczeń projektowych i 
zabezpieczonych środków finansowych.   

Ryzyko zaktualizowane w 1Q2022. 

Niewystarczające umiejętno-
ści  

 kadry informatycznej i ze-
społów wsparcia utrzyma-
nia rozwiązań bizneso-
wych  

do administrowania i utrzy-
mania zaawansowanej tech-
nologicznie infrastruktury 
technicznej i rozwiązań funk-
cjonalnych. 

duża niskie  wyznaczenie grup administratorów w 
poszczególnych jednostkach, 

 zapewnienie udziału w szkoleniach, 

 ustalone scenariusze awaryjne, 

 precyzyjna dokumentacja techniczna i 
eksploatacyjna, 

 ustalone procedury postępowania. 

Podjęte działania: 

 monitorowanie i działania prowadzone na bie-
żąco przez działające w ramach Centrum Infor-
matyki Resortu Finansów i wyznaczonych izb 
administracji skarbowej (centra kompetencyjne) 
zespoły wsparcia utrzymania i rozwoju nowych i 
zmodernizowanych komponentów SISC, 

 aktualizacja procedur eksploatacyjnych syste-
mów informatycznych wykorzystywanych do 
przetwarzania danych osobowych (instrukcji za-
rządzania systemami), 

 powołanie struktur utrzymania portalu PUESC w 
warstwie wizualnej (Zespół Redakcyjny PU-
ESC). 

Ryzyko zaktualizowane w 1Q2022. 
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9.  Uzyskane korzyści Założeniem Projektu było osiągnięcie korzyści w wyniku realizacji celów szczegółowych okre-
ślonych w jego Studium Wykonalności. 

Uzyskane korzyści to w szczególności: 

 uproszczenie obsługi przedsiębiorcy poprzez wprowadzenie elektronicznej obsługi doku-
mentów w zakresie przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy 
oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, 

 uproszczenie obsługi przedsiębiorcy poprzez zapewnienie pełnej elektronicznej obsługi 
procesów celnych zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym (UKC), w tym w szczególności 
wprowadzenie elektronicznej obsługi czynności związanych z zarządzaniem i rozliczaniem 
procedurami specjalnymi czy zapewnienie dostępu do unijnej bazy decyzji celnych, 

 skrócenie czasu obsługi w wyniku dokonywania elektronicznej płatności i szersze zauto-
matyzowanie przypisania wpłaty do poszczególnych dokumentów, minimalizacja obsługi 
korespondencji z organami KAS oraz obniżenie kosztów w związku z ograniczeniem opóź-
nień (nie ma odsetek), 

 skrócenie czasu obsługi klienta na granicy i czasu przekraczania granicy, w tym obsługa i 
koordynacja wspólnych kontroli w uzgodnionym miejscu i czasie, w ramach pojedynczego 
okna w obrocie towarowym z zagranicą (współpraca z Partnerami KAS – organami i in-
spekcjami granicznymi), skrócenie czasu oczekiwania na przejściu granicznym pojazdów 
awizowanych, 

 podniesienie poziomu jakości obsługi poprzez spersonalizowane przygotowanie płatności 
czy poprzez spersonalizowanie informacji, w tym zapewnienie bieżącej informacji o statu-
sie odprawy granicznej pojazdów czy statusie obsługi deklaracji akcyzowej w zakresie 
przywozu samochodów osobowych, 

 skrócenie czasu odprawy poprzez obsługę elektronicznych załączników powiązanych auto-
matycznie z odpowiednimi zgłoszeniami celnymi, 

 obsługa działalności związanej z obrotem towarowym zgodnie z UKC oraz interoperacyj-
ność procesów z krajami Unii Europejskiej w ramach UKC, 

 zmniejszenie kosztów związanych z obsługą wsparcia rejestracji samochodów osobowych 

dokonywanej przez organy uprawnione do rejestracji pojazdów, w związku z informatyza-

cją procesu, 

 obniżenie kosztów obsługi procesu nabywania i rozliczania znaków akcyzy oraz czynności 
związanych z obsługą przemieszczania wyrobów akcyzowych, w związku z informatyzacją 
tych procesów. 

10.  E-usługi i rejestry z 
jakimi zintegrował się 
wytworzony system w 
ramach realizacji pro-
jektu 

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) zmodernizowany w Projekcie to środowisko ma-
jące charakter komponentowy wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, 
udostępniające klientom KAS e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjo-
nalności do obsługi procesów wewnętrznych w KAS związanych z udostępnianymi usługami 
publicznymi.  

W ramach Projektu zapewnione zostały integracje SISC z systemami zewnętrznymi: 

Nazwa produktu Integracje zewnętrzne komponentów SISC, infrastruktura 

Nowy system teleinforma-
tyczny – System Obsługi 
na Granicy (CYFROWA 
GRANICA), komponent 
SISC 

Status integracji zewnętrznych Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC): 

 Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wymiana danych dot. 

osób i pojazdów przekraczających granicę, a w zakresie pasów zielonych dane dot. 

deklarowanych towarów przewożonych przez podróżnych (Straż Graniczna) – status: 

WDROŻONE ROZWIĄZANIE; 

 bramka SMS – przysłanie komunikatów SMS do użytkowników zewnętrznych – sta-

tus: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; 

 Elektroniczna Kontrola Zezwoleń – EKZ (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) 

–  wymiana informacji w zakresie danych dot. pojazdów i zezwoleń na międzynaro-

dowy przewóz rzeczy – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby przejść granicznych została odebrana w 
zakresie przedstawionym w części „Infrastruktura techniczna i sprzęt na przejściach 
granicznych (w ramach zadania CYFROWA GRANICA)” – poniżej w tabeli. 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Zwrot VAT dla Po-
dróżnych (TAX FREE), 
komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Zintegrowany System Ewidencji – ZSE6 (Straż Graniczna) – wdrożona integracja z 
bazą archiwalną Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legitymowania ZSE6 (ZAOiL 
ZSE6) oraz wykonanie modułu w TAX FREE dla użytkowników wewnętrznych re-
sortu finansów na potrzeby wyszukiwania danych podróżnych w bazie odpraw gra-
nicznych SG w celu określenia okresu przebywania w Polsce i porównywania z da-
nymi TAX FREE – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby TAX FREE zabezpieczone zostało w ramach 
zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). TAX 
FREE wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w Centrum Informatyki Resortu 
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Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
mów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Przemieszczania i 
Nadzoru Wyrobów Akcy-
zowych (EMCS PL2), 
komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Systemy państw członkowskich UE – wymiana komunikatów z innymi systemami 
krajowymi EMCS państw członkowskich z wykorzystaniem domeny wspólnej, w tym 
współpraca administracyjna w zakresie wyjaśniania przemieszczeń wymagających 
działań manualnych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby EMCS PL2 zabezpieczone zostało w ramach 
zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). 
EMCS PL2 wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w 
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Zinte-
growany System Poboru 
Należności i Rozliczania z 
UE i Budżetem (ZEFIR2), 
komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 PayByNet (KIR) – integracja z komponentem szybkich płatności elektronicznych w 

zakresie formularzy (deklaracji AKC-U/S, zgłoszeń dot. opłat za czynności inspekcji 

granicznych, wniosków o banderole), umożliwiająca klientowi uregulowanie w formie 

elektronicznej (na standardzie przelewu) w czasie rzeczywistym należności rozlicza-

nych w komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w try-

bie online – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; 

 Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPIK 2.0 (Ministerstwo Cyfryzacji) – 

integracja z CEPIK 2.0 i z systemem SI POJAZD (System PWPW, który wspiera or-

gany rejestrujące  pojazdy)  w zakresie weryfikacji wywiązywania się z obowiązku 

podatkowego wynikającego z nabycia wewnątrzwspólnotowego / importu samo-

chodu osobowego, w zakresie podatku akcyzowego – status: WDROŻONE ROZ-

WIĄZANIA; 

 System Obsługa Zamówień i Rezerwacji – OZiR (system PWPW S.A. – zmodernizo-

wany System Informowania o Banderolach Akcyzowych – SIBA) – integracja w ra-

mach procesu nabywania i rozliczania znaków akcyzy – status: WDROŻONE ROZ-

WIĄZANIE.  

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZEFIR2 zabezpieczone zostało w ramach zrea-
lizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZEFIR2 
wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach 
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Nowy system teleinforma-
tyczny – System Awizacji 
Towarów i Osób (SATOS), 
komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Systemy terminalowe operatorów portowych – wymiana informacji pozwalających na 
weryfikację przewożonych towarów oraz informacji o konieczności przeprowadzenia 
czynności kontrolnych (generowanie przez system SATOS komunikatów zasto-
puj/zwolnij kontener i przesłanie ich do systemów terminalowych) – status: WDRO-
ŻONE ROZWIĄZANIE; 

 Systemy terminalowe operatorów kolejowych i lotniczych – wymiana informacji po-
zwalających na przesłanie informacji o konieczności przeprowadzenia czynności 
kontrolnych (generowanie przez system SATOS komunikatów zastopuj/zwolnij prze-
syłkę i przesłanie ich do systemów operatorów) – status: WDROŻONE ROZWIĄZA-
NIE; 

 Maritime National Single Window – MNSW (Urząd Morski w Gdyni) – odbiór danych 
awizacyjnych dotyczących wizyt statków oraz promów pasażerskich w kontekście 
przewożonych towarów, status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SATOS zabezpieczone zostało w ramach zrea-
lizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SATOS 
wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach 
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Nowy system teleinforma-
tyczny – Platforma Koor-
dynacji i Wymiany Danych 
- Single Window (PKWD-
SINGLE WINDOW), kom-
ponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 System wymiany certyfikatów – CERTEX (UE) – integracja  za pośrednictwem CER-
TEX z systemami partnerów KAS dokonujących granicznych kontroli; przekazywanie 
z CERTEX do PKWD-SINGLE WINDOW danych pobranych z systemu TRACES 
(UE) wykorzystywanym przez partnerów KAS – status: WDROŻONE ROZWIĄZA-
NIE; 

 Zintegrowany System Informatyczny Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych – ZSI IJHARS – integracja PKWD-SINGLE WINDOW z ZSI IJHARS w 
ramach usługi Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – w zakresie wy-
miany informacji, danych, dokumentów związanych z obrotem towarowym z zagra-
nicą; status – WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PKWD-SINGLE WINDOW zabezpieczone zo-
stało w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – 
HARF (MF). PKWD-SINGLE WINDOW wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostęp-
nioną w Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) wybudowanym w ramach Pro-
jektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 
2015.11.30). 

Nowy system teleinforma-
tyczny – System do Rozli-

Status integracji zewnętrznych SISC: 

Nie integrowano systemu RPS z systemami zewnętrznymi, spoza resortu finansów. 

Infrastruktura: 
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czania Procedur Specjal-
nych (RPS), komponent 
SISC 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby RPS zabezpieczone zostało w ramach zrealizo-
wanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). RPS wykorzy-
stuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu 
Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 
2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Zintegrowanej Taryfy 
Celnej (ISZTAR4), kompo-
nent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich – TARIC (UE) – dostosowanie do 
zmian w TARIC pozwalających wychwycić błędne zgłoszenia z zadeklarowanymi 
dużymi wartościami: wartości statystycznej, masy netto, uzup. jedn. miary – sta-
tus:  WDROŻONE ROZWIĄZANIE; dostosowanie do zmian w TARIC w związku z 
podpisaniem umowy o partnerstwie ekonomicznym EU i Japonii – status: WDRO-
ŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ISZTAR4 zabezpieczone zostało w ramach zre-
alizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ISZTAR4 
wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach 
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Zinte-
growany System Obsługi 
Zabezpieczeń (OSOZ2), 
komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Systemy państw członkowskich UE – integracja z systemami krajowymi NCTS 
państw członkowskich UE za pośrednictwem komponentu SISC Magistrala Celno-
Akcyzowa SISC) – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby OSOZ2 zabezpieczone zostało w ramach zrea-
lizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). OSOZ2 
wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach 
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Auto-
matyczny System Eks-
portu (AES), komponent 
SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Systemy państw członkowskich UE – wymiana  komunikatów z innymi systemami 

krajowymi ECS/AES państw członkowskich z wykorzystaniem domeny wspólnej, wy-

miana danych o operacjach wywozowych, informacja o potwierdzeniu wyprowadze-

nia towarów poza terytorium UE; status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE w stanie wy-

maganym przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzględnieniem aktualnie 

dostępnej wspólnotowej specyfikacji technicznej AES; 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby AES zabezpieczone zostało w ramach zrealizo-
wanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). AES wykorzy-
stuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Projektu 
Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 
2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Kontroli Tranzytu - 
Nowy Skomputeryzowany 
System Tranzytowy 
(NCTS2), komponent 
SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Systemy państw członkowskich UE – wymiana  komunikatów z innymi systemami 

krajowymi NCTS państw członkowskich UE i państw sygnatariuszy Konwencji WPT 

z wykorzystaniem domeny wspólnej – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE w stanie 

wymaganym przez przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzględnieniem aktual-

nie dostępnej wspólnotowej specyfikacji technicznej NCTS2. 

 System SAFE TIR (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) – wy-
miana informacji dot. zamykanych karnetów TIR – WDROŹONE ROZWIĄZANIA; 

Ponadto na potrzeby modernizowanych rozwiązań w zakresie tranzytu towarów utrzy-
mywane są integracje zewnętrzne: 

 Guarantee Management System – GSM – wymiana komunikatów z zakresu obsługi 
gwarancji z wykorzystaniem Magistrali Celno-Akcyzowej (MCA) – status: WDRO-
ŻONE ROZWIĄZANIE; 

 Single Portal for Entry or Exit of Data – SPEED – wymiana komunikatów z wykorzy-
staniem MCA w zakresie dot. tranzytów kierowanych do Rosji – status: WDRO-
ŻONE ROZWIĄZANIE; 

 System CS/RD2 (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby 
aktualizacji danych referencyjnych – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE; 

 System TRACES (UE) – wymiana komunikatów z wykorzystaniem MCA na potrzeby 
sprawdzania świadectw weterynaryjnych CVED – status: WDROŻONE ROZWIĄZA-
NIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby NCTS2 zabezpieczone zostało w ramach zrea-
lizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). NCTS2 
wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach 
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Danych Referencyj-
nych (PDR PL/UE), kom-
ponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Systemy Centralne (IOSS) – integracja w ramach OSS (One Stop Shop) – obieranie 

aktualnych VAT ID, a następnie udostępnianie ich w celu weryfikacji zgłoszeń w sys-

temie AIS/IMPORT – status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PDR PL/UE zabezpieczone zostało w ramach 
zrealizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). PDR 
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PL-UE wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ra-
mach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Pojedynczy Elektro-
niczny Punkt Dostępu 
(SEAP), komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP (MC) – integracja 

w zakresie przesyłania i odbierania komunikatów oraz wykorzystania profilu zaufa-

nego do uwierzytelniania użytkowników i podpisywania komunikatów (ePUAP) – sta-

tus: WDRAŻONE ROZWIĄZANIE; 

 Uniform User Management and Digital Signature – UUM&DS (Komisja Europejska) 

– integracja w ramach usługi weryfikacji tożsamości i uprawnień użytkowników zare-

jestrowanych w SISC przy dostępie do usług centralnych dostarczanych/hostowa-

nych przez KE oraz dostosowanie systemów krajowych w zakresie wymaganym 

przez architekturę rozwiązania centralnego (integracja hybrydowa) – status: WDRO-

ŻONE ROZWIĄZANIE; 

 Integracja w ramach usługi potwierdzania tożsamości i podstawowego zestawu atry-

butów autoryzacyjnych MDS (Minimum Data Set) przez zewnętrznych dostawców 

tożsamości. Potwierdzanie tożsamości i MDS osób zarejestrowanych u zagranicz-

nych dostawców tożsamości (Węzeł Krajowy) – integracja poprzez usługę dostar-

czoną w ramach Projektu e-Urząd Skarbowy (MF) – status: WDROŻONE ROZWIĄ-

ZANIE. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SEAP zabezpieczone zostało w ramach zreali-
zowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SEAP wy-
korzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Pro-
jektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 
2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Zintegrowanej Reje-
stracji Przedsiębiorców i 
Obsługi Wniosków 
(SZPROT), komponent 
SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Rejestry Publiczne Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – CEIDG (Mini-

sterstwo Rozwoju) – integracja w zakresie wymiany danych dotyczących koncesji i 

zezwoleń wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu – status: WDROŻONE ROZ-

WIĄZANIE; 

 Platforma Integracji Usług i Danych – PIUiD (Ministerstwo Cyfryzacji – integracja w 

ramach usługobiorcy usług, które zostaną udostępnione na PIUiD w zakresie reje-

strów CEIDG w ramach poprawy interoperacyjności usług – status: odstąpiono od 

integracji z powodu nieuruchomienia systemu PIUiD. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SZPROT zabezpieczone zostało w ramach zre-
alizowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). SZPROT 
wykorzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach 
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) 
(2007.10.27 – 2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Zinte-
growany System Zarzą-
dzania Ryzykiem (ZISAR), 
komponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

W ramach Projektu nie integrowano systemu ZISAR z systemami zewnętrznymi, spoza 
resortu finansów. 

Infrastruktura: 

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZISAR zabezpieczone zostało w ramach zreali-
zowanego Projektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów – HARF (MF). ZISAR wy-
korzystuje obecnie infrastrukturę udostępnioną w CIRF wybudowanym w ramach Pro-
jektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 – 
2015.11.30). 

Zmodernizowany system 
teleinformatyczny – Sys-
tem Hurtowni Danych 
(ARIADNA2), komponent 
SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

W ramach Projektu nie integrowano systemu ARIADNA2 z systemami zewnętrznymi, 
spoza resortu finansów. 

Infrastruktura: 

Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane 
(27.05.2019) i zainstalowane w ramach Projektu PUESC. 

Nowa aplikacja mobilna 
wykorzystująca technolo-
gię rozszerzonej rzeczywi-
stości, wspierająca korzy-
stanie z e-usług publicz-
nych KAS (bordAiR), kom-
ponent SISC 

Status integracji zewnętrznych SISC: 

 Flight Information System (FIS) – integracja z systemem funkcjonującym na Lotnisku 

Chopina w celu pozyskiwania aktualnych informacji o odlotach/przylotach oraz wy-

świetlania użytkownikowi aplikacji informacji o zmianie czasu i miejsca odprawy – 

status: WDROŻONE ROZWIĄZANIE. 

Infrastruktura: 

Infrastruktura techniczna na potrzeby aplikacji została zabezpieczona w ramach zaso-
bów resortu finansów. 

Infrastruktura techniczna i 
sprzęt na przejściach gra-
nicznych (w ramach zada-
nia CYFROWA GRA-
NICA) 

Infrastruktura techniczna na przejściach granicznych została dostarczona – we wszyst-
kich lokalizacjach zainstalowano infrastrukturę oraz komponenty platformy programowej 
systemu CYFROWA GRANICA (4Q2021).  

Odebrany został sprzęt mobilny na potrzeby przejść granicznych – tablety specjalnego 
przeznaczenia wraz z czytnikami paszportów (17.06.2020). 

Infrastruktura techniczna i 
sprzęt na potrzeby hur-
towni danych (w ramach 
zadania ARIADNA2) 

Infrastruktura techniczna i sprzęt na potrzeby hurtowni danych zostały odebrane 
(27.05.2019) i zainstalowane. 
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W ramach Projektu w serwisie Otwarte dane (dane.gov.pl) udostępnione zostały następujące 
zasoby: 

 Baza danych handlu zagranicznego, zakres EXTRASTAT i INTRASTAT – udostępnienie 
bazy danych handlu zagranicznego realizowane jest przez Główny Urząd Statystyczny 
(zgodnie z przepisami ustawy o statystyce publicznej) w oparciu o dane przekazane przez 
KAS – moduł  do generacji zbiorów statystycznych w zakresie EKSTRASTAT oraz INTRA-
STAT(obszar STAT-HAZ) zaimplementowany został w komponencie SISC System Hurtowni 
Danych (ARIADNA2), 

 Lista agentów celnych – udostępnienie listy agentów celnych w ramach Projektu związane 
było z wdrożeniem nowego portalu PUESC i udostępnieniem jego zasobów w serwisie 
dane.gov.pl z wykorzystaniem funkcjonalności zmodernizowanych komponentów SISC Sys-
tem Danych Referencyjnych (PDR PL/UE) i System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Do-
stępu (SEAP), 

 Informacja o środkach taryfowych i pozataryfowych dla kodu nomenklatury towarowej, 
Szczegóły kontyngentu taryfowego, Lista kodów nomenklatury towarowej – zasoby z za-
kresu taryfy celnej udostępniane w oparciu o funkcjonalności komponentu SISC ISZTAR4. 

11.  Zapewnienie utrzy-
mania projektu (w 
okresie trwałości) 

Utrzymanie projektu (w okresie trwałości) zapewnione zostało przez właścicieli biznesowych e-
usług publicznych i systemów informatycznych (komponentów SISC) – właściwe departamenty 
Ministerstwa Finansów we współpracy z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), wspie-
rane w tym zakresie przez wyznaczone izby administracji skarbowej (IAS) i działające w nich 
centra kompetencyjne oraz przez zespoły utrzymania w CIRF: 

 centra kompetencyjne w IAS w Łodzi (wsparcie właścicieli biznesowych w utrzymaniu i roz-
woju komponentów SISC na platformie sprzętowo-programowej w CIRF, systemy: NCTS2, 
ISZTAR4, EMCS PL2), 

 centrum kompetencyjne w IAS w Rzeszowie (CYFROWA GRANICA), 

 centra kompetencyjne w IAS w Białymstoku (TAX FREE, bordAiR) 

 centrum kompetencyjne w IAS w Olsztynie (SATOS), 

 centra kompetencyjne SISC w IAS w Krakowie (AES, OSOZ2, PDR PL/UE, ZEFIR2), 

 centrum kompetencyjne w IAS w Szczecinie (PKWD-SINGLE WINDOW), 

 centrum kompetencyjne w IAS w Warszawie (RPS), 

 centra kompetencyjne w IAS w Zielonej Górze (SEAP, ZISAR),  

 centrum kompetencyjne SISC w IAS w Bydgoszczy (wsparcie testów i zapewnienia jakości 
SISC i dostępności cyfrowej rozwiązań funkcjonalnych), 

 centrum kompetencyjne w IAS w Katowicach (wsparcie użytkowników – Help Desk SISC), 

 zespoły utrzymania systemów SZPROT i ARIADNA2 w CIRF, 

 Zespół Redakcyjny PUESC (utrzymanie portalu PUESC w warstwie wizualnej). 

Ponadto utrzymanie systemów informatycznych (komponentów SISC) zbudowanych lub zmo-
dernizowanych w ramach Projektu zapewnione jest przez wykonawców zewnętrznych.  

Zawarte i realizowane obecnie umowy przewidują utrzymanie i rozwój systemów w  latach 
2022-2025. Łączny budżet przeznaczony przez Beneficjenta na ten cel w ramach zawartych 
umów wynosi 82 388 661,70 zł, (z czego na usługi utrzymania 18 663 665,41 zł oraz na usługi 
rozwoju 63 724 996,29 zł). Środki na zapewnienie ciągłości działania usług i systemów, a tym 
samym zapewnienie trwałości produktów projektu pozyskiwane są z budżetu państwa i plano-
wane  co roku w ustawie budżetowej.  

Środki na utrzymanie będą planowane w budżecie państwa i zapewniane przez Beneficjenta 
przez cały okres trwałości projektu. 

12.  Doświadczenia zwią-
zane z realizacją pro-
jektu 

Realizacja Projektu przyczyniła się do podniesienia świadomości nt. wagi, jaką w zakresie bu-
dowy rozwiązań usługowych ma ich użyteczność i dostępność cyfrowa.  Ma to szczególne zna-
czenie w kontekście udostępnianych e-usług publicznych, które poddawane były badaniom 
User Experience i audytom dostępności cyfrowej. Doświadczenia wyniesione z realizacji Pro-
jektu zostaną wykorzystane w dalszych działaniach w ramach utrzymania i rozwoju e-usług pu-
blicznych. Beneficjent zamierza stale podnosić swoje kompetencje w zakresie dostępności cy-
frowej i użyteczności rozwiązań wprowadzanych dla klientów KAS.  

Wyzwaniem dla Projektu okazała się jego realizacja w stanie zagrożenia epidemicznego i w 
stanie epidemii COVID-19, w szczególności na etapie odbiorów produktów czy na etapie testo-
wania i wdrażania przygotowanych rozwiązań funkcjonalnych. Ponad 2-letni okres pandemii 
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COVID-19 spowodował konieczność dokonania zmian w organizacji pracy w zespołach projek-
towych, w organizacji szkoleń czy w kontaktach z wykonawcami i przejście na pracę zdalną z 
wykorzystaniem narzędzi elektronicznych wszędzie tam, gdzie to tylko było możliwe. Nie 
wszystkie jednak problemy realizacyjne udało się rozwiązać poprzez wprowadzenie kontaktów 
zdalnych. Problemy ujawniły się w szczególności w obszarze celno-granicznym, gdzie wyma-
gana była realizacja zadań w terenie, na poszczególnych przejściach granicznych, a wprowa-
dzone ograniczenia i ich skutki spowodowały przede wszystkim opóźnienia w realizacji Pro-
jektu a w konsekwencji aneksowanie porozumienia o dofinansowanie. Doświadczenia z reali-
zacji zadań przy dominującej zdalnej formie komunikacji zostaną wykorzystane w realizacji ko-
lejnych przedsięwzięć. 

 

Dane kontaktowe:  

 podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, MF DC, remigiusz.ryfa@mf.gov.pl 

 Sylwia Mystkowska, Zastępca Koordynatora Programu PUESC, MF DC, sylwia.mystkowska@mf.gov.pl 

 Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, MF DC, justyna.kowalewska@mf.gov.pl 

 

Ministerstwo Finansów, Departament Ceł (MF DC) 
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