

Nazwa dokumentu: ProfiBaza - Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce [RAPORT KOŃCOWY]

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1	MFIPR	Pkt 7 Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	W tabeli wskazano, że wartość docelowa wskaźnika „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” wynosi 3 209 szt. Natomiast w umowie o dofinansowanie wskazano 1 szt.	Proszę o poprawę zgodnie z umową.	Skorygowano wartość docelową wskaźnika na właściwą: 1
2	MFIPR	Pkt 7 Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	W tabeli wskazano, że wartości wskaźnika produktu „Rozmiar udostępnionych on - line informacji sektora publicznego” wynosi „0”. Podano wpisano datę realizacji wskaźnika - grudzień 2021 r. Wskaźnik produktu powinny zostać osiągnięte najpóźniej do końca realizacji projektu (zgodnie z datą w umowie). Ponadto, wskaźnik ten jest ściśle powiązany ze wskaźnikiem „Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”, który został zrealizowany i ma wartości różne od zera.	Proszę o poprawę.	Ze względu na sytuację pandemiczną i spowodowane nią przesunięcie terminu zakończenia projektu o 90 dni, w projekcie trwają jeszcze prace związane z optymalizacją obszaru data governance. Jednocześnie Beneficjent pragnie podkreślić, że na dzień 06.09.2021 r. orientacyjny rozmiar plików wgranych do udostępniania on-line to 29,5 MB. Dokładne określenie wolumenu zgromadzonych danych szacowane jest do 12.2021 r., po skończeniu prac technicznych związanych z warstwą przechowywania danych, polegających m.in. na optymalizacji tego obszaru zarówno pod kątem wydajnościowym jak też bezpieczeństwa.

3	MFIPR	Pkt 7 Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa	<p>W tabeli wskazano, że wartość wskaźnika rezultatu „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego wynosi „0” i zostanie osiągnięta do grudnia 2021 r. Jednakże, inny związany wskaźnik dot. liczby udostępnionych dokumentów został zrealizowany w 100%. Jest więc wysoce prawdopodobne, że liczba pobrań/odtworzeń jest różna od 0.</p> <p>Bardzo proszę o podanie danych już dostępnych, pośrednich, nawet niezrealizowanych w 100% celu.</p> <p>Ponadto, proszę pamiętać, że wartości podawane w raporcie powinny być spójne z danymi wskazywanymi we wniosku o płatność końcową w SL2014.</p>	Proszę o poprawę.	Planowana wartość osiągnięcia wskaźnika raportowana była na wrzesień 2021 r., natomiast w związku z wyrażeniem zgody CPPC na przedłużenie projektu o 90 dni termin został przesunięty do grudnia 2021 r., czyli do momentu produkcyjnego uruchomienia portalu udostępniania informacji (ISP) ProfiBazy.
4	MFIPR	Pkt 4 Postęp finansowy	<p>W przypadku projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, należy podać osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania.</p>	Proszę o uzupełnienie informacji.	<p>Koszty kwalifikowalne z zatwierdzonych wniosków o płatność:</p> <p>WOP nr 3 – 595 107,15 PLN (uwzględniono 10% korekty pokontrolnej w kwocie 7 072,50 PLN)</p> <p>WOP nr 6 - 2 188 874,85 PLN</p> <p>WOP nr 10 – 2 597 031,37 PLN</p> <p>WOP nr 13 – 2 145 194,94 PLN</p> <p>WOP nr 16 - 2 888 194,43 PLN</p> <p>WOP nr 19 – 3 371 898,96 PLN</p> <p>WOP nr 22 – 8 931 235,62 PLN (odjęto 15 330,72 PLN koszty niekwalifikowalne)</p> <p>Kwota z wniosków zatwierdzonych Total: 22 717 537,32 PLN</p> <p>Wniosek końcowy weryfikowany przez CPPC: + WOP 24 kwota 2 509 822,55 PLN</p> <p>TOTAL KOSZT KWALIFIKOWALNY PROJEKTU: 25 227 359,87PLN</p>