Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za II kwartał 2020 roku
	Tytuł projektu
	Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r.
cz.19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

	Całkowity koszt projektu
	188 718 396,90 zł brutto

	Całkowity koszt projektu – wydatki kwalifikowalne
	188 718 396,90 zł brutto

	Okres realizacji projektu
	3 letni okres realizacji projektu określony w porozumieniu o dofinansowanie:
· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2023 r.


Otoczenie prawne
Podstawę prawną realizacji projektu stanowi Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (M.P. 2019 poz. 862). Jednocześnie prowadzona jest analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzględnienia w nim wprowadzanych i planowanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa, w zakresie związanym z e-usługami planowanymi do udostępnienia w wyniku realizacji Projektu.
Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	8,82%
(3 m-ce / 34 m-ce)
	1. 0,26%
(poniesione wydatki ogółem: 487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł)
2. 0,00%
(poniesione wydatki kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność: 0 zł / 188 718 396,90 zł)
3. 0,26%
(poniesione wydatki kwalifikowane: 487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł)
	0,26%
(487 319,60 zł / 188 718 396,90 zł)


Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu[footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	(1) Wydanie inicjalnego katalogu usług chmury publicznej – uruchomienie systemu ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu usług PChO
	(8): 6 szt.
(9): 1 szt.
	2020-10-29
	
	W REALIZACJI

	(2) Wydanie inicjalnego katalogu usług Rządowej Chmury Obliczeniowej - Uruchomienie katalogu usług IaaS
	(4): 4 500 TB
(7): 3 800 szt.
	2021-08-19
	
	W REALIZACJI

	(2a) Opracowanie standardów bezpieczeństwa chmury obliczeniowej
	
	2020-06-15
	2020-05-27
	OSIĄGNIĘTY
Standardy dostępne są w serwisie: https://chmura.gov.pl/informacje/scco/

	(2b) Odbiór koncepcji realizacyjnej SOC/NOC
	
	2020-08-31
	
	W REALIZACJI

	(3) Uruchomienie Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	(2): 1 szt.
	2021-08-15
	
	W REALIZACJI

	(4) Wydanie docelowego katalogu chmury publicznej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	
	2022-10-29
	
	PLANOWANY


	(5) Wydanie katalogu usług PaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – rozbudowa katalogu usług o elementy PaaS
	
	2022-01-29
	
	PLANOWANY


	(6) Wydanie katalogu usług bezpieczeństwa w ramach RKB – uruchomienie usług bezpieczeństwa w modelu chmurowym
	(1): 2 szt.
	2021-08-15
	
	PLANOWANY


	(7) Wydanie katalogu usług SaaS Rządowej Chmury Obliczeniowej – uruchomienie co najmniej 1 usługi w modelu SaaS
	(5): 5 szt.
(10): 8 szt.
	2022-11-28
	
	PLANOWANY



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	(1) Liczba ośrodków CPD, objętych standardem technicznym i organizacyjnym w ramach Rządowego Klastra Bezpieczeństwa
	szt.
	2
	2021-08
	0

	(2) Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną
	szt.
	1
	2021-08
	0

	(3) Liczba opracowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie CPD oraz usług świadczonych w ramach RChO
	sztuki
	1
	2020-06
	1
(dokumentacja opublikowana)

	(4) Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	4 500
	2023-01
	0

	(5) Liczba wdrożonych platform wirtualizacyjnych
	sztuki
	5
	2022-10
	0

	(6) Średni poziom dostępności świadczonych usług (SLA)
	%
	98,75
	2021-10
	0

	(7) Ilość dostępnych rdzeni fizycznych procesorów
	sztuki
	3 800
	2023-01
	0

	(8) Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	sztuki
	6
	2022-12
	0

	(9) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	sztuki
	1
	2021-10
	0

	(10) Liczba systemów teleinformatycznych administracji publicznej korzystających z udostępnionych usług A2A
	sztuki
	8
	2023-01
	0


E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zamówienie usługi IT świadczonej w modelu chmury obliczeniowej z wykorzystaniem systemu ZUCH (A2A)
	2021-01
	
	

	Dostawa usług w zakresie infrastruktury IT (IaaS), platform systemowych (A2A)
	2021-08
	
	

	Dostarczanie oprogramowania i usług w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS)
	2022-10
	
	

	System raportowania i rozliczeń udostępnianych usług
	2021-08
	
	

	Wsparcie techniczne (Help desk) – elektroniczna obsługa zgłoszeń
	2021-08
	
	

	Usługa odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii (DRaaS) dedykowana rejestrom państwowym
	2022-12
	
	


Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy.
Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nie dotyczy.
Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ograniczenia w dostępności kadry
	Wysoka
	Średnie
	1. Zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz odpowiedniego funduszu wynagrodzeń.
2. Mitygacja ryzyka – zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do realizacji zadań projektu.
3. brak

	Ograniczenia licencyjne
	Wysoka
	Średnie
	1. Zastosowanie dedykowanych licencji (brak współdzielenia). Budżet ryzyka.
2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie stabilnego modelu licencjonowania środowisk świadczenia usług.
3. brak

	Ograniczenia dostępności usług Chmury Rządowej
	Wysoka
	Wysokie
	1. Proaktywne zapewnianie usług. Bieżące monitorowanie wykorzystania poszczególnych usług, weryfikowanie z identyfikowanym popytem.
2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem.
3. brak

	Niezakończenie postępowań zakupowych w terminach zgodnych z założeniami harmonogramu
	Wysoka
	Niskie
	1. Wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie wyceny oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Podział zamówienia na części, realizacja zadań równolegle.
2. Mitygacja ryzyka – sprawna realizacja postępowań przetargowych.
3. brak

	Zbyt mały lub zbyt duży popyt na usługi oferowane przez Chmurę Rządową
	Wysoka
	Średnie
	1. Podjęcie działań promocyjnych i regulacyjnych (pobudzanie popytu) oraz zapewnienie skalowalności infrastruktury w celu dostosowania do popytu.
2. Mitygacja ryzyka – wdrożenie procesu zarządzania popytem.
3. brak

	Opóźnienia związane z COVID-19
	Wysoka
	Średnie
	1. Dostosowanie do modelu pracy zdalnej w zespołach poszczególnych zadań projektu. Ograniczenie ryzyka zakażeń. Przyjęcie dodatkowych buforów czasu w procesie planowania.
2. Mitygacja ryzyka – realizacja zadań projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem.
3. brak

	Zgodność dostaw z planowanymi technologiami w Katalogu Usług Rządowej Chmury Obliczeniowej
	Wysoka
	Średnie
	1. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych oraz kryteriów równoważności.
2. Mitygacja ryzyka – uzyskanie zgodnej z założeniami konfiguracji środowiska świadczenia usług.
3. brak

	Przekroczenie zakładanego budżetu na infrastrukturę i oprogramowanie WIIP
	Wysoka
	Średnie
	1. Przesunięcie środków w programie POPC lub zapewnienie finansowania spoza programu.
2. Akceptacja ryzyka – zapewnienie źródeł finansowania projektu.
3. brak

	Opóźnienie związane z brakiem wskazania lokalizacji dla trzeciego ośrodka DC.
	Wysoka
	Średnie
	1. Zmiana legislacji w zakresie wymogów dot. wykorzystania CPD.
2. Akceptacja ryzyka.
3. brak

	Opóźnienie realizacji Projektu z uwagi na przesunięcie terminu podpisania Umowy z COI na wdrożenie inicjalnego katalogu usług
	Wysoka
	Średnie
	[bookmark: _GoBack]1. Realizacja prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz wyceną ekspercką.
2. Mitygacja ryzyka – zawarcie umowy w zakresie usług in-house.
3. brak



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
Na obecnym etapie brak zidentyfikowanego ryzyka.
Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.
Dane kontaktowe
Z-ca dyr. Joanna Baranowska, kierownik Projektu, Departament Zarządzania Systemami,
Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12,
Tomasz Marcinek, kierownik operacyjny Projektu, Departament Zarządzania Systemami,
Tomasz.Marcinek@mc.gov.pl, tel. 22 245 54 12.
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