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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 
Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2022 roku 

(za okres 01.07.2022 – 30.09.2022) 

Tytuł projektu Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR) 

Wnioskodawca Minister Finansów 

Beneficjent 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Źródła finansowania projektu - budżet państwa – część budżetowa 27 - Infor-

matyzacja.  

Projekt eSCOR jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działa-

nie nr 2.1 „wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

Całkowity koszt  
projektu 

Wartość początkowa projektu: 

23 572 268,59 

Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 

14.03.2022 aktualna wartość projektu to: 

23 569 571,39 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

Wartość początkowa projektu: 

23 572 268,59 

Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu 

14.03.2022 aktualna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to: 

23 569 571,39 

Okres realizacji  
projektu 01.04.2020 – 31.03.2023 
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowiązujących 

przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 621, z późn. zm.) oraz 

w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODO"). 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

83,36% 1.  61,52% 
2. 44,03% 
3. 61,52% 

96,32% 

 

 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakończenie etapu 
Przygotowanie i prze-
prowadzenie postępo-
wania zakupowego 

Nie dotyczy 06-2020 06-2020 Osiągnięty 

Zakończenie etapu pro-
jektu budowy Systemu 
eSCOR 

Nie dotyczy 11-2020 11-2020 Osiągnięty 

Zakończenie etapu Do-
stawa Oprogramowania 
standardowego 

Nie dotyczy 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Zakończenie etapu Bu-
dowa Systemu eSCOR 

Nie dotyczy 10-2021 10-2021 Osiągnięty 

Zakończenie etapu Te-
sty Systemu eSCOR 

Nie dotyczy 01-2022 01-2022 Osiągnięty 

Zakończenie etapu Te-
sty zewnętrzne Sys-
temu eSCOR 

Nie dotyczy 05-2022 06-2022 Osiągnięty 
Testy zewnętrzne systemu doty-
czyły m.in. testów bezpieczeń-
stwa, testów wydajności i testów 
stabilności. Są one kluczowe z 
punktu widzenia prawidłowości 
funkcjonowania. Opóźnienie 
było spowodowane stwierdze-
niem przez wykonawców testów 
błędów, które musiały być wyeli-
minowane przez wykonawcę 
systemu. Zostały podjęte nie-
zwłocznie prace naprawcze, co 
jednak uniemożliwiło odbiór w 
terminie 31.05.2022. Przedmio-
towy Kamień milowy wymagał 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 

Z komentarzem [A1]: Brak przyczyny opóźnienia 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

współpracy między UFG, pod-
miotami zewnętrznymi realizują-
cymi audyt WCAG i testy bez-
pieczeństwa, wydajności i sta-
bilności, a Wykonawcą Systemu 
eSCOR. W wyniku działań 
wszystkich stron, m.in. w celu 
wyeliminowania wszystkich błę-
dów, konieczne było wydłużenie 
czasu potrzebnego na zakoń-
czenie etapu testów zewnętrz-
nych. Zgodnie z planową datą 
kamienia milowego dokonano 
odbioru etapu z zastrzeżeniami, 
które zostały następnie przez 
Wykonawcę usunięte w wyzna-
czonym czasie. 
Osiągnięcie kamienia milowego 
nastąpiło w dniu 21.06.2022. 

Zakończenie etapu 
Szkolenia 

3 – 35 osób 

4 – 23 osób 

5 – 12 osób 

07-2022 07-2022 Osiągnięty 
 

Zakończenie etapu 
Uruchomienie produk-
cyjne 

Nie dotyczy 09-2022 
  

09-2022 Osiągnięty 
 
 

Zakończenie etapu Sta-
bilizacja 

Nie dotyczy 12-2022  W trakcie realizacji 

Odbiór końcowy Sys-
temu 

1 – 2 szt. 

2 – 1 szt. 

12-2022  Planowany 

Zakończenie etapu 
Przygotowanie i prze-
prowadzenie kampanii 
info-promo 

6 – 275 000,00 
szt./rok (wskaź-
nik rezultatu 
pierwsze osią-
gnięcie 03-
2024) 

01-2023  W trakcie realizacji.  

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 - transakcja 

Szt. 2,00 03-2023 0,00 

2. Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne  

Szt. 1,00 03-2023 0,00 

3. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym  

osoby 35 03-2023 58,00 

4. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 

osoby 23 03-2023 32,00 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

nie będących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety  

5. Liczba pracowników 
podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne 
niebędących pracowni-
kami IT, objętych wspar-
ciem szkoleniowym -
mężczyźni 

osoby 12 03-2023 26,00 

6. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną. 

Szt.  275 000,00 
 

03-2024 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

U01. Wyznaczenie i udostępnie-
nie oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego klienta Zakładu ubezpie-
czeń  
 

03-2023 
 
 

 Nie dotyczy 
 

U02. Wyznaczenie i udostępnie-
nie oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego dla Obywatela lub Przed-
siębiorcy  
 

03-2023  Nie dotyczy 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia Opis zmian 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

Elektroniczny System Cen-
tralnej Oceny Ryzyka 
(eSCOR) 

03-2023 
 

 Projekt korzysta z produktów i rezultatów 
Projektu - Portal Informacyjny UFG - rea-
lizowanego w latach 2013 – 2015, finan-
sowanego ze środków VII Osi Prioryteto-
wej Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na podstawie umowy 
o dofinansowanie z dnia 29 października 
2013 (nr POIG.07.01.00-00-062/13). 



Strona 5 z 9 
 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

Komplementarność polega na wykorzy-
staniu funkcjonalności projektu „Portal In-
ternetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego 
siły dotarcia do Odbiorców Usług. Projekt 
Portal UFG został wdrożony i urucho-
miony produkcyjnie, co pozwala na ko-
rzystanie z produktów projektu przy reali-
zacji Systemu. 
 
System wykorzystywać będzie:  

• usługę Krajowego Węzła Identyfika-
cji Elektronicznej jako system do 
identyfikacji elektronicznej Użyt-
kowników (Obywatel). Status inte-
gracji/implementacji rozwiązania - 
Testowanie 

• Rejestr REGON, jako źródło da-
nych o podmiotach prowadzących 
działalność gospodarczą. Status in-
tegracji/implementacji rozwiązania - 
Testowanie 

• Rejestr CEPiK, jako źródło dodat-
kowych danych o ubezpieczonych 
podmiotach i pojazdach. Status in-
tegracji/implementacji rozwiązania - 
Testowanie 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Przedłużające się procedury zaku-
powe  
 

Duża  Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Przeprowadzenie postępo-
wania w zakresie kampanii 
informacyjno-promocyjnej z 
dużym wyprzedzeniem w 
stosunku do terminów rea-
lizacji kampanii. 
 
Ryzyko nie zmaterializo-
wało się, zarówno w odnie-
sieniu do głównego zamó-
wienia, jak i kampanii infor-
macyjno-promocyjnej (Wy-
konawcy wyłonieni) 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Realizacja prac zgodnie z 
założonym harmonogra-
mem. 
 
Ryzyko zamknięte.  
 

Opóźnienia w pracach wytwarzania 
produktów Projektu  

Duża Wysokie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

  
W umowie z Wykonawcą 
przewidziano szereg dzia-
łań zabezpieczających 
przed opóźnieniem wytwa-
rzania produktów, łącznie z 
możliwością wykonania za-
stępczego. 
 
Monitorowanie postępów 
prac wytwarzania produk-
tów w celu proaktywnej 
identyfikacji ryzyk. Harmo-
nogram operacyjny został 
podzielony na szereg dzia-
łań elementarnych o możli-
wie najkrótszym okresie 
trwania, co umożliwia bie-
żące monitorowanie reali-
zacji prac i podjęcie działań 
naprawczych na wczesnym 
etapie. Zastosowanie po-
dejścia zwinnego polegają-
cego na iteracyjnym / przy-
rostowym budowaniu oraz 
jednoczesnym testowaniu 
poszczególnych funkcjo-
nalności Systemu w trakcie 
etapu budowy i testów sys-
temu. 
 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac. 
 
Ryzyko zamknięte 
 

Niedostateczna informacja o realizacji 
Projektu względem odbiorców końco-
wych  
 

Średnia Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
W ramach projektu plano-
wane jest przeprowadzenie 
kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej.  
 
Ponadto w ramach projektu 
utworzono Ekspercką 
Grupę Roboczą składającą 
się z przedstawicieli zakła-
dów Ubezpieczeń, którzy 
uczestniczą w opiniowaniu 
części zadań projektowych. 
Na spotkaniach grupy każ-
dorazowo prowadzone są 
również działania zmierza-
jące do upowszechnienia 
wykorzystania produktów 
Projektu. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Przygotowanie materiałów 
szkoleniowych i udostęp-
nienie ich odbiorcom Pro-
jektu. W przypadku ograni-
czonej skuteczności podję-
tych działań informacyjno-
promocyjnych, UFG podej-
mie dodatkowe działania 
zmierzające do upo-
wszechnienia wykorzysta-
nia produktów Projektu. 
Projekt jest prezentowany 
przy okazji zewnętrznych 
konferencji/seminariów, na 
które jest zapraszany UFG. 
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Zakończono operacyjne 
prace dotyczące strategii 
kampanii info-promo. Roz-
poczęto przygotowywanie 
materiałów informacyjno-
promocyjnych. 

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastąpiła 
zmiana w zakresie ryzyka 
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-

czego. 
Nieprzewidziane zmiany w prawie  
 

Mała Niskie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Monitorowanie inicjatyw i 
zmian legislacyjnych.  
W skład Rady Funduszu 
wchodzą przedstawiciele 
Ministerstwa Finansów i 
Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego, co zapewnia 
bieżący kontakt z regulato-
rami rynku finansowego. W 
przypadku zdiagnozowania 
potencjalnego wpływu na 
projekt, zmiana podlega 
szczegółowej analizie z 
udziałem zespołów UFG i 
Wykonawcy.  
Na podstawie umowy z 
Wykonawcą, jest on zobo-
wiązany zgodność systemu 
ze stanem prawnym na 
dzień wdrożenia.  
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Brak niespodziewanych 
zmian do zakresu projektu 
oraz zgodność systemu ze 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

stanem prawnym obowią-
zującym na dzień wdroże-
nia.  
 
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastąpiła 
zmiana w zakresie ryzyka 
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego. 

Niewystarczające zasoby ludzkie na 
etapie realizacji Projektu  
 

Duża Niskie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Zadania są planowane z 
dużym wyprzedzeniem, 
dłuższe nieobecności są 
zgłaszane do interesariu-
szy wewnętrznych. Zada-
nia są planowane z 
uwzględnieniem prioryte-
tów realizowanych projek-
tów.  
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 
Brak opóźnień spowodo-
wanych niewystarczają-
cymi zasobami ludzkimi. 
Unikanie spiętrzeń zadań 
realizowanych przez po-
szczególne osoby w tym 
samym okresie czasu. 
 
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastąpiła 
zmiana w zakresie ryzyka 
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego. 

Zależności z innymi projektami  Duża Średnie Sposób zarządzania ryzy-
kiem: 
 
Utworzono rejestr zależno-
ści pomiędzy inicjatywami 
w organizacji. Zadania w 
poszczególnych projektach 
są planowane z uwzględ-
nieniem zależności między 
projektowych w obszarze 
następstw dostarczanych 
produktów. Departament 
odpowiedzialny za realiza-
cję projektów monitoruje 
harmonogramy realizowa-
nych projektów również 
pod kątem wpływu ew. 
opóźnień na inne projekty.  
 
Spodziewane lub faktyczne 
efekty działań: 
 



Strona 9 z 9 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w 
projektach równoległych 
oraz zależności między 
nimi.. Właściwie określone 
priorytety projektów zależ-
nych.  
 
W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastąpiła 
zmiana w zakresie ryzyka 
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego. 
 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ludzkie na 
etapie eksploatacji Projektu  
 

Średnia Średnie Przemyślana polityka kadrowa 
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu 
oraz szkolenia dla zespołu w 
celu zapewnienia zastępowal-
ności.  
W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastąpiła zmiana 
w zakresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

Problemy z wydajnością Systemu na 
etapie jego eksploatacji  
 

Średnia Niska Cykliczne monitorowanie wy-
dajności Systemu na etapie 
jego eksploatacji. Cykliczne 
podejmowanie działań opty-
malizacyjnych w kontekście 
wydajności Systemu.  
W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastąpiła zmiana 
w zakresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

Niedostateczne zainteresowanie od-
biorców ostatecznych Projektu korzy-
staniem z funkcjonalności Systemu  
 

Średnia Średnia UFG będzie monitorowało po-
ziom wykorzystania produktów 
Projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane 
będą działania zaradcze, np.: 
dostosowujące produkty do 
zmieniających się wymagań 
odbiorców, działania informa-
cyjne i promocyjne.  
W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastąpiła zmiana 
w zakresie ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 



Strona 10 z 9 
 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Zgodnie z Uchwałą nr 10 Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie określenie 
wzoru raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu infor-
matycznego obowiązuje dla projektów, których realizacji rozpoczęła się po dniu podjęcia uchwały. Realizacji przed-
miotowego projektu rozpoczęła się z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowiązku przedkładania raportu z 
wymiarowania systemu informatycznego. 

9. Dane kontaktowe:  

Roman Kusyk 

Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarządzania Projektami 

e-mail: RKusyk@ufg.pl  

tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647 

 

Andrzej Parafian 

Kierownik projektu, Departament Rozwoju i Zarządzania Projektami 

e-mail: AParafian@ufg.pl 

tel. (22) 20 90 311/ 502 428 847 

 
Bartosz Głusek 

Główny specjalista, Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

e-mail: BGlusek@ufg.pl  

tel. (22) 53 96 207  
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