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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków 
występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach 
Przyrodniczych.

Wnioskodawca Minister Klimatu i Środowiska

Beneficjent
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Partnerzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa 
Środowiska.
Budżet państwa: część 41.

Całkowity koszt 
projektu

43 118 831,08 zł brutto (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-10 z dnia 12.09.2023 r.)

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne

43 118 831,08 zł brutto (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie 
projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-10 z dnia 12.09.2023 r.)

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu1: 30.11.2023 r. (zgodnie z aneksem do 
umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia 
20.06.2022 r.)
Pierwotna data zakończenia: 31.12.2022 r. (zgodnie z umową o 
dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00) z dnia 10.04.2017 
r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

100 % 1. 99,28 % 
2. 95,08 % 

99,28 % 

1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)



Strona 2 z 5

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Działania na rzecz 
identyfikacji krajowych 
zasobów danych 
przyrodniczych o 
charakterze 
przestrzennym oraz 
zebranie co najmniej 
ich metadanych.

nie dotyczy 11-2023 11-2023 Osiągnięty.

Budowa systemu 
informatycznego – 
Banku Danych o 
Zasobach 
Przyrodniczych.

KPI 1. – 0,2  
szt.

12-2019 12-2019 Osiągnięty. 

Opracowanie założeń 
do SIWZ na 
implementację 
oprogramowania.

KPI 1. - 0,1 szt. 11-2018 11-2018 Osiągnięty.

Wybór dostawcy 
rozwiązania (PZP) na 
implementację 
oprogramowania.

KPI 1 – 0,1 szt. 05-2019 09-2019 Osiągnięty.
Zmiana planowanego terminu 
osiągnięcia wskaźnika wynikała 
z długotrwałej procedury 
wyboru Wykonawcy, w tym 
złożonego odwołania do KIO 
przez jednego z uczestników 
postępowania.

Budowa rozwiązania 
(implementacja).

KPI 1 – 0,2 szt. 12-2019 11-2019 Osiągnięty.

Uruchomienie testowe. KPI 1 – 0,2 szt. 11-2019 11-2019 Osiągnięty.
Start produkcyjny i 
stabilizacja systemu.

KPI 1 – 0,2 szt. 12-2022 12-2022 Osiągnięty.

Opracowanie 
standardu GIS.

KPI 3 – 1 szt. 10-2018 10-2018 Osiągnięty.  

Harmonizacja 
zgromadzonych danych 
i zasilenie Banku 
Danych.

KPI 4 – 100 % 11-2023 11-2023 Osiągnięty.

Zakupy inwestycyjne 
na potrzeby projektu.

Nie dotyczy 12-2021 11-2021 Osiągnięty.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Budowa systemu 
informatycznego.

szt. 1 12-2019 1

2. Zasilenie Banku Danych o 
Zasobach Przyrodniczych 
przyrodniczymi danymi 
przestrzennymi.

rekord 500 000 11-2023 1 144 545

3. Opracowanie standardu 
danych GIS.

szt. 1 07-2018 1

4. Harmonizacja danych. % 100 11-2023 229

2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

5. Dostęp do informacji o 
zasobach przyrodniczych 
poprzez usługi 
teleinformatyczne (WMS, 
WFS).

- jest dostęp 12.2020 1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Udostępnienie przestrzennych 
danych przyrodniczych w 
ramach portalu Geoserwis 
GDOŚ.

12-2022 12-2022 Osiągnięty.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

System teleinformatyczny - 
Bank Danych o Zasobach 
Przyrodniczych wraz z jego 
zasileniem przyrodniczymi 
danymi przestrzennymi.

11-2023 11-2023 Nie dotyczy.

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak możliwości identyfikacji 
krajowych zasobów danych, 
zebranie min. metadanych i 
określenie ich komplementarności z 
posiadanymi danymi.

duża niskie Prowadzona wysyłka pism 
do podmiotów, z którymi 
GDOŚ prowadzi 
współpracę np. PGL LP 
oraz do instytucji 
pozaresortowych i 
instytutów badawczych w 
celu pozyskania danych.
Zbieranie brakujących 
danych z parków 
narodowych oraz 
krajobrazowych.
Planowane jest także 
pozyskanie danych z 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
projektów finansowanych 
ze środków NFOŚiGW.
Efektem podjętych działań 
było gromadzenie na 
bieżąco danych będących 
przedmiotem 
harmonizacji. Ryzyko 
zamknięte. 

Wakaty spowodowane rezygnacjami 
pracowników oraz problemy 
związane z naborem nowych osób z 
odpowiednimi kompetencjami. 

duża małe W sytuacji wakatu 
zachodzi potrzeba 
rozłożenia zadań na 
posiadane zasoby 
kadrowe, co powoduje 
dodatkowe, okresowe 
obciążenie pracowników 
zatrudnionych w 
jednostkach. W związku z 
tym pojawiają się potrzeby 
przesunięcia zadań w 
harmonogramie realizacji 
projektu oraz naboru 
nowych pracowników.
Efektem podjętych działań 
była wnikliwa analiza 
realizacji poszczególnych 
zadań określonych 
harmonogramem projektu. 
Przyczyniło się to do 
zastosowania środków w 
postaci zaangażowania 
całego zespołu w 
wykonywanie konkretnych 
zadań czy też zatrudnianie 
nowych osób. Ryzyko 
zamknięte.

Brak terminowego wykonania w 
projekcie inwentaryzacji z powodu 
nieodpowiednich warunków 
pogodowych.

duża niskie W harmonogramie 
projektu przewidziany 
został margines czasu 
umożliwiający objęcie 
inwentaryzacją więcej niż 
jednego sezonu 
wegetacyjnego.
Efektem podjętych działań 
była realizacja zadań 
określonych 
harmonogramem, co 
przyczyniło się do 
realizacji celu projektu. 
Ryzyko zamknięte.

Niska jakość wykonanych w 
projekcie inwentaryzacji.

mała niskie Założono, że u każdego z 
14 partnerów - rdoś w 
realizację projektu będzie 
zaangażowany 
Koordynator regionalny i w 
większości przypadków 
Asystent regionalny, 
których zadaniem będzie 
m.in. nadzór nad 
realizacją inwentaryzacji w 
terenie i stała współpraca 
w wyłonionymi w 
procedurze przetargowej 
Wykonawcami.
Efektem podjętych działań 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
był stały monitoring 
wykonywanych prac w 
ramach umów 
dotyczących 
inwentaryzacji. Ryzyko 
zamknięte.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Problem w rozwiązywaniu problemów 
technicznych związanych z 
funkcjonowaniem systemu Bank 
Danych o Zasobach Przyrodniczych, 
spowodowany brakiem asysty 
technicznej dla systemu

duża średnie W grudniu 2022 r. zakończyło 
się wsparcie w postaci asysty 
technicznej dla systemu 
BDZP. GDOŚ nie dysponuje 
specjalistami, którzy w 
przypadku wystąpienia 
problemów technicznych w 
funkcjonowaniu systemu, lub 
potrzebie jego usprawnienia 
potrafiliby to rozwiązać, 
dlatego zawarto nową umowę 
na asystę techniczna dla 
systemu BDZP z terminem 
realizacji do końca realizacji 
projektu. Po zakończeniu 
projektu planuje się zawrzeć 
kolejną umowę na asystę 
techniczną dla systemu BDZP. 
W stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
ryzyko nie uległo zmianie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
Natalia Ciosmak
e-mail: natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
tel.: +48 22 31 06 762

Agnieszka Górka
e-mail: agnieszka.gorka@gdos.gov.pl
tel.: +48 22 31 06 761
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