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	Część ogólna
	Wszystkie koszty oraz wskaźniki projektu muszą być uzupełnione zgodnie z podpisanym aneksem o dofinansowanie, a nie tym, który obecnie jest w procedowaniu.
	Proszę o analizę i korektę raportu.

	Aneks nr POIS.02.04.00-00-0001/15-08 został podpisany w dniu 25.02.2021 r. Dokumenty o zmianę umowy o dofinansowanie zostały złożone w NFOŚiGW w dniu 01.12.2020 r. W dniu 14.12.2020 r. IP pozytywnie zaopiniowało wnioskowaną zmianę daty zakończenia realizacji projektu z dnia 31.12.2020 r. na 31.10.2022 r., a także zmianę kwoty dofinansowania projektu z 3 790 655,50 zł na 3 906 433.71 zł. W dniu 05.01.2021 r. IZ wyraziła zgodę na w/w zmiany dotyczące terminu realizacji projektu i kwoty dofinansowania. W związku z powyższym w raporcie za IV kwartał 2020 r. w wierszu Okres realizacji projektu: zamieszczono informację o zakończeniu realizacji projektu 31.12.2020 r. i mając na względzie pozytywne opinie IP i IZ informację o przedłużeniu projektu do 31.10.2022 r. Wszystkie koszty i wskaźniki projektu zostały uzupełnione zgodnie z podpisanym Aneksem nr 7, na dzień 31.12.2020 r. W tabelach: Kamienie milowe, 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby, 6. Produkty końcowe projektu, zostały wskazane terminy uwzględniając termin przedłużenia projektu na 31.10.2022 r.  Zdaniem beneficjenta wskazywanie terminów na dzień zgodny z Aneksem 7 czyli 31.12.2020 r. mogło sugerować, że projekt zostanie zakończony, a zadania nie zostały zrealizowane.
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