



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

Olga Semeniuk  
Podsekretarz Stanu

Data: 16 lutego 2021  
Znak sprawy: DGC-IV.0033.4.2021

**Pan**  
**Jacek Paziewski**  
**Sekretarz**  
**Komitetu Rady Ministrów**  
**do spraw Cyfryzacji**

**Dotyczy:** dot. uwzględnienia uwag MC do raportu za IV kw. 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.: „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ)”.

**Szanowny Panie Sekretarzu,**

w odpowiedzi na pismo MC z dnia 3 lutego 2021 r. (znak: DAIP.WOKRM.0102.76.1.2021) przesyłam poprawiony, zgodnie z uwagami MC, raport za IV kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn.: „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ)”.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż wskazany w przekazanym wcześniej raporcie termin osiągnięcia kamienia milowego „Raport z testów bezpieczeństwa systemu „ŚWITEŻ” został błędnie określony na 03.2020 r. Wyniknęło to z pomyłki polegającej na niewłaściwym skorygowaniu daty tylko w zakresie miesiąca, z pominięciem roku. Termin osiągnięcia kamienia milowego „Raport z testów bezpieczeństwa systemu „ŚWITEŻ” był pierwotnie planowany na 12.2020 r. W związku z uzyskaniem zgody CPPC na wydłużeniu terminu realizacji projektu o 90 dni (ze względu na sytuację epidemiczną w kraju) termin ten powinien być zmieniony na 03.2021 r. W poprawionym raporcie planowany termin osiągnięcia kamienia milowego został już skorygowany na właściwy, tj. 03.2021 r.

**Z poważaniem**  
Olga Semeniuk  
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

**Załączniki:**

1. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego: „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar (ŚWITEŻ)” za IV kwartał 2020 roku\_uwzględnienie uwag MC.

Sprawę prowadzi: Anna Herman

E-mail: [anna.herman@mrpit.gov.pl](mailto:anna.herman@mrpit.gov.pl)

Telefon: 22 411 98 22