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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

WZÓR 

raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2020 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w 

Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości 

Beneficjent Prokuratura Krajowa 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- admini-

stracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- 

usług publicznych” 

Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury 

Całkowity koszt  
projektu 

154 323 095,89 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

154 323 095,89 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 

Data zakończenia realizacji Projektu: 29-05-2021 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

81% 1. 66,08 %  
2. 61,40 % 

 

77 %  

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Podpisanie umowy z 

wykonawcą usług 

budowy i wdrożenia 

PROK-SYS (POS4) 

 02-2019 03-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

opóźnienie podpisania poro-

zumienia o dofinansowanie i 

następnie uzyskania decyzji 

o zapewnieniu finansowania 

projektu. 

Weryfikacja projektu 

wykonawczego 

PROK-SYS i analizy 

biznesowej (POS4) 

 07-2019 08-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony z powodu przesu-

nięcia terminu podpisania 

umowy z wykonawcą.  

Akceptacja scenariu-

szy testowych przez 

Zamawiającego 

(POS 4) 

 10-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. Wyko-

nawca zwrócił się o wydłu-

żenie terminu realizacji za-

mówienia w tym zakresie. 

Został podpisany aneks do 

Umowy. Kamień milowy 

osiągnięty 19.12.2020 r.  

Przygotowanie wer-

sji testowej PROK-

SYS (POS4) 

 10-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. Wyko-

nawca zwrócił się o wydłu-

żenie terminu realizacji za-

mówienia w tym zakresie. 

Został podpisany aneks do 

Umowy. Kamień milowy 

osiągnięty 19.12.2020 r. 

Przygotowanie wer-

sji pilotażowej 

PROK-SYS(POS4) 

 02-2021  Planowany 

Odbiór PROK-SYS i 

uruchomienie usług 

(POS4) 

1 (1 szt.) 

2 (1 szt.) 

3 (1 szt.)  

05-2021  Planowany 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

4 (150 000 

szt./rok) 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 1.Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4 - transakcja 

Szt. 1 05-2021 0 

2. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadmini-

stracyjnych (A2A) 

Szt.  1 05-2021 0 

3.Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

Szt. 1 05-2021 0 

4.Liczba załatwionych 

spraw poprzez udostęp-

nioną on-line usługę pu-

bliczną 

Szt./rok 150 000 12-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnianie zdigitalizowa-

nych akt postępowań przygo-

towawczych uprawnionym 

obywatelom i przedsiębior-

com (A2C/A2B) 

 

05-2021 

  

Nie dotyczy 

Przekazywanie akt oraz da-

nych o sprawie uprawnionym 

organom (A2A) 

05-2021  Nie dotyczy 
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Zdigitalizowane akta spraw 
postępowań przygotowaw-
czych w sprawach karnych  

05-2021  Zdigitalizowane akta spraw postępowań przy-
gotowawczych w sprawach karnych  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System informatyczny 

PROK-SYS 
 

05-2021 
 

  

PESEL-2- pobieranie danych osób fi-

zycznych- integracja planowana 

KRK- pobieranie danych o karalno-

ści osób- integracja planowana 

KRS- pobieranie danych osób praw-

nych- integracja planowana 

Noe.NET- pobieranie danych osób 

pozbawionych wolności - integracja 

planowana 

KCIK- pobieranie danych dot. infor-

macji kryminalnej- integracja plano-

wana. Do czasu przygotowania no-

wej wersji systemu KCIK integra-

cja KCIK i PROK-SYS nie za-

kłada bezpośredniej wymiany da-

nych pomiędzy systemami. Za-

kłada się, że komunikacja odby-

wać się będzie za pośrednictwem 

SNP (Systemu Niejawnego Poli-

cji). W ten sposób PROK-SYS za-

pewniać będzie wymianę informa-

cji (rejestracje i zapytania) z sys-

temem KCIK. 
CEPIK- pobieranie danych o kierow-

cach, pojazdach i właścicielach po-

jazdów- integracja planowana 

REGON- pobieranie danych podmio-

tów prowadzących działalność go-

spodarczą - integracja planowana 

EKW- pobieranie danych o nierucho-

mościach- integracja planowana 

UUDoD- pobieranie danych o docho-

dach podatników- integracja plano-

wana- integracja planowana 

KSI- dostęp do bazy danych Schen-

gen - integracja planowana 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

DZ- pobieranie danych o zastrzeżo-

nych dokumentach - integracja pla-

nowana 

Pobyt v.2- pobieranie danych o cu-

dzoziemcach - integracja planowana 

CEIDG- pobieranie danych osób fi-

zycznych prowadzących działalność 

gospodarczą- integracja planowana 

ZPIiWZPU- pobieranie danych o po-

lisach i szkodach komunikacyjnych- 

integracja planowana 

TERYT- pobieranie danych o po-

dziale terytorialnym kraju- integracja 

planowana 

RSPTS- pobieranie danych o spraw-

cach przestępstw na tle seksualnym- 

integracja planowana 

ePUAP- narzędzie identyfikacji użyt-

kowników e- usług - integracja pla-

nowana 

Sądy- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt - integracja planowana 

Policja- przekazywanie zdigitalizo-

wanych akt- integracja planowana 

ABW- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

CBA- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

Systemy operatorów telekomunika-

cyjnych- pobieranie danych o użyt-

kownikach telefonów komórkowych 

- integracja planowana 

System MSEPO- pobieranie danych 

dot potwierdzeń odbioru przesyłek 

pocztowych - integracja planowana 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Zmiana cennika produktów Mi-

crosoft w ramach umowy MPSA 

może spowodować wydatki nie-

przewidziane we wniosku o dofi-

nansowanie a tym samym prze-

kroczenie wysokości wydatków 

przewidzianych jako koszty cał-

kowite projektu 

Duże Duże Monitorowanie poten-

cjalnych oszczędności w 

budżecie projektu i 

ewentualne dokonanie 

przesunięć.  

W przypadku gdy okaże 

się niewystarczające 

wystąpienie z wnio-

skiem o zwiększenie 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

środków na realizację 

projektu.  

Brak zmian w odniesie-

niu do poprzedniego 

okresu sprawozdaw-

czego. 

Nieterminowe lub niezgodne z ja-

kością wykonanie produktów 

przez wykonawcę PROK-SYS 

(POS4) 

Duża  Wysokie Podpisanie z Wyko-

nawcą aneksu do 

Umowy regulującego 

wykonanie niezbędnych 

prac dodatkowych.  

Opóźnienia realizacji zawartych 

kontraktów  

 

 

Duża 

 

 

Wysokie  

Monitorowanie realiza-

cji umów, aktualizacja 

harmonogramów szcze-

gółowych Etapu, z 

uwagi na wprowadzenie 

stanu epidemiologicz-

nego. W przypadku, gdy 

terminy zostaną zagro-

żone wystąpienie z 

wnioskiem o wydłuże-

nie terminu realizacji 

projektu.   Wykonawcy 

głównych kontraktów 

Projektu (POS-4, POS-

5, POS-6, POS-7) zwró-

cili się o przygotowanie 

aneksów do umów po-

przez wydłużenie termi-

nów realizacji umów. W 

odniesieniu do poprzed-

niego okresu sprawoz-

dawczego nastąpiła 

zmiana polegająca na 

uzgodnieniu z wyko-

nawcami POS-4 i POS-5 

przesunięcia terminów 

realizacji umów.  

Niewystarczające zasoby ludzkie 

na etapie wdrożenia Systemu 

Duża Średnie Konieczność zwiększe-

nia składu zespołu pro-

jektowego w związku z 

niewystarczającymi za-

sobami na etapie testo-

wania i wdrożenia sys-

temu w pjop oraz prze-

modelowanie  zakresów 

odpowiedzialności po-

szczególnych ról w ze-

spole projektowym a na-

stępnie implementacja 



7 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

tych zmian w aktach 

wewnętrznych  

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niskie zainteresowanie użytkow-

ników wykorzystaniem produk-

tów Projektu. 

Duża Niskie Zaangażowanie 

przedstawicieli 

użytkowników w proces 

analizy i wytwarzania 

oprogramowania Systemu. 

Udział przedstawicieli Pro-

kuratury Krajowej w czyn-

nościach związanych z 

wdrożeniem elementów 

PROK-SYS w jednostkach 

organizacyjnych prokura-

tury.  

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu) 

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej 

Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl 

Tel: 607 383 515 
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