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	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” (wnioskodawca Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, beneficjent Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF))

	Lp.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu
	Odniesienie do uwagi

	1. 
	MC
	2. Postęp finansowy
	W kolumnach „wartość środków zaangażowanych" 
i „wartość środków wydatkowanych”  wykazano niskie wartości.
	Proszę o analizę i wyjaśnienie
	Niskie wartości środków zaangażowanych oraz środków wydatkowanych w przedmiotowym projekcie bezpośrednio są związane z przesunięciem o 6 m-cy,, tj. do 30.06.2021 (w związku z Covid-19) równoległego, ściśle powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17
W ramach w/w Projektu realizowane są: 
· zadania w zakresie rekonstrukcji i digitalizacji z zaangażowaniem zasobów ludzkich i technologicznych WFDiF. Przesunięcie realizacji zadań w projekcie POPC.02.03.02-00-0007/17, spowodowało automatyczne przesunięcie realizacji zadań rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w przedmiotowym Projekcie.
Przy czym od grudnia 2020 roku do przedmiotowego Projektu zaangażowano już pełen skład osobowy pracowników realizujących zadania rekonstrukcyjno-digitalizacyjne, co oznacza, że w Q1 2021 zwiększy się wartość środków zaangażowanych i wydatkowanych w ramach realizowanego zadania numer  2 w Projekcie;
· zadania w zakresie inwestycyjnym również są bezpośrednio związane z realizacją Projektu numer POPC.02.03.02-00-0007/17, w szczególności  w zakresie uruchomienia cyfrowej platformy do udostępniania zdigitalizowanych materiałów filmowych. Wdrożenie i uruchomienie platformy streamingowej w ramach 1 Projektu zostało przesunięte na maj/czerwiec 2021 roku, co oznacza równoległe przesunięcie realizacji zadania numer 3 w przedmiotowym Projekcie, tj. rozbudowy cyfrowej platformy o zaawansowaną wyszukiwarkę z mechanizmami sztucznej inteligencji. Nie ma technicznej możliwości implementacji rozwiązań AI – bez uprzedniego wdrożenia bazowej platformy.
W związku z powyższym wartość środków zaangażowanych i wydatkowanych – wzrośnie w 2 półroczu br. – po wdrożeniu rozwiązań AI do uruchomionej platformy w czerwcu br.. Także w Q3-Q4 2021 planowana jest dalsza rozbudowa platformy streamingowej o moduł B2B orz wersję mobilną, co również zwiększy % wykorzystania środków finansowych w br.
W Q2 2021 – ponowione zostanie również postępowanie Pzp na zakup macierzy roboczych, co także zwiększy % środków zaangażowanych i wydatkowanych w przedmiotowym Projekcie.
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Kamienie milowe
	Zmieniono planowane daty osiągnięcia przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia.
	Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty  akceptacji IP w związku z Covid-19

	Podstawa prawna: 
· Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r.           o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
· art. 5 Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.
Na podstawie w/w aktów prawnych wydłużenia realizacji projektu dokonuje się o 90 dni, tj. w przypadku przedmiotowego projektu do dnia 31.03.2022 r.
Akceptacja IP w związku z Covid-19:
Pismo CPPC z dnia 27.01.2021
Sygn.: CPPC-DEA.63.5.7.87.2018/MB



